UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – DCET
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL

FERNANDO VICTOR DO NASCIMENTO FERNANDES

ANÁLISE DAS CAUSAS TÉCNICAS E GERENCIAIS DA PARALISAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL E NO AMAPÁ: ESTUDO COMPARATIVO DAS OBRAS EM COMUM ENTRE O OBRAS.GOV.BR E AS AUDITORIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (2021–2024)

Macapá
2026

FERNANDO VICTOR DO NASCIMENTO FERNANDES

ANÁLISE DAS CAUSAS TÉCNICAS E GERENCIAIS DA PARALISAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL E NO AMAPÁ: ESTUDO COMPARATIVO DAS OBRAS EM COMUM ENTRE O OBRAS.GOV.BR E AS AUDITORIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (2021–2024)

Monografia apresentada ao curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amapá, como Requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.
Orientador(a): Prof. Me. Heldio José Carneiro de Souza

Macapá

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca Central/UNIFAP-Macapá-AP
Elaborado por Aline Farias Bandeira Couto – CRB-2 1700/O

F363a Fernandes, Fernando Victor do Nascimento.
Análise das causas técnicas e gerenciais da paralisação de obras públicas no Brasil e no Amapá: estudo comparativo das obras em comum entre o Obras.gov.br e as auditorias do Tribunal de Contas da União (2021–2024) / Fernando Victor do Nascimento Fernandes. - Macapá, 2026.
1 recurso eletrônico.
122 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP), 2026.
Orientador: Heldio José Carneiro de Souza.

Modo de acesso: World Wide Web.
Formato de arquivo: Portable Document Format (PDF).

1. Obras públicas. 2. Governança. 3. Fiscobras . I. Souza, Heldio José Carneiro de Souza, orientador. II. Universidade Federal do Amapá. III. Título.

CDD 23. ed. – 690

FERNANDES, Fernando Victor do Nascimento. **Análise das causas técnicas e gerenciais da paralisação de obras públicas no Brasil e no Amapá: estudo comparativo das obras em comum entre o Obras.gov.br e as auditorias do Tribunal de Contas da União (2021–2024).** Orientador: Heldio José Carneiro de Souza. 2026. 122 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP), 2026.

FERNANDO VICTOR DO NASCIMENTO FERNANDES

ANÁLISE DAS CAUSAS TÉCNICAS E GERENCIAIS DA PARALISAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL E NO AMAPÁ: ESTUDO COMPARATIVO DAS OBRAS EM COMUM ENTRE O OBRAS.GOV.BR E AS AUDITORIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (2021–2024)

Monografia apresentada ao curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amapá, como Requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.
Orientador(a): Prof. Me. Heldio José Carneiro de Souza

Defesa em: 04/03/2026 Conceito obtido: 9,33

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Me. Heldio José Carneiro de Souza

Professor Orientador - UNIFAP

_____

Prof. Me. Adenilson Costa de Oliveira

Examinador Interno – CEC/UNIFAP

_____

Prof. Dr. Jamil José Salim Neto

Examinador Interno – CEC/UNIFAP

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho àqueles que estiveram ao meu lado em todos os momentos desta caminhada acadêmica. À minha namorada Sabrina de Araújo Nicoletti, pelo amor, pela paciência e pelo apoio constante, mesmo à distância, nos dias de cansaço e nas noites de estudo. Aos meus pais, José Fernandes da Silva Neto e Rejane de Freitas Rodrigues, por todo esforço, carinho e incentivo incondicional que me forneceram, além do ensino do valor da dedicação e da perseverança.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiro a Deus, pela vida, pelas oportunidades e pela sabedoria concedida em cada etapa desta jornada.

Ao meu orientador, Prof. Me. Héldio José Carneiro de Souza, pela paciência, pela orientação segura e pelo compromisso com a excelência acadêmica, que foram fundamentais para a realização deste trabalho.

Aos meus pais, José Fernandes da Silva Neto e Rejane de Freitas Rodrigues, cuja dedicação e amor inabalável sempre foram minha maior motivação.

À minha namorada, Sabrina de Araújo Nicoletti, pelo companheirismo, compreensão e incentivo diário, que, apesar das dificuldades, tornaram mais leves os momentos de maior desafio.

Aos meus amigos e colegas do curso de Engenharia Civil, pela amizade, pelas conversas inspiradoras e pelo apoio mútuo ao longo de toda a graduação; companheiros de jornada que tornaram esta experiência inesquecível.

Por fim, agradeço a todos os professores e servidores da instituição que, de alguma forma, contribuíram para minha formação pessoal e profissional, deixando marcas que levarei para a vida.

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar o panorama das obras públicas paralisadas no Estado do Amapá, identificando suas causas e impactos sociais, econômicos e institucionais, à luz das diretrizes do Relatório Fiscobras 2024, do Tribunal de Contas da União (TCU) e das bases do Portal Obras.gov.br. A pesquisa, de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, caracteriza-se como descritiva e exploratória. Foram coletados dados referentes a 1.113 obras cadastradas nos 16 municípios amapaenses, das quais 33 encontravam-se paralisadas, inacabadas, suspensas ou canceladas, totalizando aproximadamente R$ 144 milhões em investimentos previstos. A metodologia envolveu o cruzamento e reclassificação dos dados das bases federais e municipais, com uso de técnicas de análise estatística e correspondência textual (fuzzy matching), complementadas por verificação em fontes oficiais e noticiosas.Os resultados apontaram que o setor de Infraestrutura de Transportes concentra 42% das paralisações e mais da metade do valor agregado, seguido por Saneamento, Educação e Saúde. As causas predominantes estão relacionadas à descontinuidade de repasses financeiros (45%), falhas de planejamento técnico (30%), problemas contratuais (15%) e entraves institucionais (10%). As análises revelaram, ainda, baixa convergência entre as bases de dados do TCU e do Obras.gov.br (26%), demonstrando a ausência de padronização e integração entre os sistemas de controle de obras públicas.Conclui-se que as paralisações de obras no Amapá refletem, em escala regional, as fragilidades estruturais da governança pública brasileira, evidenciadas pela falta de planejamento, de continuidade administrativa e de interoperabilidade entre sistemas federativos. Recomenda-se a criação de um identificador único nacional de obras públicas, o fortalecimento das unidades gestoras locais, a adoção de mecanismos de planejamento plurianual vinculante e o aperfeiçoamento da transparência e do controle social. Tais medidas são essenciais para reduzir o número de obras paralisadas e promover a eficiência, a integridade e a efetividade da gestão pública de infraestrutura.

Palavras-chave: Obras públicas; Governança; Fiscobras 2024; Tribunal de Contas da União; Amapá; Paralisação.

ABSTRACT

This Final Graduation Project aims to analyze the panorama of public works that remain unfinished or paralyzed in the State of Amapá, identifying their causes and socio-economic impacts, in light of the Fiscobras 2024 Report from the Federal Court of Accounts of Brazil (TCU) and data from the Obras.gov.br Portal. The research is applied, with a qualitative and quantitative mixed-method approach, and is characterized as descriptive and exploratory. Data were collected from 1,113 works registered in the 16 municipalities of Amapá, of which 33 were paralyzed, unfinished, suspended, or canceled, representing approximately R$ 144 million in planned investments. The methodology involved cross-referencing and reclassification of databases from federal and municipal sources, using statistical and textual correspondence techniques (fuzzy matching), complemented by official and news-based verification. The results showed that the Transport Infrastructure sector accounts for 42% of the paralyzed works and more than half of the total value, followed by Sanitation, Education, and Health. The main causes are related to discontinuity of financial transfers (45%), technical planning failures (30%), contractual issues (15%), and institutional barriers (10%). The analysis also revealed a low level of convergence (26%) between the TCU and Obras.gov.br databases, reflecting the lack of standardization and integration among public works monitoring systems. It is concluded that the paralysis of public works in Amapá reflects, on a regional scale, the structural weaknesses of Brazilian public governance, marked by insufficient planning, administrative discontinuity, and lack of interoperability across federative systems. The study recommends the implementation of a national unified public works identifier, the strengthening of local management units, the adoption of multiannual binding planning mechanisms, and the enhancement of transparency and social accountability. These measures are essential to reduce the number of paralyzed works and to promote efficiency, integrity, and effectiveness in public infrastructure management.

Keywords: Public works; Governance; Fiscobras 2024; Federal Court of Accounts of Brazil; Amapá; Paralysis.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama do Ciclo de Políticas Públicas.....18
Figura 2 – Fluxograma da Metodologia.....23
Figura 3 – Quantidade de obras paralisadas no estado do Amapá.....30

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Gráfico da distribuição das obras paralisadas no estado do Amapá por município 30
Gráfico 2 – Gráfico da distribuição setorial das paralisações 32
Gráfico 3 – Gráfico do valor total por setor 34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Quadro demonstrativo das causas das paralisações.....35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
AP – Amapá
CGU – Controladoria-Geral da União
DCET - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FISCOBRAS - Fiscalização de Obras Públicas (Relatório Anual do TCU)
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LAI - Lei de Acesso à Informação
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA - Lei Orçamentária Anual
MGI - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
ODP - Observatório da Despesa Pública
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONU - Organização das Nações Unidas
PPA - Plano Plurianual
PMO - Project Management Office (Escritório de Gerenciamento de Projetos)
SEINF/AP - Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá
SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
SISOBRAS – Sistema de Informações Gerenciais de Obras (TCU)
TCU - Tribunal de Contas da União
UNIFAP - Universidade Federal do Amapá

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Objetivos 15
1.1.1 Objetivo geral 15
1.1.2 Objetivos específicos 15
1.2 Justificativa 16
2 REFERENCIAL TEÓRICO 17
2.1 Administração Pública e Eficiência Governamental 17
2.2 Planejamento e Ciclo de Políticas Públicas 18
2.3 Governança Pública e Accountability 19
2.4 Transparência, Controle e Fiscalização de Obras Públicas 20
2.5 Gestão de Obras Públicas: Eficiência, Desafios e Governança Interfederativa 21
2.6 Considerações sobre o Referencial Teórico 22
3 METODOLOGIA 23
3.1 Tipo e abordagem da pesquisa 24
3.2 Fontes de dados e delimitação do estudo 24
3.3 Procedimentos de coleta e organização dos dados 25
3.3.1 Extração dos dados municipais 25
3.3.2 Tratamento e normalização das informações 26
3.3.3 Integração com os dados do TCU e reclassificação setorial 26
3.4 Técnicas de análise e ferramentas utilizadas 26
3.5 Validação e confiabilidade dos dados 27
3.6 Limitações da pesquisa 28
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 29
4.1 Panorama Geral das Obras Paralisadas no Amapá 29
4.2 Distribuição Setorial das Paralisações 31
4.3 Correspondência entre Obras.gov.br e TCU 33
4.4 Valor Financeiro e Impacto Econômico 33
4.5 Causas Predominantes das Paralisações 35
4.6 Discussão Comparativa e Implicações para a Governança Pública 36
4.7 Síntese do Capítulo 36

5 DIAGNÓSTICOS DAS PARALISAÇÕES: CAUSAS E IMPACTOS 38
5.1 Causas Técnicas e de Planejamento 38
5.2 Causas Administrativas e Contratuais 39
5.3 Causas Financeiras e Orçamentárias 39
5.4 Causas Institucionais e de Governança 40
5.5 Impactos Econômicos e Sociais 41
5.6 Síntese do Diagnóstico 41
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 43
6.1 Conclusões Gerais 43
6.2 Síntese dos Achados 44
6.3 Recomendações para a Gestão Pública e Governança de Obras 45
6.3.1 Criação de um Identificador Único Nacional de Obras Públicas 45
6.3.2 Fortalecimento da Governança e das Unidades Gestoras 45
6.3.3 Planejamento Técnico e Estudos de Viabilidade 46
6.3.4 Aperfeiçoamento da Execução Orçamentária 46
6.3.5 Transparência Ativa e Controle Social 46
6.3.6 Cooperação Federativa e Assistência Técnica 47
6.4 Considerações Finais 47
REFERÊNCIAS 49
ANEXO A – ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS NO ESTADO DO AMAPÁ REALIZADO PELO TCU 51
ANEXO B – ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO ESTADO DO AMAPÁ REALIZADO PELO OBRAS.GOV 57
..... 58

1 INTRODUÇÃO

O investimento público em infraestrutura é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. No Brasil, a execução de obras públicas representa parcela significativa do gasto público e exerce impacto direto sobre a geração de empregos, a melhoria dos serviços essenciais e a dinamização das economias locais. Contudo, a paralisação de obras públicas é um fenômeno persistente e de graves consequências, refletindo deficiências históricas na governança, no planejamento e na execução orçamentária do setor público.

De acordo com o Relatório Fiscobras 2024, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o país registrava naquele ano mais de 5 mil obras paralisadas sob acompanhamento federal, correspondendo a aproximadamente R$ 38 bilhões em investimentos públicos comprometidos (BRASIL, 2024). As causas predominantes incluem falhas de planejamento técnico, descontinuidade de repasses financeiros, irregularidades contratuais e insuficiência de fiscalização. Esses dados indicam que o problema não é episódico, mas estrutural, afetando diretamente a credibilidade e a eficiência da administração pública.

No caso específico do Estado do Amapá, a situação adquire contornos ainda mais preocupantes. Trata-se de uma unidade federativa de pequena escala econômica, dependente em grande medida de transferências voluntárias da União para execução de obras e programas federais. A limitação orçamentária e a baixa capacidade institucional dos municípios tornam o estado particularmente vulnerável a paralisações e atrasos.

Segundo dados levantados nesta pesquisa, foram identificadas 33 obras públicas paralisadas, inacabadas, suspensas ou canceladas no Amapá, distribuídas em 16 municípios, totalizando cerca de R$ 144 milhões em investimentos previstos. Esse número, embora inferior ao registrado no painel federal, reflete o subdimensionamento e a desatualização dos cadastros locais, o que compromete a transparência e o controle social sobre os gastos públicos.

A persistência desse cenário reforça a necessidade de estudos que busquem compreender, sob uma perspectiva regional, quais são as principais causas das paralisações de obras e seus impactos sociais e econômicos, de modo a subsidiar o aprimoramento das práticas de gestão pública.

Conforme argumenta Reis (2021), a ineficiência na execução de obras públicas gera um duplo prejuízo à sociedade: por um lado, há o desperdício de recursos públicos; por outro, há a frustração das expectativas da população quanto à melhoria da infraestrutura e dos serviços básicos.

Diante disso, o presente trabalho propõe um diagnóstico detalhado das obras públicas paralisadas no Estado do Amapá, com base na integração de dados do Portal Obras.gov.br, do Painel de Obras Paralisadas do TCU e do Relatório Fiscobras 2024. O estudo adota uma abordagem comparativa, descritiva e aplicada, com o propósito de identificar as principais causas das paralisações, os setores mais afetados e os impactos econômicos e sociais resultantes dessa realidade.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Analisar as obras públicas paralisadas no Estado do Amapá entre 2021 e 2024, identificando causas e impactos a partir da integração dos dados provenientes do Obras.gov.br, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Relatório Fiscobras 2024.

1.1.2 Objetivos específicos

- Levantar e sistematizar os dados das obras públicas do Estado do Amapá disponíveis no Portal Obras.gov.br e nos relatórios do TCU;
- Classificar as obras segundo o setor de investimento, status de execução e fonte de recursos;
- Identificar as principais causas de paralisação, inacabamento ou cancelamento das obras analisadas;
- Confrontar os dados locais com as diretrizes e achados do Fiscobras 2024;
- Avaliar a correspondência entre os registros do TCU e do Obras.gov.br, verificando inconsistências e lacunas de transparência;
- Propor recomendações de aprimoramento da governança e do controle público das obras no Estado do Amapá.

1.2 Justificativa

A relevância deste estudo decorre de sua contribuição prática e teórica para o aperfeiçoamento da gestão pública e da governança de obras no Estado do Amapá e, por extensão, em outras unidades federativas com características semelhantes. Ao consolidar e cruzar informações dispersas entre diferentes bases oficiais, a pesquisa fornece uma visão integrada do problema das obras paralisadas, permitindo identificar as causas predominantes e propor medidas corretivas.

Do ponto de vista acadêmico, a investigação preenche uma lacuna importante, uma vez que há escassez de estudos regionais sobre o tema, especialmente voltados à realidade do Estado do Amapá, dado que o cruzamento de informações entre diferentes fontes, como o Portal Obras.gov.br e o Painel de Obras Paralisadas do TCU, revela a existência de inconsistências cadastrais e divergências nos registros oficiais, fatores estes que dificultam o controle social e o monitoramento pelos órgãos fiscalizadores. Assim, compreender a natureza e a distribuição dessas obras é passo fundamental para aprimorar a transparência, a eficiência e a governança pública no uso de recursos federais e estaduais; auxiliando assim na formulação de políticas de prevenção, replanejamento e retomada de obras.

Além disso, a pesquisa dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, particularmente com o ODS 9 (“Indústria, Inovação e Infraestrutura”) e o ODS 16 (“Paz, Justiça e Instituições Eficazes”), ao propor caminhos para tornar a gestão pública mais transparente, responsável e eficiente e contribui para o fortalecimento da formação crítica do engenheiro civil, ao integrar o domínio técnico de obras com a reflexão sobre os instrumentos de gestão pública, planejamento e controle, áreas cada vez mais indispensáveis à atuação profissional contemporânea.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Administração Pública e Eficiência Governamental

A Administração Pública brasileira passou, nas últimas décadas, por transformações estruturais profundas, impulsionadas pela necessidade de aperfeiçoar a eficiência, a transparência e a capacidade de resposta do Estado às demandas sociais. Essas mudanças decorreram, em grande medida, da crise do modelo burocrático weberiano, caracterizado pela rigidez procedimental, pela hierarquia vertical e pela lentidão decisória, que já não atendia aos desafios impostos pela complexidade da sociedade contemporânea (BRESSER-PEREIRA, 1998).

A partir da década de 1990, o Brasil incorporou o ideário da reforma gerencial do Estado, cujo objetivo principal era substituir o paradigma burocrático por uma Administração Pública orientada por resultados, inspirada nos princípios da eficiência e da racionalização dos gastos públicos. Para Bresser-Pereira (1998), essa reforma buscou “construir um Estado capaz de responder às demandas da sociedade civil com maior agilidade, accountability e foco em resultados”, introduzindo novos instrumentos de controle de desempenho, metas e avaliação de políticas públicas.

No cenário contemporâneo, a noção de governança pública amplia o alcance da gestão pública ao incorporar dimensões participativas e interinstitucionais. Segundo Secchi (2013), governança é o “conjunto de arranjos formais e informais que determinam como as decisões públicas são tomadas, implementadas e supervisionadas”. Assim, a governança ultrapassa a ideia de gestão técnica, abrangendo aspectos de coordenação entre atores, integração de políticas e cooperação federativa.

Para Abrucio (2017), a eficiência governamental não se resume à otimização de recursos, mas envolve a capacidade de articulação entre diferentes níveis de governo, a transparência nas decisões públicas e a participação cidadã na formulação e no acompanhamento das políticas. Esse modelo representa uma resposta à fragmentação histórica da administração estatal brasileira, especialmente evidente no campo das obras públicas, onde múltiplos órgãos, competências e fluxos financeiros frequentemente se sobrepõem sem coordenação adequada.

Matias-Pereira (2020) reforça que a eficiência na Administração Pública depende da integração harmônica entre planejamento, execução e controle, uma vez

que a ausência de alinhamento entre essas etapas resulta em desperdício de recursos e na descontinuidade de políticas públicas. No caso específico das obras públicas, a eficiência governamental assume contornos ainda mais críticos, dada a elevada complexidade técnica, o volume expressivo de investimentos e a necessidade de fiscalização constante, fatores esses que tornam o campo especialmente suscetível a falhas de gestão e paralisações.

2.2 Planejamento e Ciclo de Políticas Públicas

O planejamento governamental é elemento central para a boa governança e constitui um dos pilares da administração moderna. Chiavenato (2014) define o planejamento como o processo de “definir objetivos e escolher os meios mais adequados para alcançá-los”, o que, na esfera pública, adquire dimensão estratégica e política. Planejar, portanto, é antecipar cenários, prever riscos e orientar a ação governamental de forma racional e sustentável.

No âmbito das políticas públicas, o planejamento insere-se no chamado ciclo de políticas públicas, conforme o modelo de Howlett, Ramesh e Perl (2013), que compreende as etapas de formulação da agenda, definição de alternativas, tomada de decisão, implementação, monitoramento e avaliação. Esse ciclo, quando adequadamente aplicado, permite que o poder público realize um acompanhamento contínuo da execução das políticas, corrigindo falhas e aprimorando resultados.

Figura 1: Diagrama do Ciclo de Políticas Públicas

Fonte: Autor (2025)

Entretanto, no contexto brasileiro, o ciclo de políticas frequentemente se mostra incompleto. A ausência de diagnósticos técnicos consistentes e de avaliação pós-implementação gera fragmentação e descontinuidade, especialmente em políticas que envolvem obras públicas e infraestrutura, onde os prazos são longos e os recursos, escassos.

O Tribunal de Contas da União (TCU, 2024) destaca, em seu Relatório Fiscobras, que aproximadamente um terço das obras fiscalizadas apresentam paralisação ou irregularidades decorrentes de falhas na etapa de planejamento, tais como projetos executivos incompletos, ausência de estudos de viabilidade e estimativas orçamentárias inadequadas. Esse cenário revela que o planejamento, muitas vezes, é tratado como um rito formal, e não como uma ferramenta estratégica de gestão.

A falta de integração entre os principais instrumentos de planejamento; Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); reforça esse descompasso entre programação financeira e execução física das obras. O resultado é a multiplicação de empreendimentos iniciados sem garantias de continuidade orçamentária, o que favorece a ocorrência de obras inacabadas e paralisadas.

Portanto, o planejamento público deve ser compreendido como um processo dinâmico e contínuo, que articula a tomada de decisão técnica com a viabilidade financeira e institucional. Somente a partir dessa integração é possível garantir a execução eficiente de obras e serviços públicos e reduzir as disfunções que levam à interrupção de investimentos.

2.3 Governança Pública e Accountability

A consolidação da governança pública como paradigma contemporâneo da Administração Pública trouxe consigo a valorização de princípios como transparência, participação, integridade e responsabilização. Peters (2018) define governança como “a capacidade de um sistema político-administrativo de coordenar políticas, instituições e atores, garantindo coerência e continuidade das ações públicas”.

No mesmo sentido, Denhardt e Denhardt (2015), ao desenvolverem o modelo da Nova Administração Pública (New Public Service), defendem que o papel do Estado não se restringe à eficiência operacional, mas à promoção do valor público,

em que os cidadãos são vistos como coprodutores das políticas públicas, e não apenas como beneficiários passivos.

Nesse contexto, emerge o conceito de accountability, entendido como o dever das autoridades públicas de prestar contas de suas ações, justificar suas decisões e se submeter à responsabilização (PRZEWORSKI, 1999). A accountability envolve duas dimensões complementares: a horizontal, exercida por instituições de controle (TCU, Controladoria-Geral da União, Ministérios Públicos, etc.), e a vertical, exercida pela sociedade civil, pela imprensa e pelos cidadãos por meio do controle social.

No campo das obras públicas, a accountability assume importância estratégica. A transparência orçamentária e o acompanhamento físico-financeiro das obras são condições indispensáveis para garantir o uso adequado dos recursos públicos e prevenir desvios, superfaturamentos e atrasos. Matias-Pereira (2020) destaca que a falta de mecanismos eficazes de accountability é uma das principais causas da ineficiência e da descontinuidade das políticas públicas, uma vez que a ausência de responsabilização direta enfraquece o ciclo de correção e aprendizado institucional.

Instrumentos como o Relatório Fiscobras 2024, o Painel de Obras Paralisadas e o Portal Obras.gov.br representam avanços significativos nesse sentido. Essas ferramentas promovem transparência ativa, permitindo o acompanhamento público de contratos, prazos, valores e status de execução das obras federais, o que potencializa tanto o controle institucional quanto o controle social (BRASIL, 2024).

Assim, a governança pública e a accountability não devem ser vistas como conceitos abstratos, mas como condições concretas de eficácia administrativa, fundamentais para assegurar o retorno social dos investimentos públicos e fortalecer a legitimidade do Estado perante a sociedade.

2.4 Transparência, Controle e Fiscalização de Obras Públicas

A transparência é um dos pilares da democracia moderna e da governança pública. Segundo Abrucio e Loureiro (2020), a transparência “não se limita à divulgação de informações, mas implica a criação de condições para que os cidadãos compreendam e fiscalizem a ação governamental”.

No Brasil, o marco legal mais importante nessa área é a Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), que consolidou o direito constitucional de acesso a dados públicos, obrigando todos os entes federativos a manter portais de

transparência e a divulgar informações de forma proativa. Com base nessa legislação, órgãos de controle como o TCU e a CGU vêm aprimorando mecanismos de auditoria digital, destacando-se o Fiscobras, o Painel de Obras Paralisadas e o Observatório da Despesa Pública (ODP). Tais instrumentos permitem a detecção precoce de obras com indícios de irregularidades, sobrepreço, atraso ou abandono, promovendo a correção de rumos e o redirecionamento de recursos (TCU, 2024).

O Portal Obras.gov.br, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU), é outro marco na política de transparência ativa. Ele centraliza informações sobre convênios, transferências e execução física de obras financiadas com recursos federais, constituindo importante base de dados para pesquisadores e gestores. No entanto, conforme o Fiscobras 2024, ainda persistem inconsistências e lacunas nas informações enviadas pelos entes subnacionais, especialmente quanto à atualização de status e valores executados, o que compromete o monitoramento preciso e a efetividade do controle social.

Dessa forma, a transparência deve ser compreendida não apenas como uma exigência legal, mas como um instrumento gerencial de governança, que fortalece a integridade pública, a confiança institucional e a cultura de responsabilidade na administração de recursos públicos.

2.5 Gestão de Obras Públicas: Eficiência, Desafios e Governança Interfederativa

A gestão de obras públicas é uma das áreas mais complexas da Administração Pública, pois combina variáveis técnicas, jurídicas, financeiras e institucionais. De acordo com Pires e Gomide (2016), a implementação de políticas de infraestrutura demanda um modelo de “governança interfederativa”, em que União, estados e municípios compartilham competências e responsabilidades, exigindo alto grau de coordenação administrativa.

No Brasil, entretanto, a execução de obras públicas é frequentemente marcada pela fragmentação institucional, pela baixa integração entre esferas federativas e pela carência de capacidades técnicas locais. O Fiscobras 2024 ressalta que boa parte das paralisações decorre da ausência de mecanismos de cooperação entre entes federativos, resultando em atrasos, sobreposições de contratos e falhas de fiscalização (BRASIL, 2024, p. 48).

Municípios de pequeno porte, como ocorre no Estado do Amapá, enfrentam restrições orçamentárias e deficiências estruturais, o que os torna dependentes do apoio técnico e financeiro de instâncias superiores (COSTA; OLIVEIRA, 2022). Essa dependência acentua a vulnerabilidade administrativa e contribui para a interrupção de obras, especialmente quando há mudanças de governo ou contingenciamento de recursos.

Matias-Pereira (2020) defende que o fortalecimento da gestão de obras passa pela criação de unidades permanentes de gerenciamento de projetos (Project Management Office – PMO), responsáveis por assegurar continuidade administrativa, padronização de procedimentos e integração de informações entre órgãos.

Assim, a governança interfederativa das obras públicas deve ser entendida como um processo sistêmico de cooperação técnica, padronização de sistemas e capacitação de servidores, aspectos que se alinham às recomendações do Fiscobras 2024 e às auditorias operacionais realizadas pelo TCU.

2.6 Considerações sobre o Referencial Teórico

A literatura revisada e os relatórios oficiais convergem para a compreensão de que as obras públicas paralisadas representam um fenômeno multidimensional, resultante da interação entre fatores técnicos, institucionais e gerenciais. Com isso, para as principais causas estruturais deste processo, destacam-se:

- o planejamento inadequado, que compromete a viabilidade dos projetos;
- a fragilidade de governança e controle, que dificulta a coordenação entre os entes federativos;
- a baixa capacidade técnica e administrativa de execução, especialmente em municípios de pequeno porte.

Esses elementos formam um ciclo vicioso de ineficiência que repercute diretamente na credibilidade das instituições públicas e na qualidade do gasto público. Dessa forma, o fortalecimento da governança baseada em evidências, a adoção de práticas de transparência ativa e a cooperação interfederativa estruturada constituem caminhos indispensáveis para reduzir o número de obras paralisadas no país. Esses fundamentos teóricos sustentam a análise empírica desenvolvida nos capítulos subsequentes, aplicados ao contexto do Estado do Amapá, conforme os achados e diretrizes do Fiscobras 2024 (TCU,2024).

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta pesquisa foi delineada com o propósito de garantir rigor técnico, coerência analítica e validade empírica na investigação sobre as obras públicas paralisadas no Estado do Amapá. O estudo foi estruturado de modo a possibilitar uma análise comparativa, descritiva e interpretativa dos dados provenientes das principais bases públicas de acompanhamento de obras no Brasil, o Portal Obras.gov.br, o Painel de Obras Paralisadas do Tribunal de Contas da União (TCU) e o Relatório Fiscobras 2024.

A definição dessa estratégia metodológica teve como base a necessidade de compreender, de maneira integrada, o perfil, as causas e os impactos das paralisações, considerando as especificidades territoriais e institucionais do Amapá, bem como a relação dessas dinâmicas locais com o panorama nacional das obras públicas sob fiscalização do TCU. Os procedimentos adotados estão detalhados no fluxograma apresentado da Figura 2.

Figura 02: Fluxograma da metodologia



Fonte: Autor (2025)

3.1 Tipo e abordagem da pesquisa

A presente investigação caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza quali-quantitativa e de abordagem mista, conforme a tipologia proposta por Gil (2019). A pesquisa aplicada visa produzir conhecimento voltado à solução de problemas concretos, buscando, neste caso, subsidiar a formulação de estratégias de melhoria da governança e da gestão de obras públicas.

A abordagem mista — integrando métodos quantitativos e qualitativos — foi adotada por permitir a quantificação dos fenômenos observáveis (número, valor e distribuição das obras paralisadas) e, simultaneamente, a interpretação contextual dos dados, necessária à compreensão das causas estruturais e institucionais que explicam tais paralisações.

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva e exploratória. Conforme Lakatos e Marconi (2021), a pesquisa descritiva visa “identificar, registrar e analisar as características de determinado fenômeno”, enquanto a exploratória é adequada a temas ainda pouco sistematizados, permitindo construir conhecimento a partir de diferentes fontes e perspectivas.

Essa combinação metodológica favoreceu uma visão abrangente e crítica sobre o problema estudado, ao unir análises empíricas baseadas em dados públicos com interpretações qualitativas fundamentadas nos referenciais teóricos e relatórios oficiais, como o Fiscobras 2024 e os pareceres técnicos do TCU e da CGU.

A estratégia metodológica, portanto, foi concebida para integrar a precisão da mensuração quantitativa com a profundidade da análise qualitativa, assegurando a robustez e a confiabilidade dos achados apresentados.

3.2 Fontes de dados e delimitação do estudo

As fontes primárias da pesquisa consistiram nos bancos de dados Obras.gov.br e Painel de Obras Paralisadas do Tribunal de Contas da União (TCU), ambos reconhecidos oficialmente como instrumentos de controle e transparência da administração pública federal.

O Portal Obras.gov.br, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), disponibiliza informações detalhadas sobre convênios, contratos e transferências de

recursos federais destinados a estados e municípios, permitindo acompanhar a execução física e financeira dos empreendimentos (BRASIL, 2024a).

O Painel de Obras Paralisadas do TCU, por sua vez, é um sistema dinâmico de monitoramento que consolida dados de auditorias, fiscalizações e levantamentos temáticos realizados pelo Tribunal, apresentando as situações atualizadas das obras sob jurisdição federal, suas causas de paralisação, valores envolvidos e eventuais indícios de irregularidade (BRASIL, 2024b).

Como fontes secundárias de verificação e contextualização, foram utilizados:

- Portais institucionais das prefeituras municipais do Amapá;
- Relatórios da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF/AP);
- Publicações de agências oficiais de notícias, como a Agência Amapá;
- Documentos técnicos e notas informativas do Relatório Fiscobras 2024 e de auditorias complementares do TCU e da CGU.

O recorte territorial abrangeu os 16 municípios do Estado do Amapá, Amapá, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho e Vitória do Jari, assegurando, por consequência, uma cobertura integral do território estadual.

O recorte temporal correspondeu ao ano de 2024, garantindo compatibilidade entre as informações publicadas pelo TCU e as atualizações disponíveis no Obras.gov.br durante o mesmo exercício fiscal. Essa delimitação temporal e espacial permitiu uma análise consistente e comparável com o panorama nacional das obras públicas sob acompanhamento federal.

3.3 Procedimentos de coleta e organização dos dados

A coleta e organização dos dados seguiram três etapas metodológicas complementares, estruturadas de forma sequencial e integrada.

3.3.1 Extração dos dados municipais

Foram realizadas coletas manuais das planilhas em formato .xlsx disponibilizadas pelo Obras.gov.br para cada um dos 16 municípios amapaenses.

Esses arquivos contêm informações sobre o título da obra, situação de execução, valor previsto, órgão executor e fonte de recurso.

3.3.2 Tratamento e normalização das informações

Após a coleta, todas as planilhas foram padronizadas e integradas em um banco de dados unificado, com uniformização de campos, correção de acentuação e eliminação de duplicidades. Foram também agrupadas categorias semelhantes; como “Paralisada”, “Inacabada”, “Suspensa” e “Cancelada”; em uma única variável analítica denominada “Obras Paralisadas (Critério Ampliado)”, conforme metodologia adotada pelo Fiscobras 2024.

3.3.3 Integração com os dados do TCU e reclassificação setorial

O banco consolidado foi então comparado com o Painel de Obras Paralisadas do TCU (2024) e os dados do Relatório Fiscobras 2024, permitindo identificar sobreposições, divergências e lacunas entre as bases.

Posteriormente, as obras foram reclassificadas conforme os sete setores temáticos definidos pelo Fiscobras — Infraestrutura de Transportes, Energia e Comunicações, Saneamento, Educação, Saúde, Segurança Pública e Outros — garantindo a comparabilidade entre o contexto estadual e o nacional.

A opção por seguir o modelo setorial do TCU fundamentou-se na busca pela coerência metodológica e pela compatibilidade analítica com os parâmetros oficiais utilizados pelos órgãos de controle, conforme recomendações do próprio Tribunal (BRASIL, 2024b).

3.4 Técnicas de análise e ferramentas utilizadas

A análise quantitativa dos dados foi realizada com o auxílio de ferramentas computacionais e planilhas eletrônicas, empregando rotinas em Python (bibliotecas pandas e openpyxl) para manipulação, filtragem e consolidação das informações. Essas ferramentas possibilitaram o cálculo de indicadores como:

- Percentual de obras paralisadas por município;
- Valor total previsto e executado por setor;

- Média de investimento por obra;
- Distribuição setorial das paralisações.

Para avaliar a correspondência entre registros das bases Obras.gov.br e TCU, aplicou-se um método de comparação textual aproximada (fuzzy matching), com base na métrica Token Set Ratio.

De acordo com Jurafsky e Martin (2023), algoritmos dessa natureza são adequados para identificar semelhanças semânticas entre textos mesmo quando há diferenças de grafia, abreviações ou ordem das palavras; situação frequente em cadastros públicos descentralizados.

Os resultados foram considerados “matches positivos” quando apresentaram índice de similaridade igual ou superior a 70%, sendo posteriormente agrupados por setor e município para gerar indicadores de convergência entre as bases.

Adicionalmente, procedeu-se à verificação manual de cada obra com base em fontes oficiais e notícias locais, registrando-se as URLs correspondentes na planilha final. Essa etapa buscou comprovar a existência e o status atualizado dos empreendimentos, bem como contextualizar as causas da paralisação.

A análise qualitativa complementou o tratamento estatístico, permitindo identificar padrões estruturais, causas predominantes e fatores institucionais à luz das diretrizes e diagnósticos apresentados no Fiscobras 2024 e nos relatórios do TCU e da CGU.

3.5 Validação e confiabilidade dos dados

A confiabilidade dos resultados foi assegurada por meio da triangulação metodológica, recomendada por Gil (2019) e Yin (2018) como estratégia de validação em pesquisas empíricas. Essa técnica consiste no cruzamento de múltiplas fontes independentes de informação, o que reduz o risco de vieses e erros amostrais.

Os dados extraídos do Obras.gov.br foram confrontados com o Painel do TCU e com o Relatório Fiscobras 2024, além de fontes estaduais (SEINF/AP) e registros jornalísticos de caráter oficial. Essa verificação cruzada permitiu identificar inconsistências, omissões e divergências, resultando em maior confiabilidade das conclusões.

Adicionalmente, a classificação setorial seguiu rigorosamente o modelo do TCU, assegurando comparabilidade horizontal entre o recorte estadual (Amapá) e o panorama nacional das obras públicas.

A análise priorizou a coerência interna dos dados e a identificação de tendências consistentes, em detrimento de comparações absolutas, reconhecendo a heterogeneidade das fontes e a defasagem temporal entre suas atualizações.

3.6 Limitações da pesquisa

Reconhece-se que a presente pesquisa enfrenta limitações inerentes à natureza dos sistemas públicos de informação. O Obras.gov.br, por exemplo, depende do envio regular de atualizações pelos entes federados, o que pode gerar defasagens, inconsistências e lacunas nos registros.

O Painel de Obras Paralisadas do TCU, embora mais consistente, abrange predominantemente obras sob responsabilidade federal, não contemplando integralmente empreendimentos de financiamento exclusivo estadual ou municipal.

Como o próprio TCU (2024, p. 72) ressalta, “a ausência de integração entre os sistemas de controle e a multiplicidade de nomenclaturas dificultam o acompanhamento tempestivo e a consolidação de informações sobre obras públicas”.

Essas limitações, contudo, não comprometem a validade dos resultados, uma vez que foram mitigadas por meio da triangulação de fontes, validação cruzada e reclassificação manual das obras, conferindo robustez e fidedignidade à análise.

Assim, a metodologia adotada garantiu que os resultados apresentados reflitam, com o máximo de precisão possível, a realidade das obras públicas paralisadas no Estado do Amapá, permitindo fundamentar as discussões e interpretações desenvolvidas no capítulo seguinte.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente seção tem por finalidade apresentar, interpretar e discutir os resultados obtidos a partir da análise comparativa entre as bases de dados do Portal Obras.gov.br, do Painel de Obras Paralisadas do Tribunal de Contas da União (TCU) e das informações consolidadas no Relatório Fiscobras 2024.

O propósito é compreender, sob uma perspectiva analítica e sistêmica, o perfil das obras públicas paralisadas no Estado do Amapá, suas causas predominantes, distribuição setorial e territorial, bem como o grau de convergência entre as bases oficiais de controle. Essa abordagem busca não apenas descrever a realidade empírica, mas também avaliar a governança pública subjacente ao ciclo de execução das obras, interpretando os achados à luz das teorias e diretrizes apresentadas nos capítulos anteriores.

4.1 Panorama Geral das Obras Paralisadas no Amapá

A consolidação dos dados provenientes das dezesseis planilhas municipais extraídas do Obras.gov.br (ver ANEXO B) resultou na identificação de 1.113 obras cadastradas no Estado do Amapá. Dentre essas, 33 foram classificadas como paralisadas, inacabadas, suspensas ou canceladas, compondo, portanto, o universo analítico central desta pesquisa.

O montante financeiro associado a essas obras atinge aproximadamente R$ 144 milhões, com média de R$ 4,37 milhões por empreendimento, englobando desde pequenas intervenções de infraestrutura urbana até obras estruturantes de caráter regional, como pavimentações rodoviárias e projetos de saneamento básico.

A distribuição espacial das paralisações evidencia a concentração de empreendimentos em Macapá, que reúne 10 obras (30%) do total analisado, seguida por Santana, Laranjal do Jari, Porto Grande e Mazagão, com duas a três obras cada. Essa concentração acompanha a maior densidade populacional e o volume de transferências federais direcionadas às regiões metropolitanas do estado.

Gráfico 1: Gráfico da distribuição das obras paralisadas no estado do Amapá por município



Fonte: Obras.gov (2025)

O Painel do TCU (2024), por sua vez, identifica 162 obras paralisadas no Amapá, das quais 45 estão localizadas em Macapá, 24 em Santana e 20 em Laranjal do Jari.

Figura 03: Quantidade de obras paralisadas no estado do Amapá

Fonte: Painel do TCU (2024)

A diferença expressiva entre as 33 obras registradas no Obras.gov.br e as 162 contabilizadas pelo TCU revela a falta de padronização e integração entre as

plataformas de informação, dificultando o acompanhamento tempestivo e a consolidação dos dados de gestão.

Segundo o próprio TCU (2024), essas divergências decorrem da “ausência de integração sistêmica entre os entes federativos e da inconsistência nos dados encaminhados pelos estados e municípios”. Essa constatação é reforçada pelo Fiscobras 2024, que enfatiza que “a inexistência de identificadores únicos e a desatualização cadastral comprometem o controle centralizado das obras públicas federais” (BRASIL, 2024, p. 37).

A partir desse panorama, observa-se que o Amapá reproduz, em escala regional, as mesmas fragilidades estruturais do sistema nacional de controle de obras, caracterizado pela fragmentação de responsabilidades e pela insuficiência de interoperabilidade entre os sistemas da União e dos entes subnacionais.

4.2 Distribuição Setorial das Paralisações

As 33 obras paralisadas foram categorizadas de acordo com as sete classificações setoriais do Fiscobras 2024, a saber:

- Infraestrutura de Transportes;
- Energia e Comunicações;
- Saneamento;
- Educação;
- Saúde;
- Segurança Pública;
- Outros (Urbanismo, Esporte, Lazer e Assistência Social).

A análise setorial revela predominância do setor de Infraestrutura de Transportes, com 14 obras (42%), representando 54,3% do valor total agregado. As obras desse grupo envolvem pavimentações urbanas e vicinais, drenagens, pontes e sistemas de mobilidade, cuja complexidade técnica e dependência de repasses federais aumentam o risco de descontinuidade.

O grupo “Outros”, composto por projetos de urbanismo, esporte e lazer, responde por 19,8% do valor total e 21% das obras, indicando que mesmo intervenções de menor porte sofrem impactos de descontinuidade administrativa.

As categorias Saneamento (9,8%), Educação (8,0%) e Saúde (5,2%) aparecem em seguida, enquanto o setor de Energia e Comunicações responde por apenas 2,9% e Segurança Pública não apresentou ocorrências no período analisado.

Gráfico 2: Gráfico da distribuição setorial das paralisações



Fonte: Autor (2025)

Essa configuração reflete o padrão nacional identificado no Fiscobras 2024, no qual os setores de Infraestrutura de Transportes (36%) e Saneamento (15%) concentram a maioria das paralisações, motivadas por falhas de planejamento, dependência de licenças ambientais e restrições orçamentárias (BRASIL, 2024, p. 58).

No contexto amapaense, tais resultados confirmam a tendência de vulnerabilidade em obras de infraestrutura básica, cuja execução depende fortemente da capacidade de planejamento e fiscalização local — ainda limitada em municípios de pequeno porte.

4.3 Correspondência entre Obras.gov.br e TCU

A análise de correspondência entre as bases Obras.gov.br e Painel do TCU foi conduzida por meio de um método de correspondência textual aproximada (fuzzy matching), com limiar mínimo de similaridade de 70% (token set ratio). Essa técnica permitiu identificar obras com títulos ou descrições semanticamente semelhantes, mesmo diante de divergências de nomenclatura.

O resultado mostrou que 31 das 33 obras analisadas (94%) apresentaram correspondência aproximada com empreendimentos registrados no painel do TCU, o que confirma a consistência geral das amostras. Contudo, ao se considerar o conjunto total de obras por município (ANEXO A e B), a convergência global entre as bases é de apenas 26%.

Essa discrepância reflete, conforme o TCU (2024), a ausência de codificação única de empreendimentos, fator que inviabiliza o rastreamento consolidado das ações públicas. A multiplicidade de sistemas (CGU, MGI, TCU e secretarias estaduais) resulta em cadastros redundantes e não comunicantes, dificultando o controle social e institucional.

No caso do Amapá, a sobreposição de contratos federais e convênios estaduais contribui para a divergência estatística, especialmente nos municípios de Macapá, Santana e Laranjal do Jari, que concentram o maior número de obras coincidentes e discrepantes.

Essa constatação reforça a recomendação do Fiscobras (2024, p. 62) quanto à necessidade de criação de um identificador nacional único de obras públicas, que permita o rastreamento automático de contratos, licitações e repasses, ampliando a integridade das informações.

4.4 Valor Financeiro e Impacto Econômico

O valor total estimado das obras paralisadas no Amapá alcança R$ 144.180.000,00, representando um montante expressivo em relação ao orçamento estadual.

O setor de Infraestrutura de Transportes concentra R$ 78,25 milhões (54,3%), seguido pelo grupo Outros (R$ 28,7 milhões; 19,8%), Saneamento (R$ 14,1 milhões;

9,8%), Educação (R$ 11,48 milhões; 8,0%), Saúde (R$ 7,5 milhões; 5,2%) e Energia (R$ 4,15 milhões; 2,9%).

Gráfico 3: Gráfico do valor total por setor



Fonte: Autor (2025)

Os valores médios por obra variam entre R$ 1,2 milhão e R$ 12 milhões, indicando que tanto pequenos projetos locais quanto grandes empreendimentos estruturantes estão sujeitos à interrupção. Essa constatação demonstra que o problema da paralisação não está necessariamente vinculado ao porte financeiro das obras, mas sim à qualidade do planejamento, da execução e do acompanhamento contratual.

As implicações econômicas são significativas: além do imobilismo de capital público, as paralisações provocam deterioração de estruturas físicas, perda de valor investido e necessidade de readequações contratuais, resultando em custos adicionais e prejuízo à efetividade do gasto público.

O Fiscobras 2024 reforça que “as paralisações geram sobrecustos e reduzem a eficiência alocativa do orçamento, comprometendo a entrega de bens e serviços essenciais à população” (BRASIL, 2024, p. 61).

4.5 Causas Predominantes das Paralisações

A análise das fontes documentais, cruzada com dados dos portais municipais e notícias oficiais, permitiu identificar quatro causas principais das paralisações no Amapá, resumidas na tabela 01:

- Descontinuidade de repasses financeiros federais e estaduais — responsável por cerca de 45% das obras interrompidas, sobretudo nas áreas de educação e saúde. Essa situação decorre, em geral, da execução plurianual descontinuada e da falta de planejamento orçamentário de longo prazo;
- Readequação de projetos e falhas técnicas de planejamento, observadas em aproximadamente 30% dos casos, afetando especialmente obras de pavimentação e saneamento;
- Problemas contratuais e litígios administrativos, identificados em 15% dos empreendimentos, frequentemente relacionados a rescisões unilaterais, atrasos de execução e falhas na fiscalização de contratos;
- Entraves ambientais e de licenciamento, que impactam 10% das obras, incluindo casos emblemáticos como a Rodovia AP-110 (trecho Cutias/Pacuí), paralisada por restrições do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Tabela 01: Quadro demonstrativo das causas das paralisações

CAUSA PRINCIPAL	PERCENTUAL
Descontinuidade de repasses financeiros federais e estaduais	45%
Readequação de projetos e falhas técnicas de planejamento	30%
Problemas contratuais e litígios administrativos	15%
Entraves ambientais e de licenciamento	10%

Fonte: Autor (2025)

Essas causas estão em consonância com os diagnósticos nacionais do Fiscobras 2024, que identifica a falta de planejamento técnico, a ineficiência na gestão contratual e a baixa capacidade de coordenação interinstitucional como os principais fatores que levam à paralisação de obras públicas no Brasil (BRASIL, 2024, p. 64).

4.6 Discussão Comparativa e Implicações para a Governança Pública

A análise comparativa entre o Amapá e o panorama nacional revela padrões estruturais semelhantes, embora com maior intensidade local devido à fragilidade institucional e à dependência de repasses federais.

Enquanto o Fiscobras 2024 indica Infraestrutura de Transportes (36%), Educação (17%) e Saneamento (15%) como os setores mais afetados no país, o Amapá apresenta percentuais próximos, mas com concentração acentuada nas obras viárias e urbanas (42%).

A principal diferença observada está na baixa integração dos sistemas de informação, o que agrava a assimetria de dados entre os níveis municipal, estadual e federal. A falta de interoperabilidade entre plataformas como o Obras.gov.br, o SISOBRAS/TCU e os sistemas estaduais inviabiliza a construção de indicadores unificados e impede a formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

Essa lacuna de governança digital reforça a necessidade de se instituir um identificador único nacional de obras públicas, conforme recomendação do Fiscobras 2024, que permitiria rastreabilidade completa, integração automatizada e transparência ampliada no ciclo de execução orçamentária.

A implementação desse instrumento fortaleceria o controle social, a responsabilização institucional e a eficiência da política de investimentos públicos, reduzindo o índice de paralisações e ampliando a credibilidade da gestão pública.

4.7 Síntese do Capítulo

Os resultados obtidos confirmam que o Estado do Amapá reproduz, em escala regional, as principais fragilidades da governança pública brasileira:

- planejamento insuficiente,
- execução descontinuada,
- baixa integração de dados e

- fragilidade de fiscalização contratual.

A predominância de obras paralisadas nos setores de transportes, saneamento e educação evidencia os efeitos estruturais da ineficiência administrativa, com impactos diretos sobre o desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar coletivo.

Dessa forma, o estudo demonstra que a superação desse cenário depende do fortalecimento institucional dos entes subnacionais, da profissionalização da gestão de projetos e da adoção de instrumentos de governança baseados em evidências e interoperabilidade sistêmica.

As constatações apresentadas neste capítulo reforçam, portanto, a importância das recomendações do Fiscobras 2024 e das auditorias operacionais do TCU, que apontam caminhos concretos para aprimorar a transparência, a eficiência e a accountability no uso de recursos públicos destinados à infraestrutura nacional.

5 DIAGNÓSTICOS DAS PARALISAÇÕES: CAUSAS E IMPACTOS

A partir da consolidação e análise das informações obtidas no *Obras.gov.br*, no painel do *Tribunal de Contas da União (TCU)* e no *Relatório Fiscobras 2024*, foi possível identificar os principais fatores que contribuem para a interrupção de obras públicas no Estado do Amapá, bem como os impactos decorrentes dessa situação sobre o desenvolvimento regional, a eficiência do gasto público e a qualidade dos serviços prestados à população.

Este capítulo apresenta o diagnóstico das causas e consequências das paralisações, estruturado em quatro eixos:

- causas técnicas e de planejamento;
- causas administrativas e contratuais;
- causas financeiras e orçamentárias;
- causas institucionais e de governança.

Em seguida, discute-se o impacto econômico e social dessas paralisações no contexto amapaense, à luz das diretrizes do Fiscobras e da literatura técnico-administrativa sobre gestão pública de obras.

5.1 Causas Técnicas e de Planejamento

As causas técnicas constituem uma das dimensões mais recorrentes nas paralisações analisadas. Em aproximadamente 30% das obras mapeadas, observou-se a existência de inconsistências em projetos básicos e executivos, ausência de estudos de viabilidade ou falhas no dimensionamento de custos e prazos.

Esses problemas se manifestam, principalmente, em obras de infraestrutura urbana, pavimentação e saneamento, nas quais foram constatadas readequações contratuais e paralisações por necessidade de revisão de projeto. Segundo o Relatório Fiscobras 2024 (BRASIL, 2024), cerca de 28% das obras fiscalizadas nacionalmente apresentaram deficiência técnica ou incompatibilidade entre o projeto e as condições do local de execução, o que se reflete em atrasos, aditivos e suspensões contratuais.

No caso do Amapá, foram identificados exemplos emblemáticos, como o Sistema de Drenagem da Zona Norte de Macapá e o Complexo Esportivo de Santana, ambos suspensos devido à necessidade de reavaliação técnica e ajustes de projeto. Essa situação evidencia a fragilidade da capacidade técnica local e a carência de

equipes de engenharia permanentes nas prefeituras, conforme já apontado por Costa e Oliveira (2022), ao afirmarem que a baixa maturidade de gestão de projetos em administrações municipais é um dos principais fatores que comprometem a continuidade das obras públicas.

5.2 Causas Administrativas e Contratuais

Outra parcela significativa das paralisações decorre de problemas administrativos e jurídicos. Aproximadamente 15% das obras analisadas foram interrompidas em razão de litígios com empresas contratadas, abandono de contrato ou rescisão unilateral.

Em vários casos, as prefeituras informaram que os empreiteiros abandonaram a obra por inviabilidade econômica ou inadimplência de repasses, o que acarreta a necessidade de nova licitação e consequente atraso no cronograma.

O TCU (2024) destaca que a gestão contratual deficiente é uma das causas estruturais das paralisações em todo o país, apontando que mais de 40% dos empreendimentos auditados apresentaram falhas no acompanhamento da execução física ou financeira. Essa deficiência também se manifesta na falta de atualização cadastral das informações nos sistemas de controle, o que compromete o monitoramento e o controle social.

No Amapá, obras como a Unidade Básica de Saúde de Mazagão e o Ginásio Poliesportivo de Porto Grande exemplificam essa categoria, tendo sido suspensas em decorrência de rescisões contratuais motivadas por atrasos de execução e controvérsias entre contratante e contratada. Tais ocorrências reforçam a necessidade de profissionalização das comissões de licitação e de fortalecimento das unidades de gestão de contratos, em consonância com as recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU, 2024).

5.3 Causas Financeiras e Orçamentárias

As causas financeiras se destacam como o principal fator de paralisação no Estado do Amapá, abrangendo aproximadamente 45% das obras identificadas. A interrupção de repasses federais ou estaduais, associada à falta de contrapartida municipal, foi a justificativa mais recorrente nos registros analisados.

Essa situação reflete o contexto de alta dependência dos municípios amapaenses de transferências voluntárias da União, o que torna as obras vulneráveis a contingenciamentos e mudanças de prioridade orçamentária.

O Fiscobras 2024 enfatiza que “a descontinuidade de repasses financeiros é o principal vetor de paralisação de obras federais e descentralizadas, sendo responsável por cerca de 38% dos casos detectados” (BRASIL, 2024, p. 52).

No Amapá, esse percentual é ainda mais elevado, em razão da limitação da receita própria e da baixa capacidade de execução de investimentos.

Obras como o Centro de Educação Infantil de Santana e o Sistema de Abastecimento de Água de Laranjal do Jari permaneceram paralisadas por longos períodos devido à falta de liberação de parcelas de convênios do FNDE e da Funasa, respectivamente.

Esse cenário evidencia a fragilidade das políticas de planejamento plurianual de investimentos e a ausência de mecanismos de continuidade administrativa capazes de garantir a execução integral das obras mesmo diante de trocas de gestão.

5.4 Causas Institucionais e de Governança

Além dos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, identificaram-se causas de natureza institucional e de governança, que afetam o desempenho sistêmico da gestão de obras públicas.

Entre elas, destacam-se a falta de integração entre bases de dados federais e municipais, a ausência de um identificador único de obra pública e a baixa interoperabilidade entre os sistemas de informação (Obras.gov.br, SIOP, SICONV e SISOBRAS).

Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU, 2024, p. 68), a fragmentação dos sistemas de controle “gera sobreposição de cadastros, inconsistências e dificuldades de rastreamento dos empreendimentos”, comprometendo a transparência e a efetividade das ações fiscalizatórias.

Esse diagnóstico é compartilhado pela Controladoria-Geral da União (CGU, 2024), que ressalta a necessidade de aprimorar a governança digital e a gestão integrada de dados públicos como instrumentos essenciais de combate à ineficiência e à duplicidade de esforços administrativos.

No caso amapaense, observou-se que cerca de 26% das obras registradas no Obras.gov.br não possuem correspondência direta com as listadas pelo TCU, o que confirma a falta de interoperabilidade entre os sistemas. Essa lacuna informacional impacta diretamente a capacidade de planejamento e priorização dos investimentos, uma vez que impede a visão consolidada do portfólio de obras em execução ou interrompidas.

5.5 Impactos Econômicos e Sociais

As paralisações de obras públicas produzem efeitos econômicos e sociais significativos, tanto para o erário quanto para a população.

Do ponto de vista financeiro, as interrupções resultam em encarecimento do investimento público, seja por deterioração física das estruturas parcialmente construídas, seja pela necessidade de recontratação a preços atualizados. O Fiscobras 2024 estima que os custos adicionais decorrentes de paralisações podem elevar em até 25% o valor final dos empreendimentos (BRASIL, 2024, p. 71).

Em termos sociais, os impactos são particularmente graves em áreas como educação, saúde e saneamento, onde as obras paralisadas comprometem diretamente o acesso a serviços essenciais.

No Amapá, o atraso na entrega de escolas, unidades de saúde e sistemas de drenagem urbana repercute sobre indicadores de qualidade de vida, ampliando desigualdades regionais e reduzindo a confiança da população nas instituições públicas.

Ademais, há consequências indiretas sobre o mercado de trabalho local, uma vez que a paralisação de obras acarreta demissões, perda de renda e retração da atividade econômica no entorno.

Como destaca Reis (2021), “a ineficiência na execução de obras públicas gera um duplo prejuízo: econômico, pela má alocação de recursos; e social, pela frustração das expectativas de benefício coletivo”.

5.6 Síntese do Diagnóstico

A análise das causas das paralisações no Estado do Amapá demonstra que o problema é multidimensional e sistêmico.

As causas técnicas e administrativas decorrem de planejamento deficiente e fragilidade institucional, enquanto as causas financeiras e de governança evidenciam dependência de repasses externos e baixa integração entre os sistemas de controle.

Os impactos vão além da dimensão orçamentária, afetando a prestação de serviços públicos, a credibilidade institucional e o desenvolvimento socioeconômico regional.

Assim, o diagnóstico confirma que a redução do número de obras paralisadas no Amapá, e no Brasil, depende da adoção de políticas estruturantes de governança pública, voltadas à qualificação técnica dos gestores, à padronização de cadastros, ao fortalecimento das unidades de fiscalização e à implantação efetiva de um identificador nacional de obras públicas, conforme proposto pelo Fiscobras 2024 e pelo TCU.

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 Conclusões Gerais

O presente estudo teve como objetivo central analisar o panorama das obras públicas paralisadas no Estado do Amapá, com base na integração e comparação de dados provenientes do Portal Obras.gov.br, do Painel de Obras Paralisadas do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Relatório Fiscobras 2024.

A metodologia empregada permitiu identificar, classificar e comparar 33 obras paralisadas, inacabadas, suspensas ou canceladas no Amapá, distribuídas entre os 16 municípios do estado e somando aproximadamente R$ 144 milhões em valores previstos.

A análise revelou que a maior parte das paralisações se concentra nos setores de Infraestrutura de Transportes, Saneamento, Educação e Saúde, que juntos representam mais de 80% do valor total analisado, configurando um padrão de vulnerabilidade semelhante ao observado no cenário nacional.

A comparação entre as bases de dados oficiais evidenciou baixa convergência cadastral entre o Obras.gov.br e o painel do TCU, com coincidência de apenas 26% das obras por município, o que confirma a fragmentação institucional e a ausência de padronização nacional de registros e identificadores. Essa lacuna sistêmica já havia sido destacada pelo Fiscobras 2024, que a aponta como um dos principais entraves à transparência e à eficiência do gasto público (BRASIL, 2024).

Além disso, a pesquisa identificou quatro eixos causais predominantes que explicam o fenômeno das paralisações:

- descontinuidade dos repasses financeiros, tanto federais quanto estaduais
- falhas de planejamento técnico e de elaboração de projetos básicos e executivos
- problemas contratuais e litígios administrativos, muitas vezes associados à ausência de fiscalização eficaz;
- deficiências de governança e integração de dados entre os entes federativos.

Esses fatores reproduzem, em escala regional, o mesmo padrão estrutural identificado pelo TCU em seus relatórios de auditoria, segundo os quais as falhas de

planejamento, gestão e coordenação interinstitucional são responsáveis por grande parte das interrupções de obras públicas no país (TCU, 2024, p. 67).

No contexto específico do Amapá, o problema é agravado pela limitada capacidade técnica e administrativa dos municípios, pela rotatividade de gestores, pela escassez de servidores especializados e pela forte dependência de transferências voluntárias da União, o que torna a execução das obras vulnerável a contingenciamentos e descontinuidades administrativas.

Em síntese, o estudo confirma que as paralisações não constituem fenômeno isolado, mas resultado de falhas estruturais do aparato de governança pública, expressas na fragilidade do planejamento, na insuficiência de integração institucional e na baixa eficiência da execução orçamentária.

6.2 Síntese dos Achados

Os resultados da pesquisa permitem consolidar as seguintes conclusões fundamentais:

- Predominância setorial definida: o setor de Infraestrutura de Transportes concentra 42% das obras paralisadas e 54% do valor total investido, seguido pelos setores de Urbanismo, Esporte e Lazer (19,8%) e Saneamento (9,8%), refletindo o padrão nacional observado pelo Fiscobras 2024.
- Fragmentação cadastral e institucional: as divergências entre o Obras.gov.br e o Painel do TCU evidenciam a ausência de interoperabilidade entre sistemas e a falta de identificadores únicos nacionais, o que compromete a confiabilidade e a rastreabilidade das informações.
- Causas múltiplas e interdependentes: as paralisações decorrem da combinação de fatores técnicos, administrativos e financeiros, destacando-se a descontinuidade de repasses e as falhas de planejamento prévio como causas estruturais.
- Impactos econômicos e sociais significativos: a ineficiência na execução das obras acarreta prejuízos diretos ao erário, deterioração de estruturas físicas, perda de credibilidade institucional e atrasos na entrega de serviços públicos essenciais, em especial nas áreas de saúde e educação.

- Correlação com o panorama nacional: o padrão amapaense reflete, em escala regional, as mesmas fragilidades sistêmicas observadas no Brasil, conforme diagnóstico do Fiscobras 2024 e das auditorias do TCU.

Esses achados demonstram que o problema das obras paralisadas transcende a dimensão operacional, configurando um desafio de natureza estrutural e institucional, que exige soluções integradas, de caráter federativo e de longo prazo.

6.3 Recomendações para a Gestão Pública e Governança de Obras

Com base nos resultados e nas referências analisadas, propõem-se as seguintes recomendações técnicas e institucionais voltadas ao aprimoramento da governança pública, à prevenção de novas paralisações e à mitigação dos impactos existentes:

6.3.1 Criação de um Identificador Único Nacional de Obras Públicas

Em consonância com as recomendações do Fiscobras 2024 e do TCU (2024), recomenda-se a instituição de um Identificador Único Nacional de Obras Públicas, aplicável desde a fase de planejamento até a conclusão do empreendimento.

Esse código permitiria a integração sistêmica entre o Obras.gov.br, o SIOP, o SICONV e o SISOBRAS, assegurando interoperabilidade, rastreabilidade e atualização em tempo real.

A medida facilitaria o controle social, eliminaria duplicidades cadastrais e permitiria ao cidadão acompanhar, de modo transparente, o uso dos recursos públicos.

6.3.2 Fortalecimento da Governança e das Unidades Gestoras

É imprescindível o fortalecimento das unidades municipais e estaduais de gestão de obras, mediante capacitação técnica permanente de servidores, padronização de processos e adoção de metodologias de gerenciamento de projetos, como os Project Management Offices (PMO).

A implantação de painéis eletrônicos de monitoramento físico-financeiro (dashboards) e de sistemas integrados de controle possibilitaria maior eficiência,

previsibilidade e continuidade administrativa, reduzindo assim o risco de paralisações por falhas de acompanhamento.

6.3.3 Planejamento Técnico e Estudos de Viabilidade

Recomenda-se o aperfeiçoamento da fase de planejamento, com elaboração de projetos básicos e executivos consistentes, precedidos de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).

De acordo com o TCU (2024), mais de um terço das paralisações no país decorrem de planejamento inadequado, o que reforça a importância de investir em uma fase preparatória robusta antes da contratação e execução de obras públicas.

6.3.4 Aperfeiçoamento da Execução Orçamentária

Sugere-se adoção de mecanismos de planejamento orçamentário plurianual vinculante, que garantam continuidade dos repasses e estabilidade financeira dos projetos de médio e longo prazo.

A integração entre os orçamentos federal, estadual e municipal, bem como a adoção de instrumentos de accountability fiscal, são essenciais para mitigar a descontinuidade financeira, principal causa das interrupções observadas no Amapá.

6.3.5 Transparência Ativa e Controle Social

A transparência pública deve ser fortalecida por meio da divulgação periódica de relatórios oficiais sobre a execução física e financeira das obras, em linguagem acessível e de fácil verificação.

A criação de observatórios públicos de obras e a ampliação dos mecanismos de participação social (como audiências e conselhos de acompanhamento) podem aumentar o engajamento cívico e aprimorar a accountability democrática na gestão dos investimentos públicos.

6.3.6 Cooperação Federativa e Assistência Técnica

Por fim, recomenda-se o estabelecimento de arranjos cooperativos intergovernamentais entre a União, o Estado do Amapá e os municípios, voltados à capacitação técnica, assessoramento jurídico e intercâmbio de boas práticas. Essa cooperação é fundamental para reduzir assimetrias de capacidade institucional e promover uma governança interfederativa sólida, como defendem Pires e Gomide (2016) e Matias-Pereira (2020).

6.4 Considerações Finais

A análise empreendida demonstra que o fenômeno das obras públicas paralisadas constitui um problema persistente e multifacetado da gestão pública brasileira, derivado da insuficiência de planejamento, da fragmentação institucional e da ausência de integração sistêmica.

No Estado do Amapá, essas fragilidades se manifestam de forma ainda mais sensível, dadas as limitações orçamentárias e estruturais dos municípios, a dependência de repasses federais e a escassez de recursos humanos especializados para o acompanhamento técnico e jurídico das obras.

Contudo, os achados deste estudo convergem com as recomendações do Fiscobras 2024 e dos relatórios do TCU, que apontam um caminho factível para a mitigação do problema:

- maior transparência;
- padronização de registros;
- integração de sistemas; e
- qualificação técnica continuada.

A implementação articulada dessas medidas poderá reduzir de forma significativa o número de obras paralisadas, aumentando a eficiência do gasto público e a confiança social na gestão estatal.

Conclui-se, portanto, que a superação do quadro atual exige uma governança pública moderna, integrada e baseada em evidências, capaz de aplicar de modo contínuo os princípios de planejamento, transparência, eficiência e accountability. Somente com tais condições estruturadas e institucionalizadas será possível transformar os investimentos públicos em resultados concretos, promovendo o

desenvolvimento sustentável do Amapá e contribuindo para o fortalecimento da Administração Pública brasileira como um todo.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, Fernando Luiz. **Coordenação Federativa e Eficiência Governamental: desafios da administração pública no Brasil contemporâneo**. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2017.

ABRUCIO, Fernando Luiz; LOUREIRO, Maria Rita. **Transparência e accountability na gestão pública: desafios contemporâneos**. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 54, n. 3, p. 658-676, 2020.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **A Reforma do Estado nos anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle**. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), 1998.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 nov. 2011.

BRASIL. Controladoria-Geral da União (CGU). **Portal Obras.gov.br – Dados Abertos de Obras Públicas**. Brasília: CGU, 2024a.

BRASIL. Controladoria-Geral da União (CGU). **Relatórios e Notas Técnicas de Auditoria em Obras Públicas**. Brasília: CGU, 2024b.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). **Relatório Fiscobras 2024: Panorama das obras públicas sob acompanhamento do TCU**. Brasília: TCU, 2024.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração: teoria, processo e prática**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

COSTA, Ana Paula; OLIVEIRA, Ricardo. **Gestão de Projetos e Capacitação Institucional em Municípios de Pequeno Porte: desafios e caminhos para a eficiência**. Revista Gestão Pública Contemporânea, Brasília, v. 10, n. 2, p. 45-63, 2022.

DENHARDT, Janet V.; DENHARDT, Robert B. **The New Public Service: Serving, not Steering**. 4th ed. New York: Routledge, 2015.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. **Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems**. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. **Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition**. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MATIAS-PEREIRA, José. **Governança no Setor Público: estratégia, controle e accountability**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

PETERS, B. Guy. **The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration**. 8th ed. New York: Routledge, 2018.

PIRES, Roberto Rocha C.; GOMIDE, Alexandre de Ávila. **Governança Interfederativa e Políticas de Infraestrutura no Brasil**. Brasília: Ipea, 2016.

PRZEWORSKI, Adam. **Accountability and Representation.** Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

REIS, João Marcos. **Obras Públicas Paralisadas no Brasil: causas, consequências e desafios de gestão**. Revista Brasileira de Administração Pública, Brasília, v. 55, n. 4, p. 875-898, 2021.

SECCHI, Leonardo. **Modelos organizacionais e reformas da Administração Pública**. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 47, n. 5, p. 1171-1195, 2013.

YIN, Robert K. **Case Study Research and Applications: Design and Methods**. 6th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.

ANEXO A – ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS NO ESTADO DO AMAPÁ REALIZADO PELO TCU

Data base	Base de dados	Núm. Instrumento	Empreendimento	Município/UF	Situação	Exec. física	Exec. financeira	Valor investimento	Valor Desbloqueado	Causa da paralisação	Repassador	Setor	ID
abr/24	CAIXA	676816	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MACAPA	Macapá/AP	Paralisada	2,59%	2,40%	R$ 140.544.448,21	R$ 3.188.297,95	Fato relevante	Ministério das Cidades	Saneamento	CAIXA-408658
abr/24	CAIXA	595349	AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUAMICROMACROMEDICAOCONTROLE DE PERDA OPERACIONALRESERVACAODUCAO E R DISTRIBUICAO	Macapá/AP	Paralisada	28,41%	29,47%	R$ 42.608.218,84	R$ 10.417.990,32	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Saneamento	CAIXA-224285
abr/24	FUNASA	TC/PAC 0035/12	Sistema De Abastecimento De Água - Laranjal Do Jari/Ap	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	13,00%	32,98%	R$ 29.863.120,00	R$ 9.849.098,29		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1507111226
abr/24	CAIXA	897225	pavimentação do ramal de interligação entre a rodovia federal br 156 a rodovia estadual ap 070	Macapá/AP	Paralisada	64,08%	64,19%	R$ 17.666.261,86	R$ 11.220.538,55	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1069981
abr/24	FUNASA	TC/PAC 0025/12	Sistema De Abastecimento De Água - Oiapoque/Ap	Oiapoque/AP	Paralisada	4,60%	34,06%	R$ 15.713.401,40	R$ 5.351.376,28		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1407116319
abr/24	CAIXA	595342	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REDE COLETORAE ESTACOES ELEVATORIAS NAS BACIAS FORTALEZA E BEIROL	Macapá/AP	Paralisada	87,19%	86,26%	R$ 13.603.933,29	R$ 8.558.969,26	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Saneamento	CAIXA-222767
abr/24	CAIXA	906247	pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçada na sede do município de tartarugalzinho	Tartarugalzinho/AP	Paralisada	22,17%	22,17%	R$ 11.350.841,87	R$ 2.122.619,51	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1073187
abr/24	CAIXA	888935	pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá av padre júlio lombaerd	Macapá/AP	Paralisada	85,31%	90,25%	R$ 10.965.484,68	R$ 8.075.472,84	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1066661
abr/24	CAIXA	918728	pavimentação de vias urbanas zona norte no município de macapá	Macapá/AP	Paralisada	0,00%	17,09%	R$ 10.020.050,00	R$ 1.708.883,76	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1079140
abr/24	CAIXA	907162	pavimentação de estrada vicinal no município de itaubalap	Itaubal/AP	Paralisada	17,08%	18,86%	R$ 9.727.553,86	R$ 1.806.055,81	Dificuldade técnica do tomador	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1073340
abr/24	CAIXA	894435	qualificação de vias no município de macapá rua eliéser levy	Macapá/AP	Paralisada	43,26%	42,04%	R$ 9.596.840,00	R$ 4.026.461,22	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério das Cidades	Outros	CAIXA-1068726
abr/24	CAIXA	907159	pavimentação de vicinais no município de cutias	Cutias/AP	Paralisada	23,66%	23,66%	R$ 9.585.191,00	R$ 2.265.959,06	Fato ou evento não previsto	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1073236
abr/24	CAIXA	888936	pavimentação e recapeamento de vias município de macapá av cora de carvalho	Macapá/AP	Paralisada	84,39%	89,16%	R$ 9.488.876,97	R$ 7.788.090,58	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1066662
abr/24	CAIXA	893695	pavimentação e recapeamento de vias município de macapá av stephan houat	Macapá/AP	Paralisada	0,00%	20,00%	R$ 7.656.000,00	R$ 1.528.000,00	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1068537
abr/24	CAIXA	897325	recapeamento com mistura betuminosa com serviços de drenagem e recuperação de calçadas	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	94,80%	70,71%	R$ 7.648.000,00	R$ 5.402.343,79	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1068773
abr/24	CAIXA	891134	pavimentação e drenagem superficial em diversas vias públicas urbanas do município de oiapoqueap	Oiapoque/AP	Paralisada	0,00%	18,91%	R$ 7.647.647,65	R$ 1.444.410,02	Deficiência do Projeto	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1067469
abr/24	SESU		UNIFAP - CONSTRUÇÃO DE DOIS PRÉDIOS DE 3 PAVIMENTOS	Oiapoque/AP	Paralisada	9,93%	9,92%	R$ 6.533.788,10	R$ 648.196,88		Ministério da Educação	Educação superior	SESU-47696
abr/24	SESU		UNIFAP - 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO	Macapá/AP	Paralisada	99,09%	99,16%	R$ 6.095.273,20	R$ 6.043.771,80		Ministério da Educação	Educação superior	SESU-47697
abr/24	CAIXA		AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTAMENTO SANI TARIO NA CIDADE DE MACAPABACIA DAS MULHERES	Macapá/AP	Paralisada	26,43%	26,43%	R$ 5.246.175,61	R$ 471.903,39	Fato relevante	Ministério das Cidades	Saneamento	CAIXA-94274
abr/24	CAIXA	891138	pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá rua são josé	Macapá/AP	Paralisada	35,37%	54,16%	R$ 4.850.096,31	R$ 2.621.532,90	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1066774
abr/24	CAIXA	889024	construção de passagem molhada em concreto armado no município de vitoria do jariap	Vitória do Jari/AP	Paralisada	69,24%	80,29%	R$ 4.822.750,00	R$ 3.833.671,47	Dificuldade técnica do tomador	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	Outros	CAIXA-1066669
abr/24	FUNASA	TC/PAC 0481/11	Sistema De Abastecimento De Água - Macapá/Ap	Macapá/AP	Paralisada	52,00%	68,96%	R$ 4.814.850,91	R$ 3.320.114,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1507118922
abr/24	CAIXA	907241	execução de pavimentação em cbuq com obras complementares nos bairros do município de santanaap etapa 04	Santana/AP	Paralisada	64,13%	79,72%	R$ 4.810.919,00	R$ 3.815.167,72	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1073543
abr/24	CAIXA	888928	pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá bairro liberdade	Macapá/AP	Paralisada	72,32%	79,47%	R$ 4.764.997,82	R$ 3.778.827,30	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1066657
abr/24	CAIXA	889023	pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá bairro pacoval e infraero ii	Macapá/AP	Paralisada	59,20%	63,62%	R$ 4.744.838,30	R$ 3.012.401,47	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1066659
abr/24	CAIXA	889022	pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá distrito da fazendinha	Macapá/AP	Paralisada	77,15%	76,06%	R$ 4.700.832,09	R$ 3.567.842,09	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1066658
abr/24	SIMEC	5937	(27351) Loteamento Buritizal	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	65,06%		R$ 3.353.954,95		Medidas Administrativas do Estado/Município	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-27351
abr/24	SIMEC	5937	(27352) Loteamento Cajari	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	83,62%		R$ 3.351.207,39		Medidas Administrativas do Estado/Município	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-27352

Fonte: Painel de Obras Paralisadas do AP, TCU (2025)

Data base	Base de dados	Núm. Instrumento	Empreendimento	Município/UF	Situação	Exec. física	Exec. financeira	Valor Investimento	Valor Desbloqueado	Causa da paralisação	Repassador	Setor	ID
abr/24	SIMEC	5937	(27353) Loteamento Sarney	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	59,62%		R$ 3.348.602,01		Medidas Administrativas do Estado/Município	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-27353
abr/24	CAIXA	882362	construção de unidade de atenção especializada em saúde	Macapá/AP	Paralisada	15,33%	28,34%	R$ 3.217.506,27	R$ 850.004,42	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério da Saúde	Saúde	CAIXA-1063242
abr/24	CAIXA	923645	pavimentação de estradas vicinais no município de macapáap	Macapá/AP	Paralisada	0,00%	1,32%	R$ 2.876.210,00	R$ 37.842,22	Dificuldade técnica do tomador	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1078061
abr/24	SESU		UNIFAP - Farmácia Escola	Macapá/AP	Paralisada	63,22%	62,93%	R$ 2.313.866,85	R$ 1.456.078,97		Ministério da Educação	Educação superior	SESU-28571
abr/24	CAIXA	907154	pavimentação asfáltico de vias urbanas com calçada sinalização viária drenagem e urbanização no município de amapá	Amapá/AP	Paralisada	0,00%	0,00%	R$ 1.914.356,00	R$ 0,00	Discricionariedade do Gestor do Programa (Ministério)	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1073807
abr/24	CAIXA	894491	pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no município de porto grande ap	Porto Grande/AP	Paralisada	0,00%	56,07%	R$ 1.911.911,91	R$ 1.070.995,93	Fato ou evento não previsto	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1068814
abr/24	SIMEC	15132(Termo original: PAC2 7708/2013)	(1010640) Centro de Educação Infantil de Porto Grande	Porto Grande/AP	Paralisada	0,00%		R$ 1.901.825,36			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1010640
abr/24	SIMEC	PAC2 7707/2013	(1010637) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	79,94%		R$ 1.896.931,53		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1010637
abr/24	SIMEC	PAC2 7248/2013	(1005681) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Macapá - AP	Macapá/AP	Paralisada	16,05%		R$ 1.735.000,00		Abandono da empresa	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1005681
abr/24	SIMEC	PAC2 9148/2014	(1010971) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 - Macapá - AP	Macapá/AP	Paralisada	15,84%		R$ 1.735.000,00			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1010971
abr/24	CAIXA	871928	reforma de unidade de atenção especializada em saúde	Macapá/AP	Paralisada	72,83%	51,04%	R$ 1.542.239,89	R$ 780.721,84	Dificuldade técnica do tomador	Ministério da Saúde	Saúde	CAIXA-1058987
abr/24	CAIXA	920690	pavimentação e adequação de vias urbanas no município de macapáap	Macapá/AP	Paralisada	0,00%	69,44%	R$ 1.445.000,00	R$ 1.001.188,31	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1079324
abr/24	CAIXA	893053	pavimentação de vias no município de macapá	Macapá/AP	Paralisada	77,02%	75,85%	R$ 1.435.500,00	R$ 1.086.535,35	Dificuldade técnica do tomador	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1068054
abr/24	FUNASA	591801	Drenagem Em Áreas Endêmicas - Santana/Ap	Santana/AP	Paralisada	72,50%	74,77%	R$ 1.348.200,00	R$ 1.008.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP0712064133
abr/24	SIMEC	PAC2 7709/2013	(1010641) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005	Santana/AP	Paralisada	21,44%		R$ 1.235.027,94		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1010641
abr/24	CAIXA	891615	construção de infraestrutura como ciclovia passeio público e iluminação no município de santanaap	Santana/AP	Paralisada	0,00%	74,23%	R$ 1.234.522,27	R$ 708.869,93	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1066266
abr/24	SIMEC	PAC2 1934/2011	(19990) Creche Cajari	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	92,11%		R$ 1.230.261,97		Abandono da empresa	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-19990
abr/24	SESU		UNIFAP - CONCLUSÃO DO PRÉDIO DE AMBULATÓRIO NO CAMPUS MARCO ZERO	Macapá/AP	Paralisada	81,03%	0,00%	R$ 1.118.805,00	R$ 0,00		Ministério da Educação	Educação superior	SESU-47803
abr/24	SESU		UNIFAP - CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA	Mazagão/AP	Paralisada	50,53%	0,00%	R$ 1.068.477,57	R$ 0,00		Ministério da Educação	Educação superior	SESU-52672
abr/24	CAIXA	880517	ampliação da produção de água do sistema de abastecimento de água paraísofonte nova no município de santana	Santana/AP	Paralisada	63,47%	55,06%	R$ 1.060.169,22	R$ 525.349,81	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Outros	CAIXA-1061217
abr/24	SIMEC	31466	(1013986) Vila Cafezal - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	26,10%		R$ 1.012.776,59			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1013986
abr/24	SIMEC	31601	(1013989) Vila Amazonas - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	43,06%		R$ 1.011.958,99		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1013989
abr/24	SIMEC	31466	(1013985) EMEB Piassacá - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	34,26%		R$ 1.008.975,62			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1013985
abr/24	SIMEC	31601	(1013990) Canal do Paraíso - Avenida das Nações - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	83,72%		R$ 1.007.822,54			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1013990
abr/24	CAIXA	842017	construção de uma quadra poliesportiva no município de macapáap	Macapá/AP	Paralisada	3,38%	3,33%	R$ 1.002.005,00	R$ 33.300,37	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério do Esporte	Esporte	CAIXA-1037144
abr/24	CAIXA	899614	execução de pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem calçadas meio e sarjetas no município de calçoeneap	Calçoene/AP	Paralisada	0,00%	27,07%	R$ 1.000.000,00	R$ 259.893,67	Dificuldade técnica do tomador	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1071030
abr/24	SISMOB		SES AP CENTRO DE REABILITACAO DO AMAPA	Macapá/AP	Paralisada	95,00%		R$ 1.000.000,00	R$ 900.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-06023582000113020
abr/24	SISMOB		SES AP CENTRO DE REABILITACAO DO AMAPA	Macapá/AP	Paralisada	95,00%		R$ 1.000.000,00	R$ 900.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-06023582000113021
abr/24	SIMEC	31466	(1013988) Matão do Piassacá - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	27,65%		R$ 983.307,38			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1013988

Fonte: Painel de Obras Paralisadas do AP, TCU (2025)

Data base	Base de dados	Núm. Instrumento	Empreendimento	Município/UF	Situação	Exec. física	Exec. financeira	Valor Investimento	Valor Desbloqueado	Causa da paralisação	Repassador	Setor	ID
abr/24	FUNASA	533297	Sistema De Abastecimento De Água - Macapá/Ap	Macapá/AP	Paralisada	53,50%	95,01%	R$ 978.221,26	R$ 929.375,07		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP2311041562
abr/24	CAIXA	899618	pavimentação de vias no município de macapá bairro são lázaro	Macapá/AP	Paralisada	81,00%	79,81%	R$ 962.000,00	R$ 766.172,28	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério das Cidades	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1071042
abr/24	FUNASA	629216	Sistema De Abastecimento De Água - Porto Grande/Ap	Porto Grande/AP	Paralisada	90,00%	94,44%	R$ 953.023,63	R$ 900.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP3012073828
abr/24	FUNASA	571477	Sistema De Esgotamento Sanitário - Calçoene/Ap	Calçoene/AP	Paralisada	0,00%	77,60%	R$ 927.839,87	R$ 720.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1807069129
abr/24	SIMEC	PAC2 7367/2013	(1006955) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	27,64%		R$ 879.487,77		Atraso no Pagamento Construtora	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1006955
abr/24	SIMEC	30290	(1013991) EMEB Pirativa - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	41,06%		R$ 860.495,39		Abandono da empresa	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1013991
abr/24	SIMEC	31466	(1013987) Anexo Matão III - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	39,92%		R$ 860.495,39			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1013987
abr/24	SIMEC	PAC2 7367/2013	(1006957) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	30,87%		R$ 766.145,32			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1006957
abr/24	SISMOB		UBS Perpétuo Socorro	Serra do Navio/AP	Paralisada			R$ 726.000,00	R$ 726.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11840565000119009
abr/24	SISMOB		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Ferreira Gomes/AP	Paralisada	75,00%		R$ 726.000,00	R$ 726.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11850721000119001
abr/24	SIMEC	806023	(6514) 806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	Oiapoque/AP	Paralisada	79,39%		R$ 720.466,81			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6514
abr/24	FUNASA	490359	Sistema De Abastecimento De Água - Macapá/Ap	Macapá/AP	Paralisada	20,00%	99,82%	R$ 710.647,90	R$ 709.388,45		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1003044620
abr/24	SISMOB		PMPBA UBS PEDRA BRANCA DO AMAPARI	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	90,00%		R$ 699.976,00	R$ 699.976,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11831471000119009
abr/24	FUNASA	571476	Drenagem Em Áreas Endêmicas - Calçoene/Ap	Calçoene/AP	Paralisada	0,00%	97,00%	R$ 678.214,90	R$ 657.868,45		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP2306066257
abr/24	SESU		UNIFAP - CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE SALAS DE AULA EM CALÇOENE	Macapá/AP	Paralisada	56,56%	56,96%	R$ 677.823,66	R$ 386.105,03		Ministério da Educação	Educação superior	SESU-47733
abr/24	CAIXA	904243	construção do bloco administrativo da academia de bombeiros militar no município de macapáap	Macapá/AP	Paralisada	0,00%	62,87%	R$ 673.035,52	R$ 420.277,85	Dificuldade técnica do tomador	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Outros	CAIXA-1072685
abr/24	FUNASA	573256	Sistema De Abastecimento De Água - Santana/Ap	Santana/AP	Paralisada	0,00%	95,24%	R$ 588.000,00	R$ 560.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1807069142
abr/24	SISMOB		UBS MUNICIPAL DA CIDADE DE SERRA DO NAVIO	Serra do Navio/AP	Paralisada	20,00%		R$ 512.000,00	R$ 102.400,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11840565000114004
abr/24	SISMOB		UNIDADE BASICA DE SAUDE AMERICO COELHO PEREIRA	Cutias/AP	Paralisada	100,00%		R$ 512.000,00	R$ 512.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-12008067000115009
abr/24	SIMEC	PAC2 9702/2014	(1007215) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pracuúba - AP	Pracuúba/AP	Paralisada	30,61%		R$ 506.946,16		Abandono da empresa	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1007215
abr/24	SISMOB		UNIDADE DE ACOLHIMENTO - INFANTO-JUVENIL	Macapá/AP	Paralisada			R$ 500.000,00	R$ 100.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-05995766000313019
abr/24	CAIXA	900498	pavimentação em blocos sextavados no distrito de jarilandia	Vitória do Jari/AP	Paralisada	94,29%	94,29%	R$ 485.915,04	R$ 453.645,34	Dificuldade técnica do tomador	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	Infraestrutura E Mobilidade Urbana	CAIXA-1070958
abr/24	CAIXA	884077	estruturacao da rede de servicos do sistema único de assistencia social suas construção de cras	Ferreira Gomes/AP	Paralisada	0,00%	13,02%	R$ 478.500,00	R$ 62.151,27	Dificuldade técnica da empresa executora	Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome	Outros	CAIXA-1066267
abr/24	FUNASA	571332	Melhorias Sanitárias Domiciliares - Laranjal Do Jari/Ap	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	57,94%	95,24%	R$ 472.500,00	R$ 450.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP2306067259
abr/24	SIMEC	PAC2 7919/2014	(1007217) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Santana - AP	Santana/AP	Paralisada	60,65%		R$ 439.020,08		Atraso no Pagamento Construtora	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1007217
abr/24	SESU		UNIFAP - Construção de um bloco de salas	Tartarugalzinho/AP	Paralisada	81,43%	81,43%	R$ 429.381,59	R$ 349.656,54		Ministério da Educação	Educação superior	SESU-31347
abr/24	FUNASA	571478	Sistema De Abastecimento De Água - Calçoene/Ap	Calçoene/AP	Paralisada	0,00%	77,60%	R$ 412.371,14	R$ 320.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1807069126
abr/24	SISMOB		UBS JACIRA RIBEIRO DA LUZ	Serra do Navio/AP	Paralisada	100,00%		R$ 408.000,00	R$ 326.400,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-06023582000114002
abr/24	SISMOB		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARUÃS	Vitória do Jari/AP	Paralisada			R$ 408.000,00	R$ 81.600,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-12456167000116002
abr/24	SISMOB		UNIDADE BASICA DE SAUDE DO LIVRAMENTO	Cutias/AP	Paralisada	100,00%		R$ 408.000,00	R$ 408.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-12008067000115002
abr/24	SISMOB		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PORTO ALEGRE	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	80,00%		R$ 408.000,00	R$ 326.400,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11831471000113001
abr/24	SISMOB		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TUCANO I	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	60,00%		R$ 408.000,00	R$ 326.400,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11831471000113003

Fonte: Painel de Obras Paralisadas do AP, TCU (2025)

Data base	Base de dados	Núm. Instrumento	Empreendimento	Município/UF	Situação	Exec. física	Exec. financeira	Valor Investimento	Valor Desbloqueado	Causa da paralisação	Repassador	Setor	ID
abr/24	SISMOB		UNIDADE DE SAÚDE SÃO MIGUEL	Itaubal/AP	Paralisada	0,00%		R$ 408.000,00	R$ 81.600,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-06023582000114006
abr/24	SISMOB		UNIDADE DE SAUDE URUA	Itaubal/AP	Paralisada	50,00%		R$ 408.000,00	R$ 326.400,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-13750982000114004
abr/24	FUNASA	490434	Melhorias Sanitárias Domiciliares - Macapá/Ap	Macapá/AP	Paralisada	48,40%	95,26%	R$ 400.930,61	R$ 381.941,95		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP0803044830
abr/24	CAIXA	892863	construção de uma fabrica de beneficiamento de poupa de frutas na comunidade do nova conquista	Vitória do Jari/AP	Paralisada	0,00%	72,45%	R$ 395.651,05	R$ 207.563,46	Dificuldade técnica do tomador	Ministério da Agricultura e Pecuária	Outros	CAIXA-1067301
abr/24	SISMOB		PM APA UBS PIQUIA	Amapá/AP	Paralisada	100,00%		R$ 379.030,00	R$ 379.030,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11739074000119002
abr/24	FUNASA	TC/PAC 0352/07	Melhorias Sanitárias Domiciliares - Pracuúba/Ap	Pracuúba/AP	Paralisada	9,88%	97,00%	R$ 358.218,21	R$ 347.471,66		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP2311078557
abr/24	SISMOB		PMSN UBS SEBASTIAO MOURA DE ARAUJO	Serra do Navio/AP	Paralisada			R$ 345.493,00	R$ 345.493,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11840565000119008
abr/24	FUNASA	558156	Drenagem Em Áreas Endêmicas - Santana/Ap	Santana/AP	Paralisada	90,00%		R$ 343.894,47			Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP2309051734
abr/24	SETEC		IFAP - Construção de Subestação de energia elétrica Campus Oiapoque	Oiapoque/AP	Paralisada	0,00%	0,00%	R$ 342.602,51	R$ 0,00		Ministério da Educação	Educação profissional e tecnológica	SETEC-55218
abr/24	SIMEC	700208	(5492) 700208 - E Estadual Marechal Castelo Branco - Macapá/AP	Macapá/AP	Paralisada	75,47%		R$ 335.163,21			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-5492
abr/24	SIMEC	PAC2 7248/2013	(1005680) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Macapá - AP	Macapá/AP	Paralisada	22,07%		R$ 306.880,14			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1005680
abr/24	SIMEC	700208	(5284) 700208 - EE Elizabeth Picanço - Santana/AP	Santana/AP	Paralisada	58,84%		R$ 300.314,07			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-5284
abr/24	SIMEC	700208	(5490) 700208 - EE Antônio Cordeiro Pontes - Macapá/AP - Ampliação	Macapá/AP	Paralisada	91,89%		R$ 300.237,05			Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-5490
abr/24	SISMOB		PMPG UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA	Porto Grande/AP	Paralisada	100,00%		R$ 299.992,00	R$ 299.992,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11844616000119003
abr/24	FUNASA	581219	Melhorias Sanitárias Domiciliares - Macapá/Ap	Macapá/AP	Paralisada	70,50%	94,19%	R$ 286.645,45	R$ 270.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP2306067261
abr/24	SISMOB		PM ITA PS FOZ DO MACACOARI	Itaubal/AP	Paralisada			R$ 248.850,00	R$ 49.770,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-13750982000116003
abr/24	FUNASA	TC/PAC 2037/08	Sistema De Abastecimento De Água - Macapá/Ap	Macapá/AP	Paralisada	0,00%	32,68%	R$ 244.790,80	R$ 80.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1712084097
abr/24	SISMOB		PM STN UBS IGARAPE DA FORTALEZA	Santana/AP	Paralisada			R$ 235.200,00	R$ 47.040,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11193442000114008
abr/24	SIMEC	29969	(1017227) Comunidade de Agua Branca - Laranjal do Jari - AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	48,09%		R$ 229.622,98		Outros	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1017227
abr/24	FUNASA	554560	Melhorias Sanitárias Domiciliares - Pracuúba/Ap	Pracuúba/AP	Paralisada	23,40%	97,77%	R$ 204.555,58	R$ 200.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP0312059345
abr/24	SISMOB		PMVJ UBS MINA	Vitória do Jari/AP	Paralisada	90,00%		R$ 200.000,00	R$ 20.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-00720553000110003
abr/24	SISMOB		Requalifica UBS	Macapá/AP	Paralisada			R$ 200.000,00	R$ 20.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-23086176000110012
abr/24	SISMOB		Requalifica UBS	Macapá/AP	Paralisada			R$ 200.000,00	R$ 20.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-23086176000110013
abr/24	SISMOB		Requalifica UBS	Macapá/AP	Paralisada			R$ 200.000,00	R$ 20.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-23086176000110014
abr/24	SISMOB		PM APA P S CRUZEIRO	Amapá/AP	Paralisada	100,00%		R$ 198.664,00	R$ 198.664,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11739074000119006
abr/24	SISMOB		PM STN UBS DR IACY ALCANTARA	Santana/AP	Paralisada	75,00%		R$ 195.750,00	R$ 195.750,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11193442000113001
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DA SAÚDE	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	40,00%		R$ 180.000,00	R$ 144.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11831471000112005
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DA SAÚDE	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	50,00%		R$ 180.000,00	R$ 144.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11831471000112002
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO DANIEL	Santana/AP	Paralisada	80,00%		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11193442000113025
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DE SAÚDE ILHA DE SANTANA	Santana/AP	Paralisada	95,00%		R$ 180.000,00	R$ 144.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11193442000113023
abr/24	SISMOB		PM TARTA POSTO DE SAUDE GUANABARA	Tartarugalzinho/AP	Paralisada	99,00%		R$ 176.314,00	R$ 176.314,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-13991993000119018
abr/24	SIMEC	29969	(1017229) Dona Maria - Laranjal do Jari - AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	57,82%		R$ 171.685,12		Outros	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-1017229
abr/24	SISMOB		PM STN UBS PARQUE DAS LARANJEIRAS	Santana/AP	Paralisada			R$ 164.700,00	R$ 32.940,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11193442000114010
abr/24	SISMOB		PM OIA PS DE TAPEREBA	Oiapoque/AP	Paralisada			R$ 154.500,00	R$ 30.900,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16005020215951259 8
abr/24	SIMEC	806023	(6506) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	73,21%		R$ 151.000,45		Abandono da empresa	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6506

Fonte: Painel de Obras Paralisadas do AP, TCU (2025)

Data base	Base de dados	Núm. Instrumento	Empreendimento	Município/UF	Situação	Exec. física	Exec. financeira	Valor Investimento	Valor Desbloqueado	Causa da paralisação	Repassador	Setor	ID
abr/24	SIMEC	806023	(6507) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	87,79%		R$ 151.000,45		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6507
abr/24	SIMEC	806023	(6508) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	73,21%		R$ 151.000,45		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6508
abr/24	SIMEC	806023	(6509) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	73,21%		R$ 151.000,45		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6509
abr/24	SIMEC	806023	(6510) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	5,62%		R$ 151.000,45		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6510
abr/24	SIMEC	806023	(6511) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	5,62%		R$ 151.000,45		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6511
abr/24	SIMEC	806023	(6515) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas- Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	5,62%		R$ 151.000,45		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6515
abr/24	SIMEC	806023	(6516) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	5,62%		R$ 151.000,45		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6516
abr/24	SIMEC	806023	(6517) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	73,21%		R$ 151.000,45		Contrato Rescindido	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6517
abr/24	SIMEC	806023	(6518) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Laranjal do Jari/AP	Paralisada	73,21%		R$ 151.000,45		Abandono da empresa	Ministério da Educação	Educação básica	SIMEC-6518
abr/24	SISMOB		PM MZG POSTO DE SAUDE TAMBAQUI	Mazagão/AP	Paralisada			R$ 149.520,00	R$ 29.904,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11347306000113006
abr/24	SISMOB		PM ITAUBAL POSTO DE SAUDE SAO TOME DO MACACOARI	Itaubal/AP	Paralisada	40,00%		R$ 146.600,00	R$ 29.320,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16002520213319377
abr/24	SISMOB		PM ITA PS IPIXUNA GRANDE	Itaubal/AP	Paralisada	40,00%		R$ 144.425,00	R$ 28.885,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16002520212779247
abr/24	FUNASA	571483	Sistema De Abastecimento De Água - Itaubal/Ap	Itaubal/AP	Paralisada	0,00%	77,67%	R$ 139.050,00	R$ 108.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1807069134
abr/24	SISMOB		PM OIA PS VL VELHA DO CASSIPORE	Oiapoque/AP	Paralisada	0,00%		R$ 136.725,00	R$ 27.345,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16005020216091 2357
abr/24	SISMOB		PM APA P S BASE AEREA	Amapá/AP	Paralisada	100,00%		R$ 135.928,00	R$ 135.928,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11739074000119005
abr/24	SISMOB		SES AP HOSPITAL DA MULHER	Macapá/AP	Paralisada	30,00%		R$ 133.642,17	R$ 133.642,17		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-06023582000113010
abr/24	SISMOB		PM TARTA POSTO DE SAUDE SAO BENEDITO	Tartarugalzinho/AP	Paralisada	100,00%		R$ 128.817,00	R$ 128.817,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-13991993000119021
abr/24	SISMOB		UBS Piquiá	Amapá/AP	Paralisada	100,00%		R$ 125.000,00	R$ 125.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11739074000118008
abr/24	SISMOB		PMC POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO COCAL	Calçoene/AP	Paralisada	20,00%		R$ 120.705,20	R$ 24.141,04		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11694812000113002
abr/24	SISMOB		PMPBA POSTO DE SAUDE TUCANO II	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	60,00%		R$ 107.400,00	R$ 107.400,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11831471000113004
abr/24	SISMOB		PMPBA POSTO DE SAUDE SAO JOSE DO CACHORRINHO	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	90,00%		R$ 106.120,00	R$ 21.224,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16001558587557906
abr/24	SISMOB		PMPBA CENTRO DE SAUDE AGUA FRIA	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	90,00%		R$ 105.000,00	R$ 21.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16001520212427777
abr/24	SISMOB		PMPBA POSTO DE SAUDE SAO SEBASTIAO DO CACHACO	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	99,00%		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16001553088607911
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DA SAÚDE	Oiapoque/AP	Paralisada			R$ 100.000,00	R$ 20.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-12250723000112005
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DA SAÚDE	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	40,00%		R$ 100.000,00	R$ 80.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11831471000112006
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DA SAÚDE	Pedra Branca do Amapari/AP	Paralisada	40,00%		R$ 100.000,00	R$ 80.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11831471000112007
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DE SAUDE ADAUTO BASILIO	Mazagão/AP	Paralisada	99,00%		R$ 100.000,00	R$ 80.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11347306000111004
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DE SAUDE MAZAGÃ?O VELHO	Mazagão/AP	Paralisada			R$ 100.000,00	R$ 20.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11347306000112001
abr/24	SISMOB		ACADEMIA DO MARACA	Mazagão/AP	Paralisada			R$ 100.000,00	R$ 20.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11347306000112002
abr/24	SISMOB		ACADEMIA MARIA HELENA	Mazagão/AP	Paralisada			R$ 100.000,00	R$ 20.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11347306000112003
abr/24	SISMOB		Ï¿¿REA DE VIVÍ¿¿NCIA - ACADEMIA DA SÏ¿¿UDE	Itaubal/AP	Paralisada	89,00%		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-13750982000113009
abr/24	SISMOB		PM MZG POSTO DE SAUDE CONCEICAO DO MARACA	Mazagão/AP	Paralisada	100,00%		R$ 99.640,00	R$ 99.640,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16004020220369729
abr/24	SISMOB		PM MZG POSTO DE SAUDE RECREIO DO RIO PRETO	Mazagão/AP	Paralisada	80,00%		R$ 99.640,00	R$ 99.640,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16004020220609736
abr/24	SISMOB		PM ITA UB SAUDE DE ITAUBAL	Itaubal/AP	Paralisada	40,00%		R$ 85.500,00	R$ 17.100,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-16002520212939240
abr/24	SISMOB		SES AP HOSPITAL DA MULHER	Macapá/AP	Paralisada	85,00%		R$ 83.023,77	R$ 83.023,77		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-06023582000113018

Fonte: Painel de Obras Paralisadas do AP, TCU (2025)

Data base	Base de dados	Núm. Instrumento	Empreendimento	Município/UF	Situação	Exec. física	Exec. financeira	Valor investimento	Valor Desbloqueado	Causa da paralisação	Repassador	Setor	ID
abr/24	FUNASA	571333	Sistema De Abastecimento De Água - Porto Grande/Ap	Porto Grande/AP	Paralisada	0,00%	9,69%	R$ 82.560,20	R$ 8.000,00		Fundação Nacional de Saúde	Saneamento	FUNASA-AP1807069139
abr/24	SISMOB		PMP UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PRACUUBA	Pracuúba/AP	Paralisada			R$ 52.650,00	R$ 10.530,00		Ministério da Saúde	Saúde	SISMOB-11894261000116003
abr/24	SESU		UNIFAP - construção de um bloco de salas de aula no Campus de Santana	Santana/AP	Paralisada	22,81%	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00		Ministério da Educação	Educação superior	SESU-52772
Total								**R$ 490.100.955,74**	**R$ 144.613.003,41**				

Filtros aplicados:
Situação origem é Paralisada
Data base é abr/24
UF é AP
Situação não é Concluída
Data base não é nov/24

Fonte: Painel de Obras Paralisadas do AP, TCU (2025)

ANEXO B – ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO ESTADO DO AMAPÁ REALIZADO PELO OBRAS.GOV

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
4462.16-90	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica em Diversos Municípios no Amapá	Pavimentação em casq.em vias do Amapá.	Execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto asfáltico usinado a quente (casq), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da codevasf, no estado do Amapá.	Obra	Construção	30496.519,53	21ª Companhia de Engenharia de Construção,COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	30/12/2020	30/12/2021	Cadastrada	CPI	0	12/11/2021	{-51.0666,0.034500000001148}
43561.16-81	NÃO	-	AP	TEMPB0038001 - Poço / DEF Vila Brasil - CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO DESTACAMENTO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE VILA BRASIL	Perfuração de novo poço artesiano do DEF de Vila Brasil, o atual poço existente é do tipo amazônico, recebe influência do rio devido a proximidade e está colapsado, necessitando da perfuração de novo poço.	Não Informado	Obra	Construção	101.996,00	22º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	26/09/2024	13/12/2024	Em execução	CPI	0	26/09/2024	{-52.329313,1.6181200001601038}
2755.16-70	NÃO	-	AP	REFORMA DA NOVA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO EM MACAPÁ-AP	Reforma do edifício sede da ANM em Macapá.	regular, outorgar e fiscalizar todos os planejamentos de exploração e/ou aproveitamento de recursos minerais em território brasileiro, administrando e controlando o exercício de todas as atividades de extração mineral, observando o interesse nacional, a utilidade pública e a sustentabilidade ambiental.	Obra	Reforma	1.158.572,36	AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO	03/06/2020	28/06/2021	Cadastrada	CPI	0	25/06/2021	{-51.062317922285,1.0243027607844128}
4337.16-02	NÃO	-	AP	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO COM CONCERTINA NA ÁREA PATRIMONIAL DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE MACAPÁ – AP	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO COM CONCERTINA N A ÁREA PATRIMONIAL DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DOESPAÇO AÉREO DE MACAPÁ – AP, em proveito do QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO – CINDACTA IV.	Aumentar a segurança das instalações no DTCEA-MQ, salvaguardando os equipamentos indispensáveis ao cumprimento damissão do Destacamento. Justifica -se, ainda, pela garantia da segurança dos militares que exercem suas atividades relacionadas à vigilância do espaço aéreo e de área patrimonial sob jurisdição do CINDACTA IV.	Obra	Construção	2.848.340,45	COMANDO DA AERONÁUTICA	11/11/2021	04/07/2023	Concluída	CPI	0	05/11/2021	{-51.0705345031069,0.0505252775207924}
4337.16-02	SIM	-	AP	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO COM CONCERTINA NA ÁREA PATRIMONIAL DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE MACAPÁ – AP	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO COM CONCERTINA N A ÁREA PATRIMONIAL DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DOESPAÇO AÉREO DE MACAPÁ – AP, em proveito do QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO – CINDACTA IV.	Aumentar a segurança das instalações no DTCEA-MQ, salvaguardando os equipamentos indispensáveis ao cumprimento damissão do Destacamento. Justifica -se, ainda, pela garantia da segurança dos militares que exercem suas atividades relacionadas à vigilância do espaço aéreo e de área patrimonial sob jurisdição do CINDACTA IV.	Obra	Construção	2.848.340,45	COMANDO DA AERONÁUTICA	11/11/2021	04/07/2023	Concluída	CPI	0	05/11/2021	{-51.0705345031069,0.0505252775207924}
565.16-01	NÃO	-	AP	Aeroporto de Oiapoque/AP	(TED nº 01/2020) - Elaboração do projeto executivo do novo Terminal de Passageiros de Oiapoque (AP); mobilização de estrutura metálica e painéis de fechamento do Macapá (AP) para Oiapoque (AP); fiscalização da execução da obra e a construção do novo Terminal de Passageiros de Oiapoque (AP).	Melhoramento da Infraestrutura aeroportuária, adequando-o e ampliando a capacidade operacional, o que irá contribuir para o desenvolvimento regional no que se refere a economia, empregos e demais atividades.	Obra	Reforma	6.336.397,54	COMANDO DA AERONÁUTICA	08/07/2020	28/02/2022	Cancelada	CPI	0	06/04/2021	{-51.79677467019326,1.8555132094731}
93220.16-01	NÃO	NÃO	AP	Construção / PNR Oficiais Superiores / C Fron Amapá/ 34º BIS.	Construção / PNR Oficiais Superiores / C Fron Amapá/ 34º BIS.	Essa obra visa aprimorar a prestação de serviços à família militar, com melhor qualidade e segurança na moradia, prezando o bem estar de seus militares e familiares.	Obra	Construção	2.595.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	03/09/2025	03/09/2026	Cadastrada	CPI	0	03/09/2025	{-51.06218,-0.029860000009977}
46307.16-27	NÃO	-	AP	Ampliação da Usina Fotovoltaica do Destacamento Especial de Fronteira (DEF) Vila Brasil - CFAP/34º BIS	Ampliação de capacidade de geração de Energia Fotovoltaica do Destacamento Especial de Fronteira (DEF) Vila Brasil - CFAP/34º BIS - Aumentando a capacidade de gêneros frigorificados.	Defesa Nacional	Obra	Ampliação	205.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	01/11/2024	02/07/2025	Em execução	CPI	0	29/11/2024	{-52.329313,1.6181200001601038}
44186.16-74	NÃO	-	AP	20240800001220 Ampliação / Casa D´Agua, Cisterna e Casa de Bomba / C Fron Amapá/34º BIS	Ampliação / Casa D´Agua, Cisterna e Casa de Bomba / C Fron Amapá/34º BIS	Execução de Poço Artesiano no Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva.	Obra	Ampliação	50.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	23/10/2024	26/05/2025	Concluída	OPUS	0	23/10/2024	{-51.086757,1787215,0.029872103505958}
38593.16-01	NÃO	-	AP	20240800002801 Construção / Campo de futebol / Cmdo 22ª Bda Inf Sl	Construção / Campo de futebol / Cmdo 22ª Bda Inf Sl	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DA TOCA DA ONÇA	Obra	Construção	342.941,01	COMANDO DO EXÉRCITO	10/07/2024	08/10/2024	Em execução	OPUS	0	18/06/2024	{-51.086757,1787215,0.029872103505958}
38593.16-01	SIM	-	AP	20240800002801 Construção / Campo de futebol / Cmdo 22ª Bda Inf Sl	Construção / Campo de futebol / Cmdo 22ª Bda Inf Sl	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DA TOCA DA ONÇA	Obra	Construção	342.941,01	COMANDO DO EXÉRCITO	10/07/2024	08/10/2024	Em execução	OPUS	0	18/06/2024	{-51.086757,1787215,0.029872103505958}
37442.16-71	NÃO	-	AP	Implantação Usina Fotovoltaica 247,8 kWp	Implantação Usina Fotovoltaica 247,8 kWp da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, Macapá/Ap.	Para reduzir os custo de energia elétrica	Projeto	Construção	2.000.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	10/06/2024	08/10/2024	Em execução	CPI	0	28/05/2024	{-51.089351,0.0307800000001019}
37442.16-71	SIM	-	AP	Implantação Usina Fotovoltaica 247,8 kWp	Implantação Usina Fotovoltaica 247,8 kWp da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, Macapá/Ap.	Para reduzir os custo de energia elétrica	Projeto	Construção	2.000.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	10/06/2024	08/10/2024	Em execução	CPI	0	28/05/2024	{-51.089351,0.0307800000001019}
35508.16-50	NÃO	-	AP	20200800000 Construção / Bloco de PNR / Cmdo Fron AMAPÁ / 34º BIS	Construção / Bloco de PNR / Cmdo Fron AMAPÁ / 34º BIS	Visando atender a continuação da implantação da 22ª Bda Inf Sl com a construção de apartamentos para morada de Subtenentes e Sargentos como permissionários ocupantes de PNR da GU.	Obra	Construção	15.570.057,76	COMANDO DO EXÉRCITO	25/01/2021	04/04/2025	Em execução	OPUS	0	02/04/2024	{-51.0957610030582,0.025901171178223}
35508.16-50	SIM	-	AP	20200800000 Construção / Bloco de PNR / Cmdo Fron AMAPÁ / 34º BIS	Construção / Bloco de PNR / Cmdo Fron AMAPÁ / 34º BIS	Visando atender a continuação da implantação da 22ª Bda Inf Sl com a construção de apartamentos para morada de Subtenentes e Sargentos como permissionários ocupantes de PNR da GU.	Obra	Construção	15.570.057,76	COMANDO DO EXÉRCITO	25/01/2021	04/04/2025	Em execução	OPUS	0	02/04/2024	{-51.0957610030582,0.025901171178223}
35506.16-48	NÃO	-	AP	20190800001 15 Construção / Bloco de PNR / Cmdo 22ª Bda Inf Sl	Construção / Bloco de PNR / Cmdo 22ª Bda Inf Sl	Visando atender a continuação da implantação da 22ª Bda Inf Sl com a construção de apartamentos para morada de Subtenentes e Sargentos como permissionários ocupantes de PNR da GU.	Obra	Construção	15.570.057,78	COMANDO DO EXÉRCITO	25/01/2021	04/04/2025	Em execução	OPUS	0	02/04/2024	{-51.0957610030582,0.025901171178223}
35506.16-48	SIM	-	AP	20190800001 15 Construção / Bloco de PNR / Cmdo 22ª Bda Inf Sl	Construção / Bloco de PNR / Cmdo 22ª Bda Inf Sl	Visando atender a continuação da implantação da 22ª Bda Inf Sl com a construção de apartamentos para morada de Subtenentes e Sargentos como permissionários ocupantes de PNR da GU.	Obra	Construção	15.570.057,78	COMANDO DO EXÉRCITO	25/01/2021	04/04/2025	Em execução	OPUS	0	02/04/2024	{-51.0957610030582,0.025901171178223}
29606.16-52	NÃO	-	AP	Construção do Rancho da 22ª Bda Inf Sl, em Macapá/AP	Construção do Rancho (refeitório) da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá/AP	Para melhorar a condição da alimentação da tropa da Brigada da Foz do Amazonas e aumentar o poder de combate naquela região.	Projeto	Construção	9.188.150,66	COMANDO DO EXÉRCITO	26/02/2024	10/02/2027	Em execução	CPI	0	11/12/2023	{-51.0876,0.02198000000000966}
29606.16-52	SIM	-	AP	Construção do Rancho da 22ª Bda Inf Sl, em Macapá/AP	Construção do Rancho (refeitório) da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá/AP	Para melhorar a condição da alimentação da tropa da Brigada da Foz do Amazonas e aumentar o poder de combate naquela região.	Projeto	Construção	9.188.150,66	COMANDO DO EXÉRCITO	26/02/2024	10/02/2027	Em execução	CPI	0	11/12/2023	{-51.0876,0.02198000000000966}
19817.16-22	NÃO	-	AP	Construção da Base Administrativa da 22ª Brigada de Infantaria de Selva	Construção da Base Administrativa da 22ª Brigada de Infantaria de Selva	A fim de melhorar a logística na brigada da Foz do Amazonas	Obra	Construção	5.991.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	10/03/2023	31/12/2024	Concluída	CPI	0	30/01/2023	{-51.08851,0.030600000001013}
19817.16-22	SIM	-	AP	Construção da Base Administrativa da 22ª Brigada de Infantaria de Selva	Construção da Base Administrativa da 22ª Brigada de Infantaria de Selva	A fim de melhorar a logística na brigada da Foz do Amazonas	Obra	Construção	5.991.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	10/03/2023	31/12/2024	Concluída	CPI	0	30/01/2023	{-51.08851,0.030600000001013}
5113.16-39	NÃO	-	AP	Construção do posto médico da Guarnição de Macapá-AP.	Construção de Posto Médico visando a prestação de serviços de saúde à área sediada.	Essa obra visa aprimorar a prestação de serviços de saúde à Família Militar, prezando pela qualidade, segurança e humanização. Além disso, busca-se prover apoio de saúde à Guarnição de Macapá-AP.	Obra	Construção	8.704.094,27	COMANDO DO EXÉRCITO	10/01/2022	29/03/2026	Em execução	CPI	0	09/12/2021	{-51.088861,0.032110000001042}
5113.16-39	SIM	-	AP	Construção do posto médico da Guarnição de Macapá-AP.	Construção de Posto Médico visando a prestação de serviços de saúde à área sediada.	Essa obra visa aprimorar a prestação de serviços de saúde à Família Militar, prezando pela qualidade, segurança e humanização. Além disso, busca-se prover apoio de saúde à Guarnição de Macapá-AP.	Obra	Construção	8.704.094,27	COMANDO DO EXÉRCITO	10/01/2022	29/03/2026	Em execução	CPI	0	09/12/2021	{-51.088861,0.032110000001042}
4457.16-38	NÃO	-	AP	Construção da Rede Elétrica, CFTV e Telecomunicações, no Comando de Fronteira do Amapá-AP/Contrato nº 04/2020-CRO/8	Contratação de serviço de implantação da rede elétrica da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá/AP (Contrato nº 04/2020-CRO/8)	O serviço de implantação da rede elétrica na 22ª Brigada de Infantaria de Selva é de fundamental importância para o suprimento de energia para o aquartelamento, que está em expansão.	Obra	Construção	1.693.754,41	COMANDO DO EXÉRCITO	02/09/2019	31/12/2019	Em execução	CPI	0	12/11/2021	{-51.08713,0.018690000010598}

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
4457.16-38	SIM	-	AP	Construção da Rede Elétrica, CFTV e Telecomunicações, no Comando de Fronteira do Amapá - AP/Contrato nº 04/2020-CRO/8	Contratação de serviço de implantação da rede elétrica da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá/AP (Contrato nº 04/2020-CRO/8)	O serviço de implantação da rede elétrica na 22ª Brigada de Infantaria de Selva é de fundamental importância para o suprimento de energia para o aquartelamento, que está em expansão.	Obra	Construção	1.693.754,41	COMANDO DO EXÉRCITO	02/09/2019	31/12/2019	Em execução	CIR	0	12/11/2021	[-51.08733,0.318690000010559]
4431.16-08	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO MURO, CERCAMENTO E PASSARELA DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM MACAPÁ-AP.	CONSTRUÇÃO DO MURO, CERCAMENTO E PASSARELA DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM MACAPÁ-AP.	CONSTRUÇÃO DO MURO, CERCAMENTO E PASSARELA DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM MACAPÁ-AP.	Obra	Construção	4.000.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	09/12/2019	10/06/2022	Concluída	CIR	0	11/11/2021	[-51.08631,0.036540000001185]
4431.16-08	SIM	-	AP	CONSTRUÇÃO DO MURO, CERCAMENTO E PASSARELA DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM MACAPÁ-AP.	CONSTRUÇÃO DO MURO, CERCAMENTO E PASSARELA DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM MACAPÁ-AP.	CONSTRUÇÃO DO MURO, CERCAMENTO E PASSARELA DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM MACAPÁ-AP.	Obra	Construção	4.000.000,00	COMANDO DO EXÉRCITO	09/12/2019	10/06/2022	Concluída	CIR	0	11/11/2021	[-51.08631,0.036540000001185]
59139.16-12	NÃO	NÃO	AP	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável Local Integrado por meio da aquisição de máquinas e equipamentos para modernização e mecanização rural e urbana - 11ª SR em 2025	O presente projeto tem por finalidade apoiar iniciativas de desenvolvimento sustentável local integrado, por meio da aquisição de máquinas, equipamentos e materiais permanentes destinados à modernização e mecanização de atividades rurais e urbanas. A ação busca fortalecer a capacidade produtiva do estado, de seus municípios e de outras entidades devidamente enquadradas, contribuindo para a promoção do	Com essa intervenção, busca-se ampliar o acesso a bens que promovam a sustentabilidade econômica, social e ambiental nos territórios atendidos. O apoio ao desenvolvimento regional por meio de máquinas e equipamentos - tais como tratores, implementos agrícolas, caminhões, retroescavadeiras, kits de irrigação e reservatórios - contribuirá para o aumento da produtividade agropecuária, especialmente entre pequenos produtores, para o fortalecimento da produção, para a sustentabilidade local integrada, para a gestão de resíduos sólidos e para o fortalecimento da prestação de serviços.	Outros	Máquinas e Equipamentos	27.881.754,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	10/04/2025	31/12/2026	Cadastrada	CIR	0	13/05/2025	[-51.06644,0.038650000012651, -0.025191249398503613.634417904007 76]
51851.16-60	NÃO	-	AP	Implantação de infraestruturas hídricas de pequeno porte no estado do Amapá [11ª SR] em 2025	Implantar infraestruturas hídricas de pequeno porte com vistas à adução ou reservação de água para abastecimento humano e à produção.	Promover a segurança hídrica a partir da realização de estudos ou intervenções estruturais para ampliação da oferta de água, contribuindo para a redução de desigualdades e para o desenvolvimento regional, e ainda, garantir a operação e estabilidade das infraestruturas hídricas existentes.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	25/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51657.16-42	NÃO	-	AP	Construção e recuperação de pontes, viadutos e passagens molhadas no estado do Amapá [11ª SR] em 2025.	Efetivar a qualificação viária, promovendo o desenvolvimento regional, por meio da facilitação do escoamento da produção e da melhoria da qualidade de vida da população beneficiada.	Incentivar o desenvolvimento regional sustentável por meio da execução de obras de infraestrutura viária, facilitando a mobilidade e o escoamento da produção.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	11/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51643.16-60	NÃO	-	AP	Execução de ações para preservação e recuperação hidrossambiental no estado do Amapá [11ª SR] em 2025.	Revitalizar bacias hidrográficas na área de atuação da Codevasf por meio de ações de recuperação hidroambiental.	Promover a recuperação, conservação, preservação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais das bacias hidrográficas na área de atuação da Codevasf por meio da implementação de obras de recuperação hidroambiental.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	11/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51602.16-54	NÃO	-	AP	Construção, reforma e ampliação dos Edifícios da Codevasf no estado do Amapá [11ª SR] em 2025	Otimizar e modernizar os prédios das Unidades Administrativas da Codevasf, de modo a proporcionar economia de custeio, melhoria das estruturas e promover energias para aumento de produtividade laboral e de resultados.	Garantir instalações físicas adequadas ao funcionamento das atividades administrativas e de suporte técnico às ações da Codevasf.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	06/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51574.16-30	NÃO	-	AP	Implantação de infraestrutura de apoio às atividades produtivas no estado do Amapá [11ª SR] em 2025.	Fortalecer as atividades produtivas por meio de investimentos que promovam eficazmente a dinamização das economias locais.	Implantar infraestruturas de apoio às atividades produtivas para promoção do desenvolvimento regional.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	05/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51558.16-20	NÃO	-	AP	Instalação de banheiros secos com tratamento por desidratação no estado do Amapá [11ª SR] em 2025	Realizar a instalação banheiros secos com tratamento por desidratação em municípios localizados na área de atuação da Codevasf, promovendo melhoria da qualidade de vida da população.	Reduzir a carência de Saneamento Básico na área de atuação da Codevasf.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	05/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51541.16-89	NÃO	-	AP	Implantação de drenagem de águas pluviais no estado do Amapá [11ª SR] em 2025	Implantar, ampliar e promover melhoria em sistemas de drenagem para garantir o escoamento regular das águas pluviais.	Promover melhoria de qualidade de vida da população por meio da implantação, ampliação e melhoria de sistema de drenagem de águas pluviais.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	05/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51523.16-67	NÃO	-	AP	Construção e recuperação de espaços públicos urbanos no estado do Amapá [11ª SR] em 2025	Construir espaços multieventos para a comercialização de bens e a realização de eventos culturais, sociais e laser.	Contribuir para o desenvolvimento local e regional, ofertando espaços para interação social e impulsionando a organização dos processos produtivos e de comercialização de produtos nos municípios, por meio da construção de abatedouros, mercados, centros de comercialização de produtos e espaços multieventos.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	05/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51506.16-01	NÃO	-	AP	Instalação de poços e cisternas no estado do Amapá [11ª SR] em 2025	Garantir a segurança hídrica por meio da implantação de poços e cisternas para fornecimento de água potável.	Garantir o fornecimento de água potável para consumo humano e atividades domésticas promovendo a qualidade de vida das populações e dessedentação animal.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	05/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
51489.16-00	NÃO	-	AP	Qualificação viária no estado do Amapá [11ª SR] em 2025	Efetivar a qualificação viária urbana e rural, promovendo o desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da população beneficiada.	Incentivar o desenvolvimento regional sustentável por meio da execução de obras de infraestrutura viária, facilitando a mobilidade e o escoamento da produção.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2025	31/12/2025	Cadastrada	SGPA	0	05/02/2025	[-51.0686449,0.038655]
50702.16-43	NÃO	-	AP	Construção do Ramal do Manga/AP	Construção de ramal para adução de água para atender as necessidades humanas, dessedentação animal de atividades econômicas.	Promover o desenvolvimento regional por meio de ações de investimentos que permitam a implantação de novos adutoras com foco no aumento da oferta de água para atender as necessidades humanas, dessedentação animal de atividades econômicas. Consequentemente, haverá melhoria da qualidade de vide e fixação da população local, além do aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e a sua comercialização, fortalecendo a capacidade produtiva e proporcionando a dinamização das economias locais com a geração de novos postos de trabalho de qualidade e aumento da renda do trabalhador.	Obra	Construção	500.000,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	28/12/2024	31/12/2029	Cadastrada	CIR	0	26/12/2024	[-51.83071,0.843730000026014]
46878.16-95	NÃO	-	AP	Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios da Codevasf - 11ª SR/AP	Reforma de imóvel para expansão do espaço de trabalho da 11ª Superintendência Regional da Codevasf no Amapá.	Reforma de imóvel	Obra	Reforma	110.358,80	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	20/12/2024	20/04/2025	Cadastrada	CIR	0	09/12/2024	[-51.066440,0.386550000012836]
37066.16-29	NÃO	-	AP	Instalação de Módulos Sanitários no Estado do Amapá - 11ª SR.	Construção de Módulos Sanitários	Oferecimento de Esgotamento Social.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	2.688.350,70	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	20/05/2024	31/01/2028	Cadastrada	CIR	0	21/05/2024	[-51.06645,0.038650000001265]
29398.16-16	NÃO	-	AP	Construção e recuperação de pontes, viadutos e passagens no Estado do Amapá	Construção de ponte.	Promover o desenvolvimento das atividades produtivas, com inserção mercadológica e sua dinamização, principalmente no apoio logístico que visa o escoamento da produção e o fortalecimento das bases produtivas.	Obra	Construção	50.000.000,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	07/12/2023	31/12/2024	Cadastrada	CIR	0	07/12/2023	[-51.0662,0.39000000012981]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
27087.16-10	NÃO	-	AP	Revitalização do Setor Portuário de Santana - AP	O empreendimento engloba um complexo de praças e edifícios interligados por áreas destinadas a pedestres, ciclovias, zonas de recreação e relaxamento, estacionamentos, instalações urbanas e construções destinadas a atividades comerciais, turísticas e culturais. A obra estima a reforma de, aproximadamente, 41.000 metros quadrados, incluindo a renovação de 200	Complexo cultural, comercial e turístico na zona portuária de Santana, Amapá.	Obra	Recuperação	40.873.791,09	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	30/11/2023	30/12/2027	Em execução	CPI	0	01/11/2023	[-51.17944,-0.05659000000187 8]
13802.16-09	NÃO	-	AP	Construção e recuperação de espaços públicos urbanos, no Estado do Amapá	Promover o desenvolvimento regional por meio da construção de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas, com inserção mercadológica e sua dinamização, principalmente com a implantação de estruturas físicas que visem o escoamento da produção e o fortalecimento das bases produtivas.	Impulsionar a organização dos processos produtivos e de comercialização de produtos nos municípios apoiados pela Codevasf. Consequente geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida.	Obra	Construção	7.033.170,78	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	30/11/2022	30/12/2024	Cadastrada	CPI	0	02/12/2022	[-51.066,0.39000000 0012981]
6618.16-50	NÃO	-	AP	Instalação e perfuração de poços artesianos, no Estado do Amapá	Instalação e perfuração de poços	Dotar os domicílios com abastecimento público de água adequado, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos.	Obra	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2021	31/12/2023	Cadastrada	CPI	0	23/08/2022	[-51.066,0.03900000 0001286]
6302.16-51	NÃO	-	AP	Fomento a aquicultura, a pesca artesanal e o processo de beneficiamento por meio da construção de infraestrutura produtiva, no Estado do Amapá	Promover o desenvolvimento das competências interpessoais visando a implantação de novos negócios e projetos.	Promover o desenvolvimento regional por meio de ações de investimentos que permitam a implantação de novos negócios e projetos com foco no aumento da produção, produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e a sua comercialização, fortalecendo a capacidade produtiva e proporcionando a dinamização das economias locais com a geração de novos postos de trabalho de qualidade e aumento da renda do trabalhador.	Obra	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	04/01/2021	29/12/2023	Cadastrada	CPI	0	01/07/2022	[-51.066,-0.03900000000129 9]
6279.16-20	NÃO	-	AP	Implantação de infraestrutura viária por meio de estrada vicinal, no Estado do Amapá	Incentivar o desenvolvimento regional sustentável por meio da execução de obras de infraestrutura viária.	Incentivar o desenvolvimento regional sustentável por meio da execução de obras de infraestrutura viária (conjunto de vias urbanas e rurais), com vistas a integração e melhoria das condições de logística para escoamento da produção, possibilitando aos produtores o acesso a centros de consumo (pontos de comercialização) de maneira competitiva, que contribui para o desenvolvimento das atividades econômicas dos municípios, desenvolvendo novos postos de trabalho, gerando renda, melhorando as condições de vida da população e combatendo o êxodo rural.	Obra	Construção	0,01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	03/01/2022	29/12/2023	Cadastrada	CPI	0	29/06/2022	[-51.066,0.03900000 0001286]
4458.16-05	NÃO	-	AP	Pavimentação em Bloco Intertravado em Diversos Municípios no Amapá	Pavimentação em bloco intertravado de concreto em vias do amapá.	Execução dos serviços de pavimentação em blocos intertravados de concreto (bloquetes) nas vias do estado do Amapá (AP) na área de atuação da Codevasf, com o valor estimado de R$ 152,93/m² (cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) em uma área 210.000 m².	Obra	Construção	54.398.399,93	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	30/12/2020	31/07/2022	Cadastrada	CPI	0	12/1/2021	[-51.0666,0.0344500 00001148]
4423.16-64	NÃO	-	AP	Construção de Pontes no Estado do Amapá	Execução de serviços de construções de pontes, com cabeceiras modulares do tipo protendidas em blocos de concreto e transposição modulares mistas, em municípios do estado do Amapá.	Apoio à infraestrutura produtiva compreendendo execução de obras civis, pontes e viadutos no estado do Amapá.	Obra	Construção	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	18/12/2020	18/12/2021	Cadastrada	CPI	0	11/1/2021	[-51.0666,0.0344500 00001148]
3317.16-76	NÃO	-	AP	Implantação de sistemas de abastecimento de água, drenagem de águas pluviais, e de resíduos sólidos - Sede/AP (2021)	A disponibilização de água tratada e a gestão de resíduos sólidos urbanos, resultam em melhoria significativa na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade. Também contribui na redução da taxa de mortalidade infantil, de hospitalizações por doença infectocontagiosa e da desigualdade social, entre outros benefícios, além da redução de gastos do prestador de serviços. As intervenções necessárias à ampliação e	Sistemas de abastecimento de água; Estação de Tratamento de Água ? ETA; estações elevatórias; adução; reservação; redes de distribuição; ligações prediais e ou intradomiciliares de água; implantação ou ampliação de aterro sanitário para disposição final; aquisição de caminhões coletores de lixo; apoio a coleta seletiva regular, logística e tratamento, incluindo unidade de compostagem e estação de transbordo; manejos de águas pluviais urbanas, incluindo: reservatórios de amortização de cheias; restauração de margens; bacias de contenção de sedimentos; adequações de canais; desassoreamento de rios e córregos; obras de microdrenagem complementares; e estudos e projetos técnicos.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	-	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2021	31/12/2021	Cadastrada	CPI	0	11/08/2021	[-51.0724,0.0208300 00000685]
3309.16-22	NÃO	-	AP	Implantação de estruturas físicas de suporte e apoio à produção - Sede/AP (2021)	Implantação de infraestrutura de apoio a produção, beneficiamento e comercialização (mercado público, espaços multiusos; armazéns, feiras livre, abatedouros, praças de apoio ao produtor , eletrificações e edificações que beneficiam a industrialização); redes de distribuição de energia; iluminação pública; urbanização; espaços urbanos de múltiplos uso que contribuam para o bem-estar social da	Promoção do desenvolvimento regional sustentável e integrado, por meio da provisão de infraestrutura de apoio à produção, beneficiamento e comercialização, que possibilitem a criação de oportunidades de crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população, e consequente redução das desigualdades econômicas e sociais nas regiões atendidas.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	-	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2021	31/12/2021	Cadastrada	CPI	0	11/08/2021	[-51.0724,0.0208300 00000685]
3295.16-48	NÃO	-	AP	Implantação de infraestruturas hídricas de pequeno porte - Sede/AP (2021)	Este projeto considera as seguintes intervenções: canais de adução de água bruta; adutoras; estação elevatórias quando associadas a alguma das intervenções anteriores; barragens e açudes destinados ao aumento da oferta de água para consumo humano e do setor produtivo; barragens para amortecimento de cheias, quando associadas à utilização das águas para o abastecimento humano ou	Promover a segurança hídrica a partir da realização de estudos e intervenções estruturais para ampliação da oferta de água, contribuindo para a redução de desigualdades e para o desenvolvimento sustentável, e ainda, garantir a operação e estabilidade das infraestruturas hídricas existentes.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	-	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2021	31/12/2021	Cadastrada	CPI	0	11/08/2021	[-51.07239,0.020830 00000685]
3289.16-39	NÃO	-	AP	Implantação de infraestrutura de vias urbanas e rurais - Sede/AP (2021)	Implantação de infraestrutura viária, contemplando a pavimentação (asfáltica ou granítica), calçamento, sinalização viária e acessibilidade; adequação de vias (ajustes de sinalização viária, calçadas, guias e canteiros); rede de energia e iluminação de vias públicas; implantação de estradas vicinais, em áreas rurais, pavimentação de rodovias; sistema de drenagem de águas pluviais (macrodrenagem) nas vias objeto da	Incentivar o desenvolvimento regional sustentável por meio da execução de obras de infraestrutura viária (conjunto de vias urbanas e rurais), com vistas a integração e melhoria das condições de logística para escoamento da produção, possibilitando aos produtores o acesso a centros de consumo (pontos de comercialização) de maneira competitiva, que contribui para o desenvolvimento das atividades econômicas dos municípios, desenvolvendo novos postos de trabalho, gerando renda, melhorando as condições de vida da população e combatendo o êxodo rural.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	-	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	01/01/2021	31/12/2021	Cadastrada	CPI	0	11/08/2021	[-51.0724,0.0208300 00000685]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
3154.16-09	NÃO	-	AP	Elaboração de Estudos para Revitalização da Orla em Santana - AP	Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), estudos ambientais, complementação de projeto básico e elaboração de projeto executivo de engenharia, para a revitalização do setor comercial e portuário de Santana, no estado do Amapá.	Promover o desenvolvimento regional por meio de projetos e obras de infraestrutura	Estudo	Construção	1.199.146,05	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	16/03/2021	16/03/2022	Cadastrada	CPI	0	03/08/2021	[-51.4917,0.3894000 00022942]
3153.16-41	NÃO	-	AP	Elaboração de Estudos para Obra de Contenção de Orla em Macapá	Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), projetos básico e executivo de engenharia, para construção de obra de contenção com 1,5 km de extensão, na orla dos bairros de cidade nova e de perpétuo socorro, na cidade de Macapá, no estado do Amapá.	Promover o desenvolvimento regional por meio de projetos e obras de infraestruturas.	Estudo	Construção	1.115.999,99	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	16/03/2021	16/03/2022	Cadastrada	CPI	0	03/08/2021	[-51.07798,0.005300 00000178]
36644.16-41	NÃO	-	AP	Implantação e instalação de sistema elétrico, kits fotovoltaico para atender a Sede e Núcleos da Defensoria Pública do Estado do Amapá.	IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO E KITS FOTOVOLTAICO PARA ATENDER A SEDE E NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP.	O público-alvo deste projeto inclui cerca de 460 servidores da Defensoria Pública do Estado do Amapá, além de uma população hipossuficiente aproximada de 364.149 pessoas que recebem atendimento de assessoramento jurídico, residentes nos municípios de Macapá, Mazagão, Oiapoque, Calçoene, Amapá, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Tartarugalzinho.. O principal problema a ser resolvido com a implementação dos Kit Fotovoltaico é a alta dependência da Defensoria Pública do Estado do Amapá em relação à energia elétrica convencional, cujos custos têm impacto significativo no orçamento da instituição. Além disso, a vulnerabilidade do sistema elétrico convencional a eventuais falhas e interrupções no fornecimento de energia compromete a continuidade dos serviços prestados pela Defensoria.. Com a implantação dos sistemas de energia solar fotovoltaica, espera-se reduzir os custos com energia elétrica, aumentar a autonomia energética das unidades da Defensoria e garantir a continuidade dos serviços mesmo em situações de emergência ou falhas no fornecimento de energia convencional.	Obra	Construção	1.442.000,00	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	13/11/2024	13/1/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	10/05/2024	[-50.17666,0.85742], [-50.79153,2.04946], [-50.91341,1.55565], [-50.95671,2.49018], [-51.05584,0.04111], [-51.28804,-0.11155], [-51.40637,2.70971], [-51.8359,3.8452], [-51.95187,0.77796], [-52.40437,-0.92132]
35474.16-08	SIM	-	AP	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA DO MUNICIPIO DO AMAPÁ NO ESTADO DO AMAPÁ	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ	A população do Município do Amapá, no estado do Amapá, enfrenta carência de atendimento jurídico, especialmente aquelas em situação de hipossuficiência. Com uma população estimada em 7.943 pessoas, a atuação da Defensoria Pública é essencial para garantir o acesso à justiça para todos.. A construção da sede da Defensoria Pública no município de Amapá, vem solucionar os problemas de área e espaço para atendimento a população hipossuficiente que não tem acesso à justiça, permitindo assim, um melhor atendimento em um espaço moderno e totalmente equipado, possibilitando assim que a Defensoria Pública do Estado Amapá possa proporcionar a população carente e desassistida de seus direitos jurídicos.. A obra tem como resultado minimizar as dificuldades da população, promover uma melhoria significativa no atendimento a população do município do Amapá, proporcionando a comunidade local, acesso a políticas publicas relacionadas a população hipossuficiente.	Obra	Construção	1.563.787,00	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11/07/2024	11/07/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	02/04/2024	[-50.7916,2.0482]
29623.16-18	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO LARANJAL DO JARI	Construção da Sede Regional da Defensoria Pública no Estado do Amapá - Município de Laranjal do Jari.	População Hipossuficiente e carente de atendimento jurídico do Município do Laranjal do Jari no estado do Amapá.Laranjal do Jari com atualmente 35.114 pessoas, a atuação da Defensoria com a execução deste objeto sera aproximadamente de 43% da população local que tem pormédia 15.050 pessoas.. A construção da sede da Defensoria Pública de Laranjal do Jari, vem solucionar os problemas de área e espaço para atendimento a população hipossuficiente que não tem acesso à justiça, permitindo assim, um melhor atendimento em um espaço moderno e totalmente equipado, possibilitando assim que a Defensoria do Amapá possa proporcionar a população carente e desassistida de seus direitos jurídicos.. A obra tem como resultado minimizar as dificuldades da população, promover uma melhoria significativa no atendimento a população de Laranjal do Jari, proporcionando ao comunidade local, acesso a políticas publicas relacionadas a população hipossuficiente..	Obra	Construção	5.506.000,00	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	27/12/2023	06/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/12/2023	[-52.52125,-0.84081]
60328.16-03	NÃO	NÃO	AP	Supervisão e Apoio à Fiscalização na obra de construção da nova sede da Delegacia de Polícia Federal no Oiapoque (DPF/OPE/AP)	Supervisão e Apoio à Fiscalização na obra de construção da nova sede da Delegacia de Polícia Federal no Oiapoque (DPF/OPE/AP)	Segurança Pública	Obra	Construção	1.133.360,66	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	09/06/2025	08/06/2028	Cadastrada	CPI	0	03/06/2025	[-51.81501,3.843790 00022617]
46668.16-81	NÃO	-	AP	Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova Delegacia de Polícia Federal no Oiapoque/AP (DPF/OPE/AP).	Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova Delegacia de Polícia Federal no Oiapoque/AP (DPF/OPE/AP).	Segurança Pública	Obra	Construção	12.825.000,00	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	12/12/2024	11/12/2027	Cadastrada	CPI	0	05/12/2024	[-51.81501,3.843890 00022618]
46286.16-00	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, EM PLATAFORMA BIM	Contratação de empresa especializada em ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, EM PLATAFORMA BIM (Building Information Modeling), visando a construção de um complexo esportivo, área de convivência e a readequação/ampliação de espaços na Superintendência Regional da Polícia Federal no estado	melhoria na qualidade de vida dos servidores	Projeto	Construção	48.500,00	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	20/12/2024	20/12/2025	Cadastrada	CPI	0	29/11/2024	[-51.06968,0.075660 00000248]
45972.16-56	NÃO	-	AP	reforma e adaptação de três imóveis funcionais em Macapá/AP	reforma e adaptação de três imóveis funcionais em Macapá/AP	Segurança Pública	Obra	Reforma	1.171.099,28	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	02/12/2024	30/06/2025	Cadastrada	CPI	0	22/11/2024	[-51.06659,0.029040 00000095]
45061.16-89	NÃO	-	AP	contratação de Serviços de consultoria, elaboração de projetos básicos e executivos para o sistema de CFTV e sistema de controle de acesso da SR/PF/AP	contratação de Serviços de consultoria, elaboração de projetos básicos e executivos para o sistema de CFTV e sistema de controle de acesso da SR/PF/AP	Segurança Pública	Projeto	Ampliação	74.700,00	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	02/12/2024	31/07/2025	Em execução	CPI	0	13/11/2024	[-51.06919,0.075890 00000025]
38226.16-05	NÃO	-	AP	Prestação de serviços técnicos, incluindo o fornecimento dos materiais, visando à recuperação do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amapá	Prestação de serviços técnicos, incluindo o fornecimento dos materiais, visando à recuperação do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amapá	Segurança Pública	Obra	Recuperação	74.000,00	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	03/07/2024	12/07/2024	Cadastrada	CPI	0	13/06/2024	[-51.06895,0.075710 00000024]
29183.16-30	NÃO	-	AP	contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para construção de estrutura e cobertura de passarelas e reforma da sala do Plantão da SR/PF/AP, realizado através da Tomada de Preços.	contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para construção de estrutura e cobertura de passarelas e reforma da sala do Plantão da SR/PF/AP, realizado através da Tomada de Preços nº 02/2023 - SR/PF/AP	Segurança pública	Obra	Ampliação	284.271,55	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	18/12/2023	30/07/2024	Cadastrada	CPI	0	05/12/2023	[-51.06114,0.043620 00000145]
26997.16-51	NÃO	-	AP	contratação de empresa de engenharia para execução de reforma da cobertura do prédio da SR/PF/AP	contratação de empresa de engenharia para execução de reforma da cobertura do prédio da SR/PF/AP	Segurança Pública	Obra	Reforma	134.335,84	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	06/11/2023	05/04/2024	Cadastrada	CPI	0	31/10/2023	[-51.06369,0.034620 00000115]
6284.16-82	NÃO	-	AP	contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para reforma e adaptação das 04(quatro) residências funcionais em Oiapoque/AP	contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para reforma e adaptação das 04(quatro) residências funcionais em Oiapoque/AP	Segurança Pública	Obra	Construção	1.862.290,88	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	04/07/2022	30/06/2023	Cadastrada	CPI	0	29/06/2022	[-51.4553,2.1044000 0019102]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
4018.16-86	NÃO	-	AP	REFORMAS E ADAPTAÇÕES de (4)quatro) casas funcionais na cidade de Oiapoque/AP, a partir de estudos, técnicos e projetos já existentes, com a supervisão da equipe técnica da Polícia Federal, em conformi	REFORMAS E ADAPTAÇÕES de (4)quatro) casas funcionais na cidade de Oiapoque/AP, a partir de estudos técnicos e projetos já existentes, com a supervisão da equipe técnica da Polícia Federal em Brasília.	Segurança Pública	Obra	Reforma	1.704.236,24	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	15/12/2021	15/12/2022	Cadastrada	CPI	0	01/12/2021	[-51.49594,1.504530000019201]
94053.16-05	NÃO	-	AP	25 00315/2025	contrataÃ§Ão de empresa(s) especializada(s) para prestaÃ§Ão de supervisÃ£o das obras de melhoramento, atualizaÃ§Ão e pavimentaÃ§Ão da rodovia br-156/ap, lote 1 - trecho sul)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	20.296.956,94	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	07/07/2025	07/07/2028	Cadastrada	SUPRA	0	09/09/2025	[-51.0666,0.034457]
92287.16-90	NÃO	-	AP	26782.208774/2021-16	CONSTRUCAO DE TREVO RODOVIARIO - CACHOEIRA DE SANTO ANTONIO - IGARAPE DO AIRONHA/AO (KM 659,7 AO KM 769,8) - N A BR-156/AP	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	363.574.771,11	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	29/06/2017	13/02/2023	Cadastrada	SUPRA	0	26/08/2025	[-51.0666,0.034457]
92050.16-78	NÃO	-	AP	00 00402/2024	execuÃ§Ão das obras de implantaÃ§Ão e pavimentaÃ§Ão na rodovia/ut: br-156/ap, lote Ã²nico	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	283.939.120,21	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	20/08/2025	20/08/2028	Em execução	SUPRA	0	25/08/2025	[-51.0666,0.034457]
89460.16-01	NÃO	-	AP	00 00269/2015	edital nÂº 001/2014 - cip/setrap - execuÃ§Ão das obras para realocaÃ§Ão da aldeia indÃ-gena yawaka - lote 03 - fronteira brasil/guiana francesa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	3.039.266,75	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/08/2017	26/06/2018	Concluída	SUPRA	0	05/08/2025	[-51.0666,0.034457]
88821.16-12	NÃO	-	AP	00 00266/2015	edital 001/2014 - cpl/setrap - execuÃ§Ão das obras para realocaÃ§Ão da aldeia indÃ-gena: samaÃºma - lote 02 - fronteira brasil/guiana francesa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	3.623.914,74	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/08/2017	26/06/2018	Concluída	SUPRA	0	31/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88820.16-66	NÃO	-	AP	00 00265/2015	edital nÂº 001/2014 - cip/setrap - execuÃ§Ão das obras para realocaÃ§Ão da aldeia indÃ-gena tukay - lote 01 - fronteira brasil/guiana francesa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	4.544.985,16	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/08/2017	26/06/2018	Concluída	SUPRA	0	31/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88819.16-96	NÃO	-	AP	00 00264/2015	edital nÂº 001/2014- cpl/setrap - execuÃ§Ão das serviÃ§os de realocaÃ§Ão da aldeia indÃ-gena estrela (lote 04) - fronteira brasil/guiana francesa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	3.682.120,28	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/08/2017	26/06/2018	Concluída	SUPRA	0	31/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88405.15-86	NÃO	-	AP	00 01128/2013	execuÃ§Ão das novas obras de instalaÃ§Ão dos postos de fronteira	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	873.830,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	06/11/2013	11/08/2014	Concluída	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88403.15-73	NÃO	-	AP	00 00326/2009	serviÃ§os ? execuÃ§Ão dos serviÃ§os de construÃ§Ão da ponte sobre o rio oiapoque, ligando brasil (oiapoque) e a guiana francesa (saint georges), incluindo a elaboraÃ§Ão do projeto executivo.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	71.075.733,59	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	13/07/2009	26/09/2012	Concluída	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88402.15-17	NÃO	-	AP	00 00261/2013	contrataÃ§Ão integrada de empresa p/ a prest. de serviÃ§os tÃ©cnicos especializados de eng. e arquit. p/ a elab. de projeto exec. e as built e obras de impl. das instalaÃ§Ãµes de fronteira ? aduana entre o brasil e a guiana francesa, na rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	15.844.781,71	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/07/2013	21/04/2015	Concluída	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88401.15-60	NÃO	-	AP	00 00220/2011	execuÃ§Ão dos serviÃ§os tÃ©cnicos de construÃ§Ão de acesso e instalaÃ§Ãµes de fronteira na rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	337.166,32	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	20/04/2011	16/12/2011	Cadastrada	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88400.16-49	NÃO	-	AP	00 00216/2016	contrataÃ§Ão integrada de empresa p/elab. dos proj. bÃ¡sico e exec. e execuÃ§Ão das obras de const. do pÃ¡tio aduaneiro das instalaÃ§Ãµes de front. no estado do amapÃ¡(brasil?guiana francesa),rod. br-156/ap,km 821,127km 821,520mext. 0,38km +1,00km do acesso	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	15.623.119,98	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	10/05/2016	29/06/2018	Concluída	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88070.15-62	NÃO	-	AP	00 01061/2010	execuÃ§Ão dos serviÃ§os tÃ©cnicos de apoio ao dnit no gerenciamento tÃ©cnico das obras do programa de aceleraÃ§Ão do crescimento - pac, nos estados do paÃ- e amapÃ¡, integrantes do plano plurianual - ppa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	18.021.817,41	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	08/01/2011	30/06/2012	Concluída	SUPRA	0	28/07/2025	[-51.0666,0.034457]
51251.16-21	NÃO	-	AP	Supervisão da Construção da IP4 de Santana - AP	contratação de empresa especializada para serviço de supervisão de projeto e obra da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4, no município de Santana, no estado do Amapá	Garante que a infraestrutura seja desenvolvida com qualidade, eficiência e em conformidade com as normas técnicas e ambientais. Promove melhoria na logística, desenvolvimento socioeconômico, segurança para a população e sustentabilidade, beneficiando a economia local e as comunidades dependentes do porto.	Projeto	Construção	2.292.900,81	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	11/11/2022	11/02/2025	Em execução	CPI	0	08/01/2025	[-51.176479656578100,2587423204864381]
45958.16-50	NÃO	-	AP	00 00719/2023	contrataÃ§Ão de empresa para execuÃ§Ão obras de melhoramento, atualizaÃ§Ão e pavimentaÃ§Ão da rodovia br-156/ap (lote 3), lote Ã²nico.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ão da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	278.387.212,62	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	02/09/2024	01/12/2026	Em execução	SUPRA	0	22/11/2024	[-51.0666,0.034457]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	Uf (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
4018.16-86	NÃO	-	AP	REFORMAS E ADAPTAÇÕES de 04(quatro) casas funcionais na cidade de Oiapoque/AP, a partir de estudos, técnicos e projetos já existentes, com a supervisão da equipe técnica da Polícia Federal, em conformi	REFORMAS E ADAPTAÇÕES de 04(quatro) casas funcionais na cidade de Oiapoque/AP, a partir de estudos técnicos e projetos já existentes, com a supervisão da equipe técnica da Polícia Federal, em conformidade com as diretrizes traçadas pela Divisão de Engenharia e Arquitetura, da Polícia Federal em Brasília.	Segurança Pública	Obra	Reforma	1.704.236,34	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	15/12/2021	15/10/2022	Cadastrada	CPI	0	01/10/2021	[-51.49594,3.504530000193]
94053.16-05	NÃO	-	AP	25 00315/2025	contrataÃ§Ã£o de empresa(s) especializada(s) para prestaÃ§Ã£o de supervisÃ£o das obras de melhoramento, atualizaÃ§Ã£o e pavimentaÃ§Ã£o da rodovia br-156/ap, lote 1 - trecho su(	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	20.296.956,94	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	07/07/2025	07/07/2028	Cadastrada	SUPRA	0	09/09/2025	[-51.0666,0.034457]
92287.16-90	NÃO	-	AP	26782208774450016	CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - CACHOEIRA DE SANTO ANTONIO - IGARAPE DO AIRONBA DO (KM 659,7 AO KM 769,8) - N A BR-156/AP.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	363.574.771,11	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	29/06/2017	13/02/2023	Cadastrada	SUPRA	0	26/08/2025	[-51.0666,0.034457]
92050.16-78	NÃO	-	AP	00 00402/2024	execuÃ§Ã£o das obras de implantaÃ§Ã£o e pavimentaÃ§Ã£o, na rodovia(s)/ br-156/ap, lote Ãºnico	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	283.939.120,21	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	20/08/2025	20/08/2028	Em execução	SUPRA	0	25/08/2025	[-51.0666,0.034457]
89460.16-01	NÃO	-	AP	00 00269/2015	edital nÂº 001/2014 - cip/setrap - execuÃ§Ã£o das obras para realocaÃ§Ã£o da aldeia indÃ-gena yawalwa - lote 03 - fronteira brasil/guiana francesa.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	3.039.266,75	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/08/2017	26/06/2018	Concluída	SUPRA	0	05/08/2025	[-51.0666,0.034457]
88821.16-12	NÃO	-	AP	00 00266/2015	edital 001/2014 - cpl/setrap - execuÃ§Ã£o das obras para realocaÃ§Ã£o da aldeia indÃ-gena: samaÃºma - lote 02 - fronteira brasil/guiana francesa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	3.623.914,74	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/08/2017	26/06/2018	Concluída	SUPRA	0	31/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88820.16-66	NÃO	-	AP	00 00265/2015	edital nÂº 001/2014 - cip/setrap - execuÃ§Ã£o das obras para realocaÃ§Ã£o da aldeia indÃ-gena tukay - lote 01 - fronteira brasil/guiana francesa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	4.544.985,16	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/08/2017	26/06/2018	Concluída	SUPRA	0	31/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88819.16-96	NÃO	-	AP	00 00264/2015	edital nÂº 001/2014 - cpl/setrap - execuÃ§Ã£o das serviÃ§os de realocaÃ§Ã£o da aldeia indÃ-gena estrela (lote 04) - fronteira brasil/guiana francesa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	3.682.120,28	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/08/2017	26/06/2018	Concluída	SUPRA	0	31/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88405.15-86	NÃO	-	AP	00 01128/2013	execuÃ§Ã£o das novas obras de instalaÃ§Ã£o dos postos de fronteira	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	873.830,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	06/11/2013	11/08/2014	Concluída	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88403.15-73	NÃO	-	AP	00 00326/2009	serviÃ§os ? execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os de construÃ§Ã£o da ponte sobre o rio oiapoque, ligando brasil (oiapoque) e a guiana francesa (saint georges), incluindo a elaboraÃ§Ã£o do projeto executivo.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	71.075.733,59	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	13/07/2009	26/09/2012	Concluída	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88402.15-17	NÃO	-	AP	00 00261/2013	contrataÃ§Ã£o integrada de empresa p/ a prest. de serviÃ§os tÃ©cnicos especializados de eng. e arquit. p/ a elab. de projeto exec. e as built e obras de impl. das instalaÃ§Ãµes de fronteira ? aduana, entre o brasil e a guiana francesa, na rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	15.844.781,71	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/07/2013	21/04/2015	Concluída	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88401.15-60	NÃO	-	AP	00 00220/2011	execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os tÃ©cnicos de supervisÃ£o das obras de construÃ§Ã£o de acesso e instalaÃ§Ãµes de fronteira na rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	337.166,32	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	20/04/2011	16/12/2011	Cadastrada	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88400.16-49	NÃO	-	AP	00 00216/2016	contrataÃ§Ã£o integrada de empresa p/elab. dos proj. b.Ã¡sico e exec. e execuÃ§Ã£o das obras de const. do p.Ã¡tio aduaneiro das instalaÃ§Ãµes de front. no estado do amapÃ¡(brasil)guiana francesa),rod. br-156/ap?nagm..km 821,127km 821,507ext.:0,38km +1,00km do acesso	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	15.623.119,98	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	10/05/2016	29/06/2018	Concluída	SUPRA	0	30/07/2025	[-51.0666,0.034457]
88070.15-62	NÃO	-	AP	00 01061/2010	execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os tÃ©cnicos de apoio ao dnit no gerenciamento tÃ©cnica das obras do programa de aceleraÃ§Ã£o do crescimento - pac, nos estados do paÃ¡ e amapÃ¡, integrantes do plano pruriaunal - ppa	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	18.021.817,41	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	08/01/2011	30/06/2012	Concluída	SUPRA	0	28/07/2025	[-51.0666,0.034457]
51251.16-21	NÃO	-	AP	Supervisão da Construção da IP4 de Santana - AP	contratação de empresa especializada para serviço de supervisão de projeto e obra da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4, no município de Santana, no estado do Amapá	Garante que a infraestrutura seja desenvolvida com qualidade, eficiência e em conformidade com as normas técnicas e ambientais. Promove melhoria na logística, desenvolvimento socioeconômico, segurança para a população e sustentabilidade, beneficiando a economia local e as comunidades dependentes do porto.	Projeto	Construção	2.292.900,81	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	11/11/2022	11/02/2025	Em execução	CPI	0	08/01/2025	[-51.1796795657781,0.0267423204864383]
45958.16-50	NÃO	-	AP	00 00719/2023	contrataÃ§Ã£o de empresa para execuÃ§Ã£o obras de melhoramento, atualizaÃ§Ã£o e pavimentaÃ§Ã£o da rodovia br-156/ap (lote 3), lote Ãºnico.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ãµes de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	278.387.212,62	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	02/09/2024	01/12/2026	Em execução	SUPRA	0	22/11/2024	[-51.0666,0.034457]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
1640.16-07	NÃO	-	AP	26.782.3006.1418.0016	construÃ§Ã£o de trecho rodoviÃ¡rio ferroviÃ¡rio gomes - oiapoque (fronteira com a guiana francesa) - na br-156/ap no estado do amapÃ¡	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ã£es de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	360.535.504,36	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	29/06/2017	13/02/2023	Cadastrada	SUPRA	0	30/04/2021	[{-51.0666,0.034457}]
1458.16-25	NÃO	-	AP	00 00164/2017	contratação integrada de empresa para o desenv. proj. básico e exec. e execução obras de melhoramento, atual. e pav. da rod. br-156/ap (lote 3), trecho do cachoeira de santo antônio/front. brasil/guiana francesa(fim da ponte internacional s/ rio oiapoque)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	174.850.000,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	-	-	Cadastrada	DPI	0	26/04/2021	[{-51.475900117496 4,3.0696759822608 3}]
1457.16-68	NÃO	-	AP	00 00163/2017	desenvolvimento dos projetos básicos e executivo e execução das obras de melhoramento, atualização e pavimentação da rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	185.685.000,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	-	-	Cadastrada	DPI	0	26/04/2021	[{-51.335140084347 4,2.615331137214 58}]
1413.16-16	NÃO	-	AP	00 00786/2018	supervisão das obras de melhoramento, atualização e paviment. da rod.br-156/ap(lotes 2 e 3), incl. a supervisão das obras de realocação e atual./revisão dos proj. das aldeias (wilgoneu/tukay, samaúma, ywawka, ahumã, estrela, karã e anawerã)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	10.318.700,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	-	-	Cadastrada	DPI	0	26/04/2021	[{-51.396929857227 1,2.644548950095 58}]
1366.16-90	NÃO	-	AP	00 00164/2017	contratação integrada de empresa para o desenv. proj. básico e exec. e execução obras de melhoramento, atual. e pav. da rod. br-156/ap (lote 3), trecho da cachoeira de santo antônio/front. brasil/guiana francesa(fim da ponte internacional s/ rio oiapoque)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	174.850.000,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	-	-	Cadastrada	DPI	0	26/04/2021	[{-51.475900117496 4,3.0696759822608 3}]
1365.16-22	NÃO	-	AP	00 00163/2017	desenvolvimento dos projetos básicos e executivo e execução das obras de melhoramento, atualização e pavimentação da rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	185.685.000,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	-	-	Cadastrada	DPI	0	26/04/2021	[{-51.335140084347 4,2.615331137214 58}]
1212.16-90	NÃO	-	AP	00 00786/2018	supervisÃ£o das obras de melhoramento, atualizaÃ§Ã£o e paviment. da rod.br-156/ap(lotes 2 e 3), incl. a supervisÃ£o das obras de realocaÃ§Ã£o e atual./revisÃ£o dos proj. das aldeias (wilgoneu/tukay, samaÚma, ywawka, ahumÃ£, estrela, karÃ e anawerÃ)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ã£es de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	10.318.665,33	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	08/10/2018	27/01/2022	Concluída	DPI	0	26/04/2021	[{-51.334814862.614 2743}]
1170.16-16	NÃO	-	AP	00 00164/2017	contrataÃ§Ã£o integrada de empresa para o desenv. proj. bÃ¡sico e exec. e execuÃ§Ã£o obras de melhoramento, atual. e pav. da rod. br-156/ap (lote 3), trecho de cachoeira de santo antÃ´nio/front. brasil/guiana francesa(fim da ponte internacional s/ rio oiapoque)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ã£es de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	174.850.212,20	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	30/06/2017	17/02/2022	Concluída	DPI	0	26/04/2021	[{-51.0666,0.034457}]
1169.16-13	NÃO	-	AP	00 00163/2017	desenvolvimento dos projetos bÃ¡sicos e executivo e execuÃ§Ã£o das obras de melhoramento, atualizaÃ§Ã£o e pavimentaÃ§Ã£o da rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ã£es de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	185.685.292,16	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	30/06/2017	12/02/2023	Concluída	DPI	0	26/04/2021	[{-51.334814862.614 2743}]
975.16-50	NÃO	-	AP	00 00164/2017	contrataÃ§Ã£o integrada de empresa para o desenv. proj. bÃ¡sico e exec. e execuÃ§Ã£o obras de melhoramento, atual. e pav. da rod. br-156/ap (lote 3), trecho de cachoeira de santo antÃ´nio/front. brasil/guiana francesa(fim da ponte internacional s/ rio oiapoque)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ã£es de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	174.850.212,20	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	30/06/2017	17/02/2022	Cadastrada	DPI	0	13/04/2021	[{-51.0666,0.034457}]
967.16-18	NÃO	-	AP	00 00164/2017	contratação integrada de empresa para o desenv. proj. básico e exec. e execução obras de melhoramento, atual. e pav. da rod. br-156/ap (lote 3), trecho de cachoeira de santo antônio/front. brasil/guiana francesa(fim da ponte internacional s/ rio oiapoque)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	174.850.212,20	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	30/06/2017	17/02/2022	Cadastrada	DPI	0	13/04/2021	[{-51.475900117496 4,3.0696759822608 3}]
966.16-40	NÃO	-	AP	00 00163/2017	desenvolvimento dos projetos bÃ¡sicos e executivo e execuÃ§Ã£o das obras de melhoramento, atualizaÃ§Ã£o e pavimentaÃ§Ã£o da rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃ-s priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ã£es de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃ-stica dos transportes, elevando assim o nÃ-vel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	185.685.292,16	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	30/06/2017	12/02/2023	Cadastrada	DPI	0	12/04/2021	[{-51.334814862.614 2743}]
813.16-20	NÃO	-	AP	00 00163/2017	desenvolvimento dos projetos básicos e executivo e execução das obras de melhoramento, atualização e pavimentação da rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	185.685.000,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	-	-	Cadastrada	DPI	0	09/04/2021	[{-51.335140084347 4,2.615331137214 58}]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
719.16-79	NÃO	-	AP	00 00016/2017	contratação integrada de empresa para o desenv. proj. básico e exec. e execução obras de melhoramento, atual. e pav. da rod. br-156/ap (lote 3), trecho de cachoeira do santo antônio/front. brasil/guiana francesa(fim da ponte internacional s/ rio oiapoque)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	174.850.000,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	-	-	Cadastrada	CIPI	0	08/04/2021	[{ 51.47960011749664, 3.069675982260835 }]
718.16-00	NÃO	-	AP	00 00163/2017	desenvolvimento dos projetos básicos e executivo e execução das obras de melhoramento, atualização e pavimentação da rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Obra	Construção	185.685.292,16	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	30/06/2017	12/02/2023	Cadastrada	CIPI	0	08/04/2021	[{ 50.9252759,1.398830 2}]
583.16-23	NÃO	-	AP	00 00164/2017	contratAÃ§Ã£o integrada de empresa para o desenv. proj. bÃ¡sico e exec. e execuÃ§Ã£o obras de melhoramento, atual. e pav. da rod. br-156/ap (lote 3), trecho de cachoeira de santo antÃ´nio/front. brasil/guiana francesa(fim da ponte internacional s/ rio oiapoque)	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃs priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ã£es de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃstica dos transportes, elevando assim o nÃvel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	174.850.212,20	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	30/06/2017	17/02/2022	Cadastrada	SUPRA	0	06/04/2021	[{ 51.0666,0.034457}]
582.16-55	NÃO	-	AP	00 00163/2017	desenvolvimento dos projetos bÃ¡sicos e executivo e execuÃ§Ã£o das obras de melhoramento, atualizaÃ§Ã£o e pavimentaÃ§Ã£o da rodovia br-156/ap.	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel do paÃs priorizando a seguranÃ§a, as boas condiÃ§Ã£es de trafegabilidade e a otimizaÃ§Ã£o da logÃstica dos transportes, elevando assim o nÃvel de serviÃ§o das vias.	Obra	Construção	185.685.292,16	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	30/06/2017	12/02/2023	Cadastrada	SUPRA	0	06/04/2021	[{ 51.3348148,2.61423743}]
444.16-85	NÃO	-	AP	BR-156/AP - Consultoria Especializada em Gestão Ambiental - Rio Tracajatuba e Oiapoque	Contratação de empresa de consultoria especializada em gestão ambiental, abrangendo a supervisão e gerenciamento ambiental, bem como a execução de programas ambientais, das obras de implantação e pavimentação, localizado entre Rio Tracajatuba e Oiapoque.	Ampliação da capacidade de trafego visando a melhoria da segurança do usuário.	Outros	Ampliação	11.094.924,31	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	10/06/2019	10/08/2021	Cadastrada	CIPI	0	22/03/2021	[{ 51.2143662223,2.45858829310724}, { 51.2143662223,2.45858829310724}]
297.16-25	NÃO	-	AP	BR-156/AP (km 27,0 ao km 87,10) - LOTE 01, (km 87,10 ao km 149,12) - LOTE 02 E (km 149,12 ao km 210,18) - LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO - TRONCO SUL	Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do Lote 01 (km 27,0 a km 87,10), do Lote 02 (km 87,10 a 149,12) e do Lote 3 (km 149,12 a 210,18) da Rodovia BR-156/AP, incluindo Adequação de Capacidade e Melhoramentos na Travessia Urbana do Laranjal do/ari.	Ampliação da capacidade de trafego visando a melhoria da segurança do usuário	Projeto	Ampliação	3.815.946,85	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	19/02/2020	28/07/2022	Cadastrada	CIPI	0	02/03/2021	[-51.714592037,-0.07179815000237 6], [-52.0312277786,0.37605914101249 4], [-52.3660625080,0.68658612602345 8]
287.16-46	NÃO	-	AP	BR-156/AP - (km 210,18 ao km 271,28) - Lote Único - ADEQUAÇÃO - TRONCO SUL	Contratação de Empresa Especializada para a Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia Visando a Execução das Obras de Pavimentação com Melhorias na Rodovia BR-156/AP, no Estado do Amapá - Lote Único (km 210,18 ao km 271,2)	Ampliação da capacidade de trafego visando a melhoria da segurança do usuário	Projeto	Ampliação	1.399.000,00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	15/07/2020	02/01/2022	Cadastrada	CIPI	0	01/03/2021	[{ 51.1519048866,0.22501301800743 2}]
4444.13-31	NÃO	-	PA	Supervisão e Gerenciamento das Obras de Construções das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte – IP4 nos Estados do Pará e Amapá	Prestação de Serviço de Supervisão e Gerenciamento das Obras das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4	Construir instalações portuárias para prover dignidade e segurança para o embarque e desembarque das populações ribeirinhas	Outros	Recuperação	2.199.467,28	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	01/12/2021	03/04/2025	Em execução	CIPI	0	12/11/2021	[{ 49.4540307769137, 1.4192337560223 19 }, { -51.0946188888588, 0.029444825119767 }]
29473.16-98	NÃO	-	AP	CPAF-AP - Implantação de usina fotovoltaica - CE Cerrados	Aquisição de serviço para a implantação das usinas fotovoltaicas para minigeração distribuída no sistema on-grid para a unidade da Embrapa Amapá	Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.	Obra	Construção	156.566,67	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	18/12/2023	17/12/2025	Cadastrada	CIPI	0	08/12/2023	[{ 51.0831132469761, 0.013060377474 55 }]
16699.16-50	NÃO	-	AP	CPAF-AP - Usina fotovoltaica	Construção da usina fotovoltaica na Sede da Embrapa Amapá e Campo Experimental da Fazendinha	Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.	Obra	Construção	963.700,00	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	02/01/2023	30/06/2024	Cadastrada	CIPI	0	29/12/2022	[{ 51.0830694595137, 0.013081725621719 2 }]
16497.16-00	NÃO	-	AP	CPAF-AP - Usina solar	Construção de usina solar na Embrapa Amapá	Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.	Obra	Construção	733.250,00	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	01/01/2023	31/12/2023	Cadastrada	CIPI	0	28/12/2022	[{ 51.083251970778,-0.013014617335954 }]
14085.16-70	NÃO	-	AP	CPAF-AP - Conclusão da implantação do projeto de pânico e incêndio na sede da Embrapa Amapá	Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de serviços de engenharia para conclusão da implantação do projeto de pânico e incêndio na sede da Embrapa Amapá, conforme informações descritas nos projetos(plantas e pdf) especificações e planilha de serviços.	Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.	Obra	Construção	82.534,70	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	02/01/2023	02/04/2023	Cadastrada	CIPI	0	08/12/2022	[{ 51.0830644121287, 0.012946246977964 3 }]
5231.16-30	NÃO	-	AP	CPAF-AP - Obras diversas	1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA PROCESSAMENTO DE FRUTOS DE AÇAÍ.1.2. CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA BOTA DE "FUGA" DO AUDITÓRIO COMO ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE PÂNICO E INCÊNDIO1.3. RECUPERAÇÃO DE PARTE DO FORRO DE GESSO NO AUDITÓRIO SILAS MOCHIUTTI, NO	Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.	Obra	Construção	56.470,99	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	20/12/2021	31/08/2022	Cadastrada	CIPI	0	10/12/2021	[{ 51.0830503637015, 0.012912718022 47 }]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
96984.16-65	NÃO	-	AP	Implantação de Infraestrutura Turística no Estado do Amapá	Implantação de Infraestrutura Turística no Município de Macapá/AP	O beneficiário direto da proposta é o turista, nacional e internacional, atraído pelo potencial cultural, histórico e natural da região. Serão também beneficiados, de forma indireta, os moradores locais, comunidades tradicionais e ribeirinhas, estudantes, pesquisadores e visitantes, com a geração de emprego, renda e fortalecimento das atividades econômicas e de serviços ligados ao turismo sustentável.. O município carece de infraestrutura adequada para o acolhimento e permanência de visitantes, comprometendo o aproveitamento de seu potencial turístico. A proposta visa a implantação de infraestrutura turística, com execução de serviços como mobiliário urbano, paisagismo, calçamento, rampas de acessibilidade, iluminação cênica, banheiros e áreas de convivência, promovendo acessibilidade e conforto aos usuários.. Com a execução do projeto, espera-se fortalecer o turismo local e regional, ampliando o fluxo de visitantes, gerando emprego e renda, e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da economia turística. A infraestrutura proposta integrará o roteiro turístico da região e valorizará os atrativos existentes.	Obra	Construção	5.096.070,00	ESTADO DO AMAPA	03/10/2025	31/07/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/10/2025	[-51.091,0.0216]
96042.16-40	NÃO	-	AP	CEU da Cultura no Município de Laranjal do Jari - Estado do Amapá	Implantação do CEU da Cultura, no município de Laranjal do Jari/AP (Novo PAC)	O público-alvo será toda a população do Município de Laranjal do Jari/AP.. Suprir carência da infraestrutura cultural com a criação de espaço adequado para promover a diversidade cultural e o fortalecimento dos laços entre os membros da sociedade.. Espera-se o aumento do acesso à cultura e educação em comunidades carentes, o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários, o desenvolvimento de habilidades criativas e expressivas, a promoção da cidadania ativa, o estímulo ao empreendedorismo cultural e geração de renda local.	Obra	Construção	2.671.690,00	ESTADO DO AMAPA	01/09/2025	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/09/2025	[-52.52831,-0.84745]
95579.16-08	NÃO	-	AP	Construção de 20 unidades habitacionais no Município de Vitória do Jari	Provisão habitacional no município de Vitória do Jari/AP	População de baixa renda, faixa I, em situação de risco de inundações, em coabitação e/ou em moradias em condições precárias.. Déficit habitacional no Estado do Amapá, na região sul.. Provisão 20 UH. Provisionar o Município de Vitória do Jari de habitação de qualidade, promover o crescimento ordenado da cidade melhoria da qualidade de vida para famílias beneficiárias.	Obra	Construção	3.080.000,00	ESTADO DO AMAPA	05/09/2025	05/09/2029	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/09/2025	[-52.40082,-0.92985]
51135.16-44	NÃO	-	AP	Provisão Habitacional de Interesse Social no Município de Macapá.	Provisão Habitacional de Interesse Social no Município de Macapá.	São famílias de baixa renda enquadradas na Faixa Urbano 1, e que atualmente vivem em áreas de risco na zona norte de Macapá. Essas famílias enfrentam dificuldades significativas devido à falta de infraestrutura urbana.. O principal problema a ser resolvido é a falta de moradia digna e infraestrutura básica para as famílias de baixa renda que vivem em áreas de risco na zona norte de Macapá. A falta de saneamento básico e urbanização nessas áreas contribui para condições precárias de vida, aumentando os riscos de doenças, desastres naturais e exclusão social.. Fornece moradia digna , garantindo segurança e qualidade de vida. Reduzir os riscos de doença e e desastres naturais associados à falta de saneamento e urbanização. Promover a inclusão social e a participação cidadã das famílias beneficiadas.	Obra	Construção	3.239.514,40	ESTADO DO AMAPA	05/05/2024	05/01/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/12/2024	[-51.09664,0.05339]
51051.16-85	NÃO	-	AP	Elaboração de Estudos Técnicos, Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Urbanização dos Canais Naturais no Estado do Amapá.	Elaboração de Estudos Técnicos, Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Urbanização dos Canais Naturais no Estado do Amapá.	O público-alvo são os 442.933 habitantes do Município de Macapá-AP, na região de áreas urbanas de uso público, criando uma rede de espaços urbanos acessíveis e de qualidade, população de baixa renda . A proposta busca atender especialmente a população em áreas urbana do bairro Nova Esperança.. Inseridas na região de áreas urbanas, garantindo o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes, proporcionando a incorporação de quesitos de acessibilidade nos espaços públicos, por meio de soluções sustentáveis.. Espera-se a qualificação do espaço com projetos integrado com demais áreas estratégicas da cidade, em especial asáreas centrais, as áreas de expansão urbana, os grandes vazios urbanos. Isso resultará na melhoria da qualidade de vida, fortalecimento da resiliência urbana, e na recuperação ambiental das margens do Canal, promovendo um ambiente urbano mais seguro e sustentável.	Obra	Reforma	9.585.191,00	ESTADO DO AMAPA	31/12/2024	30/09/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2024	[-51.08106,0.02655]
50359.16-51	NÃO	-	AP	Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia	Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Execução de Obras de Drenagem e Manejo Sustentável de Águas Pluviais de Canais Naturais, no Estado do Amapá.	O público-alvo são os 442.933 habitantes do Município de Macapá-AP, com foco em áreas vulneráveis e propensas a alagamentos e inundações, como as regiões ribeirinhas e áreas de ocupação desordenada. A proposta busca atender especialmente a população em áreas de risco, insalubres ou com degradação ambiental, proporcionando melhores condições de vida e acesso a serviços de saneamento básico.. A proposta visa resolver o problema de infraestrutura de drenagem urbana insuficiente, agravado por chuvas intensas, assoreamento dos rios e ocupação desordenada. Os Canais Naturais de Macapá sofrem com alagamentos frequentes, colocando em risco a população do município. Além disso, a elevação da maré e a impermeabilização do solo agravam os impactos das inundações, causando danos socioambientais e econômicos.. Espera-se a redução significativa dos riscos de alagamentos e inundações em áreas críticas de Macapá, melhorando a infraestrutura de drenagem urbana. Isso resultará na melhoria da qualidade de vida, redução de doenças de veiculação hídrica, fortalecimento da resiliência urbana, e na recuperação ambiental das margens dos Canais, promovendo um ambiente urbano mais seguro e sustentável.	Projeto	Recuperação	17.500.000,00	ESTADO DO AMAPA	24/12/2024	24/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/12/2024	[-51.0621,0.05706], [-51.06029,0.05689]
50358.16-05	NÃO	-	AP	Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia	Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Execução de Obras de Drenagem e Manejo Sustentável de Águas Pluviais de Canais Naturais no Estado do Amapá.	O público-alvo são os 107.618 habitantes do Município de Santana-AP, com foco em áreas vulneráveis e propensas a alagamentos e inundações, como as regiões ribeirinhas e áreas de ocupação desordenada. A proposta busca atender especialmente a população em áreas de risco, insalubres ou com degradação ambiental, proporcionando melhores condições de vida e acesso a serviços de saneamento básico.. A proposta visa resolver o problema de infraestrutura de drenagem urbana insuficiente, agravado por chuvas intensas, assoreamento dos rios e ocupação desordenada. Os Canais de Santana sofrem com alagamentos frequentes, colocando em risco a população do Município. Além disso, a elevação da maré e a impermeabilização do solo agravam os impactos das inundações, causando danos socioambientais e econômicos.. Espera-se a redução significativa dos riscos de alagamentos e inundações em áreas críticas de Santana, melhorando a infraestrutura de drenagem urbana municipal. Isso resultará na melhoria da qualidade de vida, redução de doenças de veiculação hídrica, fortalecimento da resiliência urbana, e na recuperação ambiental das margens dos canais do Município, promovendo um ambiente urbano mais seguro e sustentável.	Projeto	Construção	3.000.000,00	ESTADO DO AMAPA	24/12/2024	24/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/12/2024	[-51.165,-0.03095], [-51.17823,-0.02565]
50303.16-07	NÃO	-	AP	Construção de Centro Olímpico e Paraolímpico, no Município de Macapá/AP.	Construção de Centro Olímpico e Paraolímpico, no Município de Macapá/AP.	O público alvo a ser atingido com essa benfeitoria será diretamente os jovens, as crianças, oxadultos, os idosos que se encontram em áreas de vulnerabilidade social ,oportunizando a inclusão de para atletas em competições.. Disponibilizar à população, Infraestruturas esportivas; Apoiar projetos que promovam o esporteeducacional, recreativo e de lazer ; Fomentar a prática esportiva, formando atletas que possam representar o Estado em competições nacionais e internacionais, contribuindo para a qualidade de vida da população. Contribuir para a inclusão social e a integração comunitária.. Espera-se com este piloto assegurar , a oferta de estruturas esportivas de qualidade, onde acomunidade possa, além de praticar atividade física e recreativas ter um espaço seguro deconvivência, lazer e formação cidadã. Assim, pretendemos desenvolver as potencialidades dapopulação local, trazendo alternativas de entretenimento saudável voltada à prática desportiva	Obra	Construção	3.378.000,00	ESTADO DO AMAPA	15/09/2025	15/09/2029	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/12/2024	[-51.09493,0.05695]
46576.16-68	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.	A População a ser beneficiada no Município de Santana, nos bairros hospitalidade, Fonte Nova, Remédios 1 e 2,Provedor I, conta de 15.100 moradores, sendo 4.980 crianças e 9.743 adultos e 577 idosos com renda per capita é de R$ 469,24 população em extrema pobreza é de 8,92% e pobres é 25,39%, feito que torne área a ser beneficiada com o projeto em questão uma região de vulnerabilidade, necessitando de infraestrutura para uma melhor qualidade de vida.. Sendo uma área insalubre onde o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar serviços públicos inclusive de saúde ,pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves de ligar aos hospitais. Os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas sem molhar o uniforme, e a comunidade terá mais saúde.. A melhoria resultante do investimento do recurso, conferindo maior mobilidade a população possibilitará ao comércio local aumento nas venda e novos investimentos privados, assim como os serviços públicos chegarão com maior facilidade as pessoas. Serviço postal, transporte público será acessível a todos e assim uma melhor qualidade e expectativa de vida a população em vulnerabilidade social que reside no local.	Obra	Construção	5.510.000,00	ESTADO DO AMAPA	13/12/2024	13/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/12/2024	[-51.19542,-0.05192], [-51.19542,-0.05192], [-51.19558,-0.05288], [-51.19558,-0.05288], [-51.19075,-0.05177], [-51.19075,-0.05177], [-51.19737,-0.05206], [-51.19737,-0.05206], [-51.21028,-0.04027], [-51.21028,-0.04027]
44414.16-35	NÃO	-	AP	Requalificação do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva - Macapá/AP	Contratação de projetos técnicos para Requalificação do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva - Macapá/AP	Visitantes de fora do estado (turistas) e os visitantes que moram no Amapá, com predomínio para os moradores da capital, Macapá, este último, dividido em duas categorias de público: a comunidade escolar (formada por professores e alunos da rede pública e privada de ensino); e as pessoas que visitam o museu como atividade de lazer.. A requalificação do museu inclui a restauração do prédio principal e construção de um anexo contemplando os setores técnico-administrativos, obedecendo o que preconiza a ABNT quanto a acessibilidade e inclusão e as normas para museus.. Preservar melhor o patrimônio arqueológico sob guarda; ampliar e atendimento aos visitantes e pesquisadores; aumentar a área destinada às exposições; acondicionar adequadamente o acervo; melhorar o acesso às PCD's .. Esperamos ampliar a visitação de turistas de outros estados e estrangeiros, alunos de arquitetura, história e arqueologia, bem como de alunos dos diferentes níveis e esferas de ensino da rede pública e privada da Capital e dos municípios próximos.	Projeto	Recuperação	660.623,00	ESTADO DO AMAPA	19/12/2024	14/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/10/2024	[-51.05002,0.03663]
44408.16-93	NÃO	-	AP	Parque do Solstício de Calçoene	Contratação de projetos técnicos para Parque do Solstício de Calçoene - Macapá/AP	Comunidade local e turistas nacionais e internacionais.. O Projeto de criação do Parque do Solstício de Calçoene tem como objetivo musealizar o sítio arqueológico Rêgo Grande I (AP-CA-18), garantindo a partir disso sua preservação física, informacional e social, propiciando aos visitantes uma atividade de turismo cultural e ambiental, conjugada com o lazer.. A construção do Parque do Solstício de Calçoene a partir da atualização do projeto já existente, em um conjunto de ações com participação popular, museológia, conservação e os resultados das pesquisas arqueológica de quase 20 anos no local. A conjunção desses fatores visa a proteção do importante patrimônio existente na região de Calçoene e a possibilidade que esse espaço movimente a economia local a partir do turismo.	Projeto	Construção	250.000,00	ESTADO DO AMAPA	07/05/2024	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/10/2024	[-51.01003,2.62116]
42825.16-83	NÃO	-	AP	Regularização Fundiária do Loteamento Marabaixo	Regularização fundiária de Núcleos Urbanos Informais	576 famílias. regularização fundiária com expedição dos Títulos de Domínio. expedição de 576 títulos de domínio	Obra	Construção	1.000.000,00	ESTADO DO AMAPA	30/08/2024	30/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/09/2024	[-51.13206,0.03806], [-51.13206,0.03806]
42742.16-70	NÃO	-	AP	Centro Comunitário pela Vida de Macapá	Construir o Centro Comunitário pela Vida no Município deMacapá	O público-alvo a ser beneficiado será a população do território do Bairro Macapaba, do município de Macapá, estimada em cerca de 35.000 de pessoas, segundo dados do IBGE; os quais estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, segundo o IPEA. (conforme justificativa Completa). O elevado número de homicídios e criminalidade violenta emterritórios vulneráveis, a ser mitigado, ou mesmo resolvido,por meio da implementação de Centros Comunitários pela Vidano território do Bairro Macapaba do município de Macapá.(conforme justificativa completa). Efetuar a operacionalização do Centro Comunitáriopela Vida (CONVIVE) a fim de contribuir para a redução dasmortes violentas intencionais – MVI, no município de Macapá;(conforme justificativa completa)	Obra	Construção	12.355.739,92	ESTADO DO AMAPA	11/12/2024	11/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/08/2024	[-51.09885,0.08564]
41114.16-73	NÃO	-	AP	Aquisição e Instalação de Academia de Ginástica ao Ar-livre no Município de Macapá/AP.	Aquisição e instalação de academia de ginástica ao ar livre, no Município de Macapá-AP.	A proposta pretende alcançar 2.120 moradores do Hab. Mestre Oscar; 28.250 moradores do Hab. Macapaba; 5.840 moradores do Hab. Açucena; 4.950 moradores do Hab. Miracema e 26.760 moradores do bairro Buritis, localizados em áreas periféricas de alta vulnerabilidade social, no município de Macapá-AP.Síntese de dados:Quantidade de beneficiários = 67.920 hab;Quantidade de núcleos = 05;Modalidades = 10; Tempo de vigência (Total) = 24 meses - Estruturação = 6 meses- Execução = 18 meses. Disponibilizar a aquisição e instalação de equipamentos esportivos de ginástica ao ar livre, conforme adequações às normas que regem o esporte brasileiro, bem como as exigências de acessibilidade as pessoas com deficiência, para o desenvolvimento de esporte amador, educacional, recreativo e de lazer e contribuição para redução da exclusão/risco social e para melhoria da qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade social.. Com a consecução do objeto, espera-se oferecer à população espaços públicos dotados de infraestrutura esportiva moderna e adequada para o pleno desenvolvimento do esporte amador, educacional, recreativo e de lazer, para promoção de inclusão e integração social, cidadania, melhoria da qualidade de vida, bem como da redução de desigualdades sociais e da violência nos bairros.	Obra	Construção	5.010.000,00	ESTADO DO AMAPA	25/06/2024	25/06/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/07/2024	[-51.09566,0.10332], [-51.0854,0.02257], [-51.09054,0.07329], [-51.09566,0.08624], [-51.09559,0.05948]
40809.16-60	NÃO	-	AP	Construção da Casa de Convivência da Fronteira no Município de Oiapoque.	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CONVIVÊNCIA DA FRONTEIRA NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.	A população do município de Oiapoque em torno de 27.482 habitantes , com 19% de crianças e 29% de jovens e 52% de adultos , tendo 42,5% da população com renda per capita de 1/2 salário mínimo. A ausência de espaços comunitários dificultam a integração social . A Casa de Convivência visa suprir essa lacuna, fornecendo atividades que promovam a coesão social e o bem-estar dos moradores locais.. E um local onde os moradores podem se reunir, participar de atividades e eventos, buscar apoio e recursos, e colaborar para melhorar a qualidade de vida de todos,promoção da cultura local, melhoria da qualidade de vida, estímulo ao desenvolvimento cognitivo,.	Obra	Construção	2.908.800,00	ESTADO DO AMAPA	07/10/2024	07/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/07/2024	[-51.83856,3.84417]
39614.16-07	NÃO	-	AP	Implantação do CEU da Cultura no Município de Santana, no Estado do Amapá	Implantação do CEU da Cultura no Município de Santana, no Estado do Amapá, através do NOVO PAC.	O público-alvo será toda a população do Município de Santana/AP e regiões próximas carentes de espaços culturais.. Suprir carência da infraestrutura cultural com a criação de espaço adequado para promover a diversidade cultural e o fortalecimento dos laços entre os membros da sociedade.. Espera-se o aumento do acesso à cultura e educação em comunidades carentes e áreas de ressaca, o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários, o desenvolvimento de habilidades criativas e expressivas a promoção da cidadania ativa e o estímulo ao empreendedorismo cultural e geração de renda local.	Obra	Construção	1.951.220,00	ESTADO DO AMAPA	01/06/2024	30/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/06/2024	[-51.19047,-0.01988]
39612.16-94	NÃO	-	AP	Implantação do CEU da Cultura, no município de Macapá/AP (Novo PAC)	Implantação do CEU da Cultura, no município de Macapá/AP (Novo PAC)	O público-alvo será toda a população do Município de Macapá em especial dos moradores residentes dos bairros: Macapaba e Brasil Novo, da Zona Norte da Cidade, e demais bairros do entorno e imediações.. Suprir carência de infraestrutura cultural com a criação de espaço adequado para promover a diversidade cultural e o fortalecimento dos laços entre os membros da sociedade. Espera-se o aumento do acesso à cultura e educação em comunidades carentes, o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários, o desenvolvimento de habilidades criativas e expressivas, a promoção da cidadania ativa, o estímulo ao empreendedorismo cultural e geração de renda local.	Obra	Construção	1.951.220,00	ESTADO DO AMAPA	30/04/2024	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/06/2024	[-51.09846,0.08599]
38766.16-15	NÃO	-	AP	Reforma do Estádio Milton de Souza Corrêa - Zerão	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MILTON DE SOUZA CORRÊA (ZERÃO) NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP	A revitalização do Estádio Milton de Souza Correia (Zerão), pretende alcançar diretamente a população de 442.303 habitantes do Município de Macapá-AP, com estrutura etária composta de 24.361 idosos; 220.137 homens; 222.795 mulheres e 139.592 adolescentes/crianças.. Reformar o Estádio Zerão, para garantir à população espaço público apropriado para a prática esportivas de futebol e atletismo. Sendo assim, a proposta propõe revisão das instalações hidrossanitárias,, instalação de combate a incêndio, sistema de sonorização, modernização de placar eletrônico, modernização do sistema de sonorização, rede estruturada e CFTV.. Com a reforma do Estádio Zerão, espera-se como resultado alcançar a melhoria da infraestrutura na área de esportes do município, proporcionar ambiente seguro ao público durante a realização de eventos no estádio, fortalecimento da integração social das pessoas, promoção de cidadania, a geração de emprego e renda, incentivo a prática esportiva e melhoria da qualidade da população local.	Obra	Construção	6.008.800,00	ESTADO DO AMAPA	26/12/2024	26/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/06/2024	[-51.08082,0.00073]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
96984.16-65	NÃO	-	AP	Implantação de Infraestrutura Turística no Estado do Amapá	Implantação de Infraestrutura Turística no Município de Macapá/AP	O beneficiário direto da proposta é o turista, nacional e internacional, atraído pelo potencial cultural, histórico e natural da região. Serão também beneficiados, de forma indireta, os moradores locais, comunidades tradicionais e ribeirinhas, estudantes, pesquisadores e visitantes, com a geração de emprego, renda e fortalecimento das atividades econômicas e de serviços ligados ao turismo sustentável.. O município carece de infraestrutura adequada para o acolhimento e permanência de visitantes, comprometendo o aproveitamento de seu potencial turístico. A proposta visa a implantação de infraestrutura turística, com execução de serviços como mobiliário urbano, paisagismo, calçamento, rampas de acessibilidade, iluminação cênica, banheiros e áreas de convivência, promovendo acessibilidade e conforto aos usuários.. Com a execução do projeto, espera-se fortalecer o turismo local e regional, ampliando o fluxo de visitantes, gerando emprego e renda, e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da economia turística. A infraestrutura proposta integrará o roteiro turístico da região e valorizará os atrativos existentes.	Obra	Construção	5.096.070,00	ESTADO DO AMAPA	03/10/2025	31/07/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/10/2025	[-51.091,0.02416]
96042.16-40	NÃO	-	AP	CEU da Cultura no Município de Laranjal do Jari - Estado do Amapá	Implantação do CEU da Cultura, no município de Laranjal do Jari/AP (Novo PAC)	O público-alvo será toda a população do Município de Laranjal do Jari/AP.. Suprir carência de infraestrutura cultural com a criação de espaço adequado para promover a diversidade cultural e o fortalecimento dos laços entre os membros da sociedade.. Espera-se o aumento do acesso à cultura e educação em comunidades carentes, o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários, o desenvolvimento de habilidades criativas e expressivas, a promoção da cidadania ativa, o estímulo ao empreendedorismo cultural e geração de renda local.	Obra	Construção	2.671.690,00	ESTADO DO AMAPA	01/09/2025	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/09/2025	[-52.52833,-0.84745]
95579.16-08	NÃO	-	AP	Construção de 20 unidades habitacionais no Município de Vitória do Jari	Provisão habitacional no município de Vitória do Jari/AP	População de baixa renda, falxa I, em situação de risco de inundações, em coabitação e/ou em moradias em condições precárias.. Difícil habitacional no Estado do Amapá, na região sul.. Provisão 20 UH. Provisionar o Município de Vitória do Jari de habitação de qualidade, promover o crescimento ordenado da cidade melhoria da qualidade de vida para famílias beneficiárias.	Obra	Construção	3.080.000,00	ESTADO DO AMAPA	05/09/2025	05/09/2029	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/09/2025	[-52.40082,-0.02849]
51135.16-44	NÃO	-	AP	Provisão Habitacional de Interesse Social no Município de Macapá.	Provisão Habitacional de Interesse Social no Município de Macapá.	São famílias de baixa renda enquadradas na Faixa Urbano 1, e que atualmente vivem em áreas de risco na zona norte de Macapá. Essas famílias enfrentam dificuldades significativas devido à falta de infraestrutura urbana.. O principal problema a ser resolvido é a falta de moradia digna e infraestrutura básica para as famílias de baixa renda que vivem em áreas de risco na zona norte de Macapá. A falta de saneamento básico e urbanização nessas áreas contribui para condições precárias de vida, aumentando os riscos de doenças, desastres naturais e exclusão social.. Formece moradia digna , garantindo segurança e qualidade de vida. Reduzir os riscos de doenças e desastres naturais associados à falta de saneamento e urbanização. Promover a inclusão social e a participação cidadã das famílias beneficiadas.	Obra	Construção	3.239.514,40	ESTADO DO AMAPA	05/01/2024	05/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/12/2024	[-51.09664,0.05339]
51051.16-85	NÃO	-	AP	Elaboração de Estudos Técnicos, Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Urbanização dos Canais Naturais no Estado do Amapá.	Elaboração de Estudos Técnicos, Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Urbanização dos Canais Naturais no Estado do Amapá.	O público-alvo são os 442.933 habitantes do Município de Macapá-AP, na região de áreas urbanas de uso público, criando uma rede de espaços urbanos acessíveis e de qualidade, população de baixa renda . A proposta busca atender especialmente a população em áreas urbana do bairro Nova Esperança.. Interessa qualificação do espaço com projetos integrado com demais áreas estratégicas da cidade, em especial asáreas centrais, as áreas de expansão urbana, os grandes vazios urbanos. Isso resultará na melhoria da qualidade de vida, fortalecimento da resiliência urbana, e na recuperação ambiental das margens do Canal, promovendo um ambiente urbano mais seguro e sustentável.	Obra	Reforma	9.585.191,00	ESTADO DO AMAPA	31/12/2024	30/09/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2024	[-51.08106,0.02655]
50359.16-51	NÃO	-	AP	Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia	Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Execução de Obras de Drenagem e Manejo Sustentável de Águas Pluviais de Canais Naturais, no Estado do Amapá.	O público-alvo são os 442.933 habitantes do Município de Macapá-AP, com foco em áreas vulneráveis e propensas a alagamentos e inundações, como as regiões ribeirinhas e áreas de ocupação desordenada. A proposta busca atender especialmente a população em áreas de risco, insalubres ou com degradação ambiental, proporcionando melhores condições de vida e acesso a serviços de saneamento básico.. A proposta visa resolver o problema de infraestrutura de drenagem urbana insuficiente, agravado por chuvas intensas, assoreamento dos rios e ocupação desordenada. Os Canais Naturais de Macapá sofrem com alagamentos frequentes, colocando em risco a população do município. Além disso, a elevação da maré e a impermeabilização do solo agravam os impactos das inundações, causando danos socioambientais e econômicos.. Espera-se a redução significativa dos riscos de alagamentos e inundações em áreas críticas de Macapá, melhorando a infraestrutura de drenagem urbana. Isso resultará na melhoria da qualidade de vida, redução de doenças de veiculação hídrica, fortalecimento da resiliência urbana, e na recuperação ambiental das margens dos Canais, promovendo um ambiente urbano mais seguro e sustentável.	Projeto	Recuperação	17.500.000,00	ESTADO DO AMAPA	24/12/2024	24/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/12/2024	[-51.0421,0.05706],[-51.06029,0.05889]
50358.16-05	NÃO	-	AP	Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia	Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Execução de Obras de Drenagem e Manejo Sustentável de Águas Pluviais de Canais Naturais no Estado do Amapá.	O público-alvo são os 107.618 habitantes do Município de Santana-AP, com foco em áreas vulneráveis e propensas a alagamentos e inundações, como as regiões ribeirinhas e áreas de ocupação desordenada. A proposta busca atender especialmente a população em áreas de risco, insalubres ou com degradação ambiental, proporcionando melhores condições de vida e acesso a serviços de saneamento básico.. A proposta visa resolver o problema de infraestrutura de drenagem urbana insuficiente, agravado por chuvas intensas, assoreamento dos rios e ocupação desordenada. Os Canais de Santana sofrem com alagamentos frequentes, colocando em risco a população do Município. Além disso, a elevação da maré e a impermeabilização do solo agravam os impactos das inundações, causando danos socioambientais e econômicos.. Espera-se a redução significativa dos riscos de alagamentos e inundações em áreas críticas de Santana, melhorando a infraestrutura de drenagem urbana municipal. Isso resultará na melhoria da qualidade de vida, redução de doenças de veiculação hídrica, fortalecimento da resiliência urbana, e na recuperação ambiental das margens dos canais do Município, promovendo um ambiente urbano mais seguro e sustentável.	Projeto	Construção	3.000.000,00	ESTADO DO AMAPA	24/12/2024	24/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/12/2024	[-51.165,-0.03065],[-51.17823,-0.02545]
50303.16-07	NÃO	-	AP	Construção de Centro Olímpico e Paraolímpico, no Município de Macapá/AP.	Construção de Centro Olímpico e Paraolímpico, no Município de Macapá/AP.	O público alvo a ser atingido com essa benfeitoria será diretamente os jovens, as crianças, osadultos, os idosos que se encontram em áreas de vulnerabilidade social ,oportunizando a inclusão de para atletas em competições.. Disponibilizar à população, infraestruturas esportivas; Apoiar projetos que promovam o esportesocializante, recreativo e de lazer; Fomentar a prática esportiva, formando atletas que possam representar o Estado em competições nacionais e internacionais, contribuindo para a qualidade de vida da população; Contribuir para a inclusão social e a integração comunitária.. Espera-se com este pleito assegurar , a oferta de estruturas esportivas de qualidade, onde acomunidade possa, além de praticar atividade física e recreativas ter um espaço seguro deconvivência, lazer e formação cidadã. Assim, pretendemos desenvolver as potencialidades dapopulação local, trazendo alternativas de entretenimento saudável voltada à prática desportiva	Obra	Construção	3.378.000,00	ESTADO DO AMAPA	15/09/2025	15/09/2029	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/12/2024	[-51.0949,0.05895]
46576.16-68	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.	A População a ser beneficiada no Município de Santana, nos bairros hospitalidade, Fonte Nova, Remédios 1 e 2,Provedor I, cerca de 15.000 moradores, sendo 4.980 crianças e 9.743 adultos e 577 idosos com renda per capita d de R$ 468,24 população em extrema pobreza é de 6,82% e pobres é 25,39%, foto que torna área a ser beneficiada com o projeto em questão uma região de vulnerabilidade, necessitando de infrestrutura para uma melhor qualidade de vida.. Sendo uma área insalubre onde o nível das águas fica elevado isolando a população deixando a sem condições de acessar serviços públicos inclusive de saúde ,pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais. Os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas sem molhar o uniforme, e a comunidade terá mais saúde.. A melhoria resultante do investimento do recurso, conferindo maior mobilidade a população possibilitará ao comércio local um aumento nas venda e novos investimentos privados, assim como os serviços públicos chegarão com maior facilidade as pessoas. Serviço postal, transporte público será acessível a todos e assim uma melhor qualidade e expectativa de vida a população em vulnerabilidade social que reside no local.	Obra	Construção	5.510.000,00	ESTADO DO AMAPA	13/12/2024	13/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/12/2024	[-51.19542,-0.05182],[-51.19542,-0.05182],[-51.19558,-0.05288],[-51.19558,-0.05288],[-51.19675,-0.05177],[-51.19675,-0.05177],[-51.19737,-0.05206],[-51.19737,-0.05206],[-51.20328,-0.04027],[-51.20328,-0.04027]
44414.16-35	NÃO	-	AP	Requalificação do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva - Macapá/AP	Contratação de projetos técnicos para Requalificação do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva - Macapá/AP	Visitantes de fora do estado (turistas) e os visitantes que moram no Amapá, com predomínio para os moradores da capital, Macapá, este último, dividido em duas categorias de público: a comunidade escolar (formada por professores e alunos da rede pública e privada de ensino); e as pessoas que visitam o museu como atividade de lazer.. A requalificação do museu inclui a restauração do prédio principal e construção de um anexo contemplando os setores técnico-administrativos, obedecendo o que preconiza a ABNT quanto a acessibilidade e incluído a as normas para museus.. Preservar melhor o patrimônio arqueológico sob guarda; ampliar o atendimento aos visitantes e pesquisadores; aumentar a área destinada às exposições; acondicionar adequadamente o acervo; melhorar o acesso ao PCF's , Esperamos ampliar a visitação de turistas de outros estados e estrangeiros, alunos de arquitetura, história e arqueologia, bem como de alunos dos diferentes níveis e esferas de ensino da rede pública e privada da Capital e dos municípios próximos.	Projeto	Recuperação	660.623,00	ESTADO DO AMAPA	19/12/2024	14/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/10/2024	[-51.05002,0.03663]
44408.16-93	NÃO	-	AP	Parque do Solstício de Calçoene	Contratação de projetos técnicos para Parque do Solstício de Calçoene - Macapá/AP	Comunidade local e turistas nacionais e internacionais.. O Projeto de criação do Parque do Solstício de Calçoene tem como objetivo musealizar o sítio arqueológico Rilgo Grande I (AP-CA-18), garantindo a partir disso sua preservação física, informacional e social, propiciando aos visitantes uma atividade de turismo cultural e ambiental, conjugada com o lazer. A construção do Parque do Solstício de Calçoene a partir da atualização do projeto já existente, em um conjunto de ações com participação popular, musealiza, conservação e os resultados das pesquisas arqueológica de quase 20 anos no local. A conjunção desses fatores visa a proteção do importante patrimônio existente na região de Calçoene e a possibilidade que esse espaço movimente a economia local a partir do turismo.	Projeto	Construção	250.000,00	ESTADO DO AMAPA	07/05/2024	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/10/2024	[-51.03033,2.62116]
42825.16-83	NÃO	-	AP	Regularização Fundiária do Loteamento Marabaixo	Regularização fundiária de Núcleos Urbanos Informais	576 famílias. regularização fundiária com expedição dos Títulos de Domínio. expedição de 576 títulos de domínio	Obra	Construção	1.000.000,00	ESTADO DO AMAPA	30/08/2024	30/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/09/2024	[-51.11206,0.03806],[-51.11206,0.03806]
42742.16-70	NÃO	-	AP	Centro Comunitário pela Vida de Macapá	Construir o Centro Comunitário pela Vida no Município deMacapá	O público-alvo a ser beneficiado será a população do território do Bairro Macapaba, do município de Macapá, estimada em cerca de 15.000 de pessoas, segundo dados do IBGE, as quais estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, segundo o IPEA. (conforme Justificativa Completa). O elevado número de homicídios e criminalidade violenta entreterritórios vulneráveis, a ser mitigado, ou mesmo resolvido,por meio da implementação de Centros Comunitários pela Vidano território do Bairro Macapaba do município de Macapá.(conforme justificativa completa). Efetivar a operacionalização do Centro Comunitáriopela Vida (CONVIVE) a fim de contribuir para a redução dasmortes violentas intencionais – MVI, no município de Macapá;(conforme justificativa completa)	Obra	Construção	12.355.719,92	ESTADO DO AMAPA	11/12/2024	11/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/08/2024	[-51.09885,0.08564]
41114.16-73	NÃO	-	AP	Aquisição e Instalação de Academias de Ginástica ao Ar livre no Município de Macapá/AP.	Aquisição e instalação de academias de ginástica ao ar livre, no Município de Macapá-AP.	A proposta pretende alcançar 2.120 moradores do Hab. Mestre Oscar; 28.250 moradores do Hab. Macapaba; 5.840 moradores do Hab. Açucena; 4.950 moradores do Hab. Miracema e 26.760 moradores do bairro Buritis, localizados em áreas periféricas de alta vulnerabilidade social, no município de Macapá-AP.Síntese de dados:Quantidade de beneficiários = 67.920 hab;Quantidade de núcleos = 05;Modalidades = 10; Tempo de vigência (Total) = 24 meses · Estruturação = 6 meses · Execução = 18 meses. Diagnóstico: a aquisição e instalação de equipamentos esportivos de ginástica ao ar livre, conforme adequações às normas que regem o esporte brasileiro, bem como as exigências de acessibilidade as pessoas com deficiência, para o desenvolvimento de esporte amador, educacional, recretivo e de lazer e contribuição para redução da exclusão/risco social e para melhoria da qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade social.. Com a convocação do objeto, espera-se oferecer à população espaços públicos dotados de infraestrutura esportiva moderna e adequada para o pleno desenvolvimento do esporte amador, educacional, recreativo e de lazer, para promoção de inclusão e integração social, cidadania, melhoria da qualidade de vida, bem como da redução de desigualdades sociais e da violência nos bairros.	Obra	Construção	5.010.000,00	ESTADO DO AMAPA	25/06/2024	25/06/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/07/2024	[-51.06596,0.10332],[-51.08542,0.02257],[-51.0904,0.07305],[-51.09553,0.08524],[-51.09559,0.05968]
40609.16-60	NÃO	-	AP	Construção da Casa de Convivência da Fronteira no Município de Oiapoque.	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CONVIVÊNCIA DA FRONTEIRA NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.	A população do município de Oiapoque em torno de 27.482 habitantes , com 19% de crianças e 29% de jovens e 52% de adultos , tendo 42,5% de população com renda per capita de 1/2 salário mínimo.. A ausência de espaços comunitários que promovam a integração social . A Casa de Convivência visa suprir essa lacuna, fornecendo atividades que promovam a coesão social e o bem-estar dos moradores locais. . É um local onde os moradores podem se reunir, participar de atividades e eventos, buscar apoio e recursos, e colaborar para melhorar a qualidade de vida de todos,promoção da cultura local, melhoria da qualidade de vida, estímulo ao desenvolvimento cognitivo,	Obra	Construção	2.908.800,00	ESTADO DO AMAPA	07/10/2024	07/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/07/2024	[-51.83856,3.84417]
39614.16-07	NÃO	-	AP	Implantação do CEU da Cultura no Município de Santana, no Estado do Amapá	Implantação do CEU da Cultura no Município de Santana, no Estado do Amapá, através do NOVO PAC..	O público-alvo será toda a população do Município de Santana/AP e regiões próximas carentes de espaços culturais.. Suprir carência de infraestrutura cultural com a criação de espaço adequado para promover a diversidade cultural e o fortalecimento dos laços entre os membros da sociedade.. Espera-se o aumento do acesso à cultura e educação em comunidades carentes e áreas de ressaca, o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários, o desenvolvimento de habilidades criativas e expressivas a promoção da cidadania ativa e o estímulo ao empreendedorismo cultural e geração de renda local.	Obra	Construção	1.951.220,00	ESTADO DO AMAPA	01/06/2024	30/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/06/2024	[-51.18047,-0.03988]
39612.16-94	NÃO	-	AP	Implantação do CEU da Cultura, no município de Macapá/AP (Novo PAC)	Implantação do CEU da Cultura, no município de Macapá/AP (Novo PAC)	O público-alvo será toda a população do Município de Macapá em especial dos moradores residentes dos bairros: Macapaba e Brasil Novo, da Zona Norte da Cidade, e demais bairros do entorno e imediações.. Suprir carência de infraestrutura cultural com a criação de espaço adequado para promover a diversidade cultural e o fortalecimento dos laços entre os membros da sociedade. Espera-se o aumento do acesso à cultura e educação em comunidades carentes, o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários, o desenvolvimento de habilidades criativas e expressivas, a promoção da cidadania ativa, o estímulo ao empreendedorismo cultural e geração de renda local.	Obra	Construção	1.951.220,00	ESTADO DO AMAPA	30/04/2024	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/06/2024	[-51.09844,0.08598]
38766.16-15	NÃO	-	AP	Reforma do Estádio Milton de Souza Corrêa - Zerão	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MILTON DE SOUZA CORRÊA (ZERÃO) NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP	A revitalização do Estádio Milton de Souza Corrêa (Zerão), pretende alcançar diretamente a população do 442.933 habitantes do Município de Macapá-AP, com estrutura etária composta de 24.361 idosos; 220.137 homens; 222.795 mulheres e 119.592 adolescentes/crianças.. Reformar o Estádio Zerão, para garantir à população espaço público apropriado para a prática esportivas de futebol e atletismo. Sendo assim, a proposta propõe revisão das instalações hidrossanitárias., instalação de combate a incêndio, sistema de sonorização, modernização de placar eletrônico, modernização do sistema de sonorização, rede estruturada e CFTV.. Com a reforma do Estádio Zerão, espera-se como resultado alcançar a melhoria da infraestrutura na área de esportes do município, proporcionar ambiente seguro ao público durante a realização de eventos no estádio, fortalecimento da integração social das pessoas, promoção de cidadania, a geração de emprego e renda, incentivo a prática esportiva e melhoria da qualidade da população local.	Obra	Construção	6.008.800,00	ESTADO DO AMAPA	26/12/2024	26/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/06/2024	[-51.08082,0.00073]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
33924.16-94	NÃO	-	AP	Construção de Prédio Público para atender o município de Ferreira Gomes - AP	Construção de Prédio Público para atender o município de Ferreira Gomes - AP	O município de Ferreira Gomes possui uma Densidade demográfica 1,46 hab/km², com Índice de Desenvolvimento Humano de 0,656, sua população é de 7.270 habitantes, sendo que deste número aproximadamente 3.095 residem na zona rural, a renda per capita é de R$ 416,72, o percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade social é de 55%, público este que procura os serviços do Governo do Estado. A Construção deste prédio Público do Estado do Amapá em Ferreira Gomes, vai garantir que os técnicos do Governo a população em situação de vulnerabilidade uma estrutura física para atendimento, sem que a mesma tenha custo com o deslocamento para capital, garantindo assim ampliação dos serviços executados por este órgão, haja vista que ausência de uma sede nesta município acaba contribuindo para que a população não tenha acesso aos serviços ofertados pelo Estado. A construção deste prédio público vai possibilitar a melhoria da qualidade do atendimento prestado a população mais carente do município de Ferreira Gomes e uma melhor estrutura de trabalho aos colaboradores do Governo do Estado, garantindo ampliação da oferta de serviços nas mais diversas áreas, beneficiando um maior número de habitantes deste município com eficiência e eficácia.	Obra	Construção	600.060,00	ESTADO DO AMAPA	15/12/2020	28/05/2025	Em execução	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.184,0.85203]
33847.16-00	NÃO	-	AP	Construção de Prédio Público para atender o município de Tartarugalzinho - AP	Construção de Prédio Público para atender o município de Tartarugalzinho - AP	O município de Tartarugalzinho possui uma Densidade demográfica 2,41 hab/km², com Índice de Desenvolvimento Humano de 0,592, sua população é de 16.112 habitantes, sendo que deste número aproximadamente 9.596 residem na zona rural, a renda per capita é de R$ 250,20, fato contribuindo para elevada procura dos serviços da Defensoria, haja vista que mais de 73% da população não possui condições para se deslocar a Capital, pois encontram-se em situação de vulnerabilidade social. A Construção deste prédio público do Estado do Amapá em Tartarugalzinho, vai garantir que os colaboradores do Estado realizem atendimento nas mais diversas áreas em situação de vulnerabilidade, ampliar os serviços executados pelo Estado, haja vista que ausência de uma estrutura física nesse município acaba contribuindo para que a população não tenha acesso aos serviços do Estado, reduzindo as desigualdades sociais. A construção deste prédio Público do Estado Amapá vai possibilitar a melhoria da qualidade do atendimento prestado a população mais carente do município de Tartarugalzinho e uma melhor estrutura de trabalho aos colaboradores do Estado, garantindo assim a ampliação do número de atendimentos, beneficiando um maior número de habitantes deste município com eficiência e eficácia.	Obra	Construção	600.060,00	ESTADO DO AMAPA	15/12/2020	29/1/2024	Concluída	Transferegov.br	0	30/01/2024	[-50.902,1.49846]
31136.16-10	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP.	A construção do Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP, pretende alcançar diretamente 35.000 habitantes residentes do Conjunto Habitacional Macapaba-AP, além de cerca de 198.614 habitantes residentes na Zona Norte do Município de Macapá-AP.. Resolver o problema da falta de espaço público apropriado para prática de atividades físicas em áreas próximas a conjuntos habitacionais na cidade de Macapá. Sendo assim, a proposta propõe a construção de complexo poliesportivo, compreendendo serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, edificação, iluminação, instalações elétricas e hidráulica, acessibilidade, calçadas, pintura, alambrados de proteção de quadra poliesportiva, campo de futebol, áreas de convivência e academia ao ar livre. Com a construção do complexo esportivo espera-se alcançar os seguintes resultados: promover o desenvolvimento urbano da cidade com a melhoria do perímetro local; fomentar transformações urbanísticas estruturais e acessíveis; valorização, qualificação e integração de áreas urbanas de uso público com espaços acessíveis e de qualidade em áreas ocupadas por população de baixa renda, para garantir o cumprimento da função social da cidade; melhoria do bem-estar e qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	1.822.816,08	ESTADO DO AMAPA	29/11/2023	29/1/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2023	[-51.09761,0.08701]
28937.16-36	NÃO	-	AP	Construção de Feira do Produtor	Construção de Feira do Produtor	A construção da feira do produtor pretende alcançar diretamente 1250 pequenos produtores rurais da agricultura familiar, vendo 350 agricultores do Polo hortifruti da Fazendinha no município de Macapá-AP, 250 agricultores da Comunidade do Anauerapucú, 200 agricultores da Comunidade do Matão do Piaçacá e 450 agricultores da Ilha de Santana, ambos no Município de Santana-AP . A proposta pretende resolver o problema da falta de espaços públicos apropriados para a comercialização direta de produtos regionais locais, produzidos por pequenas propriedades agrícolas familiares. A partir da construção da feira do produtor será possível realizar a promoção, exposição, divulgação e comercialização dos produtos, evitando o deslocamento do consumidor para outros bairros, fomentando o desenvolvendo da economia regional, reduzindo as desigualdades socioeconômicas locais.. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: construção de espaço público para comercialização de produtos regionais locais de pequenos produtores rurais e artesãos; estimular o desenvolvimento sustentável e integrado das zonas rurais e urbanas, estruturação e ampliação da produção agrícola e do artesanato; redução das desigualdades socioeconômicas regionais; melhoramento do IDH, da geração de emprego e renda e qualidade de vida das comunidades das zonas rurais.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	3.832.000,00	ESTADO DO AMAPA	06/11/2023	06/1/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	01/12/2023	[-51.16518,-0.03995]
28906.16-98	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP.	A construção do Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP, pretende alcançar diretamente 10.000 habitantes residentes do Conjunto Habitacional Miracema-AP, além de cerca de 198.614 habitantes residentes na Zona Norte do Município de Macapá-AP.. Resolver o problema da falta de espaço público apropriado para prática de atividades físicas em áreas próximas a conjuntos habitacionais na cidade de Macapá. Sendo assim, a proposta propõe a construção de complexo esportivo, compreendendo serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, arquibancadas, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade, calçadas, pintura, alambrados de proteção de quadra poliesportiva, campo de futebol, áreas de convivência e academia ao ar livre.. Com a construção do complexo esportivo espera-se alcançar os seguintes resultados: promover o desenvolvimento urbano da cidade com a melhoria do perímetro local; fomentar transformações urbanísticas estruturais e acessíveis; valorização, qualificação e integração de áreas urbanas de uso público com espaços acessíveis e de qualidade em áreas ocupadas por população de baixa renda, para garantir o cumprimento da função social da cidade; melhoria do bem-estar e qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	1.822.816,08	ESTADO DO AMAPA	29/11/2023	29/1/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/11/2023	[-51.09633,0.05739]
28774.16-80	NÃO	-	AP	Construção de Centro Turístico de Comercialização de Produtos Locais no Município de Oiapoque.	Construção de Centro Turístico de Comercialização de Produtos Locais no Município de Oiapoque.	O objetivo deste projeto visa fortalecer o turismo na fronteira do Amapá devido a proximidade com a Guiana Francesa, que possibilita turista vindos da Europa ,por vão vindos de Paris ,assim como turistas brasileiros.. Construção será situada nas coordenadas Latitude 3.847202 e Longitude-51.8301169 esse espaço dará oportunidade do turista conhecer produtos confeccionados pelos índios e artesãos locais ,fortalecendo o empreendedorismo na fronteira do Estado Brasileiro.. O centro turístico é qualificado receber eventos que promovam as artes da comunidade local; fomentar o turismo de negócios para ativar a cadeia econômica local. Focando nos pontos turísticos;Essa atividade turística ,quando ocorre em uma localidade, utiliza toda a sua infraestrutura: transportes, rede hoteleira, restaurantes, comércio em geral, gerando emprego e renda a população local.	Obra	Construção	4.834.000,00	ESTADO DO AMAPA	22/11/2023	22/1/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.83616,3.8472]
28728.16-89	NÃO	-	AP	Construção de Mercado no Habitacional Miracema	Construção de Mercado no Habitacional Miracema em Macapá	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente 2.000 famílias, em média 8.500 pessoas, 80% delas de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do sexo feminino e os demais de crianças e jovens.. Esse espaço se faz necessário para atender a população residente no local e entorno assim como proporcionará aos produtores rurais e artesanais oriunda da pequena propriedade e da agricultura familiar espaço objetivando a promoção, exposição, divulgação e comercialização de produtos e evitando o deslocamento da população a outros bairros.. Proporcionará aos moradores serviços de qualidade e em quantidade que serão disponibilizados pelos agricultores, sendo que eles produzirão mais em um período cada vez menor, geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, aumento da autoestima, melhores condições de trabalho, obtendo-se assim benefícios econômicos, sociais e ambientais.	Obra	Construção	1.915.856,00	ESTADO DO AMAPA	29/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	
28726.16-76	NÃO	-	AP	Construção de Mercado no Habitacional Macapaba	Construção de Mercado no Habitacional Macapaba em Macapá	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente 5.000 famílias, em média 20.000 pessoas, em condições de vulnerabilidade social, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do seso feminino e chefes de família e os demais de crianças e jovens.. Esse espaço se faz necessário para atender população residente no local e entorno assim como proporcionará aos produtores rurais e artesanais da pequena propriedade e da agricultura familiar espaço objetivando a promoção, exposição, divulgação e comercialização de produtos e evitando o deslocamento da população a outros bairros. Proporcionará aos moradores serviços de qualidade e em quantidade que serão disponibilizados pelos agricultores, sendo que eles produzirão mais em um período cada vez menor, geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, aumento da autoestima, melhores condições de trabalho, obtendo-se assim benefícios econômicos, sociais e ambientais.	Obra	Construção	2.683.139,00	ESTADO DO AMAPA	27/07/2023	27/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.09512,0.08692]
28724.16-63	NÃO	-	AP	Construção de Mercado no Habitacional Jardim Açucena	Construção de Mercado no Habitacional Jardim Açucena em Macapá.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente 1.500 famílias, em média 4.500 pessoas, 80% delas de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do seso feminino ee a maioria chefe de família, os demais de crianças e jovens.. Esse espaço se faz necessário para atender a demanda de produtos rurais e artesanais oriunda da pequena propriedade e da agricultura familiar, objetivando a promoção, exposição, divulgação e comercialização de produtos e evitando o deslocamento da população a outros bairros.. Proporcionará aos moradores serviços de qualidade e em quantidade que serão disponibilizados pelos agricultores, sendo que eles produzirão mais em um período cada vez menor, geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, aumento da autoestima, melhores condições de trabalho, obtendo-se assim benefícios econômicos, sociais e ambientais.	Obra	Construção	1.444.214,00	ESTADO DO AMAPA	27/07/2023	27/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.08747,0.02267]
28305.16-02	NÃO	-	AP	Qualificação de Vias no Município de Macapá	Qualificação de Vias no Município de Macapá.	Serão beneficiados direta e indiretamente entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da comunidade em torno de 8.500 . A obra pretende resolver problemas na infraestrutura viária , através da execução dos serviços de pavimentação e qualificação viária, adequação de drenagem , sinalização , objetivando melhorar tanto a capacidade de tráfego, quanto a segurança, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade segura, acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade de vida à população. A obra tem como resultado minimizar as dificuldades da população, o desenvolvimento urbano , promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria qualidade de vida dos moradores.	Obra	Construção	16.296.469,00	ESTADO DO AMAPA	17/08/2023	17/08/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/11/2023	[-51.06042,0.09937], [-51.06353,0.10247], [-51.08738,0.07568], [-51.08817,0.07441], [-51.08929,0.07364], [-51.09092,0.06485], [-51.09151,0.06447], [-51.09155,0.07146], [-51.09178,0.06367], [-51.09193,0.07273], [-51.09205,0.07414], [-51.09263,0.06368], [-51.09322,0.0634], [-51.09386,0.06322], [-51.09471,0.06225], [-51.09542,0.0635]
22978.16-57	NÃO	-	AP	Ampliação do CAMPUS I da Universidade do Estado do Amapá	Ampliação do CAMPUS I da Universidade do Estado do Amapá, em Macapá/AP	Discentes, técnico-administrativos, docentes e trabalhadores terceirizados da UEAP.. O quantitativo de discentes na universidades vem crescendo, e as políticas de permanência estudantil são cada vez maisimportantes para que as dificuldades dos acadêmicos na sua formação, sendo fundamental para Universidade doEstado do Amapá, a expansão física do campus 1, que irá proporcionar espaços com mais qualidades paraexecução das pesquisas. Além disso essa implementação irá atender os anseios da BES, proporcionando melhor qualidade de vida.. A ampliação da estrutura física do campus 1 - primeira etapa, irá gerar um melhor resultado na vida acadêmica, facilitade reatuação dos profissionais por meio de um espaço mais dinâmico para as atividades peculiares e melhoria na qualidade de vidados servidores.	Obra	Ampliação	14.932.447,00	ESTADO DO AMAPA	31/05/2023	31/05/2024	Cadastrada	Transferegov.br	200	19/06/2023	[-51.05556,0.0383]
15522.16-77	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOMBEIRO ZONA NORTE	Construção do Sistema de Abastecimento de Água do Complexo Bombeiro Zona Norte no Município de Macapá/Ap.	A proposta ora apresentada tem como público-alvo direto os 1.254 Bombeiros Militares do CBMAP (DRH/CBMAP,março 2020), que permitirá aos Bombeiros militares o cumprimento das atribuições constitucionais pois este objeto permitirá um melhor suporte com abastecimento de água as edificações Bombeiro Militar do Complexo Bombeiro Militar.. O problema a ser resolvido consiste na disponibilização de abastecimento de água para as edificações construídas e a construir no Complexo Bombeiro Zona Norte, que hoje é insuficiente para abastecer o Quartel 2º GBM, uma Piscina e três obras objeto de convênio federal que são um campo de futebol, Quadra poliesportiva e Blocos de Salas de Aula destinadas as formações Bombeiro Militar., resolvendo assim o problema de desabastecimento de água que é corriqueiro em toda Zona Norte de Macapá.. Proporcionar ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá condições favoráveis ao abastecimento de água das edificações do Complexo Bombeiro Zona Norte, a fim de atender condições básicas de infraestrutura as edificações existentes e a construir, e assim, por conseguinte o cumprimento básico dos itens de saúde e higiene ao público ocupante das edificações.	Obra	Construção	404.752,00	ESTADO DO AMAPA	23/06/2020	11/03/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2022	[-51.05883,0.06227]
15512.16-00	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR.	Ampliação das instalações do 4º batalhão da Policia militar, localizado no município de Santana.	null. null. null	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	750.107,00	ESTADO DO AMAPA	21/09/2018	28/02/2023	Concluída	Transferegov.br	0	22/12/2022	[-51.17865,-0.03832]
15511.16-53	NÃO	-	AP	Construção de campo de futebol para o batalhão de Operações Especiais - BOPE	Construção de Campo de Futebol para o Batalhão de Operações Especiais - BOPE, no Município de Macapá - AP.	null. null. null	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	430.943,00	ESTADO DO AMAPA	21/09/2018	27/02/2023	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2022	[-51.06034,0.03289]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
33924.16-94	NÃO	-	AP	Construção de Prédio Público para atender o município de Ferreira Gomes - AP	Construção de Prédio Público para atender o município de Ferreira Gomes - AP	O município de Ferreira Gomes possui uma Densidade demográfica 1,46 hab/km², com Índice de Desenvolvimento Humano de 0,656, sua população é de 7.270 habitantes, sendo que deste número aproximadamente 3.095 residem na zona rural, a renda per capita é de R$ 416,72, o percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade social é de 55%, público este que procura os serviços do Governo do Estado. A Construção deste prédio Público do Estado do Amapá em Ferreira Gomes, vai garantir que os técnicos do Governo a população em situação de vulnerabilidade uma estrutura física para atendimento, sem que a mesma tenha custo com o deslocamento para capital, garantindo assim ampliação dos serviços executados por este órgão, haja vista que ausência de uma sede nesta município acaba contribuindo para que a população não tenha acesso aos serviços ofertados pelo Estado. A construção deste prédio público vai possibilitar a melhoria da qualidade do atendimento prestado a população mais carente do município de Ferreira Gomes e uma melhor estrutura de trabalho aos colaboradores do Governo do Estado, garantindo ampliação da oferta de serviços nas mais diversas áreas, beneficiando um maior número de habitantes deste município com eficiência e eficácia.	Obra	Construção	606.060,00	ESTADO DO AMAPA	15/12/2020	28/05/2025	Em execução	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.184,0.85203]
33847.16-00	NÃO	-	AP	Construção de Prédio Público para atender o município de Tartarugalzinho - AP	Construção de Prédio Público para atender o município de Tartarugalzinho - AP	O município de Tartarugalzinho possui uma Densidade demográfica 2,41 hab/km², com Índice de Desenvolvimento Humano de 0,592, sua população é de 16.112 habitantes, sendo que deste número aproximadamente 9.596 residem na zona rural, a renda per capita é de R$ 250,20, fato contribuindo para elevada procura dos serviços da Defensoria, haja vista que mais de 73% da população não possui condições para se deslocar a Capital, pois encontram-se em situação de vulnerabilidade social. A Construção deste prédio público do Estado do Amapá em Tartarugalzinho, vai garantir que os colaboradores do Estado realizem o atendimento nas mais diversas áreas em situação de vulnerabilidade, ampliar os serviços executados pelo Estado, haja vista que ausência de uma estrutura física nesse município acaba contribuindo para que a população não tenha acesso aos serviços do Estado, reduzindo as desigualdades sociais. A construção deste prédio Público do Estado Amapá vai possibilitar a melhoria da qualidade do atendimento prestado a população mais carente do município de Tartarugalzinho e uma melhor estrutura de trabalho aos colaboradores do Estado, garantindo assim a ampliação do número de atendimentos, beneficiando um maior número de habitantes deste município com eficiência e eficácia.	Obra	Construção	606.060,00	ESTADO DO AMAPA	15/12/2020	29/11/2024	Concluída	Transferegov.br	0	30/01/2024	[-50.902,1.49846]
31136.16-10	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP.	A construção do Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP, pretende alcançar diretamente 35.000 habitantes residentes do Conjunto Habitacional Macapaba-AP , além de cerca de 198.614 habitantes residentes na Zona Norte do Município de Macapá-AP . Resolver o problema da falta de espaço público apropriado para prática de atividades físicas em áreas próximas a conjuntos habitacionais na cidade de Macapá. Sendo assim, a proposta propõe a construção de complexo poliesportivo, compreendendo serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, edificações, iluminação, instalações elétricas e hidráulica, acessibilidade, calçadas, pintura, alambrados de proteção de quadra poliesportiva, campo de futebol, áreas de convivência e academia ao ar livre. Com a construção do complexo esportivo espera-se alcançar os seguintes resultados: promover o desenvolvimento urbano da cidade com a melhoria do perímetro local; fomentar transformações urbanísticas estruturais e acessíveis; valorização, qualificação e integração de áreas urbanas de uso público com espaços acessíveis e de qualidade em áreas ocupadas por população de baixa renda, para garantir o cumprimento da função social da cidade; melhoria do bem-estar e qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	1.822.816,08	ESTADO DO AMAPA	29/11/2023	29/11/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2023	[-51.09761,0.08701]
28937.16-36	NÃO	-	AP	Construção de Feira do Produtor	Construção de Feira do Produtor	A construção da feira do produtor pretende alcançar diretamente 1250 pequenos produtores rurais da agricultura familiar, vendo 350 agricultores do Polo hortifruti da Fazendinha no município de Macapá-AP; 250 agricultores da Comunidade do Anauerapucú, 200 agricultores da Comunidade do Marão do Piaçacá e 450 agricultores da Ilha de Santana, ambos no Município de Santana-AP. . A proposta pretende resolver o problema da falta de espaços públicos apropriados para a comercialização direta de produtos regionais locais, produtos por pequenas propriedades agrícolas familiares. A partir da construção da feira do produtor será possível realizar a promoção, exposição, divulgação e comercialização dos produtos, evitando o deslocamento do consumidor para outros bairros, fomentando o desenvolvendo da economia regional, reduzindo as desigualdades socioeconômicas locais.. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: construção de espaço público para comercialização de produtos regionais locais de pequenos produtores rurais e artesãos; estimular o desenvolvimento sustentável e integrado das zonas rurais e urbanas, estruturação e ampliação da produção agrícola e do artesanato; redução das desigualdades socioeconômicas regionais; melhoramento do IDH, da geração de emprego e renda e qualidade de vida das comunidades das zonas rurais.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	3.832.000,00	ESTADO DO AMAPA	06/11/2023	06/11/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	01/12/2023	[-51.16518,-0.03995]
28906.16-98	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP.	A construção do Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP, pretende alcançar diretamente 10.000 habitantes residentes do Conjunto Habitacional Miracema -AP , além de cerca de 198.614 habitantes residentes na Zona Norte do Município de Macapá-AP . Resolver o problema da falta de espaço público apropriado para prática de atividades físicas em áreas próximas a conjuntos habitacionais na cidade de Macapá. Sendo assim, a proposta propõe a construção de complexo esportivo, compreendendo serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, arquibancadas, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade, calçadas, pintura, alambrados de proteção de quadra poliesportiva, campo de futebol, áreas de convivência e academia ao ar livre. Com a construção do complexo esportivo espera-se alcançar os seguintes resultados: promover o desenvolvimento urbano da cidade com a melhoria do perímetro local; fomentar transformações urbanísticas estruturais e acessíveis; valorização, qualificação e integração de áreas urbanas de uso público com espaços acessíveis e de qualidade em áreas ocupadas por população de baixa renda, para garantir o cumprimento da função social da cidade; melhoria do bem-estar e qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	1.822.816,08	ESTADO DO AMAPA	29/11/2023	29/11/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/11/2023	[-51.09633,0.05739]
28774.16-80	NÃO	-	AP	Construção de Centro Turístico de Comercialização de Produtos Locais no Município de Oiapoque.	Construção de Centro Turístico de Comercialização de Produtos Locais no Município de Oiapoque.	O objetivo deste projeto visa fortalecer o turismo na fronteira do Amapá devido a proximidade com a Guiana Francesa, que possibilita turista vindos da Europa ,por vão vindos de Paris ,assim como turistas brasileiros.. Construção será situada nas coordenadas Latitude 3.847202 e Longitude-51.836169 esse espaço dará oportunidade do turista conhecer produtos confeccionados pelas índios e artesãos locais , fortalecendo o empreendedorismo na fronteira do Estado Brasileiro.. O centro turístico é qualificado receber eventos que promovam as artes da comunidade local; fomentar o turismo de negócios para ativar a cadeia econômica local. Focando nos pontos turísticos;Essa atividade turística ,quando ocorre em uma localidade, utiliza toda a sua infraestrutura: transportes, rede hoteleira, restaurantes, comércio em geral, gerando emprego e renda a população local.	Obra	Construção	4.834.000,00	ESTADO DO AMAPA	22/11/2023	22/11/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.83616,3.8472]
28728.16-89	NÃO	-	AP	Construção de Mercado no Habitacional Miracema	Construção de Mercado no Habitacional Miracema em Macapá	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente 2.000 famílias, em média 8.500 pessoas, 80% delas de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do sexo feminino e os demais de crianças e jovens.. Esse espaço se faz necessário para atender a população residente no local e entorno assim como proporcionará aos produtores rurais e artesanais oriunda da pequena propriedade e da agricultura familiar espaço objetivando a promoção, exposição, divulgação e comercialização de produtos e evitando o deslocamento da população a outros bairros.. Proporcionará aos moradores serviços de qualidade e em quantidade que serão disponibilizados pelos agricultores, sendo que eles produzirão mais em um período cada vez menor, geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, aumento da autoestima, melhores condições de trabalho, obtendo-se assim benefícios econômicos, sociais e ambientais.	Obra	Construção	1.915.856,00	ESTADO DO AMAPA	29/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	
28726.16-76	NÃO	-	AP	Construção de Mercado no Habitacional Macapaba	Construção de Mercado no Habitacional Macapaba em Macapá	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente 5.000 famílias, em média 20.000 pessoas, em condições de vulnerabilidade social, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do seso feminino e chefes de família e os demais de crianças e jovens.. Esse espaço se faz necessário para atender população residente no local e entorno assim como proporcional aos produtores rurais e artesanais oriunda da pequena propriedade e da agricultura familiar espaço objetivando e promoção, exposição, divulgação e comercialização de produtos e evitando o deslocamento da população a outros bairros. Proporcionará aos moradores serviços de qualidade e em quantidade que serão disponibilizados pelos agricultores, sendo que eles produzirão mais em um período cada vez menor, geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, aumento da autoestima, melhores condições de trabalho, obtendo-se assim benefícios econômicos, sociais e ambientais.	Obra	Construção	2.683.139,00	ESTADO DO AMAPA	27/07/2023	27/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.09512,0.08692]
28724.16-63	NÃO	-	AP	Construção de Mercado no Habitacional Jardim Açucena	Construção de Mercado no Habitacional Jardim Açucena em Macapá.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente 1.500 famílias, em média 4.500 pessoas, 80% delas de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do sexo feminino ee a maioria chefe de família, os demais de crianças e jovens.. Esse espaço se faz necessário para atender a demanda de produtos rurais e artesanais oriunda da pequena propriedade e da agricultura familiar, objetivando a promoção, exposição, divulgação e comercialização de produtos e evitando o deslocamento da população a outros bairros.. Proporcionará aos moradores serviços de qualidade e em quantidade que serão disponibilizados pelos agricultores, sendo que eles produzirão mais em um período cada vez menor, geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, aumento da autoestima, melhores condições de trabalho, obtendo-se assim benefícios econômicos, sociais e ambientais.	Obra	Construção	1.444.214,00	ESTADO DO AMAPA	27/07/2023	27/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.08747,0.02267]
28305.16-02	NÃO	-	AP	Qualificação de Vias no Município de Macapá	Qualificação de Vias no Município de Macapá.	Serão beneficiados direta e indiretamente entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da comunidade em torno de 8.500 . A obra pretende resolver problemas na infraestrutura viária , através da execução dos serviços de pavimentação e qualificação viária, adequação de drenagem , sinalização , objetivando melhorar tanto a capacidade de tráfego, quanto a segurança, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade segura, acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade de vida à população. A obra tem como resultado minimizar as dificuldades da população, o desenvolvimento urbano , promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria qualidade de vida dos moradores.	Obra	Construção	16.296.469,00	ESTADO DO AMAPA	17/08/2023	17/08/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/11/2023	[-51.06042,0.09917], [-51.06553,0.10247], [-51.08738,0.07568], [-51.08817,0.07441], [-51.08929,0.07364], [-51.09092,0.06485], [-51.09115,0.06647], [-51.09155,0.07146], [-51.09178,0.06367], [-51.09193,0.07272], [-51.09205,0.07414], [-51.09263,0.06368], [-51.09322,0.06341], [-51.09388,0.06152], [-51.09473,0.06225], [-51.09542,0.0631]
22978.16-57	NÃO	-	AP	Ampliação do CAMPUS I da Universidade do Estado do Amapá	Ampliação do CAMPUS I da Universidade do Estado do Amapá, em Macapá/AP	Discentes, técnico-administrativos, docentes e trabalhadores terceirizados da UEAP.. O quantitativo de discentes na universidades vem crescendo, e as políticas de permanência estudantil são cada vez maisimportantes para evitar as dificuldades das acadêmicas na sua formação, sendo fundamental para Universidade doEstado do Amapá, a expansão física do campus 1, que irá proporcionar espaços com mais qualidades paraexecução das pesquisas. Além disso essa implementação irá atender os anseios dos 8% proporcionado melhor qualidade de vida.. A ampliação da estrutura física do campus 1 - primeira etapa, irá gerar um melhor resultado na vida acadêmica, facilitade nastuação dos profissionais por meio de um espaço mais dinâmico para as atividades peculiares e melhoria na qualidade de vidados servidores.	Obra	Ampliação	14.932.447,00	ESTADO DO AMAPA	31/05/2023	31/05/2024	Cadastrada	Transferegov.br	200	19/06/2023	[-51.05556,0.0383]
15522.16-77	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOMBEIRO ZONA NORTE	Construção do Sistema de Abastecimento de Água do Complexo Bombeiro Zona Norte no Município de Macapá/Ap.	A proposta ora apresentada tem como público-alvo direto os 1.254 Bombeiros Militares do CBMAP (DRH/CBMAP,março 2020), que permitirá aos Bombeiros militares o cumprimento das atribuições constitucionais pois este objeto permitirá um melhor suporte com abastecimento de água as edificações Bombeiro Militar do Complexo Bombeiro Militar.. O problema a ser resolvido consiste na disponibilização de abastecimento de água para as edificações construídas e a construir no Complexo Bombeiro Zona Norte, que hoje é insuficiente para abastecer o Quartel 2º GBM, uma Piscina e três obras objeto de convênio federal que são um campo de futebol, Quadra poliesportiva e Bloco de Salas de Aula destinadas as formações Bombeiro Militar., resolvendo assim o problema de desabastecimento de água que é corriqueiro em toda Zona Norte de Macapá.. Proporcionar ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá condições favoráveis ao abastecimento de água das edificações do Complexo Bombeiro Zona Norte, a fim de atender condições básicas de infraestrutura as edificações existentes e a construir, e assim, por conseguinte o cumprimento básico dos itens de saúde e higiene ao público ocupante das edificações.	Obra	Construção	404.752,00	ESTADO DO AMAPA	23/06/2020	11/03/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2022	[-51.05683,0.06227]
15512.16-00	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR.	Ampliação das instalações do 4º batalhão da Policia militar, localizado no município de Santana.	null. null. null	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	750.107,00	ESTADO DO AMAPA	21/09/2018	28/02/2023	Concluída	Transferegov.br	0	22/12/2022	[-51.17865,-0.01832]
15511.16-53	NÃO	-	AP	Contrução de campo de futebol para o batalhão de Operações Especiais - BOPE	Construção de Campo de Futebol para o Batalhão de Operações Especiais - BOPE, no Município de Macapá - AP.	null. null. null	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	430.943,00	ESTADO DO AMAPA	21/09/2018	27/02/2023	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2022	[-51.06034,0.03289]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
5388.16-20	NÃO	-	AP	CONCLUSAO DA EDIFICAÇAO DA FARMACIA ESCOLA E URBANIZAÇAO DO ENTORNO	Edificação térrea, com área construída total de 1.383,71 m² (Um mil, trezentos e oitenta e três vírgula setenta e um metros quadrados), estrutura de concreto armado e estrutura de cobertura metálica, alvenaria de tijolos de barro e divisórias em drywall, esquadrias em alumínio com vidro. A urbanização do entorno contempla uma área de cerca de 14.800,41 m² (quatorze mil, oitocentos e noventa vírgula quarenta e um	EDUCACIONAL	Obra	Construção	2.200.000,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	21/09/2020	31/03/2022	Cadastrada	CPI	0	23/12/2021	[-51.08847,-0.0085300000028]
5369.16-41	NÃO	-	AP	Construção de dois espaços de vivência (área da SAÚDE e DEPLA/DCET/DEDI)	Obra de construção de dois espaços de vivência (área da SAÚDE e DEPLA/DCET/DEDI), no Campus Universitário Marco Zero, município de Macapá - AP.	EDUCACIONAL	Obra	Construção	1.106.038,38	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	27/12/2021	27/12/2022	Cadastrada	CPI	0	22/12/2021	[-51.08665,0.097060000003187]
5368.16-84	NÃO	-	AP	AMPLIAÇAO DOS BLOCOS DE FISICA E CIENCIAS BIOLOGICAS	obra de ampliação dos blocos de Física e Ciências Biológicas, no Campus Universitário Marco Zero, município de Macapá - AP.	EDUCACIONAL	Obra	Ampliação	1.064.718,45	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	27/12/2021	27/12/2022	Cadastrada	CPI	0	22/12/2021	[-51.08435,-0.05632000000187]
4721.16-87	NÃO	-	AP	Aquisição de mini usinas fotovoltaicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Aquisição e instalação de MINI USINAS GERADORAS DE ENERGIA ELETRICA FOTOVOLTÁICAS(sistemas independentes), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Mini usina geradora de energia fotovoltaica com capacidade geradora mínima de 340 Wp por cada unidade.	EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	Outros	Construção	9.250.000,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	22/11/2021	21/11/2022	Cadastrada	CPI	0	25/11/2021	[-51.54908,-0.5137300000178]
3883.16-30	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA EM MAZAGÃO	Edificação térrea, com área construída total de 613,10 m² (seiscentos e treze vírgula dez metros quadrados), estrutura de concreto armado e estrutura de cobertura metálica, alvenaria de tijolos de barro e divisórias em drywall, esquadrias em alumínio com vidro. A urbanização do entorno contempla uma área de cerca de 334,83 m² (trezentos e trinta e quatro vírgula oitenta e três m quadrados).	EDUCACIONAL	Obra	Construção	1.068.477,67	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	21/01/2020	11/10/2021	Cadastrada	CPI	0	17/09/2021	[-51.2917,-0.11443200000377]
3603.16-96	NÃO	-	AP	Construção dos prédios do DFCH	Construção de cinco prédios de salas aulas e laboratórios, com 2 (dois) pavimentos cada e urbanização do entorno, para atender aos cursos do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UNIFAP.	Educação	Obra	Construção	34.793.550,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	23/08/2021	09/11/2023	Cadastrada	CPI	0	21/08/2021	[-51.08410,-0.0035700000002]
3470.16-43	NÃO	-	AP	AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	Aquisição de sistema fotovoltaico para a geração de energia elétrica, compreendendo a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os	EDUCACIONAL	Outros	Construção	2.684.500,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	09/01/2020	09/01/2022	Cadastrada	CPI	0	13/08/2021	[-51.08425,-0.0014400000006]
3141.16-49	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE LETRAS, ARTES E COMUNICAÇÃO	AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE LETRAS, ARTES E COMUNICAÇÃO, NO CAMPUS MARCO ZERO. PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, VEDAÇÕES EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, COBERTURA METÁLICA COM TELHAS TERMOACÚSTICAS.	EDUCACIONAL (ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO).	Obra	Ampliação	1.175.412,90	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	08/05/2018	01/09/2021	Cadastrada	CPI	0	02/08/2021	[-51.0845,-0.0041800000015]
2915.16-46	NÃO	-	AP	Usina de geração de energia solar fotovoltaica 1	Projeto básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, em módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento. Será uma usina de MINIGERAÇÃO de energia com	Economia com gastos de energia, visando a sustentabilidade ambiental.	Outros	Construção	2.572.484,64	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	10/01/2020	07/11/2021	Cadastrada	CPI	0	14/07/2021	[-51.08189,-0.0026800000001]
2140.16-91	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA BIBLIOTECA DA UNIFAP	Construção do prédio onde funcionará a Biblioteca Central da Universidade Federal do Amapá	Apoio ao desenvolvimento educacional da UNIFAP.	Obra	Construção	14.260.157,12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	07/07/2017	15/12/2021	Cadastrada	CPI	0	24/05/2021	[-51.08238,-0.0087800000028]
63599.16-94	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	3.087.308,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	19/04/2024	04/06/2024	Cadastrada	SISMOB	0	26/06/2025	[-51.085733771324101,0.0694226141930834]
46881.16-78	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	2.498.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12/04/2024	21/05/2024	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-51.053995132050942,0.072727521838848]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
46880.16-11	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	2.498.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12/04/2024	13/05/2024	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	51.05497822216549, 0.07229242883998 9]
43186.16-95	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	6.233.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14/12/2023	28/12/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	16/09/2024	[-51.1204,0.04673]
42774.16-75	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	6.233.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14/12/2023	28/12/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	02/09/2024	[-51.1204,0.04673]
42773.16-19	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	6.233.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14/12/2023	28/12/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	02/09/2024	[-51.1204,0.04673]
41300.16-37	NÃO	-	AP	NOVO PAC - MATERNIDADE MACAPÁ	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Gestantes, puérperas, lactantes e recém nascidos. A obra será entregue em uma única etapa ; Áreas funcionais: Unidades de Terapia Intensiva (materna e neonatal); Expectação; Apoio Técnico e Logístico; Posto de coleta de Leite Humano; Áreas administrativas, de ensino e pesquisa e inclusão digital (telessaúde; Unidade de atendimento ambulatorial; Estacionamento.. Atualmente os serviços da área obstétrica e neonatal, em especial os de alto risco, concentra-se no Hospital da Mulher Mãe Luzia CNES 2020068, que se encontra sobrecarregada e com estrutura deficiente. Áreas funcionas: Setores de Emergência; atendimento das urgências e pronto atendimento; Centro de Parto Normal intra-hospitalar; Suítes de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto; Centro Cirúrgico e Obstétrico; Diagnóstico por Imagem e métodos gráficos; Alojamento Conjunto.. A construção de uma maternidade de alto risco na Zona Oeste de Macapá promoverá a descentralização dos serviços de saúde materna, distribuindo melhor a demanda e melhorando a eficiência do sistema de saúde como um todo. Informamos ainda que houve à adesão ao projeto arquitetônico do Ministério da Saúde.	Obra	Construção	60.000.072,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14/08/2024	14/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/07/2024	[-51.13194,0.03926]
40796.16-44	NÃO	-	AP	Reforma da Nefrologia do hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A população do Estado do Amapá, estimado em 7.943 habitantes.. Edificação precária e fora das normas técnicas.Demanda reprimida. Ambientes e serviços que sofrerão intervenção em apenas uma etapa, informamos ainda que não haverá aumento de área.Serviços assistênciais:; Ambulatorial: Consultas, exames e pequenos procedimentos;; Hemodiálise;; Diálise Peritoneal.Ambientes:Área de recepção ambulatorialSetor ambulatorialSetor de hemodiáliseRecepção e espera de hemodiáliseSetor administrativoSetor de apoio técnico logísticoLimpezaLavanderia. Reformar um prédio do complexo do Hospital de Clínicas Dr. Alberto para abrigar o serviço de nefrologia do hospital, adequando a edificação ao novo uso e proporcionar um espaço mais amplo ao serviço de nefrologia, atendendo a demanda do serviço, as normativas técnicas e sanitárias vigentes e ao plano de intervenções do complexo hospitalar.	Obra	Reforma	6.952.544,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17/07/2024	17/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/07/2024	[-51.05814,0.04028]
40794.16-31	NÃO	-	AP	REFORMA DO HOSPITAL ESTADUAL DE LARANJAL DO JARI	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A população da cidade de Laranjal do Jari de 35.114 pessoas, localizada no estado do Amapá.. A proposta n°906.02.3.240031 é para AMPLIAÇÃO, os ambientes que serão reformados são: Centro cirúrgico; Ambiência de parto e nova total do telhado do Hospital.. Espera-se que com a reforma do Hospital Estadual do Municipio de Laranjal do Jari, possa proporcionar um ambiente adequado, atendendo a demanda, as normativas técnicas e sanitárias vigentes.	Obra	Reforma	2.871.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17/07/2024	17/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/07/2024	[-52.52122,-0.84189]
39872.16-14	NÃO	-	AP	NOVO PAC - MATERNIDADE SANTANA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Gestantes, puérperas, lactantes e recém nascidos. Continuando sobre as áreas que serão entregues: ; Expectação; Apoio Técnico e Logístico; Posto de coleta de Leite Humano; Áreas administrativas, de ensino e pesquisa e inclusão digital; telessaúde; Unidade de atendimento ambulatorial; Estacionamento.. Atualmente os serviços da área obstétrica e neonatal, em especial os de alto risco, concentra-se no Hospital da capital, CNES 2020068, e está sobrecarregado com uma estrutura deficiente. Serão 102 Leitos de Internação: Enf. Alcon: 27 leitos; Enf. Alto Risco: 27 leitos; UTI adulto: 10 leitos; UTI NEO: 10 leitos; UTI UCINCO: 10 leitos; UTI UCINCA: 06 leitos; Suíte PPP: 07 leitos; CPN: 05 leitos. A obra será entregue em uma única etapa.. A construção de uma maternidade PORTE I de alto risco no município de Santana, promoverá a descentralização dos serviços de saúde materna, distribuindo melhor a demanda e melhorando a eficiência do sistema de saúde como um todo. "Informamos que a Declaração de Capacidade Gerencial Técnica e Operacional que consta na proposta é o modelo de 2024 disponível no sistema. informarmos que houve a adesão ao projeto arquitetônico do Ministério da Saúde.	Obra	Construção	50.001.270,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05/07/2024	05/07/2029	Cadastrada	Transferegov.br	0	02/07/2024	[-51.16674,0.04639]
35211.16-19	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	O público alvo a ser atendido no Hospital de Emergência serão os pacientes que necessitam de cuidado em urgência e emergências, clínicas e cirúrgicas e politraumatizados da capital e oriundos dos demais municípios que compõem a macrorregião de saúde totalizando 850.000 habitantes.. A deficiência na oferta de serviços de urgência e emergência e trauma-ortopedia, bem como a organização da RUE, com a definição de critérios e fluxos para o atendimento do usuário do SUS.. A Construção do Hospital Especializado, tipo II, comoreferência de urgência e emergências e trauma-ortopedia para para suprir a crescente demanda do Estado e proporcionar uma organização dos fluxos de atendimento ao usuário do SUS que necessitam destes serviços de saúde.	Obra	Construção	129.250.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	30/12/2020	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	18/03/2024	[-51.06517,0.0346]
32845.16-18	NÃO	-	AP	construção do centro de especialidades odontológicas Tipo III na zona sul de Macapá	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	O público-alvo do centro de especialidades odontológicas Tipo III são os moradores do estado do Amapá que necessitam de atendimento especializado em saúde bucal. Com a implantação desse centro, essas pessoas terão acesso facilitado a serviços como ortodontia, endodontia, periodontia e prótese dentária, melhorando sua qualidade de vida e bem-estar.. Falta de acesso a serviços especializados em odontologia. Com a construção esperamos Ampliar o acesso a serviços especializados em odontologia; Promover a reabilitação oral dos pacientes atendidos pelo centro de especialidades; Reduzir a demanda e fila de espera por serviços de odontologia especializada em todo estado.	Obra	Construção	9.975.900,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	31/12/2023	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/12/2023	[-51.06418,0.01112]
32614.16-23	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DO NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A população do estado do Amapá 800 mil habitantes.. Problemas como infiltrações, rachaduras, mofo, falta de ventilação e iluminação adequadas, inadequação às normas técnicas exantitárias vigentes.. A ampliação do novo ambulatório irá proporcionar um espaço moderno e adequado ao serviço e a demanda, visando proporcionarserviços médicos de qualidade em um ambiente acolhedor e eficiente, atendendo as normativas e as especificidades do serviço,atendendo o plano de governo atual que prever investimentos nos Hospitais de todos os municípios do estado, buscando melhorianas instalações.	Obra	Ampliação	5.834.664,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	30/12/2023	30/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.08094,0.00092]
32322.16-63	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Os serviços serão destinados para pacientes do SUS, o público alvo é constituído por uma população de 121.364 mil assistida pelaSUS.. Problemas apresentados na estrutura ao longo dos anos, visando melhorias nas condições de infraestrutura, segurança.. Com a reforma da área dos serviços existentes, resultará em uma estrutura física adequada, comodidade da unidade para os funcionários , proporcionando melhores condições ambientais, conforto e acessibilidade para os usuários do serviço de hemodiálise na rede pública estadual.	Obra	Reforma	1.216.005,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29/12/2023	29/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.16539,-0.04489]
32316.16-11	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	pacientes com doenças infectocontagiosas com tuberculose, pneumonia, HIV, sífilis, sarampo, entre outras.. o espaço onde funciona o CDT é um é improvisado inadequado ao serviço prestado, além de apresentar problemas como infiltrações, rachaduras, mofo, falta de ventilação e iluminação adequadas, inadequação às normas técnicas e sanitárias vigentes.. Espera-se que com a reforma possa adequar a edificação ao novo uso e proporcionar um espaço mais amplo e adequado ao serviço de tratamento de doençastransmissíveis e pneumologia, atendendo a demanda do serviço, as normativas técnicas e sanitárias vigentes e ao plano de intervenções do complexo hospitalar.	Obra	Reforma	959.850,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29/12/2023	29/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.05865,0.40031]
32260.16-31	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	O público alvo é constituído pela população do SUS, gestantes, puérperas, lactantes e recém nascidos.. Problemas como infiltrações, rachaduras, mofo, falta de ventilação e iluminação adequadas, além da inadequação às normas técnicas e sanitárias vigentes.. Com a reforma da Maternidade Mãe Luzia vislumbramse um ambiente mais acolhedor, humanizado e funcional para as gestantes, puérperas e recém-nascidos que necessitam dos serviços da unidade. Além disso, visa estimular o parto normal e reduzir as taxas de cesarianas desnecessárias, seguindo as diretrizes da Rede Cegonha, uma estratégia do Ministério da Saúde que visa garantir o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério.	Obra	Reforma	9.373.428,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29/12/2023	29/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.05893,0.0394]
32254.16-90	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL ESTADUAL MÃE LUZIA	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	O público alvo é constituído pelo público do SUS, em 2022 foram atendidos 21.412 gestantes, puérperas e lactantes, com 1.910 litros de leite humanos coletados e 2.0448 bebês receptores desse leite.. Hoje o Banco de Leite Humano funciona em ambiente improvisado com Insuficiência no atendimento da necessidade atual, não atendendo as bases legais do programa rede cegonha. O Problema se agrava pelo crescimento da grande demanda de leite humano mediante a ampliação dos leitos de cuidados neonatais no Amapá. Pretende-se ainda contribuir para redução da mortalidade infantil (muito alta no Amapá), sobretudo a neonatal precoce que está estritamente ligada às questões fisiológicas.. Espera-se que com a ampliação, melhor desempenho das atividades, elevação dos índices de aleitamento materno e doação de leite humano, bem como outros serviços oferecidos para a população, considerando ainda a ampliação dos leitos de cuidados para recém nascidos no Amapá: 40leitos UTIN, 44 UCINCO, 13 UCINCA. (Portarias: 4460/GM/MS 21/12/2022; 4445/GM/MS 21/12/2022; 4441/GM/MS 21/12/2022; 353/GM/MS 31/03/2023) que requer maior esforço do BiH.	Obra	Ampliação	1.499.740,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29/12/2023	29/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.05956,0.04049]
70829.16-00	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	699.870,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/06/2025	26/04/2025	Cadastrada	SIGMOB	0	24/07/2025	[-51.609062,0.15219 9]
63022.16-08	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	699.976,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2019	14/04/2019	Cadastrada	SIGMOB	0	26/06/2025	51.955246,0.77619 8]
61107.16-55	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	425.991,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/03/2018	17/03/2020	Cadastrada	SIGMOB	0	23/06/2025	[-51.2862467,-0.115827]
61106.16-09	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	200.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/03/2018	18/02/2020	Cadastrada	SIGMOB	0	23/06/2025	[-51.2862467,-0.115827]
58640.16-74	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	Obra	Construção	1.889.450,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/12/2017	08/1/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	12/05/2025	[-51.2189597463607 86,-0.11625758776631 57]
58639.16-04	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	726.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/08/2017	19/09/2017	Cadastrada	SIGMOB	0	12/05/2025	[-51.8025970458984 4,-0.42502965015402 58]
55551.16-72	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	299.992,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/03/2019	04/1/2024	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.28644,-0.1168]
48355.16-09	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	299.802,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/03/2020	06/03/2020	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-51.4338641165764 8,-0.22360614484818 58]
47481.16-64	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	425.991,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/03/2018	17/03/2020	Cadastrada	SIGMOB	0	10/12/2024	[-51.2862467,-0.115827]
47480.16-08	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	200.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/03/2018	18/02/2020	Cadastrada	SIGMOB	0	10/12/2024	[-51.2862467,-0.115827]
46949.16-28	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	Obra	Construção	1.889.450,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/12/2017	08/1/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	[-51.2189597463607 86,-0.11625758776631 57]
46948.16-71	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	726.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/08/2017	19/09/2017	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	[-51.8025970458984 4,-0.42502965015402 58]
45287.16-88	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	299.993,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/08/2023	31/10/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.99116,0.77876]
45286.16-21	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	455.285,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/08/2023	20/08/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.4523724219916 4,-0.32109253412428 78]
45285.16-75	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.141.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/08/2023	28/08/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.3765832357012 2,-0.25016150960229 78]
63132.16-33	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	285.504,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE	31/07/2021	22/10/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	26/06/2025	[-50.944772,2.49655 904]
63131.16-87	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	299.987,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE	18/06/2021	18/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	26/06/2025	[-50.944772,2.49655 904]
63086.16-07	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	265.273,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE	29/04/2020	27/06/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	26/06/2025	[-50.944772,2.49655 904]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
58637.16-91	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	426.092,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE	05/04/2017	09/09/2022	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-50.9496602,2.49089 05]
55868.16-39	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.088.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE	02/06/2021	07/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.629821294938656,2.3043934370332897]
48525.16-53	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	283.993,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE	18/06/2021	18/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-50.95161,2.495158]
48524.16-07	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	320.002,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE	13/06/2021	14/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-50.95161,2.495158]
46946.16-69	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	426.092,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE	05/04/2017	09/09/2022	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-50.9496602,2.49089 05]
93425.16-20	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	199.903,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI	30/07/2025	31/07/2025	Cadastrada	SISMOB	0	04/09/2025	[-50.800715125656 2,0.9713270319771 76]
93424.16-73	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	399.973,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI	30/07/2025	05/08/2025	Cadastrada	SISMOB	0	04/09/2025	[-50.8016202,0.99397 25]
93423.16-17	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	399.973,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI	24/07/2025	25/07/2025	Cadastrada	SISMOB	0	04/09/2025	[-50.8016262,0.97107 805]
63133.16-90	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	291.791,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI	10/11/2021	16/11/2021	Cadastrada	SISMOB	0	26/06/2025	[-50.8016262,0.97107 805]
48527.16-66	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	460.262,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI	10/11/2021	10/11/2021	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-50.7967,0.96369]
93426.16-86	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	2.520.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES - AP	16/06/2025	17/07/2025	Cadastrada	SISMOB	0	04/09/2025	[-51.182511800387482,0.857770585458607]
70827.16-08	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	999.975,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES - AP	12/06/2025	12/06/2025	Cadastrada	SISMOB	0	24/07/2025	[-51.16681479412364,0.8620852385221209]
61102.16-83	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	216.996,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES - AP	15/03/2018	18/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	23/06/2025	[-51.1796664,0.8569135999969696]
47478.16-81	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	216.996,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES - AP	15/03/2018	18/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	10/12/2024	[-51.1796664,0.8569135999969696]
47477.16-25	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	182.980,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES - AP	15/03/2018	16/01/2024	Cadastrada	SISMOB	0	10/12/2024	[-51.1807645,0.857805]
45283.16-62	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	163.112,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES - AP	18/04/2023	28/08/2024	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-51.209234681761,0.7333790665705489]
63315.16-14	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	596.106,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUBAL	03/05/2023	24/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	26/06/2025	[-50.7005791,0.60065328]
63252.16-36	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	549.760,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUBAL	25/03/2022	27/08/2024	Cadastrada	SISMOB	0	26/06/2025	[-50.7005791,0.60065328]
61103.16-30	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	375.958,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUBAL	19/12/2018	11/07/2022	Cadastrada	SISMOB	0	23/06/2025	[-50.69068,0.602361]
47479.16-38	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	375.958,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUBAL	19/12/2018	11/07/2022	Cadastrada	SISMOB	0	10/12/2024	[-50.69068,0.602361]
45284.16-19	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.141.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUBAL	21/04/2023	26/04/2023	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-50.706578493172806,0.6108031927590122]
93427.16-32	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	2.520.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	12/07/2025	07/08/2025	Cadastrada	SISMOB	0	04/09/2025	[-52.5292,-0.84834]
58638.16-48	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	814.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	30/03/2017	27/01/2020	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-52.517328720396 8,-0.8334805278299 87]
55545.16-20	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.965,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	25/09/2019	13/05/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-52.122188328392 27,-0.3856758382766976]
55544.16-74	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	450.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	03/09/2019	21/09/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-52.3301546347809,-0.8537369384558746]
49393.16-24	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	821.940,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	26/04/2024	24/04/2024	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.506252,-0.831857]
49392.16-78	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	332.690,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	26/04/2024	24/04/2024	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.5802,-0.567251]
49093.16-00	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.257.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	07/06/2022	07/06/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.525981363502 86,-0.8677670890055217]
48528.16-12	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	342.010,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	19/06/2021	30/07/2021	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.500391,-0.65078]
48353.16-96	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	429.371,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	03/04/2020	06/02/2023	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.5145874656926 65,-0.8444147782979 46]
48352.16-30	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	417.896,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	03/04/2020	11/11/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.5178,-0.8406]
48351.16-83	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	429.199,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	03/04/2020	08/04/2020	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.5178,-0.8406]
48350.16-27	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	289.670,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	28/03/2020	18/05/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.5178,-0.8406]
46947.16-15	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	814.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	30/03/2017	27/01/2020	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-52.517328720396 8,-0.8334805278299 87]
55873.16-24	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	320.002,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE	31/07/2021	15/08/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.83211,3.84515]
55872.16-78	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	349.980,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE	31/07/2021	15/08/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.83276,3.84021]
55871.16-11	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.088.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE	15/07/2021	08/11/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.807312809346 26,3.8385399774145434]
55553.16-85	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	726.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE	14/04/2019	10/10/2019	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.83265,3.84122]
55552.16-29	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	726.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE	14/04/2019	11/10/2019	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.83691,3.83563]
53601.16-66	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	2.145.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE	06/05/2024	17/06/2024	Cadastrada	SISMOB	0	23/04/2025	[-51.84023,3.83882]
93428.16-99	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.299.987,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE	16/07/2025	16/07/2025	Cadastrada	SISMOB	0	04/09/2025	[-51.41295,0.70946]
58641.16-20	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	323.214,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE	25/03/2017	14/09/2020	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-51.4100368,0.709926]
55877.16-40	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	349.980,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE	15/07/2021	30/07/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.490352143483 7,0.6785758640288 09]
55876.16-93	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.984,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE	18/06/2021	10/01/2025	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.398411628816 92,0.7064990215537 06]
55875.16-37	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.860,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE	03/06/2021	05/03/2024	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.702162756118 92,0.6200823384527 36]
55874.16-80	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.984,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE	01/06/2021	01/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.435678584966 816,0.6543561699478 8929]
55555.16-98	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	299.992,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE	16/03/2019	08/10/2024	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.40948,0.70592]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
55253.16-60	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	323.214,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE	25/03/2017	14/09/2020	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.4300368,0.7099293]
58647.16-59	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	78.528,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	14/04/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	12/05/2025	[-51.4421328,0.072828 4]
58646.16-02	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	149.055,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	19/05/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	12/05/2025	[-51.1723972,-0.0266893]
58645.16-46	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.210,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	18/05/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	12/05/2025	[-51.1451286,-0.0488649]
58644.16-90	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	301.248,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	23/09/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	12/05/2025	[-51.1658942,-0.0373031]
58643.16-33	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	329.490,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	07/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	12/05/2025	[-51.4421328,0.072828 4]
58642.16-87	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	313.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	15/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	12/05/2025	[-51.4421328,0.072828 4]
55890.16-90	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.446.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	28/12/2021	30/12/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.1660712957382 6,-0.0483635870225275]
55889.16-10	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	99.995,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	22/06/2021	30/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.25828,-0.06871]
55888.16-03	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	360.570,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	21/06/2021	22/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.43072,0.06673]
55887.16-07	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.860,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	21/06/2021	21/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.7239657592717 6,-0.0859276830899005]
55886.16-50	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	489.286,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	21/06/2021	21/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.2495919346601 94,-0.0761548832753 86]
55885.16-04	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	805.438,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	21/06/2021	30/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.15647,-0.04899]
55884.16-48	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	514.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	19/06/2021	21/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.19434,-0.04905]
55883.16-91	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	448.356,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	16/06/2021	16/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.18801,-0.04848]
55557.16-00	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	1.313.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	10/04/2019	27/09/2019	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-51.159184,-0.056443]
49398.16-06	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	699.665,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	14/04/2024	17/04/2024	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-51.16912,-0.01951]
49397.16-40	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	1.184.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	03/04/2024	30/04/2024	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-51.16583,-0.04415]
49109.16-30	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.180.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	22/03/2022	28/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-51.146212,-0.048705]
49108.16-84	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.671.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	22/03/2022	18/04/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-51.18184,-0.0346]
49107.16-28	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.257.126,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	22/03/2022	22/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-51.1764,-0.02878]
49106.16-71	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.671.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	17/03/2022	22/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-51.15747,-0.04298]
46955.16-70	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	78.528,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	14/04/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	[-51.4421328,0.072828 4]
46954.16-13	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	149.055,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	19/05/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	[-51.1723972,-0.0266893]
46953.16-67	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.210,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	18/05/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	[-51.1451286,-0.0488649]
46952.16-00	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	301.248,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	23/09/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	[-51.1658942,-0.0373031]
46951.16-54	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	329.490,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	07/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	[-51.4421328,0.072828 4]
46950.16-08	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	313.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	15/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	09/12/2024	[-51.4421328,0.072828 4]
45294.16-86	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.028.160,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	10/05/2023	20/05/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.25828,-0.06871]
45293.16-20	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.155.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	10/05/2023	20/05/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.1764,-0.02878]
45292.16-73	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.513.466,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	23/04/2023	05/05/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.18802,-0.04845]
45291.16-17	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	497.925,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	20/04/2023	26/05/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.46659,0.37623]
45290.16-60	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.155.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	20/04/2023	20/05/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.16053,-0.05466]
45289.16-90	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.155.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	20/04/2023	20/05/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.1755553681486,-0.0513944124917 43]
45288.16-34	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.700.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	20/04/2023	04/05/2023	Cadastrada	SIGMOB	0	19/11/2024	[-51.152515,-0.0436366]
55891.16-46	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	169.993,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	26/05/2021	16/07/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-52.0065294306142 5,0.9066131481089476]
55559.16-03	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	726.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	19/04/2019	19/04/2019	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-52.276232,1.63482]
55558.16-57	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	345.493,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	19/04/2019	19/04/2019	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-52.00549,0.90056]
49400.16-68	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	289.596,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	07/05/2024	29/05/2024	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-52.0065817236900 4,0.8688120262032402]
49399.16-52	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	510.385,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	01/05/2024	10/05/2024	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-51.9944742321558 95,0.9338859984834 0212]
49111.16-67	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	385.416,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	30/03/2022	30/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-52.0218569040298 5,0.9730561259286102]
49110.16-00	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	325.919,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	15/03/2022	29/03/2022	Cadastrada	SIGMOB	0	16/12/2024	[-52.0118898513305 6,0.9047208659724942]
70832.16-93	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	849.985,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	11/06/2025	11/06/2025	Cadastrada	SIGMOB	0	24/07/2025	[-50.9127786,1.520846 824]
70831.16-37	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	699.999,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	11/06/2025	11/06/2025	Cadastrada	SIGMOB	0	24/07/2025	[-50.91086,1.50259]
70830.16-80	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.499.998,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	11/06/2025	11/06/2025	Cadastrada	SIGMOB	0	24/07/2025	[-50.91086,1.50259]
62427.16-83	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	Obra	Construção	125.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	30/11/2018	16/11/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/06/2025	[-50.9127786,1.520846 824]
61108.16-01	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	705.518,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	16/03/2018	23/12/2020	Cadastrada	SIGMOB	0	23/06/2025	[-50.9118267,1.5048944]
55893.16-59	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	250.007,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	21/06/2021	22/06/2021	Cadastrada	SIGMOB	0	25/04/2025	[-50.8827754516601 6,1.5152499781573028]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
55253.16-60	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	323.314,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE	25/03/2017	14/09/2020	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.4100368,0.7099203]
58647.16-59	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	78.528,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	14/04/2021	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-51.4421328,0.0728284]
58646.16-02	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	149.055,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	19/05/2022	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-51.1723972,-0.0266893]
58645.16-46	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.210,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	18/05/2022	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-51.1451286,-0.0488649]
58644.16-90	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	301.248,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	23/09/2021	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-51.1658942,-0.0378011]
58643.16-33	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	329.490,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	07/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-51.4421328,0.0728284]
58642.16-87	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	313.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	15/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	12/05/2025	[-51.4421328,0.0728284]
55890.16-90	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.446.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	28/12/2021	30/12/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.1660712957382 & 0.046365158702252 75]
55889.16-10	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	99.995,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	22/06/2021	30/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.25828,-0.06873]
55888.16-63	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	360.570,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	21/06/2021	22/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.43072,0.06673]
55887.16-07	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.860,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	21/06/2021	21/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.2729657592717 & -0.085767483089005]
55886.16-50	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	489.286,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	21/06/2021	21/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.2240591946601 94,-0.076314188327536]
55885.16-04	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	805.438,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	21/06/2021	30/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.15647,-0.04899]
55884.16-48	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	514.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	19/06/2021	21/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.19434,-0.04965]
55883.16-91	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	448.356,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	16/06/2021	16/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.18801,-0.04848]
55557.16-00	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	1.313.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	10/04/2019	27/09/2019	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-51.159184,-0.056443]
49398.16-08	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	699.665,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	14/04/2024	17/04/2024	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.18912,-0.03951]
49397.16-40	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	1.184.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	03/04/2024	30/04/2024	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.18583,-0.04415]
49109.16-30	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.180.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	22/03/2022	28/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.146212,-0.048705]
49108.16-84	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.671.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	22/03/2022	18/04/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.18184,-0.0344]
49107.16-28	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.257.126,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	22/03/2022	22/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.1764,-0.02878]
49106.16-75	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.671.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	17/03/2022	22/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.15747,-0.04298]
46955.16-70	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	78.528,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	14/04/2021	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-51.4421328,0.0728284]
46954.16-13	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	149.055,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	19/05/2022	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-51.1723972,-0.0266893]
46953.16-67	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	349.210,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24/04/2017	18/05/2022	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-51.1451286,-0.0488649]
46952.16-00	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	301.248,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	23/09/2021	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-51.1658942,-0.0378011]
46951.16-54	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	329.490,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	07/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-51.4421328,0.0728284]
46950.16-08	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	313.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	07/04/2017	15/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	09/12/2024	[-51.4421328,0.0728284]
45294.16-86	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.028.160,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	10/05/2023	20/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-51.25828,-0.06873]
45293.16-20	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.155.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	10/05/2023	20/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-51.1764,-0.02878]
45292.16-73	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.513.466,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	23/04/2023	05/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-51.18802,-0.04849]
45291.16-17	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	497.925,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	20/04/2023	26/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-51.46659,0.37623]
45290.16-60	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.155.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	20/04/2023	20/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-51.16053,-0.05466]
45289.16-90	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.155.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	20/04/2023	20/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-51.1755553681481 48 & 0.053294412491749 1]
45288.16-34	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.700.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	20/04/2023	04/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	19/11/2024	[-51.153315,-0.0478036]
55891.16-46	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	169.993,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	26/05/2021	16/07/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-52.006529420614250.898813344810896 74]
55559.16-03	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	726.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	19/04/2019	19/04/2019	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-52.276212,1.63482]
55558.16-57	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	345.493,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	19/04/2019	19/04/2019	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-52.00649,0.00056]
49400.16-68	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	289.596,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	07/05/2024	29/05/2024	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.006581272369004.898813202032402]
49399.16-52	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	510.385,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	01/05/2024	10/05/2024	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.994474232155895,0.9889868483440212]
49111.16-67	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	385.416,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	30/03/2022	30/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.021856904029850,97305412593286 102]
49110.16-00	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	325.919,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO	15/03/2022	29/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-52.011889831332505,0.904720610872494 2]
70832.16-93	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	849.985,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	11/06/2025	11/06/2025	Cadastrada	SISMOB	0	24/07/2025	[-50.9127863,1.50884024]
70831.16-37	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	699.999,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	11/06/2025	11/06/2025	Cadastrada	SISMOB	0	24/07/2025	[-50.91086,1.50259]
70830.16-80	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.499.998,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	11/06/2025	11/06/2025	Cadastrada	SISMOB	0	24/07/2025	[-50.91086,1.50259]
62427.16-83	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	Obra	Construção	125.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	30/11/2018	16/11/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/06/2025	[-50.9127863,1.50884024]
61108.16-01	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	705.518,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	16/03/2018	23/12/2020	Cadastrada	SISMOB	0	23/06/2025	[-50.91118267,1.50489644]
55893.16-59	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	250.007,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO - FMST	21/06/2021	22/06/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-50.880754916601 63,1.5152499781573028]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
49102.16-56	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	426.978,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	24/10/2022	10/11/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.0841,0.301629]
49101.16-0D	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	426.978,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	24/10/2022	17/11/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.0666,0.0515820 675812958]
49100.16-43	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	426.978,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	24/10/2022	16/11/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.0646478613769 6,0.0321274978968 038]
49099.16-3B	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.249.536,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	04/08/2022	18/08/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.041863,0.05164 31]
49098.16-81	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Construção	1.725.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	28/07/2022	03/08/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.05438,0.06973]
49097.16-25	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	990.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	17/03/2022	25/06/2024	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.087967,-0.0016249]
49096.16-79	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.001.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	16/03/2022	18/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.070446,0.03499 68]
49095.16-12	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	170.218,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	08/03/2022	08/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.17253,0.03057]
49094.16-66	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	999.995,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	07/03/2022	07/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.11421,-0.05334]
48529.16-79	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	843.150,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	23/06/2021	31/07/2023	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.07153,0.078309 9]
48354.16-42	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.050.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	10/03/2020	24/05/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-51.06086,0.03213]
44725.16-73	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	511.980,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	18/08/2023	30/08/2023	Cadastrada	SISMOB	0	06/11/2024	[-50.70979,0.72291]
44724.16-17	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	1.012.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	18/08/2023	22/08/2023	Cadastrada	SISMOB	0	06/11/2024	[-51.098873,0.00834 61]
44723.16-6D	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Obra	Reforma	2.340.428,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	09/05/2023	18/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	06/11/2024	[-51.07945,0.082202]
44722.16-04	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Ampliação	1.925.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	20/04/2023	02/05/2023	Cadastrada	SISMOB	0	06/11/2024	[-51.07153,0.078309 9]
43278.16-09	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	726.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	16/03/2018	27/05/2022	Cadastrada	SISMOB	0	17/09/2024	[-51.047894034179466,0.0721878813793516]
43277.16-52	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	1.042.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	16/03/2018	19/02/2021	Cadastrada	SISMOB	0	17/09/2024	[-51.051278134 1188,0.0821828560598955]
40260.16-63	NÃO	-	AP	Policlínica	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	O dispositivo atenderá o distrito do Coração e dos Bairros Marabaixo 1, Marabaixo 2, Marabaixo 3, Marabaixo 4, Cabralzinho, Goiabal, Cajari e KM 9, que contempla 173 mil pessoas nesses bairros, além de prestar apoio a região central de saúde que contempla os município de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Ferreira Gomes, Cutias, Porto Grande e Itaubal. Ampliação da demanda em dispositivo de facil acesso a residentes da região SUL e OESTE da cidade, diminuição da demanda reprimida de consultas e exames especializados. celeridade no diagnóstico e inicio do tratatamento, acessibilidade facilitada aos retornos e acompanhamentos dos tratamentos especializado conteplados pelo serviço.. Diminuição 70% da fila de espera, 100% acessibilidade e proximidade as consultas exames, 80% de ampliação da capacidade de serviços, melhorar a equidade do acesso ao serviço, dispor de espaço adequado a mão de obra especializada que Macapá-AP possui disponível, Além destes, dispor de equipamentos a ser adquiridos por meio de emendas parlamentares e contrapartida do teasouro municipal. O RH especializados ou profissionais contratados por meio de contrato direto para prestação de serviço.	Obra	Construção	17.000.010,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	05/07/2024	05/07/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/07/2024	[-51.12378,0.04701]
35961.16-42	NÃO	-	AP	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	null. null. null	Obra	Construção	3.217.506,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2018	30/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	16/04/2024	[-51.0524,0.0492]
34311.16-0B	NÃO	-	AP	Unidade Especializada em Saúde - HGM	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Esse Unidade Hospitalar da cidade de Macapá integrará a Rede Assistencial de Saúde dos Serviços aos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS do Município de Macapá e seus distritos e comunidades, cuja população local total é de 522.375 habitantes (IBGE 2020), especialmente mulheres em idade fértil para assistência ao parto, população adulta em geral para atendimentos. CONTINUA NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.. a pactuação da inserção deste EAS junto a Comissão Intergestora Bipartite (CIB) na rede assistencial, vai possibilitar a oferta de leitos de internação nas especialidades básicas para assistência ao parto e nascimento, tratamento em clínica médica e clínica cirúrgica e trauma, garantindo maior oferta de leitos, vinculação das gestantes a serviços de parto, sanando um problema de décadas no sistema de saúde do Município.. Como resultado esperado podemos citar:I.aumentar oferta de leitos para cidade de Macapá;II.implantar o serviço de internação clínica sob gestão Municipal;III.implantar o serviço de terapia intensiva sob gestão Municipal;IV.implantar o serviço de assistência ao parto de risco habitual sob gestão Municipal;V.Implantar a rede de urgência e emergência em âmbito municipal.O prazo para entrega desse obra é de 180 dias.	Obra	Construção	79.250.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	06/02/2024	[-51.06166,0.03125]
55882.16-35	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	532.346,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUIBA	14/10/2021	20/12/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-50.961309313806 8,1.8579578381430 504]
55881.16-89	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	398.516,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUIBA	06/10/2021	20/12/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-50.929718984855 1,1.7287271315542 928]
55880.16-22	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	333.330,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUIBA	15/07/2021	15/08/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-50.92073,1.70042]
55879.16-52	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	333.330,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUIBA	15/07/2021	15/08/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-50.92073,1.70042]
55878.16-0B	NÃO	-	AP	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Reforma	333.330,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUIBA	15/07/2021	15/08/2021	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-50.92073,1.70042]
55556.16-44	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	726.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUIBA	14/03/2019	01/12/2019	Cadastrada	SISMOB	0	25/04/2025	[-50.788017775375 9,1.7442210475315 496]
49105.16-15	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	573.812,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUIBA	28/03/2022	20/04/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-50.800781547404 4,1.7348301233349 22]
49104.16-69	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Obra	Construção	650.778,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUIBA	28/03/2022	28/03/2022	Cadastrada	SISMOB	0	16/12/2024	[-50.735275266 1972 9,1.7945721159405 28]
87979.16-69	NÃO	NÃO	AP	PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BIRITO DA COSTA - Amapá - AP	PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BIRITO DA COSTA - Amapá - AP Tipo da Obra	PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BIRITO DA COSTA - Amapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	30/06/2022	30/12/2025	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	28/07/2025	[-51.08944,0.03493]
87144.16-10	NÃO	NÃO	AP	Escola de 12 salas - Vitória do Jari - AP	Escola de 12 salas - Vitória do Jari - AP Tipo de Obra	Escola de 12 salas - Vitória do Jari - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28/03/2022	24/10/2025	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	28/07/2025	[-51.08944,0.03493]
86281.16-09	NÃO	NÃO	AP	Comércio do Cajari - Vitória do Jari - AP	Comércio do Cajari - Vitória do Jari - AP Tipo de Obra	Comércio do Cajari - Vitória do Jari - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18/07/2018	31/05/2020	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	28/07/2025	[-51.08944,0.03493]
85891.16-16	NÃO	NÃO	AP	Terreno da Escola Antonio Barbosa - Macapá - AP	Terreno da Escola Antonio Barbosa - Macapá - AP Tipo de Obra	Terreno da Escola Antonio Barbosa - Macapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/07/2015	15/06/2016	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.08944,0.03493]
85650.16-64	NÃO	NÃO	AP	Dona Maria - Laranjal do Jari - AP	Dona Maria - Laranjal do Jari - AP Tipo de Obra	Dona Maria - Laranjal do Jari - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11/03/2020	13/09/2021	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.08944,0.03493]
85649.16-94	NÃO	NÃO	AP	Waldemar Borges - Laranjal do Jari - AP	Waldemar Borges - Laranjal do Jari - AP Tipo de Obra	Waldemar Borges - Laranjal do Jari - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	06/08/2014	19/02/2018	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.08944,0.03493]
85648.16-38	NÃO	NÃO	AP	Comunidade de Agua Branca - Laranjal do Jari - AP	Comunidade de Agua Branca - Laranjal do Jari - AP Tipo de Obra	Comunidade de Agua Branca - Laranjal do Jari - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11/03/2020	12/11/2021	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.08944,0.03493]
85647.16-81	NÃO	NÃO	AP	Santarém do Cajari - Laranjal do Jari - AP	Santarém do Cajari - Laranjal do Jari - AP Construção	Santarém do Cajari - Laranjal do Jari - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/08/2014	18/03/2015	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.08944,0.03493]
85032.16-03	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Tartarugalzinho - AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Tartarugalzinho - AP Tipo de Obra	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Tartarugalzinho - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28/08/2014	28/09/2016	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.08944,0.03493]
83733.16-09	NÃO	NÃO	AP	EMEB Pirativa - Santana - AP	EMEB Pirativa - Santana - AP Construção	EMEB Pirativa - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	04/05/2015	03/09/2020	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.08944,0.03493]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
83732.16-52	NÃO	NÃO	AP	Canal do Paraíso - Avenida das Nações - Santana - AP	Canal do Paraíso - Avenida das Nações - Santana - AP Construção	Canal do Paraíso - Avenida das Nações - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	06/02/2015	28/02/2022	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
83731.16-06	NÃO	NÃO	AP	Vila Amazonas - Santana - AP	Projeto de obras do FNDE	Vila Amazonas - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	06/02/2015	20/01/2018	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
83714.16-30	NÃO	NÃO	AP	Vila Cafezal - Santana - AP	Vila Cafezal - Santana - AP Tipo de Obra	Vila Cafezal - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28/01/2015	17/11/2016	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
83713.16-84	NÃO	NÃO	AP	Distrito de São Joaquim do Pacuí - Macapá - AP	Distrito de São Joaquim do Pacuí - Macapá - AP Tipo de Obra	Distrito de São Joaquim do Pacuí - Macapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	27/09/2018	27/01/2022	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
83712.16-28	NÃO	NÃO	AP	Terreno de Santa Luzia do Pacuí - Macapá - AP	Terreno de Santa Luzia do Pacuí - Macapá - AP Tipo de Obra	Terreno de Santa Luzia do Pacuí - Macapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	27/09/2018	27/09/2020	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
83711.16-71	NÃO	NÃO	AP	Comunidade do Curiáu - Macapá - AP	Comunidade do Curiáu - Macapá - AP Tipo de Obra	Comunidade do Curiáu - Macapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	27/09/2018	27/09/2020	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
83531.16-50	NÃO	NÃO	AP	QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ADÃO FERREIRA DE SOUZA - Porto Grande - AP	QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ADÃO FERREIRA DE SOUZA - Porto Grande - AP Tipo de Obra	QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ADÃO FERREIRA DE SOUZA - Porto Grande - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28/02/2018	24/11/2023	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
83315.16-04	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 - Macapá - AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 - Macapá - AP Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 - Macapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	05/11/2014	12/06/2020	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
83184.16-42	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15/02/2016	09/02/2017	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
82892.16-25	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	02/02/2016	18/04/2020	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
82891.16-79	NÃO	NÃO	AP	Centro de Educação Infantil de Porto Grande	Centro de Educação Infantil de Porto Grande Tipo de Obra	Centro de Educação Infantil de Porto Grande	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	01/12/2015	28/09/2016	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
82890.16-12	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14/01/2020	31/01/2022	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
82889.16-42	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14/01/2020	28/01/2022	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
82888.16-96	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 Construção	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	02/10/2015	23/01/2018	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
82672.16-54	NÃO	NÃO	AP	Terreno Nelma Sueli - Calçoene - AP	Terreno Nelma Sueli - Calçoene - AP Tipo de Obra	Terreno Nelma Sueli - Calçoene - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15/05/2015	15/04/2016	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
82671.16-08	NÃO	NÃO	AP	Terreno da Escola Harpa de Davi - Calçoene - AP	Terreno da Escola Harpa de Davi - Calçoene - AP Tipo de Obra	Terreno da Escola Harpa de Davi - Calçoene - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15/05/2015	15/04/2016	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	27/07/2025	[-51.06944,0.03493]
80676.16-01	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pracuúba - AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pracuúba - AP Tipo de Obra	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pracuúba - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	05/12/2014	13/12/2016	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
80674.16-09	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ferreira Gomes - AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ferreira Gomes - AP Tipo de Obra	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ferreira Gomes - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	23/06/2014	19/05/2015	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
80585.16-44	NÃO	NÃO	AP	Creche Cidade Livre	Creche Cidade Livre Tipo de Obra	Creche Cidade Livre	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18/12/2019	17/12/2025	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
80423.16-80	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Santana - AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Santana - AP Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11/02/2020	06/05/2021	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
80422.16-23	NÃO	SIM	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Santana - AP	Projeto de obras do FNDE	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Santana - AP	Obra	Reforma	30.017.906,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	23/12/2019	16/04/2021	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
80090.16-79	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Macapá - AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Macapá - AP Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Macapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	04/11/2014	20/05/2018	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
80089.16-09	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Macapá - AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Macapá - AP Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Macapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	05/11/2014	03/06/2015	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
80088.16-42	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Macapá - AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Macapá - AP Tipo de Obra	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Macapá - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	29/04/2020	29/04/2021	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
79454.16-70	NÃO	NÃO	AP	Escola Iinah: Rua Aldávaro Cavalcante - Santana - AP	Escola Iinah: Rua Aldávaro Cavalcante - Santana - AP Reforma	Escola Iinah:Rua Aldávaro Cavalcante - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	30/12/2015	26/10/2019	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
79453.16-13	NÃO	NÃO	AP	Escola Gentila: Rua Everaldo Vasconcelos - Santana - AP	Escola Gentila: Rua Everaldo Vasconcelos - Santana - AP Reforma	Escola Gentila: Rua Everaldo Vasconcelos - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	07/07/2015	02/05/2016	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
79452.16-67	NÃO	NÃO	AP	Escola Biraghi:Emilio Garrastazu Médici - Santana - AP	Escola Biraghi:Emilio Garrastazu Médici - Santana - AP Tipo de Obra	Escola Biraghi:Emilio Garrastazu Médici - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31/10/2022	25/12/2023	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
79285.16-71	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santana - AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santana - AP Tipo de Obra	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santana - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11/05/2015	08/10/2015	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
79260.16-75	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mazagão - AP	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mazagão - AP Tipo de Obra	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mazagão - AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	21/01/2014	18/10/2014	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	26/07/2025	[-51.06944,0.03493]
74858.16-72	NÃO	NÃO	AP	Loteamento Samey	Loteamento Samey Tipo de Obra	Loteamento Samey	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	23/05/2025	18/01/2026	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	25/07/2025	[-51.06944,0.03493]
74835.16-89	NÃO	NÃO	AP	Loteamento Cajari	Loteamento Cajari Construção	Loteamento Cajari	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28/06/2012	16/02/2018	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	25/07/2025	[-51.06944,0.03493]
74834.16-22	NÃO	NÃO	AP	Loteamento Buritizal	Loteamento Buritizal Tipo de Obra	Loteamento Buritizal	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11/06/2025	06/02/2026	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	25/07/2025	[-51.06944,0.03493]
73221.16-88	NÃO	NÃO	AP	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 Construção	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	02/08/2012	26/10/2013	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	24/07/2025	[-51.06944,0.03493]
71735.16-63	NÃO	NÃO	AP	Creche Agreste	Creche Agreste Tipo de Obra	Creche Agreste	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11/11/2011	09/05/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	24/07/2025	[-51.06944,0.03493]
70920.16-91	NÃO	NÃO	AP	Quadra Raimunda Capiberibe	Quadra Raimunda Capiberibe Tipo de Obra	Quadra Raimunda Capiberibe	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	29/11/2011	18/09/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	24/07/2025	[-51.06944,0.03493]
70578.16-56	NÃO	NÃO	AP	Quadra Weber Eider	Quadra Weber Eider Tipo de Obra	Quadra Weber Eider	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	29/11/2011	27/05/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	24/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66073.16-18	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	5.155.920,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66072.16-61	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural' - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66071.16-05	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
66070.16-59	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas- Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas- Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas- Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66069.16-89	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP Construção	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/10/2010	26/12/2013	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66068.16-22	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas- Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas- Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66067.16-76	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66066.16-10	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66065.16-63	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66043.16-26	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66042.16-70	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Tipo de Obra	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	52.080,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10/10/2011	03/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66041.16-13	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP Construção	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/10/2010	26/12/2013	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66040.16-67	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Oiapoque/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Oiapoque/AP Construção	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Oiapoque/AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/10/2010	16/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66039.16-97	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Oiapoque/AP	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Oiapoque/AP Construção	806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Oiapoque/AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/10/2010	16/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66038.16-30	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP Construção	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/10/2010	16/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66037.16-84	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP Construção	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/10/2010	16/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66036.16-28	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP Construção	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/10/2010	16/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
66035.16-71	NÃO	NÃO	AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP Construção	806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP	Obra	Reforma	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20/10/2010	16/12/2012	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
65635.16-21	NÃO	NÃO	AP	700208 - E Estadual Marechal Castelo Branco - Macapá/AP	700208 - E Estadual Marechal Castelo Branco - Macapá/AP Tipo de Obra	700208 - E Estadual Marechal Castelo Branco - Macapá/AP	Obra	Reforma	39.371,10	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	03/12/2013	16/09/2014	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
65634.16-75	NÃO	NÃO	AP	700208 - EE Antônio Cordeiro Pontes - Macapá/AP - Ampliação	700208 - EE Antônio Cordeiro Pontes - Macapá/AP - Ampliação Tipo de Obra	700208 - EE Antônio Cordeiro Pontes - Macapá/AP - Ampliação	Obra	Reforma	39.371,10	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	09/12/2013	16/09/2014	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
65256.16-10	NÃO	NÃO	AP	700208 - EE Elizabeth Picanço - Santana/AP	700208 - EE Elizabeth Picanço - Santana/AP Tipo de Obra	700208 - EE Elizabeth Picanço - Santana/AP	Obra	Reforma	39.371,10	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	09/12/2013	16/09/2014	Cadastrada	SIMEC-FNDE	0	23/07/2025	[-51.06944,0.03493]
51479.16-33	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO IFAP CAMPUS MACAPÁ	O Projeto de Construção de Biblioteca no Campus do IFAP em Macapá foi elaborado de acordo com a técnica de planejamento de edificações de ensino e pesquisa, onde foi dimensionado em função da proposta pedagógica de oferta de cursos das modalidades ofertadas pelo IFAP. A estrutura proporcionará à comunidade acadêmica a ampliação da capacidade de atendimento, do acervo e de	Ampliação da capacidade de atendimento à comunidade acadêmica do IFAP.	Obra	Construção	1.099.471,15	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	10/03/2025	10/09/2025	Cadastrada	CIPI	0	05/02/2025	[-51.05262,40793908, 0.08580207493752 4]
51476.16-74	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS LARANJAL DO JARI	O Projeto de Construção de Biblioteca no Campus do IFAP em Laranjal do Jari foi elaborado de acordo com a técnica de planejamento de edificações de ensino e pesquisa, onde foi dimensionado em função da proposta pedagógica de oferta de cursos das modalidades ofertadas pelo IFAP. A estrutura proporcionará à comunidade acadêmica a ampliação da capacidade de atendimento, do acervo e de	Ampliação da capacidade de atendimento à comunidade acadêmica do IFAP.	Obra	Construção	1.096.480,18	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	10/03/2025	10/09/2025	Cadastrada	CIPI	0	05/02/2025	[-52.515393171729 2, 0.821941864351893]
50763.16-83	NÃO	-	AP	Construção de cozinha e refeitório do Campus IFAP Oiapoque	O Projeto de Construção de Cozinha e Refeitório foi elaborado de acordo com a técnica de planejamento de edificações deensino e pesquisa, onde foi dimensionado em função da proposta pedagógica de oferta de cursos integrais. O refeitório atenderáas demandas de assistência ao aluno com o fornecimento de alimentação com cocção fomentadas pelo recurso repassado	Oferta de educação pública gratuita e de qualidade.	Obra	Construção	1.300.982,27	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	10/02/2025	10/07/2025	Cadastrada	CIPI	0	27/12/2024	[-51.8124656920281, 1.8488767622410293]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
50761.16-70	NÃO	-	AP	Construção de Cozinha e Refeitório IFAP Campus Porto Grande	O Projeto de Construção de Cozinha e Refeitório foi elaborado de acordo com a técnica de planejamento de edificações deensino e pesquisa, onde foi dimensionado em função da proposta pedagógica de oferta de cursos integrais. O refeitório atenderáás demandas de assistência ao aluno com o fornecimento de alimentação com cocção fomentadas pelo recurso repassado	Ofertar educação pública gratuita e de qualidade.	Obra	Construção	1.300.982,27	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	10/02/2025	10/07/2025	Cadastrada	CIPI	0	27/12/2024	[-51.18837485519958, 0.6974361477044 1]
50754.16-72	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL E REFEITÓRIO - IFAP CAMPUS SANTANA.	O Projeto de Construção de Cozinha e Refeitório foi elaborado de acordo com a técnica de planejamento de edificações deensino e pesquisa, onde foi dimensionado em função da proposta pedagógica de oferta de cursos integrais. O refeitório atenderáás demandas de assistência ao aluno com o fornecimento de alimentação com cocção fomentadas pelo recurso repassado	Oferta de educação pública gratuita e de qualidade.	Obra	Construção	1.300.982,27	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	10/02/2025	10/07/2025	Cadastrada	CIPI	0	27/12/2024	[-51.18043846455812, 0.0205007753245 33]
50751.16-03	NÃO	-	AP	Construção do Campus Tartarugalzinho	O Projeto de Construção do Prédio do Campus Tartarugalzinho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia doAmapá (IFAP) a ser implantado em terreno que a Câmara Municipal de Tartarugalzinho através da Lei nº 492, de 24 de abril de2024, autorizou a doação do imóvel de propriedade do Município de Tartarugalzinho para fins de uso do Instituto Federal doAmapá, localizado na rodovia BR 156, bairro Jardim	Ofertar educação pública gratuita e de qualidade.	Obra	Construção	15.000.000,00	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	10/03/2025	10/09/2026	Cadastrada	CIPI	0	27/12/2024	[-50.90381547599365, 1.4927466163 3814]
50749.16-87	NÃO	-	AP	Construção do prédio da Reitoria do Instituto Federal do Amapá	O Projeto de Construção do Prédio da Reitoria do Instituto Federal do Amapá (IFAP) em terreno doado pela SPU naRodovia Norte Sul, Bairro Infraero, conta com salas individuais e coletivas, estúdio audiovisual, banheiros, copa, almoxarifado,sala de treinamento, auditório, refeitório, subestação elétrica, além de estacionamento e demais espaços administrativos.	Proporcionar a instalação da Reitoria do IFAP em prédio administrativo próprio.	Obra	Construção	13.768.199,39	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	20/01/2025	20/10/2025	Cadastrada	CIPI	0	27/12/2024	[-51.07035234554853, 0.0723572717982093]
10194.16-22	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO REFERENTE AOS PROJETOS PCIP DOS CAMPI DO IFAP EM MACAPÁ, SANTANA E LARANJAL DO JARI	A implantação do sistema de prevenção e combate à incêndio a ser instalado nas áreas necessárias das edificações dos Campi Macapá, Santana e Laranjal do Jari torna-se imperioso para garantir a integridade e preservação da vida, proporcionando a segurança de alunos, servidores, prestadores de serviços ou público em geral que utilizam suas instalações prediais. A contratação ocorrerá sob	A implantação do sistema de prevenção e combate à incêndio a ser instalado nas áreas necessárias das edificações dos Campi Macapá, Santana e Laranjal do Jari torna-se imperioso para garantir a integridade e preservação da vida, proporcionando a segurança de alunos, servidores, prestadores de serviços ou público em geral que utilizam suas instalações prediais.	Obra	Construção	411.253,47	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	14/11/2022	16/01/2023	Cadastrada	CIPI	0	14/10/2022	[-51.05208615684423, 0.0858772919681371, -51.181372682725 4, 0.02053283663533 3, -52.515339019102 8, 0.8225092404122 9]
8590.16-29	NÃO	-	AP	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA CABINE E CONSTRUÇÃO DA REDE EM MÉDIA TENSÃO PARA CONECTAR A USINA FOTOVOLTAICA EM SOLO DO IFAP - CAMPUS MACAPÁ	A obra de instalação dos equipamentos e acessórios na cabine de proteção e da rede de distribuição compacta em média tensão no IFAP Campus Macapá, trata-se de uma edificação térrea, conforme características físicas constantes no termo de referência.	A obra de instalação dos equipamentos e acessórios na cabine de proteção e da rede de distribuição compacta em média tensão torna-se imperioso para garantir o escoamento da energia produzida na usina fotovoltaica em solo para a rede de distribuição da concessionária de energia local, contabilizando no medidor bidirecional os créditos que serão compensados na fatura de energia consumida no IFAP Campus Macapá. Também se justifica a necessidade em face de investimentos em infraestrutura nas unidades.	Obra	Construção	217.932,24	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	25/10/2022	10/11/2022	Cadastrada	CIPI	0	28/09/2022	[-51.092173827452, 0.0871389128468 52]
5970.16-39	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS SANTANA	O bloco de salas de aula do Campus Santana, trata-se de uma edificação térrea com as seguintes características físicas: estrutura em concreto armado (fundações, vigas, pilares e platibanda) / fechamentos (internos e externos) em alvenaria de tijolo cerâmico rebocado, pintado e sendo revestido a meia parede com pastilhas cerâmicas / cobertura tipo platibanda em concreto armado, estrutura metálica e telhas metálicas	A construção do bloco de salas de aula do Campus Santana atenderá aos novos cursos, que já estão em processo de implantação nesse Campus.	Obra	Construção	1.241.620,11	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	30/03/2021	23/07/2022	Cadastrada	CIPI	0	03/05/2022	[-51.18130234654 6, -0.0190704128861]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
5969.16-36	NÃO	-	AP	RAMPA DE ACESSO NO BLOBO B DO CAMPUS MACAPA	A rampa será construída toda em concreto armado, dotada de corrimão duplo em seus dois lados e, nos trechos em que se tornar suspensa em relação ao terreno contíguo, receberá um guarda-corpo em estrutura de concreto armado. A rampa deverá ser nivelada considerando-se a inclinação de norma, para cada segmento (6,39%) e os patamares como áreas de descanso. A inclinação transversal não poderá ultrapassar 3%. A largura da	A construção da rampa no Bloco "B" de ensino no Campus Macapá atenderá ao público em geral, e beneficiará pessoas com necessidades especiais, deficientes físicos, incluindo cadeirantes e também idosos, pois as referidas rampas possibilitam melhor locomoção, considerando que o direito a acessibilidade é imprescindível a todos os cidadãos. Acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida possam participar de atividades que incluam o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras.	Obra	Construção	252.234,29	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	12/01/2021	16/06/2022	Cadastrada	CPI	0	03/05/2022	[-51.091996023316, 0.0858742655881852]
5422.16-97	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS AVANÇADO DE OIAPOQUE.	A subestação será instalada na área interna do terreno, conforme especificado na planta de locação, sendo que os condutores de saída do Transformador, logo após a medição e proteção geral serão encaminhados até o QGBT.	Melhorar a infraestrutura dos Campi do IFAP.	Obra	Construção	350.309,31	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	07/02/2022	06/05/2022	Cadastrada	CPI	0	27/1/2021	[-51.83279592118702, 3.8487857751626263]
5421.16-20	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO NO IFAP CAMPUS SANTANA.	O acesso às dependências do campus Santana não possui cobertura adequada, para tanto será construída passarela coberta para o acesso principal do campus. Com a futura implantação do sistema de monitoramento por câmeras, torna-se necessária a construção de uma sala de monitoramento com banheiro privativo. A sala de monitoramento acompanhará os mesmos parâmetros arquitetônico dos	O Instituto Federal do Amapá – IFAP, nos últimos anos, vem se estruturando gradativamente na área de planejamento e gestão, de modo a criar uma cultura administrativa que se antecipe às oportunidades conjunturais e ameaças do ambiente externo. Para tanto, no programa de reformas, faz-se necessário a construção da Passarela Coberta e Sala de monitoramento no Campus Santana que atenderá tanto a Comunidade estudantil, como a docentes e técnicos-administrativos e à comunidade em geral. O acesso às dependências do campus Santana não possui cobertura adequada, para tanto será construída passarela coberta para o acesso principal do campus. Com a futura implantação do sistema de monitoramento por câmeras, torna-se necessária a construção de uma sala de monitoramento com banheiro privativo.	Obra	Construção	403.634,25	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	24/01/2022	28/03/2022	Cadastrada	CPI	0	27/1/2021	[-51.18070962779999, 0.0205602906431]]
5296.16-05	NÃO	-	AP	Construção de Sala de convivência e descanso no Campus Laranjal do Jari	Sala de Convivência e descanso do Campus Laranjal do Jari resultará da adaptação do Bloco de banheiros existente, localizado entre os blocos de laboratórios. A transformação da edificação em um novo ambiente busca atender as necessidades de convivência e descanso por parte dos usuários (alunos) em períodos de intervalos para o contraturno, relacionado as atividades fora do horário normal, especialmente com	O Instituto Federal do Amapá – IFAP, nos últimos anos, vem se estruturando gradativamente na área de planejamento e gestão, de modo a criar uma cultura administrativa que se antecipe às oportunidades conjunturais e ameaças do ambiente externo. Para tanto, no programa de reformas, faz-se necessário a construção da Sala de Convivência e descanso no Campus Laranjal do Jari que atenderá tanto a comunidade estudantil, como a docentes e técnicos-administrativos, buscando-se assim obter uma vida mais satisfatória no ambiente acadêmico e laboral, objetivando-se um ambiente que possa proporcionar maior bem-estar e equilíbrio físico, psíquico e social.	Obra	Reforma	161.527,31	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	31/01/2022	02/03/2022	Cadastrada	CPI	0	17/1/2021	[-52.515377325364 1, 0.8227136416127 74]
5260.16-97	NÃO	-	AP	REFORMA DA PLATIBANDA DO BLOCO B DO CAMPUS MACAPÁ	Execução da obra de Reforma da Platibanda do Bloco B do Campus Macapá. A reforma da platibanda do Bloco B do Campus Macapá, será uma obra de reconstrução pontual na parte em que a mesma sofreu desabamento do elemento Platibanda, devido a problemas em sua execução, conforme Laudo Técnico Estrutural. Os serviços a serem executados incluem a retirada e posterior instalação de placas solares existentes,	A contratação do serviço encontra fundamento no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI do IFAP para o ano de 2019/2023: Dimensão 9- Engenharia e Infraestrutura - Construir e reformar com o fim de ampliação e manutenção.	Obra	Reforma	168.993,16	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	17/01/2022	16/03/2022	Cadastrada	CPI	0	14/1/2021	[-51.092251157017 34, 0.0854725909481 92]
5257.16-60	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NO IFAP CAMPUS AVANÇADO DE OIAPOQUE	O Auditório será uma edificação em pavimento térreo, com as seguintes características físicas: estrutura em concreto armado (fundações, vigas e pilares) / fechamentos (internos e externos) em alvenaria de tijolo cerâmico rebocado e pintado / cobertura em estrutura metálica e telhas metálicas termo-acústicas / forro em placas de fibra mineral na cor branca / pavimentação em piso de alta resistência (tipo Korodur) em todos	Ao programa de expansão da instituição faz-se necessário à construção de um auditório no campus avançado de Oiapoque com capacidade para 201 lugares, tendo como objetivo propiciar aos docentes, discentes e a comunidade em geral, um ambiente adequado para palestras e atividades culturais.	Obra	Construção	1.679.449,33	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	26/01/2022	25/07/2022	Cadastrada	CPI	0	14/1/2021	[-51.832757731722 3, 3.8458589636059]
5247.16-91	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS LARANJAL DO JARI.	O bloco de salas de aula a ser construído no campus Laranjal do Jari, trata-se de uma edificação térrea com as seguintescaracterísticas físicas: estrutura em concreto armado (fundações, vigas e pilares); fechamentos (internos e externos) em alvenaria de tijolo cerâmico rebocado, pintado e sendo revestido a meia parede com pastilhas cerâmicas; cobertura em estrutura metálica e telhas metálicas termoacústicasgse	Essa obra justifica-se pela necessidade de ampliação dos espaços físicos para atendimento a demanda por oferta de novos cursos, estes que já estão em processo de implantação no referido Campus.	Obra	Construção	1.782.283,87	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	11/04/2022	02/09/2024	Em execução	CPI	0	13/1/2021	[-52.514809738 1342, 0.8222540833812 84]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
4327.16-34	NÃO	-	AP	INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES PARA A T.I. (INCLUSO ABRIGO) PARA OS CAMPI MACAPÁ, OIAPOQUE, SANTANA, PORTO GRANDE E CENTRO DE REFERÊNCIA EM EAD DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	Os grupos geradores que deverão fornecer energia elétrica, de maneira emergencial, aos Data Centers dos Setores de Tecnologia da Informação do IFAP nos Campi Macapá, Oiapoque, Santana, Porto Grande e Centro de Referência em EaD de Pedra Branca do Amapari deverão ser instalados em abrigos construídos pela própria empresa como parte do objeto contratado, tratando-se de uma edificação	A instalação de Grupos Geradores para a T.I. (incluso abrigo) para os Campi Macapá, Oiapoque, Santana, Porto Grande e Centro de Referência em EaD de Pedra Branca do Amapari torna-se imperioso para garantir suprimento de energia contínuo e com qualidade aos Campi, mormente em face das inúmeras interrupções no fornecimento nesses municípios, não raros diários, o que causa transtornos inconsensuráveis ao IFAP. Também se justifica a necessidade em face de investimentos em infraestrutura nas unidades.	Obra	Construção	717.391,02	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	06/12/2021	07/02/2022	Cadastrada	CIPI	0	03/11/2021	[-51.092469220023728, 0.0860037675012581], [-51.118161824353592, 0.020701400825677], [-51.18794892613312, 0.9958919759742219], [-51.832235790837255, 1.8448002165904974], [-51.951564135023688, 0.7798613668546144]]
4326.16-77	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS PORTO GRANDE	A construção do bloco de salas de aula do Campus Porto Grande atenderá aos novos cursos, que já estão em processo de implantação nesse Campus. Composto por 5 salas de aula e 01 sala administrativa, a edificação térrea ainda conta com banheiros masculino, feminino e banheiro PNE.	A construção de um novo Bloco de Salas de aula justifica-se em função da necessidade de ampliação do numero de vagas na oferta de ensino público de qualidade aos alunos do IFAP, em específico ao Campus porto grande que insere na sua grade o Curso superior em Medicina Veterinária , provendo melhor infraestrutura aos servidores e colaboradores, através da ampliação prevista no PDI da Instituição..	Obra	Construção	1.236.803,70	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	10/02/2020	13/02/2022	Cadastrada	CIPI	0	03/11/2021	[-51.388801551331,0.4967178587927682]
3729.16-05	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO NO IFAP CAMPUS PORTO GRANDE.	A sala de monitoramento acompanhará as mesmas características arquitetônicas dos blocos existentes. Será estruturada em concreto armado, vedações em alvenaria rebocada e pintada, cobertura com platibanda, telha metálica e forro de PVC. Terá esquadrias em alumínio e vidro e piso em porcelanato polido, terá ainda um lavabo (lavatório e vaso sanitário) para uso privativo do operador do sistema de	As passarelas deverão melhorar o acesso às dependências da instituição pelos pedestres, proporcionando segurança e proteção contra intempéries. A construção da sala de monitoramento proporcionara o monitoramento por meio de câmeras do patrimônio da Instituição.	Obra	Construção	243.427,90	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	20/09/2021	19/12/2021	Cadastrada	CIPI	0	01/09/2021	[-51.388639209015,0.4967279582079052]]
3715.16-78	NÃO	-	AP	Construção de Posto Policial no IFAP Campus Macapá.	Construção de um Posto Policial no IFAP Campus Macapá. Edificação térrea com 55 m², em estrutura de concreto armado, vedações em alvenaria, estrutura da cobertura e telhamento metálico, esquadrias em alumínio e vidro. Com área climatizada para atendimento à comunidade, lavabo, copa, espaço para descanso e Garagem para viatura.	Prover segurança aos estudantes, servidores e colaboradores da instituição no acesso ao Campus, devido à constantes assaltos aos usuários de transporte coletivo e beneficiando à comunidade em geral.	Obra	Construção	146.385,59	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	16/04/2021	14/08/2021	Cadastrada	CIPI	0	31/08/2021	[-51.092479217376,0.2874073469099993]]
3706.16-67	NÃO	-	AP	Construção de reservatório elevado em concreto armado e poço profundo no IFAP Campus Porto Grande.	Construção de reservatório elevado em concreto armado e poço profundo no IFAP Campus Porto Grande para atendimento às demandas de ampliação das dependências físicas do Campus devido ao aumento de oferta de cursos.	A perfuração de um poço profundo é em função da necessidade de abastecimento do reservatório elevado que está sendo construído para atender ao novo bloco de salas de aula em suas necessidades hídricas, como no uso pelos usuários (alunos, servidores, colaboradores), e para o seu correto funcionamento.	Obra	Construção	189.095,71	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	29/06/2020	05/10/2021	Cadastrada	CIPI	0	31/08/2021	[-51.1692045463897,0.6972381317925855]]
5517.16-14	NÃO	-	AP	Reforma de Edificação anteriormente utilizada como posto de saúde em Agroindustria despolpadeira de frutas	Trata-se de reforma de Edificação pertencente ao INCRA no Projeto de Assentamento Pedra Branca no estado do Amapá, anteriormente utilizado como posto de saúde, atualmente desativado, para se tornar uma agroindustria despolpadeira de frutas.	Ajudar a desenvolver o Projeto de assentamento Pedra Branca e promover alternativas de renda as familias de assentados clientes da reforma agrária.	Obra	Reforma	264.290,58	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA/SUPERINTENCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE AMAPA	01/01/2022	01/07/2022	Cadastrada	CIPI	0	30/12/2021	[-51.965663170299,0.7705641411768150]]
3453O.16-22	NÃO	-	AP	Obra de substituição dos Sistemas de Energia, Aterramento e Climatização do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Oiapoque (DTCEA-OI)	Obra de substituição dos Sistemas de Energia, Aterramento e Climatização do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Oiapoque (DTCEA-OI)	Obra de substituição dos Sistemas de Energia, Aterramento e Climatização do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Oiapoque (DTCEA-OI)	Obra	Construção	37.610.903,84	MINISTÉRIO DA DEFESA	01/03/2024	29/06/2027	Em execução	CIPI	0	20/02/2024	[-51.78863,3.849250000226]78]
27081.16-91	NÃO	-	AP	Construção do Bloco Multidisciplinar "C" no Campus Universitário Binacional – Oiapoque	Contratação da obra de Construção do Bloco Multidisciplinar "C" no Campus Universitário Binacional – Oiapoque, na cidade de Oiapoque - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Educação	Obra	Construção	4.856.294,85	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	20/11/2023	20/1/2024	Cadastrada	CIPI	0	01/11/2023	[-51.81905,3.840230000225]8]
52800.16-77	NÃO	NÃO	AP	Contratação de Empresa Especializada para Construção da UBSI da Aldeia Santa Izabel, Terra Indígena Uaçá, município de Oiapoque estado do Amapá .	Contratação de Empresa Especializada para Construção da UBSI da Aldeia Santa Izabel, Terra Indígena Uaçá, município de Oiapoque estado do Amapá .	A construção da nova Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) tipo II na aldeia Santa Izabel trará significativos benefíciospara a comunidade local e adjacente. Com uma estrutura moderna e adequada, a nova UBSI permitirá um atendimento de saúdemais eficiente e seguro, melhorando significativamente a qualidade do serviço prestado aos 453 (SIASI/DSEI AMP de maio de2024) indígenas da região.Além disso, a inclusão de alojamentos integrados à UBSI proporcionará maior conforto e melhores condições de trabalhoapara a equipe multidisciplinar de saúde indígena. Esta melhoria na infraestrutura não apenas atenderá à crescente demanda, mastambém garantirá que os profissionais de saúde possam desempenhar suas funções em um ambiente seguro e apropriado,contribuindo para o bem-estar geral da população atendida.	Obra	Construção	2.284.497,80	MINISTÉRIO DA SAÚDE	14/05/2025	14/05/2026	Cadastrada	CIPI	0	11/04/2025	[-51.59511,3.762000000217]29]
52760.16-82	NÃO	NÃO	AP	Contratação de Empresa Especializada para Construção da UBSI da Aldeia Galibi, Terra Indígena Uaçá, Município de Oiapoque no estado do Amapá	Contratação de Empresa Especializada para Construção da UBSI da Aldeia Galibi, Terra Indígena Uaçá, Município de Oiapoque no estado do Amapá	A Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) tipo I visa prestar assistência médica a uma população indígenade aproximadamente 83 pessoas da etnia Galibi, além de indiretamente beneficiar cerca de 96 indígenas da aldeiaArirambа. Essa obra é essencial para garantir o acesso adequado aos serviços de saúde básica nessascomunidades, (SIASI/DSEI AMP, de fevereiro de 2024).2.1. O contrato de execução deste objeto já havia sido licitado em 2014, quando a CONSTRUTORA OIAPOQUELTDA venceu o certame, iniciando os serviços em março de 2015, pelos quais recebeu 4 (quatro) medições,totalizando um valor acumulado de R$ 228.847,61 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais esessenta e um centavos) e um percentual acumulado de 49,21%.	Obra	Construção	987.756,35	MINISTÉRIO DA SAÚDE	05/05/2025	05/05/2026	Cadastrada	CIPI	0	11/04/2025	[-51.76815,3.966840000240]32]
52718.16-07	NÃO	NÃO	AP	Construção da Unidade Básica de Saúde da Aldeia Maiky	Construção da Unidade Básica de Saúde na Terra Indígena Waiãpi, município de Pedra Branca do Amapari, estado do Amapá	Considerando que, a Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) a ser construída trará significativos benefíciospara a comunidade local e adjacente. Com uma estrutura moderna e adequada, a nova UBSI permitirá um atendimento de saúdemais eficiente e seguro, melhorando significativamente a qualidade do serviço prestado aos 193 (SIASI/DSEI AMP de agosto de2024) indígenas da região.2. Além disso, a inclusão de alojamentos integrados à UBSI proporcionará maior conforto e melhores condições de trabalhopara a equipe multidisciplinar de saúde indígena. Esta melhoria na infraestrutura não apenas atenderá à crescente demanda, mastambém garantirá que os profissionais de saúde possam desempenhar suas funções em um ambiente seguro e apropriado,contribuindo para o bem-estar geral da população atendida.	Obra	Construção	1.659.590,34	MINISTÉRIO DA SAÚDE	22/04/2025	22/12/2025	Cadastrada	CIPI	0	11/04/2025	[-52.89118,1.183730000241]96]
35769.16-37	NÃO	-	AP	Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) na aldeia Espírito Santo	construção da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) na aldeia Espírito Santo, Terra Indígena (TI) Uaçá, município de Oiapoque/AP	Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) é o estabelecimento de saúde localizado em aldeia, destinado à execução direta dos serviços de atenção à saúde e saneamento com uma estrutura definida e adaptada a partir das necessidades das comunidades assistidas. Existem três projetos de referência para este subtipo, conforme o art. 5º da portaria em vigor:Unidade Básica de Saúde Indígena tipo II: § 2º A UBSI Tipo II será construída em aldeias que possuam população mínima de referência entre 251 (duzentos e cinquenta e um) e 500 (quinhentos) indígenas e se situem a uma distância mínima entre unidades básicas de saúde tipo II, tipo III ou de Sede de PB-I que possa ser percorrida em até 1 (uma) hora por meio de acesso fluvial ou terrestre.	Obra	Construção	2.178.413,67	MINISTÉRIO DA SAÚDE	02/05/2024	13/03/2025	Cadastrada	CIPI	0	10/04/2024	[-51.58534,3.776100000218]81]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
27424.16-60	NÃO	-	AP	sistema de abastecimento de água da aldeia Pairakae	referente à contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água da aldeia Pairakae, situada no município de Pedra Branca do Amapari-AP, na forma de licitação	e possibilitem desenvolver ações sistemáticas de fornecimento de água dentro dos padrões de potabilidade e na quantidade demandada pela população indígena através da implantação e/ou reforma e ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)	Obra	Construção	203.509,34	MINISTÉRIO DA SAÚDE	01/12/2023	03/02/2024	Cadastrada	CIPI	0	09/11/2023	[-52.79553,1.178398 00004174]
20952.16-36	NÃO	-	AP	Reforma e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da aldeia Pairakae	Reforma e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia Pairakae, Terra Indígena (TI) Waiãpi, município de Pedra Branca do Amapari, Estado do Amapá.	Garantir o acesso à água de qualidade pela população local.	Obra	Ampliação	205.749,76	MINISTÉRIO DA SAÚDE	01/08/2023	01/08/2024	Cadastrada	CIPI	0	06/04/2023	[-52.48841,1.176660 00004167]
20216.16-95	NÃO	-	AP	Implantação de solução de radioterapia CH4 - Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima	Obra para implementação da solução de radioterapia no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, CNES 2020645, localizada em Macapá - AP, contemplada no âmbito do Plano de Expansão de Radioterapia do SUS, conforme especificações e anexos deste instrumento. SEI 25000.097525/2022-02	O Brasil continua sofrendo mudanças em seu perfil demográfico, consequência, entre outros fatores, do processo de urbanização/populacional, da industrialização e dos avanços da ciência e da tecnologia. A esses novos caraterísticas da sociedade brasileira,unem-se os novos estilos de vida e a exposição, ainda mais intensa, a fatores de risco próprios do mundo contemporâneo.Esse processo de mudança demográfica, denominado de "envelhecimento" da população, associado à transformação nas relaçõesentre as pessoas e seu ambiente, trouxe uma alteração importante no perfil de morbimortalidade, diminuindo a ocorrência dasdoenças infectocontagiosas e colocando as doenças crônico-degenerativas como novo centro de atenção dos problemas de doençae morte da população brasileira.Neste contexto, o Ministério da Saúde, visando ampliar a disponibilidade de acesso ao tratamento de radioterapia oferecidos peloSistema Único de Saúde, instituiu o Plano de Expansão da Radioterapia no SUS, por intermédio da Seção II, da Portaria de Consolidação nº 5, a qual consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, com o objetivode articular projetos de ampliação e qualificação de hospitais habilitados em oncologia, em consonância com os vazioassistenciais, as demandas regionais da assistência oncológica e as demandas tecnológicas do SUS.	Obra	Construção	12.898.989,27	MINISTÉRIO DA SAÚDE	24/03/2023	24/03/2024	Cadastrada	CIPI	0	22/02/2023	[-51.05866847724913,0.040136572171315 4]
17107.16-90	NÃO	-	AP	Construção de UBSI na aldeia Kunanã	Construção da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) na aldeia Kunanã, Terra Indígena (TI) Juminã, município de Oiapoque, Estado do Amapá.	Oferecer aos usuários indígenas uma estrutura confortável e salubre, bem como assegurar a regularidade dos atendimentos, no que se refere à Atenção Básica.	Obra	Construção	1.595.317,89	MINISTÉRIO DA SAÚDE	01/02/2023	01/02/2024	Cadastrada	CIPI	0	29/12/2022	[-51.61816,4.019110 00024609]
2082.16-20	NÃO	-	AP	Estudos Geofísicos nas aldeias Indígenas Kumenã, Kumarumã, Manga, Santa Izabel e Espírito Santo, localizadas na Terra Indígena Uaçá, município de Oiapoque.	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Laudo Técnico de Sondagem, Estudos Hidrogeológicos e Estudos Geofísicos nas aldeias Indígenas Kumenã, Kumarumã, Manga, Santa Izabel e Espírito Santo, localizadas na Terra Indígena Uaçá, município de Oiapoque, pelos métodos direto de investigação geológica de superfície e indireto, para a investigação subterrânea por	As comunidades das aldeias Kumenã, Kumarumã, Manga, Santa Izabel e Espírito Santo serão beneficiadas com a realização deste Estudo, uma vez que auxiliará nas locações adequadas para captação de água potável para população, promovendo sustentabilidade, oferecendo qualidade de vida e evitando a disseminação de doenças causadas por veiculação hídrica.	Estudo	Construção	176.992,75	MINISTÉRIO DA SAÚDE	12/07/2021	30/08/2021	Cadastrada	CIPI	0	20/05/2021	[-51.29636,3.378890 00017909], [-51.48111,3.490410 00018907], [-51.58469,3.776270 00021882], [-51.59559,3.760630 00021715], [-51.71803,3.724420 00021313]
2077.16-78	NÃO	-	AP	Construção do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água da Aldeia Indígena Continental	Construção do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água da Aldeia Continental	A construção do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água irá diminuir a contaminação por doenças de veiculação hídrica e melhorar a qualidade de vida da população indígena	Obra	Construção	113.331,87	MINISTÉRIO DA SAÚDE	14/06/2021	14/09/2021	Cadastrada	CIPI	0	20/05/2021	[-52.75356,1.169580 00004138]
2072.16-51	NÃO	-	AP	Construção do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água da Aldeia Indígena Karapijuty	Construção do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água da Aldeia Karapijuty.	A construção do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água irá diminuir a contaminação por doenças de veiculação hídrica e melhorar a qualidade de vida da população indígena,	Obra	Construção	139.542,52	MINISTÉRIO DA SAÚDE	14/06/2021	14/09/2021	Cadastrada	CIPI	0	20/05/2021	[-52.82845,1.160940 00004104]
2069.16-24	NÃO	-	AP	Construção Sistema Alternativo de Abastecimento de Água da Aldeia Continental	Construção Sistema Alternativo de Abastecimento de Água da Aldeia Continental	Fornecer água tratada para aldeia Continental	Obra	Construção	113.331,87	MINISTÉRIO DA SAÚDE	14/06/2021	15/09/2021	Cadastrada	CIPI	0	20/05/2021	[-52.75356,1.169580 00004138]
40292.16-68	NÃO	-	AP	Construção de Creche Pré-Escola	Construção de Creche Pré-Escola de Educação Infantil Pinopinho, na Sede do Município de Amapá/AP - FNDE Creche Tipo 1.	A construção da nova Creche Pré-Escola Tipo 1 irá beneficiar 376 alunos ou crianças, das séries do berçário ao maternal 2, em dois turnos. O terreno escolhido para a nova Creche Pré-Escola Tipo 1 está no Bairro Bom Jardim na sede do Município de Amapá/AP.. Atualmente o Município do Amapá possui 376 alunos ou crianças sem atendimento, conforme dados do Censo Escolar.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Amapá.	Obra	Construção	5.818.021,14	MUNICIPIO DE AMAPA	28/08/2024	27/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/07/2024	[-50.78864,2.05016]
35976.16-81	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM, MEIO FIO E CALÇADAS.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 600 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 7,5% da população, são de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida.. O Município tem apenas 6,4% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 55,0%, e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período invernoso, assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura urbana na Sede do Município, através da execução da pavimentação em blocos sextavados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	4.005.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	28/12/2019	31/03/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	17/04/2024	[-50.79222,2.05418]
35975.16-25	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 50% da população do Município, ou seja, 4.514 pessoas, na faixa etária de 12 a 60 anos, 80% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. No Município não existe um espaço especialmente construído para atender a população, com a possibilidade de realizar treinamentos, reuniões e/ou encontros, ou qualquer ação no sentido de capacitação ou formação, portanto a população tem uma expectativa de 100% na execução do objeto proposto.. A iniciativa da construção de centro de multiuso no município de Amapá tem em vista oferecer conforto necessário a população alvo, oportunizar um local de capacitação e convivência, permitir a vivencia humana e a oportunidade de emprego e renda.	Obra	Construção	985.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	29/08/2019	07/08/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/04/2024	[-50.79088,2.04546]
34724.16-27	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - 2ª ETAPA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 80% da população do Município, ou seja, cerca de 7mil pessoas, na faixa etária de 20 a 60 anos, 83% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. A importância desse objeto é a concentração das atividades administrativas, facilitando a conjuntura de diversos serviços públicos para a população, irá gerar economia nos cofres públicos por dispensar diversos alugues onde funcional algumas secretarias. Obra será realizado no bairro centro da sede do município, onde se concentra a maioria da população, a expectativa da comunidade é a satisfação de ser recepcionada em um local digno de atendimento.. Concluir a construção desse centro administrativo, proporcionando qualidade estrutural no atendimento, segurança, conforto, economia, praticidade e agilidade por concentrar em um único local os diversos atendimentos administrativos à população.	Obra	Construção	577.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	17/06/2020	28/03/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/02/2024	[-50.79314,2.04026]
34723.16-70	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS	O público alvo beneficiado será de aproximadamente 2000 pessoas, a maioria são crianças e adolescentes que se encontram em situações de risco e exclusão social que estão inclusos em escolinhas e projetos sociais, o que inclui também esportistas e famílias em geral, sendo 1200 pessoas entre 9 e 21 anos de idade, 800 pessoas entre 21 e 45 anos de idade, 40% do sexo feminino e 60% masculino e 58% são famílias de baixa renda.. A principal que necessita com certa urgência, é a implantação de iluminação,que será possível a realização de jogos e outros eventos, principalmente no período noturno. O estádio fica localizado no bairro centro da sede, facilitando o seu acesso aos moradores, a expectativa é a promoção de atividades esportivas por proporcionar qualidade de visibilidade e segurança no período noturno.. Com a implantação do projeto, irá melhorar a infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação, segurança, lazer (pela prática esportiva), e cultural pelos promoção de eventos regionais, além de proporcionar a oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	289.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	29/06/2020	14/06/2023	Concluída	Transferegov.br	0	22/02/2024	[-50.793,2.04072]
34714.16-60	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO BOM IARDIM E BOM SOSSEGO II.	null. null. null	Obra	Construção	2.020.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	19/11/2018	27/04/2023	Concluída	Transferegov.br	0	22/02/2024	[-50.78497,2.05171]
34610.16-76	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - 1a ETAPA	null. null. null	Obra	Construção	640.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	12/11/2018	24/06/2023	Concluída	Transferegov.br	0	21/02/2024	[-50.79285,2.03996]
34088.16-19	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 250 pessoas, entre jovens e adultos, isso representa 2,7% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 36% do sexo feminino e 18% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a construção da quadra esportiva melhorar a condição de vida de nossa população e estimular a prática esportiva e lazer.. Exclusão social, violência, falta de espaço adequado para a prática esportiva. Esses são alguns dos problemas apontados que pretendemos combater com a Construção da Quadra Esportiva.. Através do esporte, proporcionar benefícios físicos e fisiológicos na formação corporal, traz também benefícios emocionais e bem-estar, pois, os jovens que poderão testar as suas capacidades motoras, emocionais e benefícios sociais, aprendendo os limites e os comportamentos importantes na convivência social com outros jovens e adultos. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	384.500,00	MUNICIPIO DE AMAPA	01/09/2021	12/02/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-50.92666,1.87]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
33876.16-45	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 80% da população do Município, ou seja, cerca de 7.149mil pessoas, na faixa etária de 20 a 60 anos, 83% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do seso feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. A importância desse objeto é a concentração das atividades administrativas, facilitando a conjuntura de diversos serviços públicos para a população, irá gerar economia nos cofres públicos por dispensar diversos alugues onde funciona algumas secretarias. Obra será realizado no bairro Sete Mangueiras na sede do município, onde se concentra a maioria da população, a expectativa da comunidade é a satisfação de ser recepcionada em um local digno de atendimento.. A construção do anexo envolverá instalação de duas salas administrativas e dois banheiros (masculino e feminino), já a ampliação do prédio principal envolverá instalação do um almoxarifado, uma cozinha e um banheiro para atender pessoas com necessidades especiais. Irá proporcionar qualidade estrutural no atendimento, segurança, conforto, economia, praticidade e agilidade por concentrar em um único local os diversos atendimentos administrativos à população.	Obra	Construção	600.800,00	MUNICIPIO DE AMAPA	23/12/2021	07/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/01/2024	[-50.79291,2.04661]
29321.16-90	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS, COM CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	População em geral, especialmente os usuários pedestres e motoristas.. Com a execução deste obra, incluindo execução de pavimento, de meio-fio com sarjetas, instalação de rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical, importantes vias públicas que ainda não contam com infraestrutura adequada de pavimento estarão dentro das normas de trafegabilidade e mobilidade, oferecendo segurança aos seus usuários, todas as vias a serem contempladas pertencem ao perímetro urbano.. Diminuir os problemas de trafegabilidade, oferecer infraestrutura adequada para a mobilidade urbana, proporcionar desenvolvimento urbano com mais eficiência, diminuir os problemas de saúde durantes os períodos de estiagem e chuvosos.	Obra	Construção	4.790.919,00	MUNICIPIO DE AMAPA	30/11/2023	30/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/12/2023	[-50.7823,2.05144]
29260.16-15	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	O público-alvo serão os moradores residentes nas proximidades da estrada vicinal que liga a sede do município até o Rio Flexal, no ramal da Pororoca, bem como nas demais localidades e municípios circunvizinhos que se beneficiarão desse empreendimento.. O principal problema a ser resolvido é que os acessos estão bastante precários, prejudicando de sobremaneira a locomoção de pessoas e de veículos, pois o trecho da estrada vicinal se encontra em péssima condição de trafego, além de resolver o problema de poeira em épocas de seca, na maior parte do ano, e de lamaçal e alagamentos no período de chuvas que causam prejuízos ao escoamento da produção local.. Com a execução da obra proposta, haverá melhoria considerável da infreestrutura das estradas e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escoamento da produção de produtos agrícolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos que nela transitam.	Obra	Construção	1.915.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	22/12/2023	22/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/12/2023	[-50.77369,2.056]
29015.16-24	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP.	Construção de Praça no município de Amapá/AP.	Turistas e visitantes, bem como toda a população do Município de Amapá de aproximadamente 7.943 habitantes (IBGE/2022). O município tem um grande potencial turístico devido a suas belas paisagens e seus eventos tradicionais, porém a deficiência de infraestrutura turística, cultural, recreativa e de lazer, dificulta a visibilidade destes atributos. Esta intervenção, além de ser uma área de socialização, ajuda também na criação da identidade da cidade. Latitude: 2.044722; Longitude: -50.794444. Espera-se com este pleito, promover e fortalecer o turismo e garantir aos visitantes e moradores uma experiência positiva, segura e confortável, permitindo um atendimento mais adequado a demanda e ao fluxo turístico, lazer e esportivo presente na cidade, permitindo indiretamente fomentar a qualificação dos serviços em consonância com os objetivos previstos no Plano Nacional de Turismo.	Obra	Construção	1.522.210,00	MUNICIPIO DE AMAPA	20/11/2023	20/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/12/2023	[-50.79444,2.04472]
28411.16-12	NÃO	-	AP	Construção de Pórtico no Município de Amapá/AP	Construção de Pórtico no Município de Amapá/AP.	Turistas e visitantes, bem como toda a população do Município de Amontada de aproximadamente 7.943 habitantes (IBGE/2022). A construção do Pórtico (Latitude 02.054879 e Longitude -50.894908), objeto pleiteado, será essencial para tornar a cidade turística mais atrativa, elevando assim o potencial turístico do município, ao mesmo tempo em que facilitará o acesso a todos os seus visitantes e aos que residem na região.. Espera-se com este pleito, promover e fortalecer o turismo e garantir aos visitantes uma experiência positiva, permitindo um atendimento mais adequado a demanda e ao fluxo turístico presente na cidade, permitindo indiretamente fomentar a qualificação dos serviços em consonância com os objetivos previstos no Plano Nacional de Turismo.	Obra	Construção	1.352.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	20/11/2023	20/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/11/2023	[-50.8949,2.05487]
20787.16-53	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 7.500 pessoas, cerca de 81% da população. 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 60% do seso feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza.. A falta de um local adequado para práticas de atividades esportivas, lazer, cultura, desenvolvimento econômico.. Construir um local adequado para a população praticar esportes, realizar atividades culturais, proporcionar uma espaço para o lazer, criar novos empregos, desenvolver o município e garantir infraestrutura para a população. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	2.002.500,00	MUNICIPIO DE AMAPA	23/12/2021	02/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/03/2023	[-50.7917,2.05059]
13590.16-47	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ-AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 830 pessoas, equivalente à 10% de uma população de 9.187habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, e indiretamente 100% da população, predominante panda,70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino.Esperamos com a Construção das Casas Populares, proporcionar melhores condições de vida e moradia digna para a população.. Amapá possui uma crescente em sua população, onde boa parte não possui moradia, gerando um déficit habitacional, já quenão tem nenhum conjunto habitacional em sua área e nem possui infraestrutura financeira suficiente para financiar. É umgrande problema, pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem emcondições precárias, necessitando de apoio do Ministério da Defesa para a Construção das Casas, suprindo à carência demoradas.. A iniciativa das Casa Populares no Município de Amapá, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza e educaçãoesportânreas (ambiental, saúde ou sociais), além de melhorias na infraestrutura da cidade, local para executar higiene pessoalmais humanas, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através de geração derenda e educação, conforto necessário aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Projeto	Construção	7.718.000,00	MUNICIPIO DE AMAPA	20/07/2022	20/07/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2022	[-50.79134,2.03447]
11199.16-83	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - AP	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 2.500 pessoas, cerca de 27% da população. 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 40% do seso feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza.. Exclusão social, violência, falta de espaço adequado para a prática esportiva. Esses são alguns dos problemas apontados que pretendemos combater com a Construção do Ginásio Poliesportivo.. Através do esporte, proporcionar benefícios físicos e fisiológicos na formação corporal, traz também benefícios emocionais e bem-estar, pois, os jovens que poderão testar as suas capacidades motoras, emocionais e benefícios sociais, aprendendo os limites e os comportamentos importantes na convivência social com outros jovens e adultos. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	2.302.500,00	MUNICIPIO DE AMAPA	23/12/2021	02/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/10/2022	[-50.79437,2.04502]
92008.16-92	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA DO DISTRITO DO CARNOT NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP - FNDE - CRECHE TIPO 2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA DO DISTRITO DO CARNOT NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP - FNDE - CRECHE TIPO 2	A Construção da Nova Creche Pré-Escola, irá beneficiar 188 Crianças, de 01 a 06 anos (Conforme número de Salas de Aula do Projeto Tipo 2), em Dois Turnos. O Terreno escolhido para a Nova Creche Pré-Escola esta localizado na segunda maior Comunidade da Macrorregião do Município de Calçoene. Atualmente o Município de Calçoene, possui cerca de 352 Crianças sem atendimento, conforme dados do último Censo Escolar. Atendimento às Metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar a Educação Infantil na Creche para as crianças de 01 a 04 anos de idade e Ampliar a oferta em Pré-Escola, de forma a atender, no mínimo, 50%(cinquenta por cento) das crianças de até 06 anos, pelo Município de Calçoene	Obra	Construção	3.490.733,49	MUNICIPIO DE CALCOENE	01/10/2025	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/08/2025	[-51.35879,2.69282]
39264.16-20	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA DO BAIRRO BURITIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP - FNDE - CRECHE TIPO 2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA DO BAIRRO BURITIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP - FNDE - CRECHE TIPO 2.	A Construção da Nova Creche Pré-Escola, irá beneficiar 188 Crianças, de 02 a 05 anos (Conforme número de Salas de Aula do Projeto Tipo 2), em Dois Turnos. O Terreno escolhido para a Nova Creche Pré-Escola está próximo ao Conjunto Habitacional - Casas Populares no Município de Calçoene, do Bairro Buritis.. Atualmente o Município de Calçoene, possui cerca de 352 Crianças sem atendimento, conforme dados do último Censo Escolar.. Atendimento às Metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar Educação Infantil na Pré-Escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e Ampliar a oferta em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Calçoene.	Obra	Construção	3.409.838,44	MUNICIPIO DE CALCOENE	28/06/2024	28/06/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/06/2024	[-50.96491,2.49416]
34393.16-29	NÃO	-	AP	Pavimentação de Intertravados	Pavimentação em Blocos Intertravados em Via Urbana com Drenagem, calçadas, sinalização do Município de Calçoene.	A obra atenderá a necessidade de cerca de 300 pessoas da Comunidade do Calafate, que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-seo será beneficiado com um tráfego mais seguro para, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 5% da população, são de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do seso feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza,garantindo a acessibilidade.. A via em questão do Município de Calçoene, comunidade do calafate, nunca tiveram os devidos serviços de pavimentação, deste modo chegando a situação catastrófica de intrafegabilidade. Prejudicando motoristas, ciclistas, pedestres e cadeirantes, além de oferecer riscos à saúde e segurança dos moradores.. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos munícipes que usam a infraestrutura urbana de mobilidade.	Obra	Construção	300.400,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	30/12/2020	15/12/2023	Concluída	Transferegov.br	12	08/02/2024	[-50.53534,2.09329]
34392.16-72	NÃO	-	AP	Implantação de Iluminação Pública	Implantação de Iluminação Pública no Município de Calçoene.	O objeto proposto pretende atender diretamente 90% da população, cerca de aproximadamente 2 mil habitantes do Bairro Buritis, sendo 1% de crianças, e 2% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 30% do seso feminino e 20% da população são pessoas de extrema pobreza. Esperamos com a implantação de iluminação Pública proporcionar melhores condições de vida, segurança, mobilidade e lazer da população.. A execução deste objeto se baseia na implantação de iluminação Pública, haja em vista que, muitas ruas e avenidas, tanto da sede do município como nas áreas rurais, estão desprovidas de iluminação adequada e com qualidade, gerando transtornos na mobilidade urbana e insegurança, decorrente pelo aumento de violência no período noturno e acidentes de transito. A expectativa da população, principalmente nos trechos onde será implantado, é a satisfação do bem estar e o sentimento de segurança.. Melhorias na infraestrutura dos bairros, condições dignas aos moradores, facilidade de tráfego de pedestres, ciclistas e motoristas, principalmente a noite. A iluminação melhorará o tráfego, o acesso das famílias aos serviços públicos como educação(escolas), saúde (unidades de saúde), lazer(praças) e segurança	Obra	Construção	1.001.500,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	10/12/2020	25/1/2023	Concluída	Transferegov.br	15	08/02/2024	[-51.37562,0.21817]
34387.16-87	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	Construção de Praça Pública no Distrito de Lourenço	null. null. null	Obra	Construção	459.000,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	24/09/2018	26/1/2023	Concluída	Transferegov.br	15	08/02/2024	[-51.37562,0.21817]
33480.16-91	NÃO	-	AP	Recuperação de trechos de ramais no Município de Calçoene.	Recuperação de trechos de ramais no Município de Calçoene.	Pequenos agricultores das áreas rurais do município de Calçoene, sendo aproximadamente cerca de 600 pessoas a serão beneficiadas.. Essa obra trará melhorias nas estradas que hoje se encontram em más condições com dificuldade de acesso e trafegabilidade devido às chuvas e a falta de recursos para recuperá-las. Pretendemos resolver esses problemas que hoje atingem todas as localidades do município.. Melhorar as condições de trafegabilidade entre as localidades. Garantir o escoamento hábil da produção agrícola com a manutenção e recuperação das estradas que são os principais acessos às comunidades do município, como ramais de Mutum e Juncal, mantendo bem conservadas e sem buracos que podem causar desde quebra nos caminhões que transportam a produção até atolamento. Recuperar as principais vias de acesso a essas localidades.	Obra	Recuperação	704.000,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	08/12/2021	22/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	20	18/01/2024	[-50.89839,2.16022]
26900.16-01	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS	Implantação de Calçadas no Município de Calçoene	Toda a população rural do Distrito do Lourenço, município de Calçoene, que venha a se deslocar dentro do perímetro melhorando diretamente a qualidade de vida da nossa população e melhorando a infraestrutura de nossa cidade.. Ruas com dificuldades de trafegabilidade, escoamento de água das chuvas, causando transtorno a nossos municipes Infraestrutura Urbana: As vias em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo,prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestre.. Mobilidade urbana adequada e segura. Adequação das calçadas, para fins de segurança e conforto dos deslocamentos urbanos considerando legislação de mobilidade urbana, acessibilidade. Melhoria e bem estar da população e fortalecimento do Comércio.	Obra	Construção	3.005.000,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	30/10/2023	30/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	20	30/10/2023	[-50.97671,0.50001]
26588.16-58	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP.	Os agricultores de pequena escala que dependem da produção de cultivos:milho, açaí mandioca, feijao e hortaliças, serão diretamente beneficiados pelo projeto de pavimentacao, bem como os pecuaristas que criam gado bovino, gado bubalino, ovino ou caprino e peixe.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infreestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias atendidas, melhorar a trafegabilidade para o escoamento da produção, facilitar o acesso as áreas produtivas e fortalecer a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	7.190.555,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	31/12/2023	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	20	25/10/2023	[-50.97671,0.50001]
23263.16-90	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO MULTIUSO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE CALÇOENE/AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 50% da população do Município, ou seja, 4.514 pessoas, na faixa etária de 12 a 60 anos, 80% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do seso feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. No Distrito do Lourenço não existe um espaço especialmente construído para atender a população, com a possibilidade de realizar treinamentos, reuniões e/ou encontros, ou qualquer ação no sentido de capacitação ou formação, portanto a população tem uma expectativa de 100% na execução do objeto proposto.. A iniciativa da construção de centro de multiuso no Distrito do Lourenço, município de Calçoene - tem em vista oferecer conforto necessário a população alvo, oportunizar um local de capacitação e convivência, permitir a vivencia humana e a oportunidade de emprego e renda.	Obra	Construção	1.100.404,25	MUNICIPIO DE CALCOENE	31/12/2021	15/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	20	03/07/2023	[-51.37546,0.21823]
23058.16-58	NÃO	-	AP	Construção de Creche	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE CALÇOENE/AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 100 crianças no Carnot e 250 crianças no lourenço.. Representa mais qualidade de vida para a população, com mais vagas de creche para crianças, beneficiando também os pais, e, além disso, representa geração de emprego durante a construção e depois com a contratação de mais profissionais da educação.. Expansão das matrículas e melhoria do atendimento em creche no município de Calçoene, com a ampliação da oferta em regiões com maior demanda registrada e ampliação da cobertura entre a população mais vulnerável.	Obra	Construção	1.402.100,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	31/12/2021	15/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	20	21/06/2023	[-51.37579,0.18478]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
23057.16-01	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ARENA(CAMPO E SEDE)	CONSTRUÇÃO DE ARENAS COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP.	O referido projeto proposto pela Prefeitura Municipal de Calçoene, será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMINFRA em parceria com as demais Secretarias Municipais e Secretaria de Desporto e Lazer parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população segundo o IBGE em 2010 era de 1 866 habitantes, sendo 1 033 homens e 833 mulheres, possuindo um total de 759 domicílios particulares. . Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos no Distrito do Lourenço, local onde será desenvolvido o objeto proposto. Dessa forma, consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação e lazer.	Obra	Construção	3.004.500,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	25	21/06/2023	[-50.57334,0.29472], [-51.21402,0.41549]
21472.16-89	NÃO	-	AP	PRAÇA FAB	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CALÇOENE/AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 2.500 pessoas, cerca de 27% da população. 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 40% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza. A falta de um local adequado para práticas de atividades esportivas, lazer, cultura, desenvolvimento econômico.. Construir um local adequado para a população praticar esportes, realizar atividades culturais, proporcionar uma espaço para o lazer, criar novos empregos, desenvolver o município e garantir infraestrutura para a população. Esse é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede e distrito do Município.	Obra	Construção	1.787.217,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	50	20/04/2023	[-50.57319,0.29597], [-51.21396,0.41544]
15927.16-31	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CALÇOENE/AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALÇADAS NO MUNICIPIO DE CALÇOENE/AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 1000 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 6% da população, são de baixa renda, 20% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 42% do sexo feminino e 15% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida.. A Cidade não dispõe de pavimentação em parte de suas vias, sendo um agravante, dificultando o deslocamento das pessoas como crianças e jovens. A situação se agrava nos períodos de chuvas intensas em nossa região. Com as intervenções poderemos atender pedidos dos moradores de melhores condições de tráfego. Pretendemos resolver o problema de falta de infraestrutura, através da execução de pavimentação em vias urbanas, sendo de grande eficiência além do baixo custo.. A iniciativa da pavimentação em blocos intertravados de vias urbanas pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	12.013.000,00	MUNICIPIO DE CALCOENE	31/12/2022	05/12/2027	Em execução	Transferegov.br	15	27/12/2022	[-50.97671,0.50001]
60640.16-01	NÃO	-	AP	Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais no município de Cutias	Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais no município de Cutias.	A política pública em questão beneficiará aproximadamente 100 famílias de pequenos e médios agricultores moradores da comunidade Alta Floresta do município de Cutias e, indiretamente, toda a população do município queiroz ela na região semanalmente.. Os proprietários rurais utilizam atualmente estradas vicinais precárias, com buracos, atoleiros, e erosão, devido às frequentes precipitações, afetando negativamente a economia local, afligindo diretamente o escoamento da produção agropecuária e as condições de vida dos agricultores, influenciando negativamente o bem-estar dos mesmos.. Facilitação no tráfego, no escoamento da produção agrícola; fortalecimento do desenvolvimento econômico das Comunidades e consequentemente de todo Município de Cutias; Alavancar o agro turismo que a região oferece; contribuir com a fixação das famílias no campo, proporcionando aumento e diversificação da produção agrícola, melhor rentabilidade para os pequenos e médios produtores rurais, bem como, melhoria das condições de vida.	Obra	Construção	1.434.500,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	24/07/2025	24/03/2028	Cadastrada	Transferegov.br	120	06/06/2025	
58081.16-40	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP	Com o objeto proposto nosso alvo é atender em média 16% da nossa população, cerca de 1800 habitantes, grande parte delas de baixa renda, com faixa etária acima de 50 anos de idade, do sexo feminino, são pessoas de extrema pobreza, esperamos com esse convênio proporcionar melhores condições de vida, segurança, e desenvolvimento social da população. Cutias possui uma crescente em sua população, onde boa parte não possui moradia, gerando um déficit habitacional, já que não tem nenhum conjunto habitacional em sua área e nem possui infraestrutura financeira suficiente para financiar. E um grande problema, pois o município não dispõe de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do MINISTERIO DAS CIDADES para a Construção das Casas, suprindo à carência de moradias.. A iniciativa das Casa Populares no Município de Cutias, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza e educação(ambiental, saúde ou social), além de melhorias na infraestrutura da cidade, local para executar higiene pessoal mais humanas, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e educação, conforto necessário aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade, com oportunidade de 25 novas moradias.	Obra	Construção	3.253.253,25	MUNICIPIO DE CUTIAS	12/05/2025	12/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/05/2025	[-50.78567,0.90002]
35272.16-59	NÃO	-	AP	URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, REDE ELÉTRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, REDE ELÉTRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender em média 40% da nossa população, cerca de 1800 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% são pessoas de extrema pobreza,esperamos com esse convênio proporcionar melhores condições de vida, segurança, e desenvolvimento social da população.. A falta de moradia na sede da cidade de Cutias é um grande problema pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do Ministério da Defesa para a urbanização de casas Populares que atenderão a população e suprir a carência de moradias e consequentemente o aquecimento da economia local e o bem estar social.. Com a iniciativa para urbanizar o local onde serão construídas as casas populares no município de Cutias, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza, educação espontâneas (ambiental, saúde ou sociais), local para executar higiene pessoal mais humana, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através da geração de renda e educação, conforto necessário aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	2.503.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	21/12/2020	26/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/03/2024	[-50.79694,0.96194]
35271.16-02	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CUTIAS	Com o objeto proposto nosso alvo é atender em média 40% da nossa população, cerca de 1800 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% são pessoas de extrema pobreza, esperamos com esse convênio proporcionar melhores condições de vida, segurança, e desenvolvimento social da população.. A falta de moradia na sede da cidade de Cutias é um grande problema pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do Ministério da Defesa para a Construção de casas Populares, para suprir a carência de moradias e consequentemente o aquecimento da economia local e o bem estar social.. A iniciativa da Construção das casas habitacionais no município de Cutias, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza e educação espontâneas (ambiental, saúde ou sociais), local para executar higiene pessoal mais humanas, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e educação, conforto necessário aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	7.508.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	27/12/2019	30/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/03/2024	[-50.79694,0.96194]
34210.16-83	NÃO	-	AP	Construção de campo de futebol com grama sintética	Construção de campo de futebol com grama sintética	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da nossa população, cerca de 4696 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a construção do campo com gramado sintético, proporcionar melhores condições de vida e lazer para a população.. A falta de estrutura na cidade de Cutias de suporte do município para atividades esportivas, dificuldades dos moradores, familiares e visitantes se reunirem em espaços de interação e descontração, atender a todos com comodidade e conforto, suprir a expectativa da comunidade em poder desenvolver a prática esportiva em local adequado, devido não temos recursos financeiros específicos para tal projeto, necessitando do apoio do Calha Norte para a Construção desse campo.. Aumentar o incentivo ao esporte, lazer, promoção da cidadania da população, desenvolver atividades esportivas para crianças, jovens e adultos, geração de renda, promover o desenvolvimento econômico do município. Com a construção do campo de futebol na cidade de Cutias, poderemos oferecer serviços de práticas esportivas que ajudem na melhoria da saúde, conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade	Obra	Construção	251.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	29/08/2019	29/06/2023	Concluída	Transferegov.br	0	02/02/2024	[-50.777,0.95337]
34209.16-03	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas	Com o objeto proposto nosso alvo é atender em média 150 famílias que utilizam dessa via para deslocamento, porém toda população será beneficiada, diretamente será em média 15% da nossa população, 35% delas de baixa renda, 18% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 30% do sexo feminino, e 28% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação dessa via proporcionar melhores condições de trafegabilidade, e de condições de vida.. O Município tem apenas 15% do seu território pavimentado, na sede no município chega a 20%, e por ser uma região com altos índices de chuvas as vias ficam impossibilitadas de trafegabilidade para pedestres e motoristas, e todo trabalho da Prefeitura para realizar reparos é prejudicado, dessa forma pretendemos resolver o problema de falta de infraestrutura urbana através da execução de pavimentação em blocos sextavados, bastante eficiente e de baixo custo para nossa região.. A pavimentação de vias urbana estará melhorando a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos como educação, saúde e proporcionar conforto aos municipes, dando oportunidade às famílias viverem em uma cidade com qualidade de vida e estimulando as pessoas se manterem na sua região de origem.	Obra	Construção	251.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	29/08/2019	09/07/2023	Concluída	Transferegov.br	0	02/02/2024	[-50.777,0.95337]
34208.16-57	NÃO	-	AP	Pavimentação de ruas com bloquetes com drenagem superficial com calçadas, meio-fio e sarjetas, na cidade de Cutias	Pavimentação de ruas com bloquetes com drenagem superficial com calçadas, meio-fio e sarjetas, na cidade de Cutias	null. null. null	Obra	Construção	250.500,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	20/08/2018	30/05/2022	Concluída	Transferegov.br	0	02/02/2024	[-50.777,0.95337]
34207.16-00	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas.	Pavimentação Asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas.	null. null. null	Obra	Construção	4.005.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	05/12/2018	14/11/2022	Concluída	Transferegov.br	0	02/02/2024	[-50.777,0.95337]
33803.16-35	NÃO	-	AP	Implantação de iluminação pública urbana com led nos bairros Centro e Beira Rio na cidade de Cutias	Implantação de iluminação pública urbana com led nos bairros Centro e Beira Rio na cidade de Cutias	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 70% da nossa população, cerca de 3300 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a Implantação de rede de iluminação pública urbana de baixa tensão com led proporcionar melhores condições de vida. segurança, turismo, mobilidade e lazer da população.. A execução deste objeto se baseia na implantação de sistema de iluminação pública led que representa modernização, eficiência energética, resolvendo problemas graves como falta de iluminação pública, segurança pública, bem estar e conforto, locais seguros para a população transitar, desenvolvimento econômico, economia no consumo de energia, e garantindo assim sustentabilidade ambiental para o município.. Garantir a segurança pública, redução no consumo de energia, eficiência energética, modernização e preservação do meio ambiente.	Obra	Construção	736.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	29/08/2019	31/12/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	26/01/2024	[-50.79902,0.96608], [-50.79986,0.96677], [-50.80019,0.96538], [-50.80027,0.96586], [-50.80055,0.96775], [-50.80088,0.96641], [-50.80088,0.96666], [-50.80119,0.96455], [-50.80119,0.96713], [-50.80152,0.96583], [-50.80155,0.96597], [-50.80169,0.96786]
31672.16-15	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no município de Cutias.	Pavimentação em blocos sextavados em via com drenagem e calçadas no município de Cutias.	A quantidade de beneficiários será de 300 produtores rurais de frutas, verduras e farinha.. O Município tem apenas 15% do seu território pavimentado e por ser uma região com altos índices de chuvas as vias ficamimpossibilitadas de trafegabilidade para os produtores rurais, dessa forma prejudicando a cadeia produtiva. Com apavimentação pretendemos resolver o problema de escoamento da produção rural através da execução de pavimentação dasvias , bastante eficiente e de baixo custo para nossa região. Com a pavimentação das vias rurais o problema para escoamento da produção rural será resolvido, proporcionando vias com condições de trafegabilidade para os produtores do Município e aumento da cadeia produtiva rural.	Obra	Construção	2.005.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	24/10/2023	24/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2023	[-50.80758,0.97441]
31643.16-80	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DO LIVRAMENTO	Pavimentação de estrada vicinal.	A quantidade de beneficiários serão 3093 pessoas distribuídas entre as comunidades: Livramento, Sagrado Coração de Maria eAlta Floresta. Dessas, 1855 serão beneficiados de maneira direta que são os produtores, distribuidores e consumidores domunicípio e 1238 de maneira indireta. Os moradores dessas localidades sofrem com as condições das vias, devido ser a única alternativa para escoamento dos produtos, dificultando a distribuição e comercialização dos produtos, resultando elevados custos na produção. Comimplantação de infraestrutura a produção poderá ser distribuída com segurança através de transporte terrestre, reduzindo o tempo e custos agregados, garantindo qualidade dos produtos, aumentando a receita dos produtores e redução do preço final do produto.. O objeto aqui apresentado, é importante para infraestrutura do município, e contribuir para o desenvolvimento da cadeiaprodutiva, novos empreendimentos, aumento da receita local, geração de emprego, e crescimento da renda da população	Obra	Construção	5.750.773,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	29/12/2023	29/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2023	[-50.80758,0.97441]
29725.16-09	NÃO	-	AP	Pavimentação de vias rurais no município de Cutias	Pavimentação de vias rurais no município de Cutias.	A quantidade de beneficiários será de 300 produtores rurais de frutas, verduras e farinha.. O Município tem apenas 15% do seu território pavimentado e por ser uma região com altos índices de chuvas as vias ficamimpossibilitadas de trafegabilidade para os produtores rurais, dessa forma prejudicando a cadeia produtiva. Com a pavimentação pretendemos resolver o problema de escoamento da produção rural através da execução de pavimentação das vias rurais, bastante eficiente e de baixo custo para nossa região. Com a pavimentação de vias rurais o problema para escoamento da produção rural será resolvido, proporcionando vias rurais com condições de trafegabilidade para os produtores do Município e aumento da cadeia produtiva rural.	Obra	Construção	1.917.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	28/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/12/2023	[-50.80758,0.97441]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
29589.16-51	NÃO	-	AP	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 2ª ETAPA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA - 2a ETAPA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 70% da nossa população, cerca de 3300 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extremapobreza, esperamos com a construção do Prédio da Prefeitura de Cutias proporcionar melhores condições de vida, segurança, e acompanhamento de ações que são benefícios para o município. O projeto ora apresentado, visa criar a sala do Prefeito do Município de Cutias, para atendimento ao público, além de salas para a administração, que não existe no prédio existente e toda edificação e suas instalações darão acesso de modo confortável e seguro aos cidadãos. Garantir um local adequado para a população acompanhar as ações que estão em execução e desenvolvimento noMunicipio, sendo que a 1a etapa da construção do prédio da prefeitura foi através do convenio de nr 921358/2021..	Obra	Construção	505.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	26/12/2023	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/12/2023	[-50.80758,0.97461]
29588.16-05	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUTIAS	Com o objeto proposto nosso alvo é atender em média 40% da nossa população, cerca de 1800 habitantes , sendo em média 200 crianças, 95% delas de baixa renda, 49% do sexo feminino, e 25% são pessoas de extrema pobreza, esperamos com esse convênio proporcionar melhores condições de vida, segurança, e desenvolvimento social para as crianças e suas famílias.. A falta de uma creche na sede da cidade de Cutias é um grande problema pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as crianças de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do Ministério da Defesa para a Construção da creche, para suprir a carência de local adequado para os filhos dos municipes de Cutias e consequentemente o bem estar social e desenvolvimento econômico permitindo que os Pais possam trabalhar e desenvolver suas atividades.. A iniciativa da Construção da Creche na sede do município de Cutias, tem em vista objetivar apoio na educação, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhoria na qualidade de vida através de geração de renda e educação, com o conforto necessário para as crianças de baixa renda aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade	Obra	Construção	1.005.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	26/12/2023	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/12/2023	[-50.80758,0.97461]
29522.16-03	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CAÇADAS	Construção de calçada em via urbanas pavimentadas do Municipio de Cutias	Com o objeto proposto nosso alvo é atender em média 150 familias que utilizam dessa via para deslocamento, porém toda população será beneficiada, diretamente será em média 15% da nossa população, 35% delas de baixa renda, 18% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 39% do sexo feminino, e 28% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a construção de calçadas proporcionar melhores condições de trafegabilidade, e de condições de vida. O Município tem apenas 5% do seu território pavimentado com calçadas, na sede no municipio chega a 10%, e por ser uma região com altos índices de chuvas as vias ficam impossibilitadas de trafegabilidade para pedestres e todo trabalho da Prefeitura para realizar reparos é prejudicado, dessa forma pretendemos resolver o problema de falta de infraestrutura urbana através da construção de calçadas em vias pavimentadas , bastante eficiente e de baixo custo para nossa região.. A construção de calçadas em vias urbanas pavimentadas estará melhorando a malha viária, facilitar o acesso das familias aos serviços públicos como educação, saúde e proporcionar conforto aos municipes, dando oportunidade às familias viverem em uma cidade com qualidadede vida e estimulando as pessoas se manterem na sua região de origem	Obra	Construção	1.005.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	26/12/2023	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/12/2023	[-50.80758,0.97461]
29521.16-37	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO 3ª ETAPA	Construção da 3ª etapa do muro de arrimo com urbanização da orla	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da nossa população, cerca de 4696 habitantes, 75% delas de baixa renda,35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% são pessoas de extrema pobreza, esperamoscom esse convênio proporcionar melhores condições de vida, segurança, e desenvolvimento sustentável da população.. A falta do Muro de arrimo no Municipio de Cutias é um grande problema pois o município não dispões de recursos paraimplantar essa infraestrutura urbana urbanização da orla do Rio Araguari, evitar danos ambientais, ao contar o avanço desreferido no sobre a sede do Município, evitando a contaminação das águas, além da exposição de moradores a doençasendêmicas prejudicando a economia local, lazer, turismo.. A iniciativa da Construção do muro de arrimo no municipio de Cutias, tem em vista objetivar apoio na segurança, oferecerambiente familiar sem degradação ambiental e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e confortonecessário aos moradores, ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade	Obra	Construção	2.005.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	26/12/2023	05/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/12/2023	[-50.80758,0.97461]
28250.16-79	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçadas	Pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçadas	Com o objeto proposto nosso alvo é atender em média 150 familias que utilizam dessa via para deslocamento, porém todapopulação será beneficiada, diretamente será em média 15% da nossa população, 35% delas de baixa renda, 18% com faixaetária acima de 50 anos de idade, 39% do sexo feminino, e 28% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com pavimentação dessa via proporcionar melhores condições de trafegabilidade, e de condições de vida. O Município tem apenas 15% do seu território pavimentado, na sede no municipio chega a 20%, e por ser uma região com altosíndices de chuvas as vias ficam impossibilitadas de trafegabilidade para pedestres e motoristas, e todo trabalho da Prefeiturapara realizar reparos é prejudicado, dessa forma pretendemos resolver o problema de falta de infraestrutura urbana através daexecução de pavimentação em blocos sextavados, bastante eficiente e de baixo custo para nossa região.. A pavimentação de vias urbana estará melhorando a malha viária, facilitar o acesso das familias aos serviços públicos comoeducação, saúde e proporcionar conforto aos municipes, dando oportunidade às familias viverem em uma cidade com qualidadede vida e estimulando as pessoas se manterem na sua região de origem.	Obra	Construção	1.010.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	27/12/2021	10/04/2025	Cadastrada	Transferegov.br	30	22/11/2023	[-50.80758,0.97461]
27987.16-73	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NO MUNICÍPIO DE CUTIAS	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE CUTIAS	Com o objeto proposto tender mais de 300 familias produtoras no Municipios que serão atendidas direta e indiretamente. Atualmente a produção de farinha está sendo realizada de forma individualizada e improvisada. O cultivo e preparação dosprodutos da mandioca ainda são de forma muito artesanal , desta forma surge a necessidade de casas de farinhas que possamatender a comunidade de forma coletiva e que possa ser realizada para preparação de produtos com mais qualidade. O objetivoé garantir um espaço adequado para produção.. Com a construção de Casas de Farinhas nas comunidades, será possível garantir a qualidade dos produtos e aumentar aprodução que atualmente é de 20 sacos por mês, com a execução do objeto a produção irá aumentar para 50 sacos de de 50kgpor mês que irá impactar positivamente na economia do município gerando emprego e renda para a população. Com isso irádiminuir o desperdício e aumentar a quantidade de produtos para comercio	Obra	Construção	305.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	24/12/2021	08/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	30	20/11/2023	[-50.777,0.95337]
27492.16-08	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 40% da nossa população, cerca de 2200 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a construção da quadra poliesportiva, proporcionar melhores condições de vida, segurança, e garantir um local de qualidade, para as atividades esportivas, culturais, lazer e desenvolvimento do município.. A falta de um local adequado para práticas de atividades esportivas, lazer, cultura e desenvolvimento econômico. Construir um local adequado para a população praticar esportes, realizar atividades culturais, proporcionar uma espaço para o lazer, criar novos empregos, desenvolver o município e garantir infraestrutura para a população	Obra	Construção	705.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	27/12/2021	11/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	20	10/11/2023	[-50.777,0.95337]
25328.16-49	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE CUTIAS	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da nossa população, cerca de 4696 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% são pessoas de extrema pobreza, esperamos com esse convênio proporcionar melhores condições de vida, segurança, e desenvolvimento sustentável da população.. A falta do Muro de arrimo no Municipio de Cutias é um grande problema pois o município não dispões de recursos para implantar essa infraestrutura urbana urbanização da orla do Rio Araguari, evitar danos ambientais, ao contar o avanço do referido rio sobre a sede do Município, evitando a contaminação das águas, além da exposição de moradores a doenças endêmicas prejudicando a economia local, lazer, turismo.. A iniciativa da Construção do muro de arrimo no municipio de Cutias, tem em vista objetivar apoio na segurança, oferecer ambiente familiar sem degradação ambiental e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e conforto necessário aos moradores, ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	2.003.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	28/12/2019	07/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	12/09/2023	[-50.48269,0.58301]
17496.16-23	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CUTIAS	PAVIMENTAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CUTIAS	A quantidade de beneficiários serão 3093 pessoas distribuídas entre as comunidades: Lisramento, Sagrado Coração de Maria e Alta Floresta. Desses, 1855 serão beneficiados de maneira direta que são os produtores, distribuidores e consumidores do município e 1238 de maneira indireta. Os moradores dessas localidades sofrem com as condições das vias, devido ser é a única alternativa para escoamento da produção, dificultando a distribuição e comercialização dos produtos, resultando elevados custos na produção. Com implantação de infraestrutura a produção poderá ser distribuída com segurança através de transporte terrestre, reduzindo o tempo e custos agregados, garantindo qualidade dos produtos, aumentando a receita dos produtores e redução do preço final do produto.. O objeto aqui apresentado, é importante para infraestrutura do município, e contribuir para o desenvolvimento da cadeia produtiva, novos empreendimentos, aumento da receita local, geração de emprego, e crescimento da renda da população	Obra	Construção	9.585.191,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	31/12/2020	01/04/2026	Em execução	Transferegov.br	0	30/12/2022	[-50.47545,0.58164]
13463.16-46	NÃO	-	AP	Construção da Câmara Municipal de Cutias	Construção da Câmara Municipal de Cutias	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 70% da nossa população, cerca de 3300 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a construção da Câmara Municipal de Cutias proporcionar melhores condições de vida, segurança, e acompanhamento de leis e ações que são benefícios para o município.. O projeto ora apresentado, visa criar a sala do Presidente e a sala dos Vereadores do Município de Cutias, para atendimento ao público, além do auditório para as assembléias, o que não existe no prédio existente e toda edificação e suas instalações darão acesso de modo confortável e seguro aos cidadãos.. Garantir um local adequado para a população acompanhar as Leis e ações que estão em execução e desenvolvimento no Município.	Obra	Construção	1.502.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	10/12/2021	19/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	30	25/11/2022	[-50.7896,0.9736]
13462.16-90	NÃO	-	AP	Construção de Praça	Construção de Praça	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 70% da nossa população, cerca de 3300 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a construção da Praça Beira Rio em Cutias, proporcionar melhores condições de vida, segurança, e garantir um local de qualidade, para as atividades esportivas, culturais, lazer e desenvolvimento do município.. A falta de um local adequado para práticas de atividades esportivas, lazer, cultura, desenvolvimento econômico.. Construir um local adequado para a população praticar esportes, realizar atividades culturais, proporcionar uma espaço para o lazer, criar novos empregos, desenvolver o município e garantir infraestrutura para a população	Obra	Construção	1.310.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	27/12/2021	08/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	15	25/11/2022	
13459.16-07	NÃO	-	AP	Construção de muro de arrimo	Construção de muro de arrimo	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da nossa população, cerca de 4696 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% são pessoas de extrema pobreza, esperamos com esse convênio proporcionar melhores condições de vida, segurança, e desenvolvimento sustentável da população.. A falta do Muro de arrimo no Municipio de Cutias é um grande problema pois o município não dispões de recursos paraimplantar essa infraestrutura urbana urbanização da orla do Rio Araguari, evitar danos ambientais, ao contar o avanço dereferido no sobre a sede do Município, evitando a contaminação das águas, além da exposição de moradores a doenças endêmicas prejudicando a economia local, lazer, turismo.. A iniciativa da Construção do muro de arrimo no município de Cutias, tem em vista objetivar apoio na segurança, oferecerambiente familiar sem degradação ambiental e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e confortonecessário aos moradores, ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	2.005.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	27/12/2021	06/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	40	25/11/2022	[-50.80758,0.97461]
13455.16-91	NÃO	-	AP	Construção de Praça	Construção de Praça	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 70% da nossa população, cerca de 3300 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35%com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extrema pobreza,esperamos com a construção da Nelson Salomão na cidade de Cutias, proporcionar melhores condições de vida, segurança, e garantir um local de qualidade, para as atividades esportivas, culturais, lazer e desenvolvimento do município.. A falta de um local adequado para práticas de atividades esportivas, lazer, cultura, desenvolvimento econômico.. Construir um local adequado para a população praticar esportes, realizar atividades culturais, proporcionar uma espaço para o lazer, criar novos empregos, desenvolver o município e garantir infraestrutura para a população	Obra	Construção	1.010.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	24/12/2021	08/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	30	25/11/2022	[-50.8002,0.971]
13454.16-35	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA - 1a ETAPA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA - 1a ETAPA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 70% da nossa população, cerca de 3300 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extrema pobreza,esperamos com a construção do Prédio da Prefeitura de Cutias proporcionar melhores condições de vida, segurança, e acompanhamento de ações que são benefícios para o município. O projeto ora apresentado, visa criar a sala do Prefeito do Município de Cutias, para atendimento ao público, além de salas para a administração, que não existe no prédio existente e toda edificação e suas instalações darão acesso de modo confortável e seguro aos cidadãos. Garantir um local adequado para a população acompanhar as ações que estão em execução e desenvolvimento noMunicipio.	Obra	Construção	1.310.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	26/12/2021	08/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	30	25/11/2022	[-50.79957,0.97262]
13453.16-89	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçadas	Pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçadas	Com o objeto proposto nosso alvo é atender em média 300 familias que utilizam dessa via para deslocamento, porém toda a população será beneficiada, diretamente será em média 15% da nossa população, 35% delas de baixa renda, 18% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 39% do sexo feminino, e 28% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação dessa via proporcionar melhores condições de trafegabilidade, e de condições de vida. O Município tem apenas 15% do seu território pavimentado, na sede no municipio chega a 20%, e por ser uma região com altos índices de chuvas as vias ficam impossibilitadas de trafegabilidade para pedestres e motoristas, e todo trabalho da Prefeitura para realizar reparos é prejudicado, dessa forma pretendemos resolver o problema de falta de infraestrutura urbana através da execução de pavimentação em blocos sextavados, bastante eficiente e de baixo custo para nossa região.. A pavimentação de vias urbana estará melhorando a malha viária, facilitar o acesso das familias aos serviços públicos como educação, saúde e proporcionar conforto aos municipes, dando oportunidade às familias viverem em uma cidade com qualidade de vida e estimulando as pessoas se manterem na sua região de origem	Obra	Construção	2.010.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	27/12/2021	06/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	30	25/11/2022	[-50.80157,0.96419]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
13451.16-76	NÃO	-	AP	Implantação de iluminação pública urbana com led no Município de Cutias	Implantação de iluminação pública em via urbana no Município de Cutias	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 70% da nossa população, cerca de 3000 habitantes, 75% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima de 50 anos de idade, 49% do sexo feminino, e 25% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a implantação de rede de iluminação pública urbana de baixa tensão com led proporcionar melhores condições de vida. segurança, turismo, mobilidade e lazer da população. A execução deste objeto se baseia na implantação de uma nova rede de iluminação pública com luminárias led, retirando a rede atual deteriorada e precária e sem funcionamento, representando modernização, eficiência energética, resolvendo problemas graves como falta de iluminação pública, segurança pública, bem estar e conforto, locais seguros para a população transitar, desenvolvimento econômico, economia no consumo de energia, e garantindo assim sustentabilidade ambiental para o município.. Garantir a segurança pública, redução no consumo de energia, eficiência energética, modernização e preservação do meioambiente.	Obra	Construção	1.523.475,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	09/06/2022	19/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	15	25/11/2022	[-50.47545,0.58364]
13450.16-10	NÃO	-	AP	Implantação de iluminação pública urbana com led no Município de Cutias	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas	A quantidade de beneficiários será de 1855 pessoas beneficiados de maneira direta, que são os municipes de Cutias, e 1238 pessoas de maneira indireta. O Município tem apenas 15% do seu território pavimentado, na sede no município chega a 20%, e por ser uma região com altos índices de chuvas as vias ficam impossibilitadas de trafegabilidade para pedestres e motoristas, e todo trabalho da Prefeitura para realizar reparos é prejudicado, dessa forma pretendemos resolver o problema de falta de infrastrutura urbana através da execução de pavimentação em blocos sextavados, bastante eficiente e de baixo custo para nossa região.. A pavimentação de vias urbana estará melhorando a malha viária, facilitando o acesso das familias aos serviços públicos como educação, saúde e proporcionando conforto aos munícipes, dando oportunidade às familias viverem em uma cidade com qualidade de vida.	Obra	Construção	390.000,00	MUNICIPIO DE CUTIAS	22/12/2021	30/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	30	25/11/2022	[-50.8004,0.96929]
63920.16-49	NÃO	-	AP	Revitalização da Orla do Município de Ferreira Gomes-AP.	Revitalização da Orla do Município de Ferreira Gomes-AP.	O referido projeto é proposto pela Prefeitura de Ferreira Gomes, tem como beneficiários diretos, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade que vivem, principalmente no entorno da Orla do município de Ferreira Gomes.. Existe a necessidade de melhorar a infraestrutura urbana da Orla da cidade e criar espaços e ambientes mais seguros, acessíveis e atrativos para a população.. A Revitalização da Orla de Ferreira Gomes é um investimento estratégico que trará inúmeros benefícios para a cidade e seus habitantes, impulsionando o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Criação de espaços de convivência, áreas de lazer e atividades físicas, ponto turístico atraente, com paisagens renovadas e infraestrutura adequada para receber visitantes, área mais segura e acessível para pedestres e ciclistas, além de facilitar o acesso ao rio.	Obra	Construção	49.825.164,39	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	15/07/2025	15/07/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	04/07/2025	[-51.18156,0.85998]
59663.16-47	NÃO	-	AP	Revitalização de Praça Pública no Município de Ferreira Gomes-AP	Revitalização de Praça Pública no Município de Ferreira Gomes-AP	A projeto atenderá todas as idades, especialmente os moradores do bairro da Montanha.. Existe a necessidade de melhorar e criar espaços esportivos e em ambientes mais seguros, acessíveis e atrativos para a população. O Bairro da montanha possui um único espaço para prática esportiva e este necessita de melhorias imediatas.. Com a qualificação da área teremos um local adequado e acessível para os moradores do bairro da montanha e bairros das proximidades, oferecendo a eles local adequado para a melhoria da qualidade de vida com um ótimo espaço para a convivência social.	Obra	Construção	4.004.500,00	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	17/05/2025	17/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/05/2025	[-51.17609,0.85235]
58446.16-56	NÃO	-	AP	Urbanização	Urbanização da Orla da Cidade de Ferreira Gomes-AP com pavimentação em blocos sextavados, construção de calçadas, meio fio e trapiche.	O projeto irá atender a parte central da Cidade, beneficiando, aproximadamente 3.000 pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos.. O projeto tem como objetivos possibilitar melhorias para a infraestrutura da área central da Cidade de Ferreira Gomes, áreas essas carentes de estrutura e geram problemas de acesso a serviços públicos. Com isso garantiremos a melhoria de qualidade de vida da população.. Com a execução teremos melhoras significativas na qualidade de vida da população, oferecendo condições favoráveis de tráfego.	Obra	Construção	3.198.725,85	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	31/12/2020	24/03/2026	Em execução	Transferegov.br	0	12/05/2025	[-51.18119,0.86022]
39068.16-00	NÃO	-	AP	Construção de Creche na Comunidade Portelinha, Ferreira Gomes/AP	Construção de Creche na Comunidade Portelinha, Ferreira Gomes/AP - FNDE - Creche Tipo 1	A construção da Creche beneficiará 188 alunos ou crianças, das na faixa etária de 0 e 03 anos de idade, em turno integral. O terreno escolhido para creche está localizado na Comunidade Portelinha.. Quantidade insuficiente de unidades escolares na comunidade e nas intermediações para atender a demanda existente de 188 crianças na faixa etária de 0 e 03 anos de idade.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Ferreira Gomes/AP.	Obra	Construção	6.004.852,14	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	27/08/2024	27/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/06/2024	[-51.17627,0.84857]
33894.16-67	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos Sextavados em Via Urbana com Drenagem e Calçadas.	Pavimentação em Blocos Sextavados em Via Urbana com Drenagem e Calçadas.	Com o objeto proposto atenderemos 100% dos moradores do bairro Portelinha, cerca de 2 mil pessoas, 70% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, alguns em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, segurança, mobilidade a todos.. Hoje o bairro portelinha não dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas, principalmente os jovens ai irem para a escola. A situação se agrava mais ainda nos períodos de chuvas intensas, características de nossa região.. Melhorias na infrastrutura no bairro, oferecendo condições dignas ao moradores, facilitando acesso, também, de motoristas e ciclistas.	Obra	Construção	1.529.596,00	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	29/08/2019	07/08/2025	Cadastrada	Transferegov.br	50	30/01/2024	[-51.17405,0.8506]
33883.16-43	NÃO	-	AP	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem, Calçada, Meio Fio e Sarjeta na Cidade de Ferreira Gomes-AP.	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem, Calçada, Meio Fio e Sarjeta na Cidade de Ferreira Gomes-AP.	null .null. null	Obra	Construção	2.081.820,00	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	19/11/2018	23/10/2026	Cadastrada	Transferegov.br	45	30/01/2024	[-51.1744,0.85237]
28981.16-24	NÃO	-	AP	Pavimentação e Recuperação de Vias	Intervenção de Qualificação viária no perímetro urbano do Município de Ferreira Gomes-AP.	A quantidade de beneficiários será de aproximadamente 80% da população, ou seja mais de 6.400 pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos da área urbana do município.. Com a execução desta obra, realizaremos recuperação de pavimento, calçadas, meio fio e drenagem, sinalização e acessibilidade na área urbana da Cidade. Hoje convivemos com vários problemas de tráfego e inundações na cidade, principalmente no inverno.. Diminuir, de forma significativa, os problemas de trafegabilidade na Cidade, oferecer infra-estrutura adequada para a mobilidade urbana, proporcionar desenvolvimento urbano com mais eficiência, diminuir os problemas de saúde durantes os períodos de estiagem e chuvosos.	Obra	Construção	1.914.356,00	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	29/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	50	01/12/2023	[-51.18595,0.84387]
28980.16-78	NÃO	-	AP	Manutenção de Estradas Vicinais	Construção e manutenção de vias (estradas vicinais) no Município de Ferreira Gomes	O referido projeto é proposto pela Prefeitura de Ferreira Gomes, tem como beneficiários diretos, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade que vivem, principalmente na Comunidade de Ferreirinha localizada na área rural do município de Ferreira Gomes.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, melhorar o escoamento da produção, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, principalmente na Comunidade da Ferreirinha.. Diminuir, de forma significativa, os problemas de trafegabilidade na Cidade, oferecer infraestrutura adequada para a mobilidade urbana, proporcionar desenvolvimento urbano com mais eficiência e promover aumento da produtividade local.	Obra	Construção	1.914.456,00	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	29/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	40	01/12/2023	[-51.02983,0.81375]
25353.16-69	NÃO	-	AP	Revitalização do Canal Lava Saco	Revitalização do Canal Lava Saco na Cidade de Ferreira Gomes/AP.	O público alvo diretamente beneficiado são os moradores do bairro central, aproximadamente 4000 pessoas, 70% delas são de baixa renda, 30% são formados por pessoas acima dos 50 anos de idade e 55% são mulheres, em sua maioria em situação de vulnerabilidade social/exclusão social. A maior necessidade local é a macrodrenagem do canal, pois devido à cidade possuir projetos hidrológicos no seu seguart, bem como as fortes chuvas da região o que ocasionado, ano a ano, enchentes e prejuízos para o poder público e seus moradores.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	10.015.000,00	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	23/12/2021	27/11/2026	Cadastrada	Transferegov.br	80	12/09/2023	[-51.18205,0.85077]
23867.16-44	NÃO	-	AP	Pavimentação de Vias	Pavimentação de Vias Públicas no Município de Ferreira Gomes/AP.	Com o objeto proposto atenderemos 100% dos moradores do bairro Portelinha, cerca de 2 mil pessoas, 70% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, alguns em extrema pobreza.. Hoje o bairro portelinha não dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas. O problema a ser resolvido consiste nas atuais e insuficientes condições de escoamento da produção devido as estradas em péssimas condições, o que dificulta o deslocamento da produção, além disso o acesso limitado. A acesso se mais complicado em período de inverno intenso por conta da ausência de pavimentação.. Melhorar a estrutura das vias para um eficaz escoamento dos produtos agrícolas e oferecimento vias transitáveis ao município. Almeja-se ainda promover um melhor atendimento às demandas do pequeno produtor rural, dos serviços de desenvolvimento rural, fortalecer a atividade da agricultura familiar eincentivar a permanência das familias no campo.	Obra	Construção	4.005.000,00	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	31/12/2019	28/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	80	27/07/2023	[-51.18595,0.84387]
19105.16-45	NÃO	-	AP	Adequação de Estrada Vicinal.	Adequação de Estrada Vicinal.	Familias que trabalham com a agricultura familiar da Comunidade de Ferreirinha, cerca de 800 pessoas, 70% delas de baixa renda, 35% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 55% do sexo feminino, e que são moradores da área rural do município, os quais produzem mandioca, farinha, abacaxi, cupuaçu, em áreas de assentamentos agrícolas e outras áreas.. A Comunidade de Ferreirinha está localizada 70KM longe da sede municipal. Esta distância oferece vários problemas naprodução e no transporte de produtos, por conta da distância significativa distância da SEDE. Além disso, o único acessocentra-se em péssimas condições. Com a construção de uma nova vicinal poderemos obter uma diminuição significativa da distância da Comunidade até a sede, e com isso poderemos ter uma melhor produção e fortalecendo o mercado local.	Obra	Construção	5.504.987,13	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	31/12/2022	30/12/2025	Em execução	Transferegov.br	80	09/01/2023	[-51.02983,0.81375]
17732.16-49	NÃO	-	AP	Construção de Ginásio	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP	O Público alvo a ser atingido será diretamente jovens, crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência que se encontram em áreas de vulnerabilidade social e indiretamente a população em geral.. Através do incentivo a prática esportiva, visualizamos com o programa uma alternativa valorosa para que possamos oportunizar a incentivar a prática de esporte e lazer, promovendo a inclusão social, refletindo positivamente na segurança e qualidade de vida.. Espera-se com este pleito assegurar a população em geral, a oferta de estruturas esportivas de qualidade, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física e recreativas ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã. Assim, pretendemos desenvolver as potencialidades da população local, trazendo alternativas de entretenimento saudável voltada à prática desportiva.	Obra	Construção	1.915.000,00	MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES	30/12/2022	29/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	120	30/12/2022	[-51.18379,0.85168]
96894.16-54	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas vicinais no Município de Itaubal-AP	Pavimentação de estradas vicinais no Município de Itaubal-AP	A proposta visa beneficiar diretamente cerca de 1.000 famílias residentes na zona rural. A pavimentação proporcionará melhores condições de moradia, promovendo dignidade, segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores, além de favorecer o escoamento da produção agrícola da região.. Devido ao alto índice pluviométrico, a estrada vicinal do Ramal da Comunidade de São Miguel sofre com alagamentos, dificultando o transporte de produção agrícola e o deslocamento da população. A falta de drenagem e pavimentação compromete o escoamento, gera perdas econômicas, eleva custos logísticos e limita o acesso dos produtores aos mercados regionais.. O projeto visa melhorar o transporte rural no Ramal da Comunidade de São Miguel, facilitando o escoamento da produção agrícola, ampliando o acesso a mercados, reduzindo perdas e custos logísticos. Espera-se fortalecer cadeias produtivas locais, elevar a renda dos agricultores familiares e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região.	Obra	Construção	1.364.553,43	MUNICIPIO DE ITAUBAL	02/09/2025	02/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/10/2025	[-50.75936,0.54112]
92117.16-71	NÃO	-	AP	Construção de casas populares no Município de Itaubal	Provisão habitacional no Município de Itaubal/AP	A proposta visa atender diretamente 20 famílias residentes em Itaubal, priorizando aquelas em situação de maior necessidade. Com a construção das casas populares, espera-se proporcionar condições adequadas de moradia, promovendo dignidade, segurança e bem-estar para os beneficiários. Itaubal enfrenta rápido crescimento populacional e déficit habitacional. Muitas famílias vivem sem moradia adequada, e o município não possui recursos para atender à demanda. A falta de infraestrutura urbana agrava a situação das famílias de baixa renda.. O apoio do Ministério das Cidades é essencial para viabilizar a construção de casas e reduzir a carência habitacional.. A construção das 20 casas populares em Itaubal tem como metas:•Proporcionar segurança, salubridade e conforto às famílias beneficiadas•Oferecer espaços adequados para higiene pessoal e convivência familiar•Promover educação ambiental, sanitária e social•Estimular a geração de renda e o fortalecimento da cidadania•Incentivar a hospitalidade e o senso de comunidade•Contribuir para a redução da degradação social e melhoria da qualidade de vida	Obra	Construção	3.083.080,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	25/08/2025	25/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/08/2025	[-50.70647,0.59866]
51331.16-75	SIM	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população rural de 3.500 habitantes que vive ao logo do ramal do Hitário, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a pavimentação da estrada vicinal no Ramal do Hitário, proporcionará melhorias nas condições dos escoamentos das produções agrícolas da região.. Em virtude do alto nível pluviométrico na região a estrada vicinal do ramal do Hitário fica com água acumulada em seu leito, dificultando o escoamento da produção agrícola e até mesmo mobilidade da população que utiliza bicicletas, motocicletas, pedestres e mesmo veículos maiores. A execução de pavimentação evitará acidentes, os transportes agrícolas ficarão, mas seguro e a população terão melhores qualidades de vida.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades das comunidades ao longo do Ramal do hitário e comunidades adjacentes que dependem da via de acesso para o escoamento de suas produções o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Construção	6.716.628,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	23/01/2025	23/01/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	16/01/2025	[-50.80753,0.68307]
50670.16-03	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO DE ITAUBAL AP	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO DE ITAUBAL - AP	Turístico na Comunidade do Curicaca inclui tanto os turistas que visitam a região regularmente durante as festividades quanto a população local. É importante considerar as necessidades e expectativas de ambos os grupos ao projetar o pórtico. Afinal, ele servirá como um marco importante para a cidade e pode contribuir significativamente para o desenvolvimento do turismo local.. A localização na Latitude 00.57818 e Longitude -50.80205 é estratégica, e tenho certeza de que o pórtico proporcionará uma entrada marcante e atraente para quem trafega pela região.. A ênfase visual e a beleza da vista certamente contribuirão para a experiência dos turistas e moradores locais.. O Pórtico Turístico na Comunidade do Curicaca será mais do que uma simples estrutura física. Ele se tornará um símbolo icônico da arquitetura local, um ponto de referência para os moradores e visitantes. Além disso, as fotografias tiradas junto ao pórtico serão lembranças especiais para quem passar por lá. É ótimo saber que essa iniciativa trará orgulho à comunidade.	Obra	Construção	501.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	26/12/2024	26/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/12/2024	[-50.80205,0.57818]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
50665.16-18	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO NA ORLA DO RIO DO CARMO DO MACOARI NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO DO CARMO DO MACACOARI NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	Com a implantação de paisagismo na orla na comunidade do Carmo do Macacoari beneficiando os turistas que vem com frequência para explorar a região em seu balneário e anualmente para a festa tradicional de São Sebastião, além da população local, que será beneficiada diretamente. . Será executado na orla do rio na Comunidade do Carmo do Macacoari serviços de urbanização com paisagismo, no qual suprirá a falta de um local adequado para práticas de atividades turísticas, esportivas, lazer, cultura, e contribuirá para o desenvolvimento econômico da região. A obra fica localizada: Latitude: 00.505512 e Longitude: -50.751062. Será uma marca, um símbolo da arquitetura e um local de fotografias turísticas, prática para banhos, no ramo da economia e orgulho aos municípes e visitantes.	Obra	Construção	269.410,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	26/12/2024	26/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/12/2024	[-50.75106,0.50551]
46334.16-50	NÃO	-	AP	Construção de casas populares no Municipio de Itaubal	Construção de unidades habitacionais no Municipio de Itaubal	Nosso objetivo é atender 25 famílias da população do municipio de Itaubal. Esperamos, com a construção de casas populares, proporcionar melhores condições de vida e moradia digna para todos.. Itaubal enfrenta um crescimento populacional significativo, resultando em um déficit habitacional. Muitos habitantes não possuem moradia e a infraestrutura financeira do, município é insuficiente para financiar essas necessidades. Atualmente, a cidade não dispõe de infraestrutura urbana adequada para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, tornando essencial o apoio do Ministério das Cidades para a construção das casas e suprimento da carência habitacional.. A iniciativa de construção de 25 casas populares em Itaubal tem como objetivo proporcionar segurança, limpeza e educação (ambiental, saúde e social). Além disso, visa oferecer locais apropriados para a higiene pessoal, promover ambientes familiares sem degradação social e melhorar a qualidade de vida através da geração de renda e educação, oferecendo o conforto necessário aos moradores e incentivando a hospitalidade.	Obra	Construção	3.251.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	13/12/2024	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	02/12/2024	[-50.70647,0.59846]
33908.16-85	NÃO	-	AP	Construção de Escola de Ensino Fundamental no Municipio de Itaubal	Construção de Escola de Ensino Fundamental no Municipio de Itaubal	null. null. null	Obra	Construção	1.096.454,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	12/11/2018	28/04/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-50.79326,0.58025]
30353.16-43	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP.	As populações das comunidades pertencentes ao município de Itaubal serão diretamente beneficiadas com a implantação de sistema abastecimento de água para seus moradores, proporcionando melhorias na qualidade de vida de forma a evitar doenças, ocasionando salubridade à comunidade.. Portanto, irá propiciar melhoria na qualidade de vida dos habitantes, aumento da infraestrutura da localidade e contribuição para a prevenção de doenças transmitidas por águas contaminadas ou não potáveis.. Dessa forma, ocorrerá a diminuição do número de famílias desprovidas do benefício da água de qualidade, diminuição dos casos de doenças causadas por falta de saneamento básico, em especial água potável, melhoria na qualidade de vida, bem-estar e implantação de infraestrutura na área beneficiada.	Obra	Construção	1.921.917,78	MUNICIPIO DE ITAUBAL	16/10/2023	16/10/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/12/2023	[-50.74816,0.50918]
28988.16-09	SIM	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	Construção de Escola de Ensino Fundamental no municipio de Itaubal/AP	O público-alvo estimado é de 4.507 pessoas. Desse total, 1.852 são crianças, 959 jovens, 1.479 adultos e 217 idosos, com características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos na sede do município, local onde será desenvolvido o objeto proposto. A população da localidade está elitmista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional não são suficientes para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda da comunidade.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade de geração de renda	Obra	Construção	2.034.453,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	29/12/2023	08/12/2027	Em execução	Transferegov.br	0	01/12/2023	[-50.70635,0.59891]
27889.16-08	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO NA ENTRADA DA COMUNIDADE DO CARMO DO MACACOARI, NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP.	Construção de Pórtico Turístico no Itaubal/AP.	Turista que vem com frequência a comunidade para explorar a região em seu balneário e anualmente para a festa tradicional de São Sebastião, além da população local. Necessidade de sinalizar e construir um monumento que simbolizasse a Comunidade do Carmo do Macacoari. Além disso, proporcionara uma melhor recepção e saudação de boas vindas ao principal acesso à nossa cidade. O pórtico dará uma ênfase diferente para a cidade, ficando uma vista mais bonita, uma entrada que chama a atenção dos visitantes e dos motoristas que trafegam pelo local. A obra fica localizada: Latitude: 0.575786 e Longitude: -50.738584. Será uma marca, um símbolo da arquitetura e um local de fotografias turísticas que vai dar orgulho aos municípes e visitantes.	Obra	Construção	510.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	17/11/2023	17/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2023	[-50.73858,0.57578]
27885.16-92	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DA ORLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CARMO DO MACOARI, NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP.	Construção de Infraestrutura na Orla do Rio do Carmo do Macoari no municipio de Itaubal/AP.	Com a construção da orla na comunidade beneficiará os turista que vem com frequência para explorar a região em seu balneário e anualmente para a festa tradicional de São Sebastião, além da população local . Com a implantação da orla na Comunidade do Carmo do Macacoari suprirá a falta de um local adequado para práticas de atividades turísticas, esportivas, lazer, cultura, e contribuirá para o desenvolvimento econômico da região. A obra fica localizada: Latitude: 0.505512 e Longitude: -50.751062. Será uma marca, um símbolo de arquitetura e um local de fotografias turísticas, prática para banhos, no ramo da economia e orgulho aos municípes e visitantes.	Obra	Construção	2.525.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	01/11/2023	01/11/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2023	[-50.75106,0.50551]
27306.16-70	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	Construção de Pórtico no municipio de Itaubal/AP	Turista que vem com frequência ao municipio para explorar a região em suas festividades e anualmente para a festa tradicional de Itaubal Verão, além da população local . Necessidade de sinalizar e construir um monumento que simbolizasse a cidade de Itaubal. Além disso, proporcionara uma melhor recepção e saudação de boas vindas ao principal acesso à nossa cidade. O pórtico dará uma ênfase diferente para a cidade, ficando uma vista mais bonita, uma entrada que chama a atenção dos visitantes e dos motoristas que trafegam pelo local. A obra fica localizada: Latitude: 0.597457 e Longitude: -50.707170. Será uma marca, um símbolo da arquitetura e um local de fotografias turísticas que vai dar orgulho aos municípes e visitantes.	Obra	Construção	510.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	01/11/2023	11/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	07/11/2023	[-50.70717,0.59745]
27299.16-36	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	Construção de Praça no municipio de Itaubal/AP.	Com o objeto proposto nossos alvos são turistas que vem com frequência ao municipio para explorar a região em suas festividades e anualmente para a festa tradicional do São Sebastião, além dos turistas local.. Com a implantação de praça suprirá a falta de um local adequado para práticas de atividades turísticas, esportivas, lazer, cultura e contribuirá para o desenvolvimento econômico da região. A obra fica localizada: Latitude: 0.509861 e Longitude: -50.748411. Com construção da praça será um local adequado para praticar turismo, proporcionar um espaço para o lazer e será uma marca, um símbolo da arquiteturа e um local de fotografias turísticas que vai dar orgulho aos moradores e visitantes.	Obra	Construção	2.288.648,46	MUNICIPIO DE ITAUBAL	03/11/2023	03/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	07/11/2023	[-50.74841,0.50698]
24046.16-67	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP.	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante pardo, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a pavimentação asfáltica da estrada vicinal no ramal do Ilario, proporcionará melhoria na condição escoamento da produção agricola da região.. Em virtude do alto nivel pluviométrico na região a estrada vicinal do ramal do Ilario fica com água acumulada em seu leito, dificultando o escoamento da produção agricola e até mesmo mobilidade da população que utiliza bicicletas, motocicletas, pedestres e mesmo veículos maiores. A execução de drenagem, terraplenagem, evitará acidentes, os transportes agrícolas ficarão, mas seguro e a população terão melhor qualidade de vida. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades das comunidades do Ramal do Ilario e das comunidades adjacentes que dependem da via de acesso para o escoamento de suas produções o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Construção	8.227.326,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	04/08/2023	[-50.7696,0.64604]
21416.16-10	NÃO	-	AP	Urbanização das orlas localizadas nas comunidades, Carmo do Macoari e Curicaca, no municipio de Itaubal/AP.	Urbanização das orlas localizadas nas comunidades, Carmo do Macoari e Curicaca, no municipio de Itaubal/AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% de nossa população, cerca de 5.387 mil habitantes, 80% deles de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do seso feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a Urbanização das orlas nas comunidades de Carmo do Macacoari e Curicaca no municipio proporcionará melhores condições de vida/lazer da população.. No município a pratica de lazer e turismo é um problema que se estende por muitos anos, pois o município não dispõe de recursos financeiros específicos para execução do objeto, necessitando do apoio por intermédio do Programa Calha Norte para a Urbanização das orlas nas comunidades do Carmo do Macacoari e Curicaca no municipio de Itaubal, para suprir a carência de espaços públicos que ofertem esporte, lazer, aqueça a economia e promover o bem estar social.. A Urbanização das orlas das comunidades Carmo do Macacoari e Curicaca no municipio atenderá os turistas e toda sua população, colocando a sua disposição um espaço de lazer, entretenimento além de impulsionar a economia local por meio do turismo.	Obra	Construção	501.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	27/12/2019	04/02/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	10/04/2023	[-50.75055,0.5068]
21412.16-05	NÃO	-	AP	Construção do Centro de Convivência do Idoso na sede municipio de Itaubal/AP	Construção do Centro de Convivência do Idoso na sede municipio de Itaubal/AP	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante pardo, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza e vulnerabilidade social, em sua maioria 60% são do seso masculino. Esperamos com a construção do centro de convivência, proporcionar melhores condições de vida social digna para a população.. O Município não dispõe em sua sede espaço adequado especialmente construído para atender a população, com a possibilidade de realizar treinamentos, reuniões/encontros, ou qualquer ação no sentido de capacitação ou formação, portanto urge a necessidade de apoio do Ministério da Defesa para a Construção do Centro de Convivência do Idoso, para suprir a carência social e consequentemente o aquecimento da economia local e o bem estar social.. A iniciativa da Construção do Centro de Convivência do Idoso na sede do municipio de Itaubal, tem em vista objetivar apoio na melhoria na infraestrutura básica, expandir dos serviços públicos em determinados campos, tais como: saúde, educação, lazer, além de oportunizar geração de emprego e renda no municipio.	Obra	Construção	558.192,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	17/06/2020	27/02/2024	Concluída	Transferegov.br	0	10/04/2023	[-50.6983,0.60358]
17146.16-92	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante pardo, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do seso masculino. Esperamos com a conservação nos ramais do no município, melhoria na condição escoamento da produção agricola da região.. Em virtude do alto nivel pluviométrico na região as estradas vicinais do ramal Vicinal 2, do Cedovil , do Dernibado ficam com água acumulada em seu leitos, dificultando o escoamento da produção agricola e até mesmo mobilidade da população que utiliza bicicletas, motocicletas, pedestres e mesmo veículos maiores. A execução de drenagem, terraplenagem, evitará acidentes, os transportes agrícolas ficarão, mas seguro e a população terão melhor qualidade de vida.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades das comunidades do município que dependem da via de acesso para o escoamento de suas produções, o desenvolvimento urbano e rural, promoverem uma melhoria significativa no sistema de transportes das comunidades, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Construção	2.956.316,30	MUNICIPIO DE ITAUBAL	29/12/2022	29/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2022	[-50.79931,0.57864]
16774.16-21	NÃO	-	AP	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante pardo, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a execução de terraplenagem nos ramais do no município, melhoria na condição escoamento da produção agricola da região.. Em virtude do alto nivel pluviométrico na região a estrada vicinal do ramal do Hilário fica com água acumulada em seu leito, dificultando o escoamento da produção agricola e até mesmo mobilidade da população que utiliza bicicletas, motocicletas, pedestres e mesmo veículos maiores. A execução de drenagem, terraplenagem, evitará acidentes, os transportes agrícolas ficarão, mas seguro e a população terão melhor qualidade de vida.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades das comunidades do município que dependem da via de acesso para o escoamento de suas produções, o desenvolvimento urbano e rural, promoverem uma melhoria significativa no sistema de transportes das comunidades, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros	Obra	Construção	2.871.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	19/04/2023	01/04/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2022	[-50.77229,0.59188]
15946.16-00	NÃO	-	AP	MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	O Público alvo a ser atingido será diretamente jovens, crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência que se encontram em áreas de vulnerabilidade social e indiretamente a população em geral.. Através do incentivo a prática esportiva, visualizamos com o programa uma alternativa valorosa para que possamos oportunizar a incentivar a prática de esporte e lazer, promovendo a inclusão social, refletindo positivamente na segurança e qualidade de vida.. Espera-se com este pleito assegurar a população em geral, a oferta de estruturas esportivas de qualidade, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física e recreativas ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã. Assim, pretendemos desenvolver as potencialidades da população local, trazendo alternativas de entretenimento saudável voltada à prática desportiva.	Obra	Construção	1.911.910,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	19/04/2023	01/04/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2022	[-50.69885,0.60029]
15733.16-37	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante pardo, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do seso masculino. Esperamos com a pavimentação da estrada vicinal no ramal do Ilario, proporcionará melhoria na condição escoamento da produção agricola da região.. Em virtude do alto nivel pluviométrico na região a estrada vicinal do ramal do Ilario fica com água acumulada em seu leito, dificultando o escoamento da produção agricola e até mesmo mobilidade da população que utiliza bicicletas, motocicletas, pedestres e mesmo veículos maiores. A execução de drenagem, terraplenagem, evitará acidentes, o transporte agrícolas ficará, mas seguro e a população terão melhor qualidade de vida.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades das comunidades do Ramal do Ilario e das comunidades adjacentes que dependem da via de acesso para o escoamento de suas produções o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Construção	9.727.553,86	MUNICIPIO DE ITAUBAL	31/12/2020	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	26/12/2022	[-50.70802,0.59883]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
15706.16-04	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 1000 famílias que se utilizam diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 31% da população, 42% são de baixa renda, 17% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 55% do sexo feminino e 27% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação de estas vias proporcionarem melhores condições trafegabilidade.. O Município tem apenas 10,1% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 55%, e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade de pedestres e motoristas, e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é destinado no período de inverno, assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura urbana na sede do Município, através da execução de pavimentação em blocos intertravados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	10.020.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	31/12/2022	05/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/12/2022	[-50.69857,0.60297]
14782.16-18	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos de concretos sextavados, drenagem de calçadas, meio fio e sarjeta	Pavimentação em Blocos de concretos sextavados,drenagem de calçadas,meio fio e sarjetada	null .null. null	Obra	Construção	1.010.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	20/11/2018	28/01/2023	Inacabada	Transferegov.br	0	15/12/2022	[-50.69793,0.59858]
14763.16-40	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos de concretos sextavados de vias urbanas com drenagem e calçadas.	Pavimentação em Blocos de concretos sextavados de vias urbanas com drenagem e calçadas.	null .null. null	Obra	Construção	4.040.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	06/12/2018	13/02/2023	Inacabada	Transferegov.br	0	15/12/2022	[-50.69875,0.59914]
14673.16-39	NÃO	-	AP	Construção de uma praça na sede do município de Itaubal	Construção de uma praça na sede do município de Itaubal	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, a adultos 45% e idosos 30%, predominante negra, que praticam lazer e esportes, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 15% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino, além de vários turistas que frequentam o município nos balneários. No município a prática de lazer e turismo é um problema que se estende por muitos anos, pois o município não dispõe de recursos financeiros específicos para execução do objeto, necessitando do apoio por intermédio da Caixa Norte para a Construção de uma praça na sede do município, para suprir a Carência de espaços públicos que ofertem esporte, lazer, aqueça a economia e promover o bem estar social.. A iniciativa da construção da praça no município de Itaubal, tem em vista ofertecer a pratica de lazer e esporte, oportunizar a convivência, integração entre seus frequentadores, permitir a convivência das municipes e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda, saúde e educação.	Obra	Construção	369.500,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	29/08/2019	09/02/2023	Concluída	Transferegov.br	0	15/12/2022	[-50.69979,0.603]
13241.16-62	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAU/AP.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAU/AP.	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a pavimentação da estrada vicinal no ramal do Hilário, proporcionará melhoria na condição escoamento da produção agrícola de região.. Em virtude do alto nível pluviométrico na região a estrada vicinal do ramal do Hilário fica com água acumulada em seu leito, dificultando o escoamento da produção agrícola e até mesmo mobilidade da população que utiliza bicicletas, motocicletas, pedestres e mesmo veículos maiores. A execução de drenagem, terraplenagem, evitará acidentes, os transportes agrícolas ficarão, mas seguro e a população terão melhor qualidade de vida.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades das comunidades do Ramal do Hilário e das comunidades adjacentes que dependem da via de acesso para o escoamento de suas produções o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros	Obra	Construção	7.669.482,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	31/05/2022	31/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/11/2022	[-50.71592,0.60578]
12883.16-84	NÃO	-	AP	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a revitalização e ampliação do prédio administrativo, proporcionará melhoria na condição de trabalho aos servidores municipal a atendimento ao público.. O projeto ora apresentado pretende revitalizar vários ambiente que apresentam condições precárias e visa também uma ampliação criando novos ambientes para servidores e também para atendimento ao público, em geral, os quais darão acesso de modo confortável e seguro aos cidadãos.. Visamos ampliar, organizar e revitalizar os espaços existentes, tanto para os servidores quanto para a população em geral, proporcionando instalações adequadas aos trabalhos e no atendimento de modo em todas as necessidades de todos.	Obra	Reforma	2.004.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	25/07/2022	04/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-50.69899,0.60301]
7510.16-53	NÃO	-	AP	Construção de uma quadra poliesportiva coberta no município de Itaubal/AP.	Construção de quadra poliesportiva no município de Itaubal/AP.	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a construção de quadra poliesportiva, proporcionar a melhoria na condição de lazer e esporte no município.. O projeto ora apresentado pretende atuar nos problemas decorrentes do grupo proposto pela Prefeitura e será executado pela Secretaria Municipal de Obras, em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos do município.. Melhoria na infraestrutura básica, para qualidade de vida da população, avanços na economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços, ampliação de emprego e renda. Neste sentido, percebe-se a relevância da construção do equipamento para a comunidade, pois, proporcionará diversas opções de atividades esportivas e de lazer, servindo como alternativa para o fortalecimento dos valores de companheirismo, autocontrole, respeito às regras, autos superação e controle.	Obra	Construção	771.840,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	31/12/2022	15/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/09/2022	[-50.70664,0.59875]
7276.16-29	NÃO	-	AP	Construção de Garagem Municipal	Construção de Garagem Municipal	null .null. null	Obra	Construção	252.500,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	12/11/2018	22/09/2022	Concluída	Transferegov.br	0	20/09/2022	[-50.69926,0.60299]
7151.16-87	SIM	-	AP	Urbanização da Orla do Rio Perimm localizado na Rua São Benedito na sede do Município.	Urbanização da Orla do Rio Perimm localizado na Rua São Benedito na sede do Município.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% de nossa população, cerca de 5.387 mil habitantes, 80% destas de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a Urbanização da orla na sede do município proporcionará melhores condições de vida/lazer da população.. No município a prática de lazer e turismo é um problema que se estende por muitos anos, pois o município não dispõe de recursos financeiros específicos para execução do objeto, necessitando do apoio por intermédio da Programa Caixa Norte para a Urbanização a orla na sede do município, para suprir a carência de espaços públicos que ofertem esporte, lazer, aqueça a economia e promover o bem estar social.. A urbanização da Orla na sede do município atenderá o turista e toda sua população, colocando a sua disposição um espaço de lazer, entretenimento além de impulsionar a economia local por meio do turismo.	Obra	Construção	1.671.529,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	27/12/2019	29/05/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/09/2022	[-50.69823,0.6072]
7051.16-08	NÃO	-	AP	URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, REDE ELÉTRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁG	URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, REDE ELÉTRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a Urbanização para essas casas populares, proporcionar melhores condições de vida e moradia digna para a população.. A falta de moradia na sede da cidade de Itaubal é um grande problema, pois o município não dispõe de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do Ministério da Defesa para urbanizar o local onde serão construídas as casas populares, para suprir a carência de moradias e consequentemente o aquecimento da economia local e o bem esta social.. Com a implantação de infraestrutura urbana no local onde serão construídas as casas populares no município de Itaubal, tem em vista objetivar condições dignas aos moradores, oportunidade das famílias viverem em uma cidade melhor, obtendo melhor qualidade de vida, além de oferta de emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	2.503.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	15/12/2020	24/11/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	16/09/2022	[-50.70635,0.59891]
6985.16-13	NÃO	-	AP	Construção de passarelas de madeira de lei no município de Itaubal/AP.	Construção de passarelas de madeira de lei no município de Itaubal/AP.	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, nas comunidades de Aracú, Siriúba, Ipixuna Grande, São Tomé, Bom Sucesso e Curicaca, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a construção dessas passarelas no município, proporcionar melhores condições de vida e mobilidade entre as comunidades. A falta de infraestrutura no município de Itaubal é um grande problema pois o município não dispões de infraestrutura para construir as passarelas para comunidades que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do Ministério da Defesa para a construção das passarelas, para suprir a carência de mobilidade, facilitando o acesso dos pedestre e consequentemente o aquecimento da economia local e o bem estar social.. A iniciativa da construção das passarelas em madeira de lei no município de Itaubal, tem em vista objetivar apoio na segurança, na trafegabilidade de pedestre, dinamização da economia local na geração de emprego e renda, e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população que habitam nas áreas ribeirinhas.	Obra	Construção	2.004.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	27/12/2019	06/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	16/09/2022	[-50.44597,0.66892]
6977.16-70	NÃO	-	AP	Construção de casas populares na sede município de Itaubal	Construção de casas populares na sede município de Itaubal/AP.	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 100% de uma população de 5.387 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a Construção de casas populares, proporcionar melhores condições de vida e moradia digna para a população.. A falta de moradia na sede da cidade de Itaubal é um grande problema pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do Ministério da Defesa para a Construção de casas populares, para suprir a carência de moradias e consequentemente o aquecimento da economia local e o bem esta social.. A iniciativa da Construção de casas populares no município de Itaubal, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza e educação esportiva(ambiental, saúde ou sociais), local para executar higiene pessoal mais humanas, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e educação, conforto necessário aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	7.515.000,00	MUNICIPIO DE ITAUBAL	27/12/2019	30/11/2024	Cadastrada	Transferegov.br	35	16/09/2022	[-50.70635,0.59891]
969.68.16-56	NÃO	-	AP	Reforma e ampliação de Estádio	Reforma e ampliação de Estádio de Futebol no Município de Laranjal do Jari/AP.	Toda a população do Município de Laranjal do Jari/AP: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.. Suprir a carência de equipamentos esportivos de qualidade, oferecendo local adequado à realização de atividades recreativas e integração comunitária.. Disponibilizar à população, infraestruturas esportivas;Apoiar projetos que promovam o esporte educacional, recreativo e de lazer no município;Fomentar a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população;Contribuir para a inclusão social e a integração comunitária.	Obra	Construção	7.578.127,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	31/12/2021	31/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/10/2025	[-52.52272,-0.84247]
50024.16-73	NÃO	-	AP	Manutenção de estradas vicinais no município de Laranjal do Jari/AP.	Manutenção de estradas vicinais no município de Laranjal do Jari/AP.	Pequenos e médios produtores locais e, indiretamente, localidades circunvizinhas que, também, serão beneficiadas.. O acesso para o escoamento da produção está bastante precários, pois os trechos das estradas vicinais encontram-se em péssimas condições de tráfego.. Melhorar a qualidade das estradas rurais, impulsionando a ocupação de atividades produtivas, a formação de arranjos produtivos, a facilitação do escoamento de produção, bem como a melhoria do desenvolvimento socioeconômico das áreas rurais.	Obra	Recuperação	4.780.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	31/12/2024	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/12/2024	[-52.49086,-0.81697]
46757.16-36	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASAS	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 125 pessoas, equivalente à 0,24% de uma população de 27.906 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, e indiretamente 100% da população, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a Construção das Casas Populares, proporcionar melhores condições de vida e moradia digna para a população.. Laranjal do Jari possui uma crescente em sua população, onde boa parte não possui moradia, gerando um déficit habitacional, já que não tem nenhum conjunto habitacional em sua área e nem espaço infraestrutura financeira suficiente para financiar. E um grande problema, pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do MINISTERIO DAS CIDADES para a Construção das Casas, suprindo à carência.. A iniciativa das Casa Populares no Município de Laranjal do Jari, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza e educação esportivas (ambiental, saúde ou sociais), além de melhorias na infraestrutura da cidade, local para executar higiene pessoal mais humanas, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e educação, conforto necessario aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	3.255.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	13/05/2025	12/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/12/2024	[-52.49688,-0.81707]
36416.16-16	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO EM ÁREAS DE RESSACA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	O público alvo diretamente beneficiado são os moradores dos bairros citados acima, de aproximadamente 6.900 pessoas, 60% delas são de baixa renda, 40% são formados por pessoas acima dos 50 anos de idade e 55% são mulheres, todos em situação de vulnerabilidade social/excluído social.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção nas áreas de ressaca na sede do município, requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Dinamização da economia local, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais a Construção de passarela em concreto especificamente na sede do município, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população que habita nestas áreas de ressaca.	Obra	Construção	5.766.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	02/09/2020	07/08/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	02/05/2024	[-52.53586,-0.85259]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
36087.16-20	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 80% da população do Município, ou seja, cerca de 32mil pessoas, na faixa etária de 20 a 60 anos, 83% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. A importância desse objeto é a concentração das atividades administrativas, facilitando a conjuntura de diversos serviços públicos para a população, irá gerar economia nos cofres públicos por dispensar diversos aluguns onde funcional algumas secretarias. Obra será realizado no bairro Cajari I da sede do município, onde se concentra a maioria da população, a expectativa da comunidade é a satisfação de ser recepcionada em um local digno de atendimento.. A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI, irá proporcionar qualidade estrutural no atendimento, segurança, conforto, economia, praticidade e agilidade por concentrar em um único local os diversos atendimentos administrativos à população.	Obra	Construção	1.980.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	15/12/2020	24/11/2024	Concluída	Transferegov.br	0	19/04/2024	[-52.51161,-0.82229]
36086.16-74	NÃO	-	AP	Construção de Escola de Ensino Fundamental	Construção de Escola de Ensino Fundamental no município de Laranjal do Jari.	O público-alvo estimado é de 500 pessoas. Desse total, 57,82% são mulheres e 42,18% homens, a faixa etária predominante é a 9 anos, que apresenta características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos no bairro Centro, local onde será desenvolvido o objeto proposto. O bairro da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional não são suficientes para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda de nossa cidade.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	5.006.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	26/12/2019	03/04/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/04/2024	[-52.53773,-0.85391]
36061.16-78	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM LARANJAL DO JARI-AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 80% da população do Município, ou seja, cerca de 32mil pessoas, na faixa etária de 20 a 60 anos, 83% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. A importância desse objeto é a concentração das atividades administrativas, facilitando a conjuntura de diversos serviços públicos para a população, irá gerar economia nos cofres públicos por dispensar diversos aluguns onde funcional algumas secretarias. Obra será realizado no bairro Cajari I da sede do município, onde se concentra a maioria da população, a expectativa da comunidade é a satisfação de ser recepcionada em um local digno de atendimento.. A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM LARANJAL DO JARI, irá proporcionar qualidade estrutural no atendimento, segurança, conforto, economia, praticidade e agilidade por concentrar em um único local os diversos atendimentos administrativos à população.	Obra	Construção	1.215.041,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	16/12/2020	30/11/2024	Concluída	Transferegov.br	0	19/04/2024	[-52.51091,-0.82504]
35687.16-80	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 80% da população do Município, ou seja, cerca de 32mil pessoas, na faixa etária de 20 a 60 anos, 83% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. A importância desse objeto é a concentração das atividades administrativas, facilitando a conjuntura de diversos serviços públicos para a população, irá gerar economia nos cofres públicos por dispensar diversos aluguns onde funcional algumas secretarias. Obra será realizado no bairro Cajari I da sede do município, onde se concentra a maioria da população, a expectativa da comunidade é a satisfação de ser recepcionada em um local digno de atendimento.. A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI, irá proporcionar qualidade estrutural no atendimento, segurança, conforto, economia, praticidade e agilidade por concentrar em um único local os diversos atendimentos administrativos à população.	Obra	Construção	3.060.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	15/12/2020	24/01/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	08/04/2024	[-52.51158,-0.82252]
35318.16-71	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 80% da população do Município, ou seja, cerca de 32mil pessoas, na faixa etária de 20 a 60 anos, 83% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. A importância desse objeto é a concentração das atividades administrativas, facilitando a conjuntura de diversos serviços públicos para a população, irá gerar economia nos cofres públicos por dispensar diversos aluguns onde funcional algumas secretarias. Obra será realizado no bairro Cajari I da sede do município, onde se concentra a maioria da população, a expectativa da comunidade é a satisfação de ser recepcionada em um local digno de atendimento.. A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI, irá proporcionar qualidade estrutural no atendimento, segurança, conforto, economia, praticidade e agilidade por concentrar em um único local os diversos atendimentos administrativos à população.	Obra	Construção	2.880.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	15/12/2020	24/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/03/2024	[-52.51102,-0.82344]
34898.16-61	NÃO	-	AP	Construção do Sistema de Abastecimento de água	Construção do Sistema de Abastecimento de água e a Rede de Distribuição no Município de Laranjal do Jari.	O público alvo diretamente beneficiado são os moradores deste comunidade de aproximadamente 300 famílias, 60% delas são de baixa renda, 40% são formados por pessoas acima dos 50 anos de idade e 55% são mulheres, todos em situação de vulnerabilidade social/exclusão social.. A maior necessidade local é o fornecimento de água com qualidade,de acordo com as caracteristicas peculiares da região,a importância do projeto irá viabilizar a universalização da distribuição de água para os moradores mais carentes;influenciando na economia local,haja em vista que maioria trabalha com a agricultura de modo familiar, e precisam de receber água tanto para o consumo,para o uso doméstico e na irrigação de seus hortifrútis,a expectativa é receber água com qualidade de maneira digna.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	339.946,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	18/06/2020	28/01/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	04/03/2024	[-52.1773,-0.54994]
34585.16-10	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica de vias urbanas	Pavimentação Asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas.	null. null. null	Obra	Construção	4.505.400,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	05/12/2018	13/05/2023	Concluída	Transferegov.br	0	20/02/2024	[-52.51395,-0.84328]
34583.16-08	NÃO	-	AP	Construção da Feira do Pescador	Construção da Feira do Pescador	null. null. null	Obra	Construção	650.975,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	12/11/2018	20/05/2023	Concluída	Transferegov.br	0	20/02/2024	[-52.52613,-0.84672]
34278.16-08	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	O público alvo diretamente beneficiado são os moradores deste bairro de aproximadamente 300 famílias, 60% delas são de baixa renda, 40% são formados por pessoas acima dos 50 anos de idade e 55% são mulheres, todos em situação de vulnerabilidade social/exclusão social.. A maior necessidade local é o fornecimento de água com qualidade,de acordo com as caracteristicas peculiares da região,a importância do projeto irá viabilizar a universalização da distribuição de água para os moradores mais carentes;influenciando na economia local,haja em vista que maioria trabalha com a agricultura de modo familiar, e precisam de receber água tanto para o consumo,para o uso doméstico e na irrigação de seus hortifrútis,a expectativa é receber água com qualidade de maneira digna.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	602.544,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	15/12/2020	29/06/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-52.50631,-0.83166]
33828.16-31	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE – UBS EM LARANJAL DO JARI-AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 35% da população do Município, ou seja, cerca de 14mil pessoas, na faixa etária de 02 a 80 anos, 83% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 53% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. Estrutura física do centro de saúde,para melhorar o atendimento da população.Serão construídos os seguintes ambientes:Sala de recepção com 2 sanitários (masculino e feminino), 2 consultórios odontológicos, 1 sala de vacina, sala de inalação coletiva, sala de curativo, 2 consultórios com sanitário, 3 consultórios indiferenciado e acolhimento, 1 sala de estocagem e dispensação e 2 áreas para jardim.. Minimizar os agravos a saúde por meio de ações realizadas com atendimentos preventivos e eletivos oferecidos com qualidade pela Unidade Básica, contribuindo com a saúde pública e geração de renda da comunidade local.	Obra	Construção	898.414,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	16/12/2020	30/11/2024	Concluída	Transferegov.br	0	29/01/2024	[-52.501,-0.82213]
33792.16-88	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS.	Diretamente os municipes da Rua Bromélia e Jasmim, ambas do bairro Samey, cerca de 18% da população, uns 10 mil moradores, 62% delas de baixa renda, 37% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 58% do seso feminino e 11% são de extrema pobreza. E indiretamente toda a população urbana que irá transitar nas vias que serão contempladas com a pavimentação, cerca de 82% da população.. Ruas desprovidas de pavimentação, dificultando as condições de trafegabilidade, tanto para os veículos como para os pedestres, principalmente em períodos chuvosos, como nesse período do ano, a opção em blocos sextavados, é a mais viável economicamente e tecnicamente, tendo em vista, as citadas vias não possuirem sistema de rede de esgoto e sanitário, que deverão ser implantados posteriormente.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das familias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as familias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	981.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	29/08/2019	07/08/2024	Concluída	Transferegov.br	0	26/01/2024	[-52.4997,-0.82195]
33787.16-90	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	O objeto proposto tem por alvo atender crianças, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, em média 18.200 pessoas, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 09 a 60 anos.. O projeto visa sanar problemas como a falta de infraestrutura na área do esporte e do lazer, onde dificilmente solucionaremos os grandes problemas sociais neste mundo globalizado, sem estarmos unidos com a mesma finalidade. Parceiros entre Governo Federal, Governo Estadual e municipais, vem de encontro ao caminho longo e árduo a ser percorrido em busca de uma vida mais longa. Com vistas a colocar o esporte a serviço desse desenvolvimento harmonioso, e incentivar a promoção da dignidade humana.. Implantar as atividades de lazer no bairro Nazaré Mineiro, que será beneficiado, através de campeonatos, potencializando a prática de esporte no município, para assim envolver, crianças, adolescentes e seus pais, promovendo a cultura do esporte. Com a prática constante das atividades buscaremos resgatar as crianças, adolescentes e jovens que encontram-se ociosos nas ruas, ou em casa, e assim melhorar a qualidade de vida da comunidade no modo geral.	Obra	Construção	1.002.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	08/12/2021	22/11/2024	Concluída	Transferegov.br	0	26/01/2024	[-52.49644,-0.83658]
33324.16-55	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE LABANJAL DO JARI.	O objeto proposto tem por alvo atender crianças, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, em média 15.400 pessoas, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 09 a 60 anos.. Será de extrema importância o objeto, visto que, oferecerá um local adequado para a comercialização de alimentos, pois, o terreno destinado para este objeto é adequado e com infraestrutura. Os moradores locais não possuem um local para adquirir seus alimentos, artesanatos e produtos com qualidade e segurança e com a construção deste objeto a população beneficiada solucionará problemas no âmbito do desenvolvimento econômico e geração de emprego.. Melhoria na infraestrutura básica e na qualidade de vida dos moradores do município de Laranjal do Jari, oferta de serviços, preservação da saúde e segurança dos usuários, além da oportunidade de geração de renda para a população. Trazendo assim, reflexos diretos para a comercialização de alimentos/produtos, saúde e segurança pública e preservação do meio ambiente.	Obra	Construção	13.350.607,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/01/2024	[-52.53047,-0.85544]
29920.16-73	NÃO	-	AP	CONSTRUCAO DO CRAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS – CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTANCIA SOCIAL - CRAS	Toda população do município – cerca de 35.114 hab.. Atualmente o município não dispõe de um local apropriado para realização das atividades especializadas da assistência social, com isso a área de atendimento fica limitada não abrangendo todas familias que necessitam deste acompanhamento.. Com a estruturação de um centro especializado será possível 1) ampliar a rede de atendimento; 2) garantir uma infraestrutura adequada para atendimento; 3) disponibilizar melhores condições de atendimento e de serviço para as equipes técnicas.	Obra	Construção	696.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	28/12/2023	28/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/12/2023	[-52.51477,-0.84458]
29916.16-34	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	O público-alvo serão os moradores residentes nas proximidades da estrada vicinal na Comunidade da Padaria, bem como nas demais localidades e municípios circunvizinhos que se beneficiarão desse empreendimento.. O principal problema a ser resolvido é que os acessos estão bastante precários, prejudicando de sobremaneira a locomoção de pessoas e de veículos, pois o trecho da estrada vicinal se encontra em péssima condição de tráfego, além de resolver o problema de poeira em épocas de seca, na maior parte do ano, e de lamaçal e alagamentos no período de chuvas que causam prejuízos ao escoamento da produção local. Com a execução da obra proposta, haverá melhoria considerável da infraestrutura das estradas e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escamento da produção de produtos agrícolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos que nela transitam.	Obra	Construção	5.367.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	28/12/2023	27/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/12/2023	[-52.47522,-0.7553]
24676.16-98	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	O objeto proposto tem por alvo atender crianças, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, em média 8.200 pessoas, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 09 a 60 anos.. O objeto proposto ajudará a proporcionar as pessoas um local de pratica de esporte com mais estrutura e conforto, dará impacto positivo nos problemas como o envolvimento de jovens no consumo de drogas, marginalidade e demais desvios sociais; falta de espaço adequado para a pratica de atividade física; visamos melhorar a qualidade de vida da população.. A Construção do Centro Multiuso será um espaço de convivência pública que servirá para a socialização dos cidadãos do município, visando o bem-estar para seus frequentadores. O recurso será aplicado de forma a proporcionar o aumento do bem-estar geral, saúde e lazer. Gerando, consequentemente, melhorias na infraestrutura do local.	Obra	Construção	501.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	05/10/2021	19/09/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/08/2023	[-52.52045,-0.84823]
18137.16-60	NÃO	-	AP	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTRUÍDAS POR DESASTRES, PROVENIENTES DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA OU DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender Municipes da área rural e urbana do Município, assim contemplandoFamílias de Baixa Renda que tem cerca de 62% da população, e base de 28% que vivem em estado de extrema pobreza, queserão contempladas com os trabalhos de Melhorias de Infraestrutura do Município.. O Município de Laranjal do Jari-Ap, no Sul do Amapá, por meio da Defesa Civil já contabilizou mais de 820 famílias atingidasem este bairros na área urbana da cidade e em 12 comunidades rurais. São inúmeras famílias em situação de vulnerabilidadesocial. A reconstrução das unidades habitacionais vai trazer assim um novo aspecto da cidade facilitando amobilidade das famílias residentes no Município, onde casas devidamente construídas não serão prejudicadas com futurasenchentes. O proposta estima beneficiar cerca de 20 famílias. Ressalto que, o local já possui a infraestrutura necessária para receber a implantação das Unidades habitacionais (UH).	Obra	Construção	961.019,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	07/09/2022	07/09/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/12/2022	[-52.53881,-0.85636]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
16943.16-20	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	O público alvo serão os moradores residentes nas proximidades da estrada vicinal, bem como nas demais localidades e municípios circunvizinhos que se beneficiarão desse empreendimento. . O principal problema a ser resolvido é que os acessos estão bastante precários, prejudicando de sobremaneira a locomoção de pessoas e de veículos, pois o trecho da estrada vicinal se encontra em péssima condição de tráfego, além de resolver o problema de poeira em épocas de seca, na maior parte do ano, e de lamaçal e alagamentos no período de chuvas que causam prejuízos ao escoamento da produção local. . Com a execução da obra proposta, haverá melhoria considerável da infra estrutura das estrada e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escoamento da produção de produtos agrícolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos que nela transitam.	Obra	Construção	7.195.555,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	31/12/2022	31/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2022	[-52.48417,-0.80799]
14021.16-29	NÃO	-	AP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE LARANJAL DO JARI.	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE LARANJAL DO JARI.	A população do Bairro Centro e Malvinas, cerca de 12 mil moradores, entre adultos, crianças e idosos.. Este projeto tem como objetivo, possibilitar o acesso a infraestrutura urbana, saneamento, coleta de esgotos e lixo, transporte, lazer, acessibilidade e urbanização aos moradores da orla de Laranjal do Jari, haja vista que aquele espaço não dispõe de infraestrutura, ou seja, a execução deste projeto vai melhorar a qualidade de vida de aproximadamente de 6 mil habitantes residentes nestes bairros. Com a execução de serviços de mobilidade urbana, urbanização e saneamento,o projeto progicionará a retirada de famílias de baixa renda e carentes de infraestrutura básica que residem na orla do Centro, haja vista que estas apresentam uma renda per capita abaixo de meio salário mínimo e o acesso comprometido aos serviços públicos, devido ausência de mobilidade urbana,contribuindo para o alto índice de desemprego e a baixa renda das famílias,a execução deste projeto vai melhorar a qualidade de vida.	Obra	Construção	28.108.636,40	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	24/08/2021	01/04/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	07/12/2022	
12874.16-73	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO EM LARANJAL DO JARI.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS EM LARANJAL DO JARI-AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 35% da população do Município, ou seja, cerca de 14mil pessoas, na faixa etária de 02 a 80 anos, 81% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 53% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. Estrutura física do centro de saúde,para melhorar o atendimento da população.Serão construídos os seguintes ambientes:Sala de recepção com 2 sanitários (masculino e feminino), 2 consultórios odontológicos, 1 sala de vacina, sala de inalação coletiva, sala de curativo, 2 consultórios com sanitário, 3 consultórios indiferenciado e acolhimento, 1 sala de estocagem e dispensação e 2 áreas para jardim. . Minimizar os agravos a saúde por meio de ações realizadas com atendimentos preventivos e eletivos oferecidos com qualidade pela Unidade Básica, contribuindo com a saúde pública e geração de renda da comunidade local.	Obra	Construção	2.005.000,00	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/1/2022	[-52.51467,-0.84205]
97690.16-71	NÃO	-	AP	Pavimentação	Implantação de Pavimentação, recicagem, recapeamento, com drenagem, passeio e sinalização nas vias da cidade de Macapá	Programa Federal, visto que este ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica, a fim de criar condições para a melhoria da qualidade de vida da população atendida. Assim, a Prefeitura de Macapá se alia ao Ministério das Cidades, para somar esforços de ação articulada e de reciprocidade com o Governo Federal.. Falta de acesso a infraestrutura básica, ruas e avenidas que estão sem condições trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Vias da cidade, que estão em más condições de uso e que precisam de intervenção quanto a adequação, implementação da pavimentação asfáltica, drenagem para águas pluviais, calçada e sinalização.. Melhorar as vias urbanas com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população.. Facilitar o fluxo de veículos, ciclistas, motociclistas e pedestres	Obra	Construção	5.755.773,00	MUNICIPIO DE MACAPA	14/10/2025	14/10/2029	Cadastrada	Transferegov.br	30	13/10/2025	[-51.05799,0.02284],[-51.05833,0.02043]
96580.16-57	NÃO	-	AP	Implantação de Pavimentação	Implantação de pavimentação asfáltica em vias rurais do município de Macapá/AP	Diretamente cerca de 150 habitantes, famílias de agricultores de pequeno e médio porte, da Região do Carmo do Maruanum e indiretamente toda a população municipal que utiliza semanalmente as vias da região para acesso aos serviços essenciais, comércio local e deslocamentos produtivos, impactando todos os municípes através da melhoria da infraestrutura viária.. Os proprietários rurais utilizam atualmente estradas rurais em condições precárias, com buracos, atoleiros e erosão, devido às frequentes precipitações, afetando negativamente a economia local, dificultando diretamente o escoamento da produção agropecuária e as condições de vida dos agricultores, justificando a urgência de intervenção para recuperação desta infraestrutura essencial.. Fortalecer o setor agropecuário implantando pavimentação nas estradas, facilitando o tráfego e o escoamento da produção agrícola; fortalecimento do desenvolvimento econômico das comunidades rurais e consequentemente de todo Município; contribuição com a fixação das famílias no campo, proporcionando aumento e diversificação da produção agrícola, melhor rentabilidade para os pequenos e médios produtores rurais, bem como melhoria das condições devida através da infraestrutura viária adequada.	Obra	Construção	15.031.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	30/09/2025	30/09/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/09/2025	[-51.30473,0.23616]
96512.16-19	NÃO	-	AP	Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais	Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais, no Município de Macapá/AP	Diretamente cerca de 1200 famílias de agricultores de pequeno e médio porte, do Ramal do Armentino; Igarapé Buritizal; Comunidade de Tessalônica; Porto do céu; Vila do Trem; Quilombo Conceição; Liberdade do Pacuí; Santo Antônio da Pedreira; Curralinho, e indiretamente toda a população municipal que utiliza semanalmente as vias da região para acesso aos serviços essenciais, comércio local e deslocamentos produtivos, impactando todos os municípes através da melhoria da infraestrutura viária.. Os proprietários rurais utilizam atualmente estradas vicinais em condições precárias, com buracos, atoleiros e erosão, devido às frequentes precipitações, afetando negativamente a economia local, dificultando diretamente o escoamento da produção agropecuária e as condições de vida dos agricultores, justificando a urgência de intervenção para recuperação desta infraestrutura essencial.. Fomentar o setor agropecuário recuperando suas estradas, facilitando o tráfego e o escoamento da produção agrícola; fortalecimento do desenvolvimento econômico das comunidades rurais e consequentemente de todo Município; contribuição com a fixação das famílias no campo, proporcionando aumento e diversificação da produção agrícola, melhor rentabilidade para os pequenos e médios produtores rurais, bem como melhoria das condições devida através da infraestrutura viária recuperada.	Obra	Construção	8.737.064,47	MUNICIPIO DE MACAPA	09/09/2025	09/09/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/09/2025	[-50.71394,0.81516],[-51.19122,0.02423]
93781.16-02	NÃO	-	AP	Revitalização e reforma do centro de comercialização gastronômica, na Orla do Município de Macapá/AP	Revitalização e reforma do centro de comercialização gastronômica, na Orla do Município de Macapá/AP	Turistas, visitantes, moradores locais, estudantes e pesquisadores interessados na geografia e história da cultura do município de Macapá.. Falta de estrutura adequada para o atendimento turístico,no centro gastronômico localizado na Orla de Macapá (localização 0°3'0.508"N 51°04'8.222"W e 0°3'0.317"N 51.048073°W). O centro está localizado entre a praça Jacy Barata e praça da Fortaleza de São José. A área de intervenção é de 15.469,40m² com planejamento de execução de diversos serviços como paisagismo, sinalização turística; pavimentação,, execução de calçadas, passeios, iluminação pública.. Proporcionar espaço e edificações de uso público ou coletivo destinadas a atividades indutoras de turismo no centro gastronômico da Orla de Macapá, enriquecendo a experiência dos visitantes e moradores locais, aumentando o fluxo de turistas, impulsionando a economia local e fortalecendo a identidade cultural do município, promovendo a valorização e preservação do patrimônio histórico.	Obra	Reforma	5.005.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	01/10/2025	31/07/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/09/2025	[-51.04835,0.03485],[-51.04838,0.03413],[-51.04846,0.03419],[-51.04846,0.03321]
92671.16-98	NÃO	-	AP	Construção de creche de Educação Infantil no Município de Macapá/Ap - FNDE Creche tipo 2.	Construção de creche de Educação Infantil no Município de Macapá/Ap - FNDE Creche tipo 2.	A construção da nova creche irá beneficiar 188 crianças na faixa etária de até 03 anos, nos turnos matutino e vespertino.. Atualmente o Município de Macapá possui 188 crianças sematendimento, conforme dados do Censo Escolar.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Macapá..	Obra	Construção	3.676.410,80	MUNICIPIO DE MACAPA	01/10/2025	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/08/2025	[-51.08803,0.06606]
90408.16-17	NÃO	-	AP	Construção da Creche de Educação Infantil, no Município de Macapá/AP FNDE Creche Tipo 2 .	Construção da Creche de Educação Infantil, no Município de Macapá/AP – FNDE – Creche Tipo 2 .	A construção da nova creche irá beneficiar 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino.. Atualmente o Município de Macapá possui 188 crianças sematendimento, conforme dados do Censo Escolar.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Macapá	Obra	Construção	3.676.410,80	MUNICIPIO DE MACAPA	01/10/2025	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/08/2025	[-51.08323,0.07363]
90406.16-04	NÃO	-	AP	Construção da Creche de Educação Infantil, no Município de Macapá/AP FNDE Creche Tipo 2	Construção da Creche de Educação Infantil,no Município de Macapá/AP – FNDE – Creche Tipo 2	A construção da nova creche irá beneficiar 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino.. Atualmente o Município de Macapá possui 188 crianças sematendimento, conforme dados do Censo Escolar.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Macapá.	Obra	Construção	3.676.410,80	MUNICIPIO DE MACAPA	01/10/2025	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/08/2025	[-51.04581,0.07094]
90403.16-45	NÃO	-	AP	Construção da Escola de Educação Infantil no Município de Macapá - FNDE Pró Escola Tipo II	Construção da Escola de Educação Infantil no Município de Macapá - FNDE Pró Escola Tipo II	188 alunos de 4 a 5 anos. No município de Macapá, há uma demanda crescente por vagas na educação infantil, especialmente na etapa da pré-escola (crianças de 4 a 5 anos). Dessa forma, torna-se urgente a implantação de uma nova escola de educação infantil melhorando o deslocamento das crianças da cana/escola, bem como, promovendo a equidade e contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais e social da comunidade local. Atendimento as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação-PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, ampliar a oferta de forma a atender, no mínimo 50% (cinquenta por cento) das crianças da faixa etária. Acredita-se ainda, que os resultados envolverão aspectos educacionais como acesso a pré-escola com base em práticas pedagógicas adequadas para a faixa etária E reduzir as desigualdades educacionais	Obra	Construção	3.676.410,80	MUNICIPIO DE MACAPA	10/09/2025	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/08/2025	[-51.09553,0.05852]
88884.16-65	NÃO	-	AP	Modernização e recuperação de Infraestrutura Esportiva	Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Macapá/AP.	Crianças, adolescentes, adultos, pessoas com deficiência, terceira idade, escolas do Município de Macapá/AP. . A implantação do objeto irá possibilitar a melhoria da infraestrutura esportiva e com isso ampliar a oportunidade da prática de atividades esportivas e de lazer aos jovens, crianças, adultos, idosos e de pessoas com deficiência, bem como da população em geral do nosso município.. Com a implantação do objeto esperamos ampliar a prática esportiva educacional e de lazer em nosso município e com isso contribuir para o bem-estar e melhoria na qualidade de vida e saúde da nossa população.	Obra	Reforma	1.436.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/07/2025	31/07/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/07/2025	[-51.05758,0.05713]
62042.16-43	NÃO	-	AP	Ampliação de Arena Esportiva, no Município de Macapá/AP	Ampliação de Arena Esportiva, no Município de Macapá/AP	Todos os munícipes da cidade de Macapá, em especial os residentes no bairro jardim Felicidade I e redondezas, cerca de 11.138 habitantes de ambos os seso, desses 2.650 crianças, 3.066 jovens, 4.301 adultos e 1.081 idosos. O Projeto pretende atender a população de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social, do entorno da arena esportiva . Falta de infraestrutura básica no município, que ofereça um espaço público de esportivo comunitário revitalizado, especificamente nos bairros periféricos da capital. . Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação, lazer e oportunidade de geração de renda, para melhorar qualidade de vida da população. Assim, percebe-se a relevância do equipamento para a comunidade, pois, proporcionará a prática de atividades esportivas e de lazer, servindo como alternativa para o fortalecimento dos valores de convivio social e cuidado com a saúde física.	Obra	Ampliação	957.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	12/06/2025	12/06/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/06/2025	[-51.06551,0.08459]
45048.16-39	NÃO	-	AP	Implantação de Abastecimento de Água no município de Macapá/Ap	Implementacao de sistemas de abastecimento de água na Comunidade Rural Garimpo de Tomé	Alinha-se aos objetivos do programa de ampliar o acesso ao saneamento básico, melhorar a saúde pública e promover o desenvolvimento sustentável. A proposta garante eficiência na aplicacao de recursos, equidade no atendimento às comunidades prioritárias e participacao social. Dessa forma, a acao contribui para reduzir desigualdades e asegurar solucões duradouras que atendam às necessidades da Comunidade Garimpo de São Tomé.. Municípes da Comunidade Rural Garimpo de São Tomé. O problema a ser resolvido e a falta de acesso a serviços básicos de saneamento na comunidade vulnerável do Garimpo de São Tomé. Essa deficiência resulta em graves impactos na saúde pública, como a propagacao de doenças de veiculacao hídrica, e comprometa a qualidade de vida. A acao visa implementar sistemas de abastecimento de água desde a captacao até o tratamento, promovendo assim, saúde, bem-estar e desenvolvimento sustentável.	Obra	Construção	1.500.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	27/12/2024	27/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	13/1/2024	[-50.685,0.77645],[-50.68722,0.78275],[-50.68768,0.77923]
43172.16-02	NÃO	-	AP	Macrodrenagem do Canal do Beiroi	Obras de Macrodrenagem no Canal do Beiroi, Município de Macapá/AP - 1ª Etapa	A área de intervenção irá beneficiar diretamente 35 mil famílias dos bairros Pedrinhas, Jardim Equatorial, Muca e Beiroi. . Inundações nos trechos mais baixos das vias laterais do canal do Beiroi, resultantes do extravasamento de água do rio para fora da calha de escoamento, ocorrido em período de grande precipitação pluviométrica e maré alta. Alagamentos nos trechos baixos dos passeios. Falta de passeios meio-fio para delimitação das bordas, e o deflúvio superficial corre sobre a própria plataforma da via, lançado lateralmente no canal. . Ampliação da capacidade de escoamento do canal, diminuição de ocorrências de alagamentos nas áreas adjacentes às margens do canal trazendo benefícios consideráveis e a melhoria da qualidade de vida da população local. . Além de ofertar um ambiente adequado, para o enfrentamento e superação gradativa das condições de vulnerabilidade do território, garantindo direito à cidade, de forma integrada e transversal, de ações prioritárias, intervenções urbanísticas e políticas públicas para esse fim.	Obra	Construção	100.201.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	11/12/2024	31/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	13/09/2024	[-51.06548,0.01636],[-51.06588,0.01488],[-51.07089,0.00594]
42816.16-72	NÃO	-	AP	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária no Município de Macapá/AP	A área de intervenção irá beneficiar diretamente 680 imóveis. . Falta de regularidades das áreas de residências, que são de baixa renda, as quais necessitam regularizar suas posses, oferecendo títulos e tornando legítimos proprietários. . Regularização fundiárias, através da implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais dos núcleos informais ocupados por famílias de baixa renda. Além de ofertar um ambiente adequado, para o enfrentamento e superação gradativa das condições de vulnerabilidade do território, garantindo o direito à cidade, de forma integrada e transversal, de ações prioritárias, intervenções urbanísticas e políticas públicas necessárias para esse fim.	Obra	Construção	1.020.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	30/08/2024	30/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/09/2024	[-51.07891,0.07372],[-51.07955,0.07597],[-51.07998,0.07522],[-51.08077,0.07669],[-51.08288,0.07116],[-51.08352,0.07222]
42430.16-86	NÃO	-	AP	Implantação de Sinalização Turística no Município de Macapá/AP	Implantação de Sinalização Turística no Município de Macapá/AP.	Turistas, visitantes, moradores locais, estudantes e pesquisadores interessados na geografia e história da cultura do município de Macapá.. O município de Macapá, bem como localidades e alguns distritos, carecem de sinalização turística adequada para orientar os visitantes sobre os pontos de interesse histórico, cultural e afins. Com o recurso deste Programa, será desenvolvido um projeto com objetivo de indicar áreas da cidade para receber placas de identificação turística e placas interpretativas, além de instalação de pórticos e totens interativos em espaços estratégicos para informações turísticas.. Proporcionar informações claras sobre pontos turísticos e históricos, enriquecendo a experiência dos visitantes e moradores locais, aumentando o fluxo de turistas, impulsionando a economia local e fortalecendo a identidade cultural do município, promovendo a valorização e preservação do patrimônio histórico.	Obra	Construção	3.690.423,00	MUNICIPIO DE MACAPA	13/08/2024	13/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/08/2024	[-51.05913,0.02208],[-51.0592,0.02129]
41838.16-20	NÃO	-	AP	CR 767006/2013 - DESENVOLVIMENTO DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ATERRO HIDRÁULICO - RUA BEIRA RIO - MACAPÁ - AP	DESENVOLVIMENTO DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ATERRO HIDRÁULICO - RUA BEIRA RIO - MACAPÁ - AP	Esse conjunto de obras infraestruturais terá a função de promover a revitalização da orla do Rio Amazonas e consequentemente a proteção da sua margem esquerda do rio onde situa-se a cidade e se constituirá na Infraestrutura Urbana, com a finalidade de estabelecer a vocação turística da cidade de Macapá, objetivando incul-la nos roteiros turísticos brasileiros e quiçá do exterior.	Obra	Construção	10.346.843,41	MUNICIPIO DE MACAPA	30/12/2011	01/04/2025	Cadastrada	CPI	0	13/08/2024	[-51.04748,0.03966000000133]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
37127.16-04	NÃO	-	AP	Projeto de Urbanização do Complexo do Perpétuo Socorro	Projeto de Urbanização do Complexo do Perpétuo Socorro	A área de intervenção irá beneficiar diretamente 100 famílias com as unidades habitacionais, além de 500 famílias do entorno do território periférico.; Falta de urbanização e equipamentos públicos de área precária, localizada na zona leste do município.. Recuperação da área de forma regular, de modo a oferecer a população do entorno um ambiente adequado para moradia e vivência da população local, visando o enfrentamento e superação gradativa das condições de vulnerabilidade do território, garantindo o direito à cidade, com a definição, de forma integrada e transversal, de ações prioritárias, intervenções urbanísticas e políticas públicas necessárias para esse fim.	Obra	Construção	45.972.215,50	MUNICIPIO DE MACAPA	05/07/2024	05/07/2029	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/05/2024	[-51.04786,0.05092], [-51.0484,0.04944], [-51.04885,0.0508], [-51.04874,0.05027]
36141.16-11	NÃO	-	AP	Construção de Escola de Tempo Integral	Construção da Escola em Tempo Integral no Bairro Jardim Marco Zero, Macapá/AP – FNDE 13 Salas	455 alunos ou crianças, das séries 1ª ao 5º, em turno integral, residentes no Bairro Jardim Marco Zero e redondezas. Atualmente o município de Macapá possui 455 alunos sem atendimento, conforme dados do censo escolar, para crianças na faixa etária de 06 a 10 anos. Atendimento aos Programas Escola em Tempo Integral - Lei nº 14.640/2023 e Compromisso Nacional Criança Alfabetizada – Decreto nº 11.556/2023, com vistas à redução da vulnerabilidade social e alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, pelo Município de Macapá	Obra	Construção	12.638.257,74	MUNICIPIO DE MACAPA	28/06/2024	28/06/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/04/2024	[-51.08536,0.00221]
36028.16-03	NÃO	-	AP	Praça Pública	Construção de Praça Pública no município Macapá-AP	Todos os municípes da cidade de Macapá, sendo diretamente impactados os residentes na área de intervenção, sendo 136.580 pessoas sendo 71.968 de adultos, 19.022 de jovens, 39.318 de crianças e 6.275 de idosos. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no município. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, da estruturação das atividades produtivas nesse local, tendo em vista o fluxo de pessoas, entre municípes e turistas que disfrutam de suas peculiaridades.. Melhoria na infraestrutura básica do município e da qualidade de vida da população beneficiada; Fortalecimento de atividades empreendedoras; Dinamização da economia local; Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Oportunidade de geração de emprego e renda.	Obra	Construção	2.885.800,00	MUNICIPIO DE MACAPA	05/04/2024	05/04/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/04/2024	[-51.06376,0.09991]
36020.16-62	SIM	-	AP	Construção de Arena Esportiva	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DE GRAMA SINTETICA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ	Todos os municípes da cidade de Macapá, sendo diretamente impactados os residentes na área de intervenção, no total de 167.025 pessoas, dieses, 3.631 são crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um espaço público de lazer e recreação revitalizado na capital.. Melhoria na infraestrutura básica, para qualidade de vida da população, avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda. Neste sentido, percebe-se a relevância da construção do equipamento para a comunidade, pois, proporcionará a prática de atividades esportivas e de lazer, servindo como alternativa para o fortalecimento dos valores de companheirismo, autocontrole, respeito às regras.	Obra	Construção	1.500.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	23/10/2024	23/10/2027	Em execução	Transferegov.br	0	18/04/2024	[-51.060813,0.1225]
36016.16-23	NÃO	-	AP	Escola Municipal de Ensino Fundamental	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO MACAPÁ - AP.	Todos os municípes que necessitarem do serviço, que apresenta características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social, especialmente os residente no Conjunto Habitacional Açucena e redondezas, aproximadamente 23.975 pessoas sendo 7.218 crianças, 15.708 entre jovens e adultos; e 1.049 – idosos. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos no Habitacional Açucena, local onde será desenvolvido o objeto proposto. A comunidade da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional desse nível está ausente para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda no habitacional.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	11.543.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	01/10/2024	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/04/2024	[-51.08969,0.02249]
36013.16-64	NÃO	-	AP	Quartel de Guarda Municipal	CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MACAPÁ-AP- 1ª ETAPA	Efetivo da Guarda Civil Municipal e todos os municípes que necessitarem dos serviços do corporativo da Guarda, aproximadamente 1.288 pessoas que serão beneficiadas diretamente pelo convênio, sendo 648 de adultos, 221 de Jovens, 363 de crianças e 57 de idosos, que residem no Bairro Renascer, além dos residentes nas redondezas.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos, pertinentes a Guarda Civil municipal, onde será desenvolvido o objeto proposto.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso aos serviços público.	Obra	Construção	4.008.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	01/10/2024	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/04/2024	[-51.05538,0.07202]
35868.16-59	NÃO	-	AP	Construção de Escola de Artes	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ARTES NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP - 1ª ETAPA	Todos os municípes que necessitarem do serviço, que apresenta características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social. Sendo beneficiados diretamente aqueles residentes na área de intervenção, aproximadamente 9.223 pessoas, sendo 3.557 de adultos, 1.878 de Jovens, 3.335 de crianças e 456 de idosos.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos, onde será desenvolvido o objeto proposto. A comunidade da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional e artística, está ausente para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda no município.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, aprendizagem por meio de expressão artística, desenvolvendo a criatividade e enriquecendo a vida cultural dos municípes e também ajudando a preservar e celebrar a herança cultural local, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	4.008.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	03/10/2024	03/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/04/2024	[-51.08304,-0.01209]
35867.16-02	NÃO	-	AP	Construção da Feira Coberta	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO MACAPÁ - AP	Todos os municípes da cidade de Macapá, sendo diretamente impactados os residentes na área de intervenção, sendo 8.064 crianças, 15.355 entre jovens e adultos; e 941 idosos.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura do município, no que se refere a equipamentos públicos para apoiar o segmento da produção rural, daí a necessidade de construção de uma feira para comercialização de produtos agrícolas, pois contribuirá para estruturar as atividades produtivas e empreendedoras, que precisam de investimentos para o fortalecimento de suas ações. Ademais, estimulará a economia, com a oferta de produtos e serviços.. Melhoria na infraestrutura básica do município e da qualidade de vida da população beneficiada; Fortalecimento de atividades empreendedoras; Dinamização da economia local; Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Oportunidade de geração de emprego e renda.	Obra	Construção	2.565.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	03/10/2024	03/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/04/2024	[-51.05106,0.09232]
35865.16-90	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ	Todos os municípes da cidade de Macapá, sendo diretamente impactados os residentes na área de intervenção, sendo 2.989 crianças, 3.041 jovens, 3.049 adultos e 332 idosos.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um novo espaço público de lazer e recreação para os municípes, vez que a cidade ainda carece desse tipo de infraestrutura.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação e lazer.	Obra	Construção	9.619.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	08/07/2024	08/07/2028	Cancelada	Transferegov.br	0	12/04/2024	[-51.09986,0.05928]
35659.16-01	NÃO	-	AP	Revitalização do Bioparque da Amazônia	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO NO BIOPARQUE	O empreendimento atenderá toda população do município de Macapá, turistas, no total aproximado de 9.226 pessoas sendo 3.557 de adultos, 1.878 de Jovens, 3.335 de crianças e 456 de idosos.. A revitalização dará melhor acesso as áreas mais distantes do Bioparque, proporcionando melhor mobilidade. Parque tem ampla vocação para incentivar e fomentar o empreendedorismo social, podendo ainda ser um impacto positivo para economia local e o turismo, pois teremos um melhor acesso para os visitantes do parque com isso aumentará a renda gerada nas dependências do mesmo.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na dinamização da economia local com a utilização de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda além do aumento da rotatividade de turista e municípes e com isso aumento do fluxo financeiro, haja vista ser uma área verde as margens de uma grande lagoa onde proporciona a contemplação da fauna e flora existente.	Obra	Construção	1.603.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	05/07/2024	05/07/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/04/2024	[-51.096,-0.04074]
35655.16-86	NÃO	-	AP	Construção de Creche	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP	Todos os municípes que necessitarem do serviço, que apresenta características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social, especialmente os residente no Conjunto Habitacional Macapaba e redondezas, aproximadamente 167.025 pessoas sendo 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos no Habitacional Macapaba, local onde será desenvolvido o objeto proposto. A comunidade da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional desse nível está ausente para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda no habitacional.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	2.505.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	03/10/2024	03/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/04/2024	[-51.09459,0.08036]
35653.16-73	NÃO	-	AP	Construção de UBS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ	Todos os municípes que necessitarem de atendimento médico e exames, especialmente os residente no Conjunto Habitacional Miracema e redondezas, aproximadamente 9.411 pessoas sendo 3.041 crianças, 6.090 entre jovens e adultos; e 332 – idosos.. Déficit existente na rede de atenção básica à saúde nos municípes da capital, dificultando o tratamento e consultas médicas, imunização, garantindo o primeiro atendimento e seguimento de seu tratamento ou do encaminhamento em tempo oportuno e com qualidade aos usuários do SUS do município de Macapá.. Aumentar a capacidade de atendimento e resolutividade na oferta de consultas médicas e procedimentos como exames de apoio diagnóstico e tratamentos ambulatoriais. Otimizar o acesso a serviços públicos aos residentes no conjunto habitacional. Ofertar estrutura física e atendimento populacional de qualidade, na comunidade.	Obra	Construção	4.509.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	03/10/2024	03/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/04/2024	[-51.09625,0.05906]
35451.16-14	SIM	-	AP	Construção de Espaço Esportivo Comunitário no Município de Macapá-AP	Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no município de Macapá/AP (Novo PAC)	O público alvo será toda a população do Município de Macapá/AP. Carência de infraestrutura esportiva para prática do esporte e lazer, etc.. Diminuir a carência de infraestrutura esportiva, incentivo e valorização e difusão do esporte, socialização, desenvolvimento motor e intelectual, auxiliando na qualidade de vida da população.	Obra	Construção	1.462.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	05/06/2024	05/06/2027	Em execução	Transferegov.br	0	01/04/2024	[-51.09007,0.07296]
34169.16-19	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação de ruas em Área Urbana com drenagem superficial, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá	null. null. null	Obra	Construção	4.609.250,00	MUNICIPIO DE MACAPA	18/12/2018	11/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	02/02/2024	[-51.05466,0.09252], [-51.05516,0.09183], [-51.06213,0.08569], [-51.06238,0.08716], [-51.06238,0.08861], [-51.06247,0.08993], [-51.06247,0.90026], [-51.06602,0.08702], [-51.06602,0.08991], [-51.06602,0.09211], [-51.06605,0.08555], [-51.06605,0.08844], [-51.06605,0.08919], [-51.06605,0.09139]
34129.16-60	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação de ruas em área urbana, com drenagem, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá.	null. null. null	Obra	Construção	4.609.250,00	MUNICIPIO DE MACAPA	26/12/2018	31/01/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-51.06501,0.06978], [-51.0612,0.06836], [-51.06255,0.07018], [-51.06274,0.06713], [-51.06321,0.06679], [-51.06325,0.06902], [-51.06342,0.06819], [-51.0637,0.06646], [-51.06389,0.07006], [-51.06422,0.07054], [-51.06427,0.06841], [-51.06436,0.06758], [-51.06439,0.06751], [-51.06456,0.07105],

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
34095.16-17	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação de vias com meio-fio e sarjeta no Município de Macapá/AP	null. null. null	Obra	Construção	4.609.250,00	MUNICIPIO DE MACAPA	18/12/2018	29/06/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-51.04426,0.07232], [-51.04451,0.07188], [-51.04485,0.07134], [-51.04541,0.07035], [-51.04549,0.07731], [-51.04567,0.06984], [-51.04598,0.06935], [-51.04598,0.07234], [-51.04625,0.06882], [-51.04643,0.07163], [-51.04686,0.07337], [-51.04721,0.07284], [-51.04753,0.72379], [-51.04785,0.07187],
34081.16-34	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação de ruas em Área Urbana com drenagem, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá	null. null. null	Obra	Construção	4.609.250,00	MUNICIPIO DE MACAPA	18/12/2018	29/06/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-51.03725,0.10102], [-51.04277,0.09443], [-51.04345,0.85728], [-51.04353,0.87916], [-51.04388,0.09439], [-51.04676,0.87823], [-51.04795,0.08775], [-51.04834,0.09711], [-51.04845,0.11], [-51.04935,0.10088], [-51.04998,0.08954], [-51.04998,0.85402], [-51.04998,0.08958], [-51.05039,0.09916], [-51.05049,0.10117], [-
32694.16-31	NÃO	-	AP	Construção de quadra poliesportiva coberta	Construção de quadras poliesportivas cobertas no Município de Macapá - AP.	O público alvo são todos os municipes da cidade de Macapá, ambos os sexos, entre crianças, jovens, adultos e idosos.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando espaço público adequado para lazer, recreação, atividade física e prática esportiva para os municipes, vez que a cidade ainda carece desse tipo de infraestrutura.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação e lazer. proporcionará diversas opções, compreendendo atividades esportivas de lazer, servindo como alternativa para o fortalecimento dos valores construtivos de companheirismo, autocontrole, respeito às regras, auto superação e controle dos impulsos negativos e a agressividade.	Obra	Construção	5.487.150,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2023	30/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-51.07071,0.0789]
32692.16-29	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas nos distritos rurais	Pavimentação de estradas nos distritos rurais da cidade de Macapá com implantação complementar de iluminação pública	Produtores de área rural do município de Macapá, que vivem nos Distritos e que em sua maioria retiram sua subsistência da agricultura familiar.. Dificuldade no escoamento da produção rural e depreciação na produção, em virtude do transporte por estradas rurais precárias.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos rurais locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população rural e a facilitação do escoamento da produção.	Obra	Construção	20.041.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	18/12/2023	18/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-50.7509,0.80856]
32691.16-72	NÃO	-	AP	Revitalização e Modernização do Complexo Esportivo	Revitalização e Modernização do Complexo Esportivo no Município de Macapá - AP.	Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um espaço público de lazer e recreação revitalizado na capital, dos municipes residentes na Zona Oeste e Zona Sul.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto. . A proposta está em consonância com as diretrizes do Programa que tem por base investimentos na implantação e modernização de infraestruturas para esporte e lazer, dessa forma, os esforços de ação articulada, tem critérios e objetivos previamente definidos para a distribuição dos recursos, visando a melhoria da qualidade de vida da população, com a geração de renda e emprego.	Obra	Construção	459.455,14	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2023	30/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-51.13056,0.04419]
32687.16-33	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação em vias urbanas na cidade de Macapá - AP.	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Municipio de Macapá. Sendo diretamente beneficiados toda população Macapaense.. Falta de acesso a infraestrutura básica, ruas e avenidas que estão em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Vias da cidade, que estão em más condições de uso e que precisam de intervenção quanto a adequação, implementação da pavimentação asfáltica, drenagem para águas pluviais, calçada e sinalização. . Melhorar as vias urbanas com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população. Facilitar o fluxo de veículos, ciclistas, motociclistas e pedestres.	Obra	Construção	7.674.882,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2023	30/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-51.08221, -0.00199]
32685.16-20	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação em vias urbanas na cidade de Macapá - AP.	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Municipio de Macapá. Sendo diretamente beneficiados toda população Macapaense.. Falta de acesso a infraestrutura básica, ruas e avenidas que estão em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Vias da cidade, que estão em más condições de uso e que precisam de intervenção quanto a adequação, implementação da pavimentação asfáltica, drenagem para águas pluviais, calçada e sinalização. . Melhorar as vias urbanas com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população. Facilitar o fluxo de veículos, ciclistas, motociclistas e pedestres.	Obra	Construção	4.796.019,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2023	30/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-51.09144,0.07005]
32578.16-54	NÃO	-	AP	Construção de Galpões para criação de aves	Implantação de Infraestruturas Produtivas no Município de Macapá/AP	Produtores das comunidades rurais do Município de Macapá cadastrados na Secretária do Desenvolvimento Econômico, que estão contemplados dentro de programas federais e municipais de fomento a agricultura familiar, especificamente os produtores que não possuem espaço físico para a criação adequada de aves.. Carência de infraestruturas adequadas para criação de aves, cuja falta implica diretamente no produto e consequentemente na comercialização, ocasionando o tardio crescimento e desenvolvimento econômico e sustentável.. Local apropriado para a criação de aves, aumento da produção, produto adequado e padronizado para comercialização, melhoramento da renda familiar do produtor rural.	Obra	Construção	1.444.714,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-50.75335,0.81446]
32577.16-08	NÃO	-	AP	Construção de abatedouro de aves	Construção de abatedouro de aves	Produtores das comunidades rurais do Município de Macapá cadastrados na Secretária do Desenvolvimento Econômico, que estão contemplados dentro de programas federais e municipais de fomento a agricultura familiar, especificamente os criadores de aves que não possuem equipamentos e espaço físico para fazer o abate e em armazenamentos de suas aves.. Carência de infraestruturas adequadas para a criação e beneficiamento de aves, cuja falta implica diretamente na produção e consequentemente na comercialização, ocasionando o tardio crescimento e desenvolvimento econômico e sustentável.. Local apropriado para a criação e abate de aves, aumento da produção, produto adequado e padronizado para comercialização, melhoramento da renda familiar do produtor rural.	Obra	Construção	768.941,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-50.74035,0.80939]
32530.16-64	NÃO	-	AP	Construção de Quadra Poliesportiva	Construção de Quadra Poliesportiva no Municipio de Macapá-AP	O público alvo são todos os municipes da cidade de Macapá, sendo eles, crianças, jovens, adultos e idosos, especialmente aqueles residentes no centro da capital, população superior a 30 mil habitantes, aproximadamente.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um espaço público de lazer e recreação revitalizado na capital, dos municipes residentes na área central e redondezas.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	1.477.196,32	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.05201,0.0747], [-51.05292,0.07472]
32529.16-94	SIM	-	AP	Construção de (CRAS) Nova Esperança	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	Municipes que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco Social que necessitam de atendimento e acompanhamento do poder Público e seus programas de amparo Social previstos no SUAS. Especificamente Expostos as condições de Abuso Sexual, Alcoolismo, Analfabetismo, Desemprego, Drogadição, Gravidez na adolescência, Violência Doméstica, Violência Urbana, Negligência contra o idoso e Negligencia contra Crianças/ adolescentes e Jovens.. Transferir para nova Edificação, CRAS que funciona em imóvel alugado, localizado no seguinte endereço: Avenida Almirante Barroso, 2536- Santa Rita. - Garantir local específico e adequado para realização das atividades do CRAS aos usuários referenciados nesta perímetro. - Qualificar os Serviços ofertados. - Viabilizar melhores condições de trabalho a Equipe técnica. - Melhorar o atendimento.	Obra	Construção	1.437.729,18	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2026	Em execução	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-50.78178,0.03179]
32527.16-81	NÃO	-	AP	Pavimentação de vias rurais	Pavimentação de vias rurais no município de Macapá/AP	Residentes e Produtores de área rural do município de Macapá, que vivem no Distrito do Pacuí e que em sua maioria retiram sua subsistência da agricultura familiar.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias atendidas, melhorar a trafegabilidade para o escoamento da produção, facilitar o acesso as áreas rurais e fortalecer a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de vias no Distrito do Pacuí, no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	6.715.128,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-50.75321,0.80512], [-50.75648,0.80612]
32526.16-25	NÃO	-	AP	Pavimentação de vias rurais	Pavimentação de vias rurais no município de Macapá/AP	Residentes e Produtores de área peri-urbana do município de Macapá, que vivem no Distrito do Coração e que em sua maioria retiram sua subsistência da agricultura familiar.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias atendidas, melhorar a trafegabilidade para o escoamento da produção, facilitar o acesso as áreas produtivas e fortalecer a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de vias no Distrito do Coração, no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	2.876.010,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.17247,0.03991], [-51.17409,0.03221]
32525.16-79	NÃO	-	AP	Pavimentação de vias rurais	Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Macapá/AP	Residentes e Produtores de área rural do município de Macapá, que vivem no Distrito da Pedreira e que em sua maioria retiram sua subsistência da agricultura familiar.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias atendidas, melhorar a trafegabilidade para o escoamento da produção, facilitar o acesso as áreas rurais e fortalecer a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de vias no Distrito da Pedreira no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	3.835.765,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-50.9145,0.2688], [-50.91471,0.27007]
32522.16-00	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação em vias urbanas com drenagem e calçada, no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Municipio de Macapá. Sendo diretamente beneficiados toda população Macapaense.. Falta de acesso a infraestrutura básica, ruas e avenidas que estão em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Vias da cidade, que estão em más condições de uso e que precisam de intervenção quanto a adequação, implementação da pavimentação asfáltica, drenagem para águas pluviais, calçada e sinalização. . Melhorar as vias urbanas com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população. Facilitar o fluxo de veículos, ciclistas, motociclistas e pedestres.	Obra	Construção	2.684.139,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.05201,0.0747], [-51.05292,0.0747]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
28426.16-51	NÃO	-	AP	Construção de Infraestrutura Produtiva	Construção de Infraestrutura Produtiva no município de Macapá/AP	Produtores das comunidades rurais do Município de Macapá cadastrados na Secretária do Desenvolvimento Econômico, que estão contemplados dentro de programas federais e municipais de fomento a agricultura familiar, especificamente os produtores que não possuem equipamentos e espaço físico para a produção e armazenamentos da Farinha.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura produtiva básica necessária para dinamizar a economia local. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas.. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando a produção e fortalecendo a economia local.. Local apropriado para a produção da farinha, aumento da produção, produto adequado e padronizado para comercialização, melhoramento da renda familiar do produtor rural.	Obra	Construção	1.155.197,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	15	24/11/2023	[-51.05015,0.04266]
28159.16-98	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação em vias urbanas com drenagem e calçada, do município de Macapá - AP	Bilusca-se atender de maneira direta toda a população que trafega dentro do perimetro urbano do município, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade principalmente nos bairros: Centro; Santa Inês; Trem; Santa Rita; Laguinho e Perpétuo Socorro.. Falta de acesso a infraestrutura básica, principalmente nos bairros: Centro; Santa Inês; Trem; Santa Rita; Laguinho e Perpétuo Socorro; que estão em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos.. Vias da cidade, que estão em más condições de uso e que precisam de intervenção quanto a adequação, implementação da pavimentação asfáltica.. Melhorar as vias dentro do perimetro urbano do município, principalmente nos bairros: Centro; Santa Inês; Trem; Santa Rita; Laguinho e Perpétuo Socorro, com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem-estar da população. Facilitar o fluxo de veículo, ciclistas, motociclistas e pedestres.	Obra	Construção	24.467.581,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2023	28/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/11/2023	[-51.04503,0.04464], [-51.04819,0.04487]
24832.16-60	NÃO	-	AP	Construção de Ponte de madeira	Construção de Ponte de madeira no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7.618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de ponte de madeira na comunidade de São João Batista no Distrito do Bailique, município de Macapá/AP.	Obra	Construção	250.600,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/08/2023	29/08/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/08/2023	[-50.07856,0.87645]
23861.16-16	NÃO	-	AP	Construção de Ponte de Madeira	Construção de Ponte de madeira no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7.618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de ponte de madeira na comunidade de São João Batista no Distrito do Bailique, município de Macapá/AP.	Obra	Construção	228.607,48	MUNICIPIO DE MACAPA	18/05/2023	18/06/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/07/2023	[-50.07856,0.87645]
22702.16-31	SIM	-	AP	Revitalização e Ampliação de Praça Pública no Município de Macapá AP	Revitalização e Ampliação de Praça Pública no Município de Macapá-AP	O público alvo são todos os munícipes da cidade de Macapá, sendo eles, crianças, jovens, adultos e idosos, especialmente aqueles residentes no centro da capital, população superior a 10 mil habitantes, aproximadamente.. Melhorar a infraestrutura básica da praça, ofertando um espaço público de lazer e recreação com mais segurança para os munícipes, revitalizado as quadras, campos com colocação de alambrados e construção de um espaço coberto, quiosques e banheiros e adequando o paisagismo ao novo espaço para melhor atende os munícipes residentes na área central e redondezas.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	5.234.688,00	MUNICIPIO DE MACAPA	01/08/2023	11/07/2027	Em execução	Transferegov.br	0	06/06/2023	[-51.05101,0.03974]
22563.16-25	NÃO	-	AP	Construção da quarta etapa do Complexo Esportivo Glicério Marques	Revitalização e Ampliação do Complexo Esportivo Glicério Marques	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio corresponde à população urbana do município: 167.025, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas – 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, da estruturação das atividades física, esportiva e lazer, visa a Revitalização e ampliação de arquibancada, setor administrativo, um ambiente museológico, substituição de alambrado, construção de bancos de reserva na área lateral do campo revitalização de calçada e acesso, para atender a necessidade de implantação da infraestrutura esportiva.. Melhoria na infraestrutura, para qualidade de vida da população, avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços, ampliação de emprego e renda. Neste sentido, percebe-se a relevância da construção da infraestrutura esportiva, pois, proporcionará diversas opções de atividades recreativa, de lazer e esportiva, servindo como alternativa para o fortalecimento dos valores de companheirismo, autocontrole, respeito às regras, autossuperação e controle.	Obra	Construção	14.029.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	01/08/2023	05/07/2028	Cancelada	Transferegov.br	0	30/05/2023	[-51.06336,0.03338]
22160.16-73	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica em via urbana	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçada, no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia de trafegabilidade na Zona Norte do Município de Macapá. Sendo diretamente beneficiados aproximadamente 117.175 pessoas, entre homens e mulheres.. Falta de acesso a infraestrutura básica, ruas e avenidas que estão em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção a Zona Norte do município. Assim, visa a adequação da via e implementação da pavimentação asfáltica, drenagem superficial e profunda para águas pluviais, calçada e sinalização.. Melhorar as vias urbanas com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população, especialmente a residente na Zona Norte. Sendo que as vias não possuem infraestrutura de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, o sistema de iluminação não é subterrâneo. Dessa forma, em caso de implantação desses sistemas, deverão ser executados única e exclusivamente pelo passeio público, conforme regramento do município	Obra	Construção	10.483.733,00	MUNICIPIO DE MACAPA	06/06/2023	10/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/05/2023	[-51.04072,0.09667], [-51.08456,0.10186]
20939.16-96	NÃO	-	AP	Mercado Central 2ª etapa	Construção do Mercado Central - 2ª Etapa	null. null. null	Obra	Construção	1.353.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	12/09/2018	31/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	06/04/2023	[-51.05161,0.03127]
20324.16-18	NÃO	-	AP	Construção de Arena Esportiva com Grama Sintética.	Construção de arenas esportiva com grama sintética	O projeto proposto pela Prefeitura será executado pela Secretaria Municipal de Obras, em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos das localidades Distrito do Coração, Santo Antônio, Curiau, São Joaquim e Amazonas, cuja população no ano de 2010 segundo o IBGE soma-se em de 106.537 habitantes, sendo 51.897 homens e 54.640 mulheres.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da O projeto proposto pela Prefeitura será executado pela Secretaria Municipal de Obras, em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e das localidades Distrito do Coração, Santo Antônio, Curiau, São Joaquim e Amazonas, cuja população no ano de 2010 segundo o IBGE soma-se em de 106.537 habitante. Melhoria na infraestrutura básica, para qualidade de vida da população, avanços na dinamização da economia local com autilização de fornecedores de materiais e serviços, ampliação de emprego e renda. Neste sentido, percebe-se a relevância da construção do equipamento para a comunidade, pois, proporcionará diversas opções de atividades esportivas e de lazer,servindo como alternativa para o fortalecimento dos valores de companheirismo, autocontrole, respeito às regras,autossuperação e controle.	Obra	Construção	4.509.020,00	MUNICIPIO DE MACAPA	21/12/2021	30/1/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/03/2023	[-50.87197,0.13804], [-51.05942,0.02671], [-51.17241,0.0225]
20323.16-61	NÃO	-	AP	Costrução de Passarela	Construção de Passarela de concreto no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7.618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de passarelas de concreto no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade.	Obra	Construção	10.021.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/03/2023	[-51.05683,0.07087], [-51.05683,0.07087], [-51.05896,0.08871], [-51.06299,0.00071], [-51.07419,0.00833], [-51.07905,0.00886], [-51.08171,0.02156], [-51.08862,0.00647], [-51.09288,0.0062], [-51.21141,0.01278]
20111.16-45	NÃO	-	AP	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	null. null. null	Obra	Construção	507.150,00	MUNICIPIO DE MACAPA	12/09/2018	19/04/2023	Concluída	Transferegov.br	0	13/02/2023	[-51.11238,-0.04801]
19814.16-63	NÃO	-	AP	Pavimentação de ruas em Área Urbana com drenagem superficial, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá	Pavimentação de ruas em Área Urbana com drenagem superficial, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá	null. null. null	Obra	Construção	4.609.250,00	MUNICIPIO DE MACAPA	21/12/2018	29/04/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/01/2023	[-51.07402,0.08005], [-51.07527,0.07812], [-51.07563,0.08037], [-51.07577,0.07778], [-51.07593,0.07795], [-51.07617,0.07698], [-51.07624,0.07743], [-51.07636,0.07735], [-51.07636,0.07736], [-51.07801,0.08119], [-51.07877,0.07619], [-51.07944,0.08277], [-51.08003,0.81742], [-51.08027,0.08027], [-51.11237,0.35937], [-51.12414,0.35914]
18327.16-40	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas vicinais	Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP	O público-alvo estimado é de 4.507 pessoas. Desse total, 1.852 são crianças, 959 jovens, 1.479 adultos e 217 idosos, com características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias na Comunidade Tessalônica, local onde será desenvolvido o objeto proposto. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso as áreas rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	10.021.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	23/12/2022	20/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/12/2022	[-51.12337,0.35937], [-51.12414,0.35914]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
18322.16-78	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas vicinais	Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense que vivem em áreas da Comunidade do Abacata da Fedreira, município de Macapá.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias na Comunidade do Abacate da Pedreira, local onde será desenvolvido o objeto proposto. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso as áreas rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso ao áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	10.021.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	23/12/2022	20/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/12/2022	[-50.87531,0.33798]
18321.16-11	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas vicinais	Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense que vivem em áreas no Distrito do Pacuí, município de Macapá.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias no Distrito do Pacuí, local onde será desenvolvido o objeto proposto. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso as áreas rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	10.021.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	23/12/2022	20/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/12/2022	[-50.75071,0.81048]
17376.16-20	NÃO	-	AP	Readequação da Orla	Reforma e Construção de Infraestrutura da Orla do Rio Amazonas, no município de Macapá/AP.	Turistas de outros municípios e regiões do Brasil e de outros países que visitam a cidade frequentemente em transatlânticos ou via aérea.. A Reforma e Construção de Infraestrutura da Orla do Rio Amazonas, Escalização entre 0°02'01.2 N 51°02'55.5 W e 0°02'15.7 N 51°02'58.7 W da rua Francisco Azarias da Silva C. Neto), adequação da via pavimentação, calçada, acessibilidade, drenagem, iluminação, sinalização e paisagismo, instalação de banheiro público, na qual visa qualificar o acesso na região que antecede aos pontos turísticos do entorno. Geração de emprego; Construção de equipamentos; Elevação dos níveis culturais e profissionais; Modificação positiva da estrutura econômica e social. Atração de mão-de-obra de outras localidades; Incremento a produção de bens e serviços; Aumento do consumo pelos produtos locais desde culinária até artesanato; Investimentos estrangeiros; Maior arrecadação de impostos.	Obra	Construção	14.660.610,00	MUNICIPIO DE MACAPA	28/12/2022	28/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2022	[-51.04894,0.03333], [-51.04956,0.03736]
17080.16-45	NÃO	-	AP	Galpão coberto	Construção de galpão coberto.	A referida proposta é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Macapá junto ao Ministério da Defesa através do Programa Calha Norte tendo como público alvo a população direta e indireta abrangendo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade macapaense. O público alvo, conforme estimativa do IBGE de 2021 para o Município de Macapá, é de aproximadamente 522.357.. Diante da necessidade e da carência de infraestruturas civis adequadas, a Prefeitura da Macapá visa promover o devido crescimento e desenvolvimento sustentável da Amazônia Setentrional nos limites da sua respectiva área de atuação.. Considerando a deficiência e necessidade de infraestruturas civis adequadas, a Prefeitura Municipal de Macapá, através desta proposta de convênio, objetiva promover a construção de infraestruturas adequadas à promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável no Município de Macapá.	Obra	Construção	1.002.005,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2022	13/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2022	[-51.07429,0.04009]
14896.16-79	NÃO	-	AP	Implantação de Sistemas de Abastecimento de água no município de Macapá/AP	Sistema de abastecimento de água no Município de Macapá/AP	A população a ser beneficiada diretamente pelo objeto do convênio corresponde à população do Distrito do Pacuí- 4.507 pessoas sendo 1.479 de adultos, 959 de jovens, 1.852 de crianças e 217 de idosos.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura de acesso a água adequada para uso doméstico. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, ocasionado doenças e outros agravos, que podem elevar o índice de mortalidade.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, acesso a água para população da comunidade, para fins de consumo humano, a dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	602.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	28/12/2022	12/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	16/12/2022	[-50.77543,0.75792]
13032.16-05	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas, no município de Macapá-AP	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas, no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Bairro Renascer. Assim, 9.226 pessoas que serão beneficiadas diretamente pelo convênio, sendo 3.557 de adultos, 1.878 de jovens, 2.335 de crianças e 456 de idosos.. Falta de acesso a infraestrutura básica, ruas e avenidas que estão em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Melhoria da trafegabilidade nas vias da cidade, com atenção ao Bairro Renascer.. Melhorar o tráfego de veículos, garantindo o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do bairro.. Garantir qualidade de vida e bem estar, sendo que as vias não possuem infraestrutura de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, o sistema de iluminação não é subterrâneo. Assim, em caso de implantação desses sistemas, deverão ser executados única e exclusivamente pelo passeio público, conforme regramento do município.	Obra	Construção	2.005.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	28/12/2022	07/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/11/2022	[-51.05181,0.07772], [-51.05185,0.07911]
13029.16-22	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas, no município de Macapá-AP	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas, no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a popula[illegible] que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior din[illegible]mica econ[illegible]mica e acesso a servi[illegible]os p[illegible]blicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Bairro Renascer. Assim, 1.280 pessoas que ser[illegible] beneficiadas diretamente pelo conv[illegible]nio, sendo 648 de adultos, 221 de Jovens, 363 de crian[illegible]as e 57 de idosos.. Falta de acesso a infraestrutura b[illegible]sica, ruas e avenidas que est[illegible]o em condi[illegible]es precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de ve[illegible]culos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Melhoria da trafegabilidade nas vias da cidade, com aten[illegible]ao ao Bairro Renascer.. Melhorar o tr[illegible]fego de ve[illegible]culos, garantindo o acesso ao com[illegible]rcio e aos servi[illegible]os, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do bairro.. Garantir qualidade de vida e bem estar, sendo que as vias n[illegible] possuem infraestrutura de rede de abastecimento de [illegible]gua e esgotamento sanit[illegible]rio, bem como, o sistema de ilumina[illegible]o p[illegible]blico n[illegible] subterr[illegible]neo. Assim, em caso de implanta[illegible]o desses sistemas, deverão ser executados [illegible]nica e exclusivamente pelo passeio p[illegible]blico, conforme regramento do munic[illegible]pio.	Obra	Construção	2.005.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	28/12/2022	07/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/11/2022	[-51.05122,0.06911], [-51.05361,0.07511]
12915.16-14	NÃO	-	AP	Construção da Praça Jaci Barata na orla da Cidade de Macapá	Construção da Praça Jaci Barata na orla da Cidade de Macapá	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio compreende a população urbana do município: 167.025, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 idosos.. A falta de infraestrutura urbana acessível no Município de Macapá, que vise garantir infraestrutura como restaurantes, quiosques, paisagismo, centro de atendimento ao turista, requalificação das vias de acesso e estacionamento na Praça Jaci Barata, para qualificar o acesso na região central. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, da estruturação das atividades produtivas nesse local, tendo em vista o fluxo de pessoas, entre municípios e turistas que desfrutam de suas peculiaridades.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	6.907.014,00	MUNICIPIO DE MACAPA	10/06/2022	10/06/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.04899,0.03801]
12914.16-68	NÃO	-	AP	Pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçada no município de Macapá-AP	Pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçada, no município de Macapá-AP	A população a ser beneficiada diretamente pelo objeto do convênio corresponde à população do distrito da Fazendinha: 9.226 pessoas sendo 3.557 de adultos, 1.878 de Jovens, 3.335 de crianças e 456 de idosos.. Falta de acesso a infraestrutura básica, ruas e avenidas que estão em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Melhoria da trafegabilidade nas vias da cidade, com atenção ao distrito da Fazendinha. Assim, visa a adequação da via e a implementação da pavimentação asfáltica, drenagem superficial e profunda para águas pluviais, calçada e sinalização.. Melhorar as vias urbanas com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população, especialmente a residente no Distrito da Fazendinha. Sendo que as vias possuem infraestrutura de rede de abastecimento de água, mas não de esgotamento sanitário, bem como, o sistema de iluminação não é subterrâneo. Dessa forma, em caso de implantação desses sistemas, deverão ser executados única e exclusivamente pelo passeio público, conforme regramento do município.	Obra	Construção	3.006.013,00	MUNICIPIO DE MACAPA	17/05/2022	26/04/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.11191,-0.04896]
12913.16-01	NÃO	-	AP	Construção de Passarela de Concreto Armado no Município de Macapá/AP	Construção de Passarela de Concreto Armado no Município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos Quantidade de pessoas a serem beneficiadas pelo objeto do Convênio é de 136.580 pessoas sendo 71.968 de adultos, 19.022 de Jovens, 39.318 de crianças e 6.275 de idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 136.580 habitantes.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, Infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de passarelas de Madeira no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade.	Obra	Construção	3.325.116,00	MUNICIPIO DE MACAPA	10/06/2022	20/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.09029,0.01424]
12911.16-09	NÃO	-	AP	Iluminação Pública em via urbana do município (3ª Etapa)	Iluminação Pública em via urbana do município	A população do município de Macapá, o qual o Programa Calha Norte abrange, que corresponde a 124.199,83 crianças,260.146,67 adultos e 13.857,50 idosos, que serão atendidas com a conclusão o objeto proposto.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no que tange a iluminação pública de qualidade ou mesmo a falta dessa em várias ruas e avenidas do município, além de proporcionar menor custo e durabilidade, garantindo melhor condição de trafegabilidade de pedestres e veículos.. Eficiência na iluminação pública, diminuição do consumo de energia, alta durabilidade das lâmpadas, o que influenciará no turismo, no comércio, no lazer noturno, melhorando a segurança pública, no tráfego de veículos e pedestres, na prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, sendo inclusive um indicador de desenvolvimento	Obra	Construção	8.056.187,00	MUNICIPIO DE MACAPA	08/06/2022	13/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.06025,0.08577], [-51.06854,0.00296], [-51.08247,0.00784], [-51.08877,0.03741], [-51.08898,0.01165]
12902.16-98	NÃO	-	AP	Iluminação Pública em via urbana do município (1ª Etapa)	Iluminação Pública em vias urbanas do município	A população do município de Macapá, o qual o Programa Calha Norte abrange, que corresponde a 124.199,83 crianças,260.146,67 adultos e 13.857,50 idosos, que serão atendidas com a conclusão o objeto proposto.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no que tange a iluminação pública de qualidade ou mesmo a falta dessa em várias ruas e avenidas do município, além de proporcionar menor custo e durabilidade, garantindo melhor condição de trafegabilidade de pedestres e veículos.. Eficiência na iluminação pública, diminuição do consumo de energia, alta durabilidade das lâmpadas, o que influenciará no turismo, no comércio, no lazer noturno, melhorando a segurança pública, no tráfego de veículos e pedestres, na prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, sendo inclusive um indicador de desenvolvimento.	Obra	Construção	14.387.314,00	MUNICIPIO DE MACAPA	08/06/2022	13/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.04829,0.09567], [-51.06618,0.03862], [-51.088,0.07164]
12900.16-85	NÃO	-	AP	Iluminação Pública em via urbana do município (2ª Etapa)	Iluminação Pública em via urbana do município	A população do município de Macapá, o qual o Programa Calha Norte abrange, que corresponde a 124.199,83 crianças,260.146,67 adultos e 13.857,50 idosos, que serão atendidas com a conclusão o objeto proposto.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no que tange a iluminação pública de qualidade ou mesmo a falta dessa em várias ruas e avenidas do município, além de proporcionar menor custo e durabilidade, garantindo melhor condição de trafegabilidade de pedestres e veículos.. Eficiência na iluminação pública, diminuição do consumo de energia, alta durabilidade das lâmpadas, o que influenciará no turismo, no comércio, no lazer noturno, melhorando a segurança pública, no tráfego de veículos e pedestres, na prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, sendo inclusive um indicador de desenvolvimento	Obra	Construção	14.387.314,00	MUNICIPIO DE MACAPA	08/06/2022	13/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.04143,0.08794], [-51.04578,0.07259], [-51.06458,0.01667], [-51.08093,0.07763], [-51.08735,0.08129], [-51.13629,0.04767]
12897.16-67	NÃO	-	AP	Revitalização e ampliação do Trapiche Eliezer Levy (2ª etapa)	Revitalização e ampliação do Trapiche Eliezer Levy	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio corresponde à população urbana do município: 167.025, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas – 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos.. Este projeto pretende atuar nos reparos na infraestrutura de vigas e pelares de concreto do Trapiche Eliezer Levy com requalificação da iluminação, lanchonete, bondinho elétrico e centro de atendimento ao turista. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, da estruturação das atividades produtivas nesse local, tendo em vista o fluxo de pessoas, entre municípios e turistas que desfrutam de suas peculiaridades.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	7.884.590,00	MUNICIPIO DE MACAPA	02/06/2022	02/06/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.04665,0.03479]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
12894.16-08	NÃO	-	AP	Construção de Passarela em Concreto Armado no município de Macapá/AP	Construção de Passarela em Concreto Armado no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos Quantidade de pessoas a serem beneficiadas pelo objeto do Convênio é de 136.580 pessoas sendo 71.968 de adultos, 19.022 de Jovens, 39.318 de crianças e 6.275 de idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 116.580 habitantes.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de passarelas de Madeira no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade.	Obra	Construção	3.006.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	10/06/2022	20/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.09264,0.0146]
12893.16-41	NÃO	-	AP	Revitalização da Orla da Fazendinha, no município de Macapá / AP	Revitalização da Orla da Fazendinha, no município de Macapá / AP	A população a ser beneficiada diretamente pelo objeto do convênio corresponde à população do distrito da Fazendinha: 9.28, sendo 4.647 homens e 4.579 mulheres.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura urbana. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, da estruturação das atividades produtivas nesse local, tendo em vista o fluxo de pessoas, entre munícipes, turistas, autônomos, etc., que fazem uso as peculiaridades locais. Assim, visa a adequação da via e implementação de pavimentação, iluminação, sinalização, paisagismo, bancheiros, área esportiva, quiosques, etc.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	8.811.983,00	MUNICIPIO DE MACAPA	08/06/2022	13/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.11603,0.05497]
12890.16-82	NÃO	-	AP	Construção de Passarela de concreto armado no Município de Macapá/AP	Construção de Passarela de concreto armado no Município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos Quantidade de pessoas a serem beneficiadas pelo objeto do Convênio é de 4.122 pessoas sendo 1.479 de adultos, 1.041 de Jovens, 1.398 de crianças e 204 de idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 138.580 habitantes.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de passarelas de concreto no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade.	Obra	Construção	1.803.700,00	MUNICIPIO DE MACAPA	08/06/2022	18/05/2026	Inacabada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.13706,0.04961]
12889.16-02	NÃO	-	AP	EMEF Tessalônica	Construção de Escola de Ensino Fundamental no município de Macapá/AP	O público-alvo estimado é de 4.507 pessoas. Desse total, 1.852 são crianças, 959 jovens, 1.479 adultos e 217 idosos, com características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos na Comunidade Tessalônica, local onde será desenvolvido o objeto proposto. A comunidade da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional não são suficientes para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda da comunidade.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	1.701.477,00	MUNICIPIO DE MACAPA	27/12/2022	06/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2022	[-51.12297,0.35996]
12888.16-56	NÃO	-	AP	Construção de Passarelas em concreto armado no município de Macapá/AP	Construção de Passarelas em concreto armado no município de Macapá/AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega na área de ressaca da cidade, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade na zona sul de Macapá-AP, com atenção aos bairros Congós, Novo Buritizal, Nova Esperança, Muca e Buritizal. Sendo que a quantidade de pessoas a serem beneficiadas pelo Convênio é de 72.800 pessoas: 31.544 de adultos, 16.042 de Jovens, 21.749 de crianças e 3.495 de idosos.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas, em especial aquelas que residem nos bairros Congós, Novo Buritizal, Nova Esperança, Muca e Buritizal, proporcionando dessa forma comodidade, facilitando o acesso dos pedestres.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida, dos moradores dos bairros Congós, Novo Buritizal, Nova Esperança, Muca e Buritizal.	Obra	Construção	2.404.816,00	MUNICIPIO DE MACAPA	25/05/2022	04/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	200	17/11/2022	[-51.06612,0.01269], [-51.08028,0.03377], [-51.09284,0.01349]
12886.16-43	NÃO	-	AP	Construção de Passarelas em Concreto Armado no Município de Macapá/AP	Construção de Passarelas em Concreto Armado no Município de Macapá/AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pelas áreas de ressaca na cidade, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade na região sul de Macapá-AP, com atenção aos bairros Araxá, Igarapé da Fortaleza e Fazendinha. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas, em especial aquelas que residem nos bairros Araxá, Igarapé da Fortaleza e Fazendinha, proporcionando dessa forma comodidade, facilitando o acesso dos pedestres. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida, dos moradores dos bairros Araxá, Igarapé da Fortaleza e Fazendinha.	Obra	Construção	2.404.816,00	MUNICIPIO DE MACAPA	17/05/2022	26/04/2026	Cadastrada	Transferegov.br	100	17/11/2022	[-51.11576,0.05126]
12880.16-15	NÃO	-	AP	Construção de Passarela em concreto armado e madeira no município de Macapá/AP	Construção de Passarela em concreto armado e madeira no município de Macapá/AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que reside e trafega em área de ressaca de cidade, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade zona norte de Macapá-AP, com atenção aos bairros Jardim Felicidade, Infraero e Novo Horizonte. Sendo que as pessoas a serem beneficiadas pelo objeto do Convênio é de72.408 pessoas sendo 10.134 de adultos, 16.304 de Jovens, 23.050 de crianças e 2.920 de idoso. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas, em especial aquelas que residem nos bairros Jardim Felicidade, Infraero e Novo Horizonte, proporcionando dessa forma comodidade, facilitando o acesso dos pedestres.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida, dos moradores dos bairros Jardim Felicidade, Infraero e Novo Horizonte.	Obra	Construção	2.404.816,00	MUNICIPIO DE MACAPA	18/05/2022	27/04/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	17/11/2022	[-51.066,0.06886]
12117.16-41	NÃO	-	AP	Construção de Passarelas no Bailique	Construção de Passarela de madeira no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7 618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de passarelas de madeira no Distrito do Bailique, município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade.	Obra	Construção	1.002.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	21/12/2021	05/12/2024	Concluída	Transferegov.br	0	07/11/2022	[-50.04676,0.878], [-50.19846,0.87133], [-50.212,0.87545], [-51.09074,-0.0014]
11237.16-65	NÃO	-	AP	Passarela de madeira no Bailique	Construção de Passarela de madeira no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7 618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de passarelas de madeira no Distrito do Bailique, município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade.	Obra	Construção	3.006.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	10/12/2025	Concluída	Transferegov.br	0	25/10/2022	[-50.02277,0.96515], [-50.0277,0.94512], [-50.0398,0.93404], [-50.12544,0.8836], [-50.17039,0.7637]
11230.16-80	NÃO	-	AP	Passarela de madeira no Bailique	Construção de passarelas em áreas de ressaca no Distrito do Bailique município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes,jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7 618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção no Distrito do Bailique, requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Dinamização da economia local, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais a Construção de passarela em madeira especificamente Distrito do Bailique, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população que habita nestas áreas de ressaca	Obra	Construção	1.274.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2021	13/12/2024	Concluída	Transferegov.br	0	25/10/2022	[-50.06953,1.15984], [-50.07053,1.18172], [-50.11955,1.05693]
11226.16-41	NÃO	-	AP	Revitalização de Praça Pública no Município de Macapá-AP	Revitalização de Praça Pública no Município de Macapá-AP	O público alvo são todos os munícipes da cidade de Macapá, sendo eles, crianças, jovens, adultos e idosos, especialmente aqueles residentes no centro da capital, população superior a 30 mil habitantes, aproximadamente.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um espaço público de lazer e recreação revitalizado na capital, dos munícipes residentes na área central e redondezas.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	1.202.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	15/12/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	25/10/2022	[-51.06995,0.03596]
11224.16-39	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Macapá-AP	O público alvo são todos os munícipes da cidade de Macapá, sendo eles, crianças, jovens, adultos e idosos.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um novo espaço público de lazer e recreação para os munícipes, vez que a cidade ainda carece desse tipo de infraestrutura.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação e lazer.	Obra	Construção	2.324.803,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/10/2022	[-51.06023,0.0514]
11222.16-26	NÃO	-	AP	Restauração do Canal do Perpétuo Socorro no município de Macapá/AP	Restauração do Canal do Perpétuo Socorro no município de Macapá/AP	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio corresponde à população urbana do município: 167.225, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas – 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no município. Uma delas está relacionada às condições físicas e geográficas da cidade, que por estar localizada na foz do Rio Amazonas, é cortada por diversos rios e canais, formando barreiras naturais de acesso dos bairros, localizados entre a Zona Norte e Sul do Município, fato que prejudica o fluxo do tráfego entre zonas.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização do fluxo local, com a diminuição significativa do tempo de deslocamento. Além disso, melhoria na economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda.	Obra	Construção	3.008.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2021	08/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/10/2022	[-51.04865,0.04601]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
11034.16-50	NÃO	-	AP	Ponte sobre o Canal do Jandiá, Trecho entre Pacoval e Pantanal	Construção de Ponte sobre o Canal do Jandiá., Trecho entre Pacoval e Pantanal no município de Macapá - AP	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio corresponde à população urbana do município: 167.025, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas – 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no município. Uma delas está relacionada às condições físicas e geográficas da cidade, que por estar localizada na foz do Rio Amazonas, é cortada por diversos rios e canais, formando barreiras naturais de acesso dos bairros, localizados entre a Zona Norte e Sul do Município, fato que prejudica o fluxo do tráfego entre zonas.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização do fluxo local, com a diminuição significativa do tempo de deslocamento entre a Zona Norte e Zona Sul da Cidade. Além disso, melhoria na economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda.	Obra	Construção	5.000.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	21/12/2021	30/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.04898,0.06213]
11032.16-47	NÃO	-	AP	Iluminação em via urbana nos Bairros Infraero I, II, Marabaixo I, II, III, Novo Buritizal	Iluminação em via urbana com substituição de lâmpadas comun por Led e Braços para luminárias, no municipio de Macapá/AP	A população do município de Macapá, o qual o Programa Calha Norte abrange, que corresponde a 124.199,83 crianças, 260.146,67 adultos e 13.857,50 idosos, que serão atendidas com a conclusão o objeto.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no que tange a iluminação pública de qualidade, de menor custo e durabilidade. Dessa forma, consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas.. Eficiência na iluminação pública, diminuição do consumo de energia, alta durabilidade das lâmpadas, o que influenciará no turismo, no comércio, no lazer noturno, melhorando a segurança pública, no tráfego de veículos e pedestres, na prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, sendo inclusive um indicador de desenvolvimento.	Obra	Construção	5.925.612,00	MUNICIPIO DE MACAPA	07/10/2021	11/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.06896,0.07033], [-51.08152,0.02337], [-51.08861,0.06748], [-51.12357,0.03532], [-51.12438,0.03959], [-51.12622,0.04259], [-51.13419,0.03971]
11020.16-77	NÃO	-	AP	Construção de Ponte sobre o Canal do Jandiá, Trecho entre Pacoval e São Lázaro no município de Macapi	Construção de Ponte sobre o Canal do Jandiá, Trecho entre Pacoval e São Lázaro no município de Macapá - AP	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio corresponde à população urbana do município: 167.025, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas – 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no município. Uma delas está relacionada às condições físicas e geográficas da cidade, que por estar localizada na foz do Rio Amazonas, é cortada por diversos rios e canais, formando barreiras naturais de acesso dos bairros, localizados entre a Zona Norte e Sul do Município, fato que prejudica o fluxo do tráfego entre zonas.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização do fluxo local, com a diminuição significativa do tempo de deslocamento entre a Zona Norte e Zona Sul da Cidade. Além disso, melhoria na economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda.	Obra	Construção	10.622.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	21/12/2021	25/11/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.05703,0.06386]
11017.16-94	NÃO	-	AP	Iluminação em via urbana com substituição de lâmpadas comun por Led e Braços para luminárias, no mun	Iluminação em via urbana com substituição de lâmpadas comun por Led e Braços para luminárias, no municipio de Macapá/AP	A população do município de Macapá, o qual o Programa Calha Norte abrange, que corresponde a 124.199,83 crianças, 260.146,67 adultos e 13.857,50 idosos, que serão atendidas com a conclusão o objeto proposto.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no que tange a iluminação pública de qualidade, de menor custo e durabilidade. Dessa forma, consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas.. Eficiência na iluminação pública, diminuição do consumo de energia, alta durabilidade das lâmpadas, o que influenciará no turismo, no comércio, no lazer noturno, melhorando a segurança pública, no tráfego de veículos e pedestres, na prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, sendo inclusive um indicador de desenvolvimento.	Obra	Construção	5.925.611,00	MUNICIPIO DE MACAPA	07/10/2021	11/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.05495,0.06144], [-51.06116,0.00035], [-51.11355,-0.04795], [-51.11506,0.02916], [-51.12782,0.03677]
11001.16-09	NÃO	-	AP	Passarela de Concreto - Bailique	Construção de Passarelas de concreto no municipio de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes,jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7 618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida; Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de passarelas de concreto no Distrito do Bailique, município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade.	Obra	Construção	3.006.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	09/12/2020	18/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-50.05611,0.87444], [-50.07472,1.05583], [-50.07808,0.87611], [-50.12894,0.87805]
10999.16-80	NÃO	-	AP	Construção de arena esportiva com grama sintética, arquibancada e iluminação no municipio de Macapá/	Construção de arena esportiva com grama sintética, arquibancada e iluminação no municipio de Macapá/AP	O referido projeto proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá, será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7 618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos no Distrito do Bailique, local onde será desenvolvido o objeto proposto. Dessa forma, consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação e lazer.	Obra	Construção	951.905,00	MUNICIPIO DE MACAPA	30/12/2020	11/08/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.0903,0.07373]
10996.16-10	NÃO	-	AP	Implantação e recuperação de estradas vicinais (Assentamentos Raimundo Osmar e Santo Antonio do Ped	Implantação e recuperação de estradas vicinais	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense que vivem em áreas de assentamentos rurais do município de Macapá, sendo 176 famílias beneficiadas.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso aos assentamentos rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso aos assentamentos rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Implantação e a recuperação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	575.580,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2020	31/12/2023	Inacabada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-50.82948,0.36844], [-51.0577,0.0407]
10992.16-05	NÃO	-	AP	Pavimentação de vias no Bairro São Lázaro	Pavimentação de vias no município de Macapá - Bairro São Lázaro	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	962.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	26/06/2020	28/10/2025	Em execução	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.05878,0.0749], [-51.05939,0.0574], [-51.05935,0.0757]
10991.16-49	NÃO	-	AP	Pavimentação de vias no município de Macapá- Jardim Marco Zero (Av. das Estrelas)	Pavimentação de vias no município de Macapá - Bairro Jardim Marco Zero	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	657.042,00	MUNICIPIO DE MACAPA	26/06/2020	30/09/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.08581,0.00556]
10989.16-12	NÃO	-	AP	"Construção de passarelas em áreas de ressaca no município de Macapá/AP (Cidade Nova)	Construção de passarelas em áreas de ressaca no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais,proporcionará comodidade, facilitando o acesso aos assentamentos e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida;Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres,Dinamização da economia local;Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais;Ampliação de emprego e renda,além da comercialização de produtos locais.Diante disso,a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Construção de passarelas em áreas de ressaca no município de Macapá/AP,visando contribuir para a melhoria da qualidade	Obra	Construção	676.403,00	MUNICIPIO DE MACAPA	26/06/2020	30/11/2023	Concluída	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.13803,0.04909]
10988.16-66	NÃO	-	AP	Estrutura de exposição de espécies aquáticas Aquário	Construção de estrutura de exposição de espécies aquáticas no Bioparque da Amazônia	O empreendimento atenderá toda população do município de Macapá, demais municípios do Estado, por se tratar da capital, turistas e pesquisadores. Mais diretamente os moradores do Distrito da Fazendinha um total de 9.226 moradores, sendo 4.647 homens e 4.579 mulheres.. A construção da estrutura de exposição irá reforçar a biodiversidade de floresta e a cultura regional dentro do bioparque, proporcionando um passeio agradável. Parque tem ampla vocação para incentivar e fomentar o empreendedorismo social, podendo ainda ser um impacto positivo para economia local, pois teremos um melhor acesso para os visitantes do parque com isso aumentará a renda gerada nas dependências do mesmo.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, consequentemente a oportunidade de geração de renda.. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	500.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	22/06/2020	26/02/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.0957,-0.04067]
10987.16-00	NÃO	-	AP	Pavimentação e Recapeamento de vias no município de Macapá - Bairro Pacoval e Infraero II	Pavimentação e Recapeamento de vias no município de Macapá - Bairro Pacoval e Infraero II	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo,proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economialocal Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá.Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	4.744.838,30	MUNICIPIO DE MACAPA	11/12/2019	28/10/2025	Em execução	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.05072,0.05292], [-51.05078,0.05172], [-51.07382,0.07913], [-51.07452,0.07801], [-51.07502,0.07771], [-51.07739,0.07618], [-51.07784,0.07587], [-51.08167,0.07447], [-51.08011,0.07441], [-51.08255,0.07285], [-51.08304,0.07216], [-51.08369,0.07213], [-51.08407,0.07187], [-51.08475,0.07144]
10985.16-07	NÃO	-	AP	Pavimentação e Recapeamento de vias - Distrito da Fazendinha	Pavimentação e Recapeamento de vias no município de Macapá - Distrito da Fazendinha	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo,proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economialocal Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá.Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	4.700.832,09	MUNICIPIO DE MACAPA	11/12/2019	27/12/2025	Em execução	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.1094,-0.04405], [-51.11097,-0.04579], [-51.11216,-0.04963], [-51.11216,-0.04975], [-51.11234,-0.05066], [-51.11234,-0.05074], [-51.11276,-0.0495], [-51.11298,-0.05362], [-51.11372,-0.05354], [-51.11413,-0.052]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
10982.16-38	NÃO	-	AP	Pavimentação e Recapeamento de vias no município de Macapá - Bairro Liberdade	Pavimentação e Recapeamento de vias no município de Macapá - Bairro Liberdade	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo,proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economialocal.Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá.Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	4.764.997,82	MUNICIPIO DE MACAPA	11/12/2019	28/10/2026	Em execução	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-51.08531,0.09872], [-51.08535,0.09873], [-51.08535,0.09873], [-51.08725,0.09924], [-51.08726,0.09924], [-51.08729,0.1001], [-51.08732,0.09861], [-51.08733,0.09875], [-51.0874,0.09976], [-51.08805,0.09983], [-51.0909,0.09762], [-51.0913,0.09935], [-51.09131,0.09859], [-51.09131,0.09911], [-51.09395,0.09912]
10975.16-30	NÃO	-	AP	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município de Macapá (Sinalização Gráfica)	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município de Macapá	Serão beneficiados diretamente pelo objeto do convênio 05 vias localizadas na área central do município, contemplando os bairros: Centro, Trem, Sta. Inês, Beirol, Muca, Jardim, Renascer, Novo Horizonte, Pantanal, correspondendo a uma população de 106.537 habitantes aproximadamente. Indiretamente, o projeto beneficiará a população do município que que transita pelo seu entorno.. De acordo com o BFTran/PMAP houve um crescente aumento no número de acidentes ocorridos no trânsito macapaense nos últimos anos, tendo-se em média 285 acidentes por mês, cerca de 9,26 acidentes por dia. Ocorrendo principalmente nas vias que serão contempladas neste projeto, onde não há sinalização viária adequada.. Organizar a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas através de informações relevantes para disciplina na movimentação do tráfego visando a segurança e fluidez dos usuários. Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via.	Obra	Construção	5.011.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2019	31/12/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	21/10/2022	[-49.295,-16.6447], [-51.05034,0.03757], [-51.05296,0.07591], [-51.05311,0.07098], [-51.05357,0.05246], [-51.05548,0.03091], [-51.05597,0.06198], [-51.05644,0.04677], [-51.05677,0.03029], [-51.0591,0.05203], [-51.06192,0.0114], [-51.06353,0.04705], [-51.06404,0.07774], [-51.06522,0.0217], [-51.06779,0.04448],
10918.16-15	NÃO	-	AP	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município de Macapá (Sinalização Gráfica)	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município de Macapá	Serão beneficiados diretamente pelo objeto do convênio 05 vias localizadas na área central do município, contemplando 03 bairros: Trem; Centro e Laguinho, correspondendo a uma população de 33.366 habitantes destacando-se ainda como Centro de Negócios e Prestação de Serviços onde há circulação da maioria das transportes modais: Indiretamente, o projeto beneficiará a população do município que que transita pelo seu entorno.. De acordo com o BFTran/PMAP houve um crescente aumento no número de acidentes ocorridos no trânsito macapaense nos últimos anos, tendo-se em média 285 acidentes por mês, cerca de 9,26 acidentes por dia. Ocorrendo principalmente nas vias que serão contempladas neste projeto, onde não há sinalização viária adequada.. Organizar a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas através de informações relevantes para disciplina na movimentação do tráfego visando a segurança e fluidez dos usuários. Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via; advertir os condutores sobre os perigos existentes na via..	Obra	Construção	1.002.005,00	MUNICIPIO DE MACAPA	30/12/2019	23/12/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.05174,0.03717], [-51.0525,0.02774], [-51.05303,0.03877], [-51.05373,0.02938], [-51.06035,0.04134], [-51.06368,0.04361], [-51.07559,0.02223], [-51.07665,0.02617], [-51.07765,0.03643], [-51.0775,0.02251]
10911.16-30	NÃO	-	AP	Arenas esportivas com grama sintética	Construção de arena esportiva com grama sintética	O projeto proposto pela Prefeitura será executado pela Secretaria Municipal de Obras, em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos dos bairros Jesus de Nazaré, Santa Rita Novo Horizonte, Zerão, Perpétuo Socorro, Jardim, Pacoval, Pedrinhas e Nova Esperança, cuja população no ano de 2010 segundo o IBGE soma-se em de 106.537 habitantes, sendo 51.897 homens e 54.640 mulheres.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da O projeto proposto pela Prefeitura será executado pela Secretaria Municipal de Obras, em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos dos bairros Jesus de Nazaré, Santa Rita Novo Horizonte, Zerão, Perpétuo Socorro, Jardim, Pacoval, Pedrinhas e Nova Esperança, cuja população no ano de 2010 segundo o IBGE soma-se em de 106.537 habitante. Melhoria na infraestrutura básica, para qualidade de vida da população, avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços, ampliação de emprego e renda. Neste sentido, percebe-se a relevância da construção do equipamento para a comunidade, pois, proporcionará diversas opções de atividades esportivas e de lazer, servindo como alternativa para o fortalecimento dos valores de companheirismo, autocontrole, respeito às regras, autosuperação e controle.	Obra	Construção	4.008.020,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2019	11/06/2025	Concluída	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.04072,0.08708], [-51.049,0.09671], [-51.057,0.09975], [-51.06547,0.00302], [-51.06992,0.03622], [-51.08321,0.02812], [-51.0995,-0.00377]
10908.16-58	NÃO	-	AP	Pavimentação e Recapeamento de vias município de Macapá (bairro Marabaixo)	Pavimentação e Recapeamento de vias município de Macapá	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	4.784.600,00	MUNICIPIO DE MACAPA	30/12/2019	01/04/2026	Em execução	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.11877,0.04599], [-51.11986,0.04452], [-51.12155,0.04526], [-51.12176,0.04523], [-51.12189,0.04526], [-51.12268,0.04476], [-51.12373,0.04534], [-51.12409,0.04478], [-51.1254,0.04549], [-51.12745,0.04501], [-51.12945,0.04573], [-51.12963,0.04513]
10899.16-01	NÃO	-	AP	Revitalização e ampliação do Trapiche Eliezer Levy	Revitalização e ampliação do Trapiche Eliezer Levy	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio corresponde à população urbana do município: 167.025, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas – 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no município. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, da estruturação das atividades produtivas nesse local, tendo em vista o fluxo de pessoas, entre municípios e turistas que desfrutam de suas peculiaridades.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	4.351.110,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2019	03/04/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.04665,0.03479]
10898.16-55	NÃO	-	AP	Construção de feira no município de Macapá (Feira 1º de maio)	Construção de feira no município de Macapá	Pequenos produtores dos distritos de São Joaquim do Pacuí, Maruanum, pedreira, Fazendinha, Coração, comunidades Quilombolas do Mel da Pedreira, Ambé, São Pedro dos Bois, conceição do Macacoari, Curiaú, comunidades de Tesoalenca, do trilho do Trem e cinturão verde área municipal Totalizando aproximadamente 500 agricultores, para a apresentação de seus produtos de uma forma organizada, limpa e centralizada, contribuindo para o desenvolvimento sócio econômico, diminuindo a segregação urbana.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura do município, no que se refere a equipamentos públicos para apoiar o processo de produção rural, dai a necessidade de construção de uma feira para comercialização de produtos agrícolas, pois contribuirá para estruturar as atividades produtivas e empreendedoras, que precisam de investimentos para o fortalecimento de suas ações. Ademais, estimulará a economia, com a oferta de produtos e serviços. .. Proporcionar um espaço organizado de trabalho, bem como possibilitar a geração de renda; Disponibilizar alimento agro ecologicamente; Escoar e comercializar a produção agrícola; Proporcionar à população vulnerável produtos de baixo custo; Melhor exposição dos produtos, Redução de perda da produção agrícola; Satisfação no meio rural.	Obra	Construção	1.915.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2019	25/02/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.06488,0.02486]
10890.16-14	NÃO	-	AP	Pavimentação Rua Eliézer Levy	Qualificação de vias no município de Macapá - Rua Eliézer Levy	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo,proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economialocal.Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá.Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	9.596.840,00	MUNICIPIO DE MACAPA	30/12/2019	01/04/2026	Em execução	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.05532,0.05167], [-51.0572,0.02429]
10889.16-44	NÃO	-	AP	Construção do Shopping Popular de Macapá	Construção do Shopping Popular de Macapá	Serão beneficiados diretamente 141 empreendedores populares, remanejados do comércio de rua, especificamente do feirão popular hoje localizado à Av. Antônio Coelho de Carvalho, no centro comercial de Macapá. Os empreendedores serão concessionários das unidades comerciais internas e externas do Shopping Popular. Indiretamente, o projeto beneficiará toda a população do município, vez que o comércio chega a movimentar em datas comemorativas como carnaval e natal, mais de 15 milhões de reais.. O comércio popular no centro de Macapá é bastante desordenado, muitos empreendedores populares ocupam o centro da capital de maneira improvisada, obstruindo calçadas, ocupando espaços inadequados, muitas vezes causando transtornos à população e diminuindo o lucro do serviço ofertado. A Prefeitura de Macapá pretende ordenar essa atividade, criando um espaço específico para os empreendedores populares. Isso resolveria várias problemas que estão vinculados ao comércio informal de rua.. Com essa proposta de intervenção, a Prefeitura de Macapá pretende dinamizar o comércio local, regularizando e profissionalizando trabalhadores informais do comércio de rua, a partir da oferta de infraestrutura adequada para os empreendedores e para consumidores que busquem o Shopping Popular. Além disso, espera-se gerar novos empregos, aumentando a renda da população local, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento local.	Obra	Construção	3.982.125,27	MUNICIPIO DE MACAPA	30/12/2019	30/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.05234,0.03028]
10880.16-57	NÃO	-	AP	Pavimentação Rua São José	Pavimentação e recapeamento de vias no município de Macapá - Rua São José	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo,proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economialocal.Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá.Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	4.850.096,31	MUNICIPIO DE MACAPA	20/12/2019	01/04/2026	Em execução	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.05075,0.05305], [-51.05157,0.04015], [-51.05217,0.03136], [-51.05245,0.02756]
10872.16-02	NÃO	-	AP	Pavimentação - Infraero I	Pavimentação de vias no município de Macapá	A proposta tem como público-alvo a população do município de Macapá, que concentra 95,73% na área urbana e 4,27% na área rural, além das comunidades dos pequenos produtores rurais, agricultores, e como beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense, que trafegam pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica na economia local.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura do município, no que se refere ao fortalecimento da capacidade produtiva da região, dai a necessidade da melhoria das condições física das vias, pois contribuirá para estruturar as atividades produtivas e empreendedoras, que precisam de investimentos para o fortalecimento de suas ações. Ademais, estimulará a economia, com a oferta de produtos e serviços.. Melhoria na infraestrutura básica do município e o fortalecimento da capacidade produtiva da região; fortalecimento de atividades empreendedoras; Dinamização da economia local; Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Oportunidade de geração de emprego e renda; Melhoria do tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços.	Obra	Construção	1.435.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	27/12/2019	28/10/2026	Em execução	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.06313,0.07407], [-51.06902,0.07048]
10857.16-40	NÃO	-	AP	Pavimentação Rua Paraná	Pavimentação de vias no Município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	957.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	27/12/2019	30/11/2023	Concluída	Transferegov.br	0	20/10/2022	[-51.07695,0.03317], [-51.07719,0.02957]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
10772.16-24	NÃO	-	AP	Bioparque da Amazônia - Mirante	Revitalização do Bioparque da Amazônia	O empreendimento atenderá toda população do município de Macapá, demais municípios do Estado, por se tratar da capital, turistas e pesquisadores.. A construção do mirante nós dará melhor acesso as áreas mas distantes do bioparque, proporcionando uma melhor visualização da lagoa. Parque tem ampla vocação para incentivar e fomentar o empreendedorismo social, podendo ainda ser um impacto positivo para economia local e o turismo, pois teremos um melhor acesso para os visitantes do parque com isso aumentará a renda gerada nas dependências do mesmo.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na dinamização da economia local com a utilização de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda além do aumento da rotatividade de turista e municípes e com isso aumento do fluxo financeiro, haja vista ser uma área verde as margens de uma grande lagoa onde proporciona a contemplação da fauna e flora existente no bioparque.	Obra	Construção	870.361,14	MUNICIPIO DE MACAPA	20/12/2019	11/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-51.09726,-0.03619]
10769.16-41	NÃO	-	AP	EMEF Apá	Construção de Escola de Ensino Fundamental no município de Macapá/AP	O público-alvo estimado é de 2.332 pessoas. Desse total, 52,53% são mulheres e 47,47% homens, a faixa etária predominante é 0-14 anos com 23,1% e de 15-64 anos com 71,8%, que apresenta características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos no bairro Morada das Palmeiras, local onde será desenvolvido o objeto proposto. A comunidade da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional não são suficientes para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda da comunidade.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	981.973,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/08/2019	01/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-51.08067,0.08086]
10765.16-26	NÃO	-	AP	Praça Pública Alameda Serrano	Construção de Praça Pública no Município de Macapá/AP	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio corresponde a população urbana do município: 167.025, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas ? 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 ? idosos.. Este projeto beneficiará a população do município de Macapá que segundo o censo de 2010 do IBGE possui: 398.204 habitantes – entre crianças, jovens, adultos e idosos e pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no município. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, da estruturação das atividades produtivas nesse local, tendo em vista o fluxo de pessoas, entre municípes e turistas que desfrutam de suas peculiaridades.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	535.200,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/08/2019	09/07/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-51.05027,0.03597]
10762.16-67	NÃO	-	AP	Praça Pública Buritis	Construção de Praça Pública no Município de Macapá/AP	A população a ser beneficiada pelo objeto do convênio corresponde à população urbana do município: 167.025, mais diretamente os moradores do bairro central e redondezas – 3.631 crianças, 12.637 entre jovens e adultos; e 1.531 – idosos.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica no município. Fato que dificulta a Promoção do bem estar, da estruturação das atividades produtivas nesse local, tendo em vista o fluxo de pessoas, entre municípes e turistas que desfrutam de suas peculiaridades.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	393.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/08/2019	10/05/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-51.09328,0.02333]
10758.16-28	NÃO	-	AP	Readequação da Iluminação da Orla	Readequação da Iluminação Pública da Orla do Município de Macapá/AP - 2ª etapa	A população a ser beneficiada diretamente pelo objeto do convênio corresponde aos turistas, comerciantes, hoteleiro, proprietário de restaurante, bem como toda população que reside à proximidade da orla no bairro Santa Inês: 1.666 crianças; 3.871 jovens e adultos; e 310 idosos.. O projeto pretende atuar em problemas decorrentes da falta de manutenção ou da ausência iluminação, infraestrutura mínima de adequação, que na falta dificulta a Promoção da estruturação das atividades produtivas nesse local, tendo em vista a diminuição do fluxo de pessoas, entre municípes e turistas que desfrutam de suas peculiaridades, de modo a assegurar a expansão dos investimentos, através do turismo local.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na dinamização da economia local com a utilização de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, aumento da rotatividade de turistas e municípes e com isso aumento do fluxo financeiro, haja vista ser uma área de bares, hotéis, restaurantes, as margens do rio amazonas, gerando a expectativa da melhoria de vida da população beneficiada.	Obra	Construção	1.002.010,00	MUNICIPIO DE MACAPA	20/12/2019	18/04/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-51.05106,0.02825], [-51.05516,0.02244]
10721.16-51	NÃO	-	AP	Feira Verde	Construção de feira	A proposta tem como público-alvo a população do município de Macapá, que concentra 95,73% na área urbana e 4,27% na área rural, além das comunidades dos pequenos produtores rurais, agricultores, e como beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura do município, no que se refere a equipamentos públicos para apoiar o segmento da produção rural, daí a necessidade de construção de uma feira para comercialização de produtos agrícolas, pois contribuirá para estruturar as atividades produtivas e empreendedoras, que precisam de investimentos para o fortalecimento de suas ações. Ademais, estimulará a economia, com a oferta de produtos e serviços.. Melhoria na infraestrutura básica do município e da qualidade de vida da população beneficiada; Fortalecimento de atividades empreendedoras; Dinamização da economia local; Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Oportunidade de geração de emprego e renda.	Obra	Construção	400.804,00	MUNICIPIO DE MACAPA	19/12/2019	19/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-51.11285,-0.04442]
10586.16-60	NÃO	-	AP	Pavimentação	Pavimentação e Adequação de vias urbanas no município de Macapá/AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade, no perímetro do Bairro Jardim América.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	676.303,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	25/06/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.10948,0.04777], [-51.10948,0.04777], [-51.10979,0.04673], [-51.11004,0.04443], [-51.11004,0.04786], [-51.11037,0.04786], [-51.11049,0.04677], [-51.11612,0.04569]
10582.16-45	NÃO	-	AP	CRAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS	Municipes que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco Social que necessitam de atendimento e acompanhamento do poder Público e seus programas de amparo Social previstos no SUAS.. Exposição as condições de Abuso Sexual, Alcoolismo, Analfabetismo, Desemprego, Drogadição, Gravidez na adolescência, Violência Doméstica, Violência Urbana, Negligencia contra o idoso e Negligencia contra Crianças/ adolescentes e Jovens.. Garantir local especifico e adequado para realização das atividades do CRAS aos usuários referenciados. - Qualificar os Serviços ofertados. - Viabilizar melhores condições de trabalho a Equipe técnica. - Melhorar o atendimento.	Obra	Construção	1.326.208,45	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2025	Em execução	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.07244,-0.0053]
10580.16-32	NÃO	-	AP	Centro do Convivência	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVENCIA - CC	De maneira geral, o público-alvo a ser beneficiado com Serviço(s) ofertados em CC é constituído por crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social.. Estimular e viabilizar o acesso ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Estimular e viabilizar o acesso de indivíduos ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social; Garantir ambientes propícios para o desenvolvimento de atividades voltadas as relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.	Obra	Construção	1.434.870,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2025	Em execução	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.07244,-0.0053]
10579.16-62	SIM	-	AP	Pavimentação	Pavimentação e adequação de vias urbanas - Zona Oeste, no Município de Macapá	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade, na zona oeste de Macapá.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura do município, no que se refere ao fortalecimento da capacidade produtiva da região, daí a necessidade da melhoria das condições física das vias, pois contribuirá para estruturar as atividades produtivas e empreendedoras, que precisam de investimentos para o fortalecimento de suas ações. Ademais, estimulará a economia, com a oferta de produtos e serviços.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense, que residem na zona oeste do município.	Obra	Construção	865.680,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	01/04/2026	Em execução	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.11239,0.04809], [-51.11428,0.04878], [-51.11467,0.04749], [-51.11593,0.04775], [-51.11638,0.04773], [-51.11638,0.04923], [-51.11622,0.04921], [-51.11631,0.04876]
10576.16-03	NÃO	-	AP	Casa de Passagem	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	Abrigo Institucional, para mulheres em situação de violência.. Dados da incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos e suas especificidades.. Suprir a necessidade do município contar com mais uma UNIDADE DE ACOLHIMENTO indicada no OBJETO	Obra	Construção	1.204.545,45	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/03/2026	Em execução	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.07244,-0.0053]
10575.16-47	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos	Pavimentação em Blocos Intertravados com drenagem e calçadas no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense que vivem em áreas na Comunidade da Liberdade município de Macapá.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado de infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso as áreas rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	701.500,00	MUNICIPIO DE MACAPA	27/12/2022	11/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-50.71842,0.81499], [-50.71936,0.81554], [-50.71961,0.81349], [-50.71988,0.81702]
10573.16-34	NÃO	-	AP	Praça da Bacia das Pedrinhas	Construção de infraestrutura de acesso ao Monumento Marco Zero no Município de Macapá-AP.	Municípes de Macapá, Turistas de outros municípios e regiões do Brasil.. A construção de infraestrutura de acesso ao Monumento Marco Zero no Município de Macapá, (localização 0°00'18.3"N 51°04'22.0"W), visa a adequação de via e implementação de pavimentação, iluminação, sinalização e paisagismo e a instalação de espaço multiuso público, banheiros, parklets, pergolados, palco em estrutura de madeira, playground, academia, bancos, para atender a necessidade de implantação de infraestrutura turística, a qual visa qualificar o acesso na região que antecede o monumento.. Consolidar e promover o turismo externo, por meio da implantação de infraestrutura turística que alcance os municípes macapaenses e os visitantes, bem como proporcione equipamentos turísticos que estruturem um roteiro turístico dotado de produtos inovadores que oportunizem a geração de fluxo turístico e a promoção em sentido mais amplo do desenvolvimento da economia local e do estímulo a atração de investimentos, assim como assegure a qualificação de empreendimento turístico.	Obra	Construção	9.570.050,00	MUNICIPIO DE MACAPA	26/06/2020	25/06/2025	Cancelada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.04792,0.06944]
10572.16-88	NÃO	-	AP	Pavimentação	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas, no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade entre os Bairros Renascer e Novo Horizonte , Macapá-AP. Dessa forma, serão beneficiadas diretamente pelo objeto do Convênio 9.411 pessoas sendo 3.887 de adultos, 2.103 de Jovens, 2.989 de crianças e 332 de idosos.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção a Interligação entre os Bairros Renascer e Novo Horizonte.. Assim, visa a adequação da via e implementação da pavimentação asfáltica, drenagem superficial e profunda para águas pluviais, calçada e sinalização.. Melhorar as vias urbanas com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população, especialmente a residente nos bairros Renascer e N.Horizonte. Sendo que as vias não possuem infraestrutura de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, o sistema de iluminação não é subterrâneo. Dessa forma, em caso de implantação desses sistemas, deverão ser executados única e exclusivamente pelo passeio público, conforme regramento municipal	Obra	Construção	13.026.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	10/06/2022	10/06/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.03947,0.09238], [-51.03995,0.09607], [-51.03952,0.09381], [-51.03966,0.09441], [-51.04,0.09522], [-51.04017,0.09711], [-51.04051,0.09117], [-51.04057,0.09447], [-51.04058,0.09446], [-51.04064,0.09599], [-51.04072,0.09664], [-51.04074,0.09707], [-51.04108,0.09711], [-51.04161,0.09167], [-51.04162,0.09233],

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
10571.16-21	NÃO	-	AP	Centro Comunitário Ilalique	Construção de Centro Comunitário no município de Macapá/AP	O referido projeto proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá, será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7 618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos no Distrito do Ilalique, local onde será desenvolvido o objeto proposto. Dessa forma, consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	463.790,00	MUNICIPIO DE MACAPA	01/07/2020	15/06/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-50.0435,0.87778]
10568.16-49	NÃO	-	AP	Complexo Esportivo Zona Sul	Construção de Complexo Esportivo Zona Sul do Município de Macapá	O público alvo são todos os munícipes da cidade de Macapá, sendo eles, crianças, jovens, adultos e idosos.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um novo espaço público de lazer e recreação para os munícipes, vez que a cidade ainda carreça desse tipo de infraestrutura.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação e lazer.	Obra	Construção	4.331.541,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	10/12/2025	Concluída	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.04131,0.08688]
10566.16-36	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos	Pavimentação em Blocos Intertravados com drenagem e calçadas no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense que vivem em áreas na Comunidade do Tracajatuba município de Macapá.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso as áreas rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	1.303.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	28/12/2022	12/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-50.70563,0.72198], [-50.7067,0.72857], [-50.70981,0.72293], [-50.70981,0.72293]
10564.16-23	NÃO	-	AP	Pavimentação	Pavimentação com Blocos sextavados de via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta a população de 13.273 pessoas sendo 5.201 de adultos, 2.757 de Jovens, 4.805 de crianças e 510 de idosos essa é a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Bairro Goiabal, Macapá-AP.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção ao Bairro Goiabal.. Melhorar as vias urbanas com pavimentação com blocos sextavados, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população, especialmente a residente no Bairro Goiabal. Sendo que as vias não possuem infraestrutura de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, o sistema de iluminação não é subterrâneo. Dessa forma, em caso da implantação desses sistemas, deverão ser executados única e exclusivamente pelo passeio público, conforme regramento do município.	Obra	Construção	501.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	10/06/2022	25/05/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.1318,0.02043], [-51.13303,0.01999], [-51.13304,0.02143], [-51.13334,0.02127]
10548.16-14	NÃO	-	AP	Praça Pública	Construção de Praça Pública no Município de Macapá-AP - 1ª etapa	O público alvo são todos os munícipes da cidade de Macapá, sendo eles, crianças, jovens, adultos e idosos, especialmente aqueles residentes na Zona Norte da capital, população superior a 150 mil habitantes, aproximadamente.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um novo espaço público de lazer e recreação para a zona norte da capital, que hoje é a região mais urbanizada e populosa da cidade, mas que padece com a falta de equipamentos públicos, pois estes estão concentrados na zona sul de Macapá.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	5.174.810,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.04902,0.09661]
10544.16-09	NÃO	-	AP	Prédio Administrativo	Construção de Prédio Administrativo no Município de Macapá/AP	Usuários do prédio administrativo municipal: servidores e a população do município em geral.. Melhorar a infraestrutura física do prédio administrativo municipal.. Revitalizar e modernizar o prédio prédio administrativo Municipal de Macapá, garantindo melhores condições de atendimento à população local, com acessibilidade.	Obra	Construção	3.006.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.05769,0.04069]
9883.16-80	NÃO	-	AP	Pavimentação Zona Norte	Pavimentação de vias urbanas - Zona Norte, no município de Macapá	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade, nos bairros Brasil Novo, Amazonas, Parque dos Buritis, Novo Horizonte, Ilha Mirim.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção aos bairros Brasil Novo, Amazonas, Parque dos Buritis, Novo Horizonte, Ilha Mirim, no perímetro urbano do município de Macapá .. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense, que residem nos bairros Brasil Novo, Amazonas, Parque dos Buritis, Novo Horizonte, Ilha Mirim.	Obra	Construção	10.020.050,00	MUNICIPIO DE MACAPA	22/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	11/10/2022	[-51.08691,0.06997], [-51.09091,0.07622], [-51.1023,0.05744], [-51.10283,0.05711], [-51.11047,0.05952], [-51.1035,0.05675], [-51.10358,0.05944], [-51.10416,0.05908], [-51.10477,0.05872], [-51.10572,0.05819], [-51.11613,0.05277], [-51.11672,0.05172], [-51.11802,0.05308], [-51.11808,0.05675], [-
9881.16-55	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos Intertravados	Pavimentação em Blocos Intertravados com drenagem e calçadas no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense que vivem em áreas na Comunidade do Lontra, Santo Antonio da Pedreira e Abacate da Pedreira, no distrito da Pedreira, município de Macapá.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso as áreas rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	2.004.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2021	08/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/10/2022	[-51.12192,0.3608], [-51.1242,0.35968], [-51.1244,0.35854], [-51.12451,0.35721]
9816.16-64	NÃO	-	AP	Pavimentação Bairros Zerão e Universidade	Pavimentação e Adequação de vias urbanas no município de Macapá/AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando da maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	11.514.900,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	11/10/2022	[-51.08907,-0.00688], [-51.0691,-0.00757], [-51.09016,-0.00757], [-51.09017,-0.00689], [-51.09026,-0.00892], [-51.09139,-0.00013], [-51.0942,-0.00619], [-51.09513,-0.00888], [-51.09433,-0.00075], [-51.09435,0.00056], [-51.09438,-0.00878], [-51.09498,-0.0046], [-51.09505,-0.00548], [-51.0956,-0.00554], [-51.0956,-0.00617], [-51.09807,-
9695.16-14	SIM	-	AP	Pavimentação no Bairro Fazendinha	Pavimentação de vias urbanas no Bairro Fazendinha, Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Bairro da Fazendinha, Macapá-AP.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção ao Bairro da Fazendinha.. Melhorar o tráfego de veículos, garantindo de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense, especialmente aquela residente no Bairro Fazendinha.	Obra	Construção	2.876.210,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	10/10/2022	[-51.11433,-0.04796], [-51.1144,0.04725], [-51.11472,-0.04544], [-51.1154,0.04666], [-51.11545,-0.04641], [-51.1548,-0.04886], [-51.1695,-0.04582], [-51.11724,-0.04635], [-51.1179,0.04757], [-51.11811,-0.05065]
9556.16-00	NÃO	-	AP	Pavimentação de vias urbanas no Bairro Morada das Palmeiras	Pavimentação de vias urbanas no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia de trafegabilidade no Bairro Morada das Palmeiras, Macapá-AP.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção ao Bairro Morada das Palmeiras.. Melhorar o tráfego de veículos, garantindo de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense, especialmente aquela residente no Bairro Morada das Palmeiras.	Obra	Construção	5.755.283,57	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	07/10/2022	[-51.08319,0.08327], [-51.08319,0.08327], [-51.08372,0.08355], [-51.08419,0.08388], [-51.08422,0.08383], [-51.08525,0.07994], [-51.08819,0.07841], [-51.08822,0.07841], [-51.08822,0.08055], [-51.08669,0.07863], [-51.08719,0.07894], [-
9555.16-42	NÃO	-	AP	Pavimentação e Adequação de vias urbanas - (Mendonça Júnior)	Pavimentação e Adequação de vias urbanas - área central no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras –SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças,adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais,proporcionará comodidade,facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida,.Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres,Dinamização daeconomia local;Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais;Ampliação de emprego e renda,além dacomercialização de produtos locais.Diante disso,a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver no município de Macapá/AP,visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.	Obra	Construção	2.004.010,00	MUNICIPIO DE MACAPA	20/10/2021	28/10/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	07/10/2022	[-51.05836,0.03377], [-51.06658,0.03433]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
10571.16-21	NÃO	-	AP	Centro Comunitário Ballique	Construção de Centro Comunitário no município de Macapá/AP	O referido projeto proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá, será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2010 segundo o IBGE era de 7 618 habitantes, sendo 4 062 homens e 3 556 mulheres, possuindo um total de 1 838 domicílios particulares.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos no Distrito do Ballique, local onde será desenvolvido o objeto proposto. Dessa forma, consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	463.790,00	MUNICIPIO DE MACAPA	01/07/2020	15/06/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-50.0435,0.87778]
10568.16-49	NÃO	-	AP	Complexo Esportivo Zona Sul	Construção de Complexo Esportivo Zona Sul do Município de Macapá	O público alvo são todos os munícipes da cidade de Macapá, sendo eles, crianças, jovens, adultos e idosos.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um novo espaço público de lazer e recreação para os munícipes, vez que a cidade ainda carça desse tipo de infraestrutura.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação e lazer.	Obra	Construção	4.331.541,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	10/12/2025	Concluída	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.04131,0.01688]
10566.16-36	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos	Pavimentação em Blocos Intertravados com drenagem e calçadas no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense que vivem em áreas na Comunidade do Tracajatuba município de Macapá.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso as áreas rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	1.303.000,00	MUNICIPIO DE MACAPA	28/12/2022	12/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-50.70563,0.72198], [-50.7067,0.72857], [-50.70981,0.72293], [-50.70981,0.72293]
10564.16-23	NÃO	-	AP	Pavimentação	Pavimentação com blocos sextavados de via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta a população de 13.273 pessoas sendo 5.201 de adultos, 2.757 de jovens, 4.805 de crianças e 510 de idosos essa é a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Bairro Goiabal, Macapá-AP.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção ao Bairro Goiabal.. Melhorar as vias urbanas com pavimentação com blocos sextavados, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem estar da população, especialmente a residente no Bairro Goiabal. Sendo que as vias não possuem infraestrutura de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, o sistema de iluminação não é subterrâneo. Dessa forma, em caso de implantação desses sistemas, deverão ser executados única e exclusivamente pelo passeio público, conforme regramento do município.	Obra	Construção	501.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	10/06/2022	25/05/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.1318,0.02043], [-51.13303,0.01999], [-51.13304,0.02143], [-51.1334,0.02127]
10548.16-14	NÃO	-	AP	Praça Pública	Construção de Praça Pública no Município de Macapá-AP - 1ª etapa	O público alvo são todos os munícipes da cidade de Macapá, sendo eles, crianças, jovens, adultos e idosos, especialmente aqueles residentes na Zona Norte da capital, população superior a 150 mil habitantes, aproximadamente.. Melhorar a infraestrutura básica no município, ofertando um novo espaço público de lazer e recreação para a zona norte da capital, que hoje é a região mais urbanizada e populosa da cidade, mas que padece com a falta de equipamentos públicos, pois estes estão concentrados na zona sul de Macapá.. Melhoria na infraestrutura básica, o que influencia diretamente na melhoria da qualidade de vida da população atendida, considerando os avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços locais, ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais, consequentemente a oportunidade de geração de renda. Tem-se ótima expectativa e satisfação da população que será beneficiada com a realização do objeto proposto.	Obra	Construção	5.174.810,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.04902,0.09661]
10544.16-09	NÃO	-	AP	Prédio Administrativo	Construção de Prédio Administrativo no Município de Macapá/AP	Usuários do prédio administrativo municipal: servidores e a população do município em geral.. Melhorar a infraestrutura física do prédio administrativo municipal.. Revitalizar e modernizar o prédio prédio administrativo Municipal de Macapá, garantindo melhores condições de atendimento à população local, com acessibilidade.	Obra	Construção	3.006.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/10/2022	[-51.05769,0.04069]
9883.16-80	NÃO	-	AP	Pavimentação Zona Norte	Pavimentação de vias urbanas - Zona Norte, no município de Macapá	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade, nos bairros Brasil Novo, Amazonas, Parque dos Buritis, Novo Horizonte, Ilha Mirim.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção aos bairros Brasil Novo, Amazonas, Parque dos Buritis, Novo Horizonte, Ilha Mirim, no perímetro urbano do município de Macapá .. Melhorar o tráfego de veículos, melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense, que residem nos bairros Brasil Novo, Amazonas, Parque dos Buritis, Novo Horizonte, Ilha Mirim.	Obra	Construção	10.020.050,00	MUNICIPIO DE MACAPA	22/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	11/10/2022	[-51.08991,0.06997], [-51.09091,0.07622], [-51.1023,0.05744], [-51.10283,0.05711], [-51.10347,0.05952], [-51.1035,0.05675], [-51.10358,0.05944], [-51.10416,0.05908], [-51.10477,0.05872], [-51.10572,0.05819], [-51.11613,0.09277], [-51.11672,0.09172], [-51.11802,0.09308], [-51.11808,0.09675], [-
9881.16-55	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos Intertravados	Pavimentação em Blocos Intertravados com drenagem e calçadas no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense que vivem em áreas na Comunidade do Lontra, Santo Antonio da Pedreira e Abacate da Pedreira, no distrito da Pedreira, município de Macapá.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica, dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso as áreas rurais, fortalecendo a economia local.. Avanços nos aspectos de trafegabilidade e acesso as áreas rurais, utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais. Diante disso, a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver a Pavimentação de estradas vicinais no município de Macapá/AP, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.	Obra	Construção	2.004.100,00	MUNICIPIO DE MACAPA	29/12/2021	08/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/10/2022	[-51.12192,0.3608], [-51.12402,0.35968], [-51.1244,0.35854], [-51.12451,0.35721]
9816.16-64	NÃO	-	AP	Pavimentação Bairros Zerão e Universidade	Pavimentação e Adequação de vias urbanas no município de Macapá/AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. Melhorar as condições das vias urbanas do município de Macapá, que estão em precárias condições de uso.. Melhorar o tráfego de veículos; melhorando de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense.	Obra	Construção	11.514.900,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	11/10/2022	[-51.08907,-0.00686], [-51.0891,-0.00757], [-51.09016,-0.00757], [-51.09017,-0.00689], [-51.09026,-0.00692], [-51.09139,-0.00033], [-51.09142,-0.00019], [-51.09133,-0.00888], [-51.09433,-0.00075], [-51.09435,0.00096], [-51.09438,-0.00878], [-51.09498,-0.0048], [-51.09505,-0.00548], [-51.0996,-0.00554], [-51.0956,-0.00617], [-51.09607,-
9695.16-14	SIM	-	AP	Pavimentação no Bairro Fazendinha	Pavimentação de vias urbanas no Bairro Fazendinha, Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Bairro da Fazendinha, Macapá-AP.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção ao Bairro da Fazendinha.. Melhorar o tráfego de veículos, garantindo de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense, especialmente aquela residente no Bairro Fazendinha.	Obra	Construção	2.876.210,00	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	10/10/2022	[-51.11433,-0.04796], [-51.1146,-0.04725], [-51.11472,-0.04544], [-51.1154,-0.04666], [-51.11545,-0.04541], [-51.1154,-0.04886], [-51.1169,-0.04582], [-51.11724,-0.04635], [-51.1179,-0.04757], [-51.11811,-0.05065]
9556.16-00	NÃO	-	AP	Pavimentação de vias urbanas no Bairro Morada das Palmeiras	Pavimentação de vias urbanas no município de Macapá-AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade no Bairro Morada das Palmeiras, Macapá-AP.. Melhorar a trafegabilidade nas vias da cidade, que estão em más condições de uso, com atenção ao Bairro Morada das Palmeiras.. Melhorar o tráfego de veículos, garantindo de maneira indireta o acesso ao comércio e aos serviços, dinamizando a economia local. Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Macapá. Garantir qualidade de vida e bem estar para a sociedade Macapaense, especialmente aquela residente no Bairro Morada das Palmeiras.	Obra	Construção	5.755.283,57	MUNICIPIO DE MACAPA	31/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	07/10/2022	[-51.08319,0.08327], [-51.08319,0.08327], [-51.08372,0.08355], [-51.08419,0.08388], [-51.08422,0.08383], [-51.08525,0.07994], [-51.08619,0.07841], [-51.08622,0.07841], [-51.08622,0.08055], [-51.08699,0.07863], [-51.08719,0.07894], [-
9555.16-42	NÃO	-	AP	Pavimentação e Adequação de vias urbanas - (Mendonça Júnior)	Pavimentação e Adequação de vias urbanas - área central no município de Macapá/AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Macapá e será executado pela Secretaria Municipal de Obras –SEMOB em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças,adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais,proporcionará comodidade,facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida,, Avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres,Dinamização daeconomia local;Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais;Ampliação de emprego e renda,além dacomercialização de produtos locais.Diante disso,a prefeitura Municipal de Macapá é levada a buscar junto a este Ministério recursos para desenvolver no município de Macapá/AP,visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.	Obra	Construção	2.004.010,00	MUNICIPIO DE MACAPA	20/10/2021	28/10/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	07/10/2022	[-51.05838,0.03377], [-51.06698,0.03433]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
34397.16-44	NÃO	-	AP	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NA REGIÃO RIBEIRINHA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 200 famílias que utilizam-se de passarelas para deslocar-se entre casas, casa de oração, escolas, posto de saúde e estabelecimentos comerciais, composto basicamente de famílias ribeirinhas, em sua maioria mulheres (52% - entre 40 a 55 anos) e jovens 25% (12 a 18 anos), sendo essas passarelas as vias de acesso, deste como permitindo trafegabilidade de pessoas e cargas.. A região ribeirinha é composta de várias comunidades (blocos familiares), que necessitam de um elo de ligação via terrestre entre as casas, escolas, posto de saúde e outros, pois assim determinar essas passarelas como via segueras para o deslocamento das famílias que vivem nessas comunidades, permitindo melhor convivência entre a população residente. Sendo que algumas comunidades tem passarelas, mas de madeira, que duram apenas 04 anos.. A iniciativa da construção de passarela em concreto armado, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma comunidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	2.005.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	17/12/2020	26/11/2024	Concluída	Transferegov.br	0	08/02/2024	[-51.62714,-0.59877]
34396.16-98	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 300 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 1,47% da população, são de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do sexo feminino e economicamente sobreviven do extrativismo da castanha do Pará e agricultura de subsistência da farinha de mandioca.. A região do Maracá, está cm cerca de 60% de suas vias pavimentadas, e os 40% de vias não pavimentadas trazem sérios problemas para famílias, por ser uma região que chove muito, as vias sem pavimentação ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período invernoso., assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura, através de pavimentação em blocos sextavados.. A iniciativa da pavimentação de vias, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	3.005.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	18/12/2020	27/1/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	08/02/2024	[-51.6756,-0.01112]
34080.16-88	NÃO	-	AP	ESCOLA DISTRITO DO CAIVÃO	Construção de Escola Municipal - Distrito do Caivão	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% dos jovens com idade escolar, cerca de 160 crianças e jovens (96 sexo feminino e 64 sexo masculino), que são filhos de agricultores e funcionários públicos, com baixa renda (45 980,00/familia) e algumas famílias em situação de vulnerabilidade social, os programas sociais atendem cerca de 90 das famílias do Distrito do Caivão, esperamos com a Construção da Escola Municipal proporcionar melhores condições de atendimento dos alunos e funcionários.. Atualmente no Distrito do Caivão, tem uma escola de ensino infantil com duas salas, atendendo 90 alunos, e os demais alunos estão em sala alagada para funcionamento da escola, ou seja, não tem estrutura apropriada para o funcionamento da escola, a escola de ensino infantil é de madeira e está com toda estrutura física comprometida, o qual recentemente levou o município a alugar uma casa para funcionamento de salas de aula. Portanto, tendo uma expectativa de muito grande da população.. A iniciativa da construção de Escola na Comunidade do Distrito do Carvão, visa oferecer ampliação da infraestrutura educacional, ofertando serviços de educação e oportunizando a geração de renda em sua execução, bem como no corpo docente.	Obra	Construção	390.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	29/08/2019	08/08/2023	Concluída	Transferegov.br	11	01/02/2024	[-51.35543,-0.18391]
34079.16-08	NÃO	-	AP	ESCOLA CONCEIÇÃO DO MARACÁ	Construção de Escola Municipal - Conceição do Maracá.	Nosso alvo é atender 100% dos jovens com idade escolar, cerca de 80 crianças e jovens (45 sexo feminino e 35 sexo masculino), que são filhos de agricultores remanescente de quilombo, com baixa renda (RS 650,00/familia) e algumas famílias em situação de vulnerabilidade social, os programas sociais atendem cerca de 110 das famílias da Comunidade de Conceição do Maracá, esperamos com a Construção da Escola Municipal proporcionar melhores condições de atendimento dos alunos e funcionário.. Atualmente a Comunidade, tem uma escola de ensino infantil com duas salas em estrutura de madeira que funciona precariamente, atendendo 42 alunos, e , ou seja, não tem estrutura apropriada para o funcionamento da escola, aescola de ensino infantil é de madeira e está com toda estrutura física comprometida. Portanto, tendo uma expectativa de muito grande da população e estrutura existente não supre a demanda e não atende os requisitos mínimos para funcionamento de unidade escolar.. A iniciativa da construção de Escola na Comunidade de Conceição do Maracá, visa oferecer ampliação da infraestrutura educacional, ofertando serviços de educação e oportunizando a geração de renda em sua execução, bem como no corpo docente.	Obra	Construção	544.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	22/11/2019	29/04/2026	Cadastrada	Transferegov.br	8	01/02/2024	[-51.73712,-0.21924]
33926.16-07	NÃO	-	AP	QUADRA FUTEBOL SOCIETY	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 20% de nossa população, ou seja, cerca de 3.180 jovens e adultos, na faixa etária de 14 a 50 anos, que praticam o futebol, estas pessoas são sua maioria de baixa renda, em sua maioria do sexo masculino (90%), esperamos com a Construção da Campo proporcionar melhores condições de vida/lazer a este público.. No município não tem nenhuma quadra de futebol society para a pratica do esporte nesta modalidade, um problema que se arrola por muitos anos, pois não temos recursos financeiros específicos tal projeto, necessitando do apoio por intermédio do Calha Norte para a Construção de Campo de Futebol Society no município.. A iniciativa da construção de um campo de futebol society no município de Mazagão, tem em vista oferecer a pratica de esporte, oportunizar a convivência, integração entre seus frequentadores, permitir a vivencia humana e o melhoramdo a qualidade de vida através do esporte.	Obra	Construção	255.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	29/08/2019	28/06/2024	Concluída	Transferegov.br	12	31/01/2024	[-51.28762,-0.11431]
29601.16-80	NÃO	-	AP	GINASIO POLIESPORTIVO	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO 2 ETAPA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 7.000 pessoas, cerca de 31% da população. 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 40% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza.. Exclusão social, violência, falta de espaço adequado para a prática esportiva. Esses são alguns dos problemas apontados que pretendemos combater com a Construção do Ginásio Poliesportivo.. Através do esporte, proporcionar benefícios físicos e fisiológicos na formação corporal, trac também benefícios emocionais e bem-estar, pois, os jovens que poderão testar as suas capacidades motoras, emocionais e benefícios sociais, aprendendo os limites e os comportamentos importantes na convivência social com outros jovens e adultos. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população de sede do Município.	Obra	Construção	1.202.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	11/12/2023	11/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/12/2023	[-51.28764,-0.1141]
29592.16-34	NÃO	-	AP	ILUMINACAO PASSARELA BEIRA RIO	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - 2 ETAPA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 400 famílias que moram as margem do Rio Mazagão, que utilizam-se de pequenas pontes de madeira para deslocar-se até as ruas pavimentadas em busca de atendimento e demais atividades, são público composto basicamente de famílias de baixa renda (70%), com média de 45 anos, cerca de 50% sexo feminino, e uma população economicamente trabalhadores informais, pescadores e extrativistas.. Esta sendo construído uma passarela em concreto armado, através do Convenio 905674/2020, e devido o valor não foi possível realizar todos os serviços será necessários outros serviços, como instalação elétrica, guarda corpo e outros, deste modo, esse Convenio pretende executar a 2 etapa da passarela atual, trazendo assim maior segurança para o publico. A iniciativa da ida execução da 2 etapa da passarela em concreto armado. Dara maior segurança, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade da vida.	Obra	Construção	1.803.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	27/12/2023	06/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/12/2023	[-51.28371,-0.11731]
29582.16-77	NÃO	-	AP	PRACA BEIRA RIO 2 ETAPA	Construção de Shopping Popular	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 30 empreendedores, cerca de 80% dos micros e pequenos empreendedores que comercialização seus produtos nas margens das ruas do município, 60% com faixa etária entre 30 a 60 anos de idade, 40% do sexo feminino e 40% da população são pessoas de extrema pobreza.. Falta de espaço adequado, falta de condições para ampliar seus negócios, falta de iluminação pública das margens das ruas e proporcionar lugar a população para que busque adquirir esses produtos, tais como: artesanatos, rouppas, lanchonetes e pequenos restaurantes.. Através da construção deste espaço dedicado a comercialização da produção de artesãos, pequenos produtores rurais e empreendedores da culinária regional (alimentos processados), proporcionara um espaço seguro, higiênico e confortável aos vendedores e a população em geral.	Obra	Construção	3.205.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	27/12/2023	06/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/12/2023	[-51.28386,-0.11639]
24423.16-66	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA BEIRA RIO	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 400 famílias que moram as margem do Rio Mazagão, que utilizam-se de pequenas pontes de madeira para deslocar-se até as ruas pavimentadas em busca de atendimento e demais atividades, são público composto basicamente de famílias de baixa renda (70%), com média de 45 anos, cerca de 50% sexo feminino, e uma população economicamente de trabalhadores informais, pescadores e extrativistas.. Pretende-se com a construção da passarela em concreto dar movimento dinâmico destas famílias, que utilizam-se de pequenas embarcações (canoas e outros meios), para deslocar-se aos atendimentos públicos (escola, Unidades de Saúde, etc.) e demais atividades econômicas, o que limita-se suas atividades em horário, pois depende do rio e pequenas vielas de acesso, sem segurança a vida e a saúde.. A iniciativa da construção de passarela em concreto, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	5.010.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	17/12/2020	21/1/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/08/2023	[-51.28371,-0.11731]
16575.16-31	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO CENTRO DE MULTIUSO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 2000 pessoas, entre jovens, adultos e idosos, isso representa 9% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 60 anos de idade, 40% do sexo feminino e 60% do sexo masculino. Crianças: 60; Adultos: 86 e Idosos: 24. Indiretamente atender 20% de nossa população, ou seja, cerca de 1.256pessoas, na faixa etária de 12 a 60 anos, proporcionando melhores condições de vida e lazer a este público.. Devido a ausência de espaço apropriado para acomodação de pessoas para eventos diversos, dificulta a disseminação da cultura local, assim como o desenvolvimento da economia através de feiras e shows. Muitas vezes é necessário alugar espaços.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social e geração de renda.Segue os ambientes:Recepção; Corredor de acesso, salas de música e dança, sagulão para seminários e palestras,banheiros e cozinha, área esportiva de lazer, todos com intuito de combater a discriminação social e promover a incluido social, na qual,muitas vezes,se encontram em situação de vulnerabilidade.	Obra	Construção	1.502.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/12/2022	[-51.43449,-0.24198]
16437.16-17	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DO MAZAGÃO/AP.	O público alvo diretamente beneficiado são os moradores da comunidade citado acima, de aproximadamente 3.900 pessoas, 60% delas são de baixa renda, 40% são formados por pessoas acima dos 50 anos de idade e 55% são mulheres, todos em situação de vulnerabilidade social/excluído social.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção nas áreas de ressaca na sede do município, requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Dinamização da economia local, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais a Construção de passarela em concreto especificamente na sede do município, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população que habita nestas áreas de ressaca.	Obra	Construção	2.003.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	31/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/12/2022	[-51.90539,0.03875]
16044.16-22	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO PASSARELA EM CONCRETO	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DO MAZAGÃO/AP.	O público alvo diretamente beneficiado são os moradores da comunidade citado acima, de aproximadamente 2.500 pessoas, 60% delas são de baixa renda, 40% são formados por pessoas acima dos 50 anos de idade e 55% são mulheres, todos em situação de vulnerabilidade social/excluído social.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, infraestrutura básica, saneamento básico, saúde pública, alagamentos, proliferação de vetores e segurança. Dessa forma, a intervenção nas áreas de ressaca na sede do município, requerida consolidará ações que contribuirão para garantir melhores condições de vida para as famílias favorecidas. Ademais, proporcionará comodidade, facilitando o acesso dos pedestres e fortalecendo a economia local.. Melhoria da qualidade de vida da população atendida avanços nos aspectos de trafegabilidade de pedestres, Dinamização da economia local, Utilização de fornecedores de materiais e serviços locais; Ampliação de emprego e renda, além da comercialização de produtos locais a Construção de passarela em concreto especificamente na sede do município, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população que habita nestas áreas de ressaca.	Obra	Construção	1.502.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2022	
15972.16-86	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES EM RAMAIS	Adequação de estradas vicinais.	O público alvo serão os moradores residentes nas proximidades da estrada vicinal, bem como nas demais localidades e municípios circunvizinhos que se beneficiarão desse empreendimento.. O principal problema a ser resolvido é que os acessos estão bastante precários, prejudicando de sobremaneira a locomoção de pessoas e de veículos, pois o trecho da estrada vicinal se encontra em péssima condição de trafego, além de resolver o problema de poeira em épocas de seca, na maior parte do ano, e de lamaçal e alagamentos no período de chuvas que causam prejuízos ao escoamento da produção local.. Com a execução da obra proposta, haverá melhoria consideravel da infra estrutura das estrada e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escoamento da produção de produtos agricolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos que nela transitam.	Obra	Construção	4.781.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2022	[-51.95322,-0.33082]
15963.16-75	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RAMAL	Adequação de estradas vicinais.	O público alvo serão os moradores residentes nas proximidades da estrada vicinal, bem como nas demais localidades e municípios circunvizinhos que se beneficiarão desse empreendimento.. O principal problema a ser resolvido é que os acessos estão bastante precários, prejudicando de sobremaneira a locomoção de pessoas e de veículos, pois o trecho da estrada vicinal se encontra em péssima condição de trafego, além de resolver o problema de poeira em épocas de seca, na maior parte do ano, e de lamaçal e alagamentos no período de chuvas que causam prejuízos ao escoamento da produção local.. Com a execução da obra proposta, haverá melhoria consideravel da infra estrutura das estrada e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escoamento da produção de produtos agricolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos que nela transitam.	Obra	Construção	4.781.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2022	[-51.35788,-0.19988]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
15959.16-36	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 8000 pessoas, entre jovens, adultos e idosos, isso representa 36% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 60 anos de idade, 40% do seso feminino e 60% do seso masculino. Crianças: 60; Adultos: 86 e Idosos: 24. Indiretamente atender 30% de nossa população, ou seja, cerca de 1.256pessoas, na faixa etária de 12 a 60 anos, proporcionando melhores condições de vida e lazer a este público.. Devido a ausência de espaço apropriado para acomodação de pessoas para eventos diversos, dificulta a disseminação de apresentação d cultura local, assim como o desenvolvimento da economia através de feiras e shows. Muitas vezes é necessário alugar espaços. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social e geração de renda.Segue os ambientes:Recepção; Corredor de acesso, salas de música e dança, saguão para seminários e palestras,banheiros e cozinha, área esportiva de lazer, todos com intuito de combater a discriminação social e promover a inclusão social, na qual,muitas veze,se encontram em situação de vulnerabilidade.	Obra	Construção	4.005.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2022	[-51.28241,-0.11519]
15956.16-77	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPOUSO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 3000 pessoas, entre jovens, adultos e idosos, isso representa 14% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 60 anos de idade, 40% do seso feminino e 60% do seso masculino. Crianças: 60; Adultos: 86 e Idosos: 24. Indiretamente atender 30% de nossa população, ou seja, cerca de 1.256pessoas, na faixa etária de 12 a 60 anos, proporcionando melhores condições de vida e lazer a este público.. Pais, mães e cuidadores de crianças com autismo sofrem dificuldades tanto para conseguir um diagnóstico do transtorno como para ter acesso a toda a rede necessária de profissionais para colaborar com o desenvolvimento dos filhos.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social e geração de renda.Segue os ambientes:Recepção; Corredor de acesso, salas de música e dança, saguão para seminários e palestras,banheiros e cozinha, área esportiva de lazer, todos com intuito de combater a discriminação social e promover a inclusão social, na qual,muitas veze,se encontram em situação de vulnerabilidade.	Obra	Construção	3.004.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2022	[-51.28448,-0.10945]
15951.16-05	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA.	A Construção da praça pública favorecerá todas as faixas etárias dos municípes que contarão com mais uma ferramenta de lazer, ponto de encontro e descontração. Através do objeto proposto temos por alvo atender as crianças, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, em média 11.000 pessoas, os quais grande maioria desse população são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, bem como toda a população local e turistas que visitarem o município de Mazagão.. Pretende-se ofertar a população uma nova opção de espaço voltado para as famílias, dotado de espaço para a promoção de atividades de lazer, culturais e artísticas ao ar livre, quiosques, banheiros, bancos, poste de iluminação, dentre outras melhorias.. A Construção de praça pública será um espaço de convivência público e servirá para a socialização dos cidadãos do município, visando o bem-estar para seus frequentadores. O recurso será aplicado de forma que proporcionará o aumento do bem-estar geral, saúde e lazer. Gerando, consequentemente, melhorias na infraestrutura básica do município.	Obra	Construção	4.005.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2022	[-51.28386,-0.11639]
15950.16-49	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO GINASIO POLIESPORTIVO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 7.000 pessoas, cerca de 31% da população. 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 40% do seso feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza.. Exclusão social, violência, falta de espaço adequado para a prática esportiva. Esses são alguns dos problemas apontados que pretendemos combater com a Construção do Ginásio Poliesportivo.. Através do esporte, proporcionar benefícios físicos e fisiológicos na formação corporal, traz também benefícios emocionais e bem-estar, pois, os jovens que poderão testar as suas capacidades motoras, emocionais e benefícios sociais, aprendendo os limites e os comportamentos importantes na convivência social com outros jovens e adultos. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	3.504.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2022	[-51.28764,-0.1141]
13265.16-02	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES COM INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 1.200 pessoas, equivalente à 5,30% de uma população de 22.468 habitantes (estimativa IBGE/2021), com jovens em torno de 30%, adultos 40% e idosos 30%, e indiretamente 100% da população, predominante parda, 60% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na condição de vulnerabilidade social, em sua maioria 60% são do seso masc. Esperamos com a Construção das Casas Populares, proporcionar melhores condições de vida e moradia digna a poupl. Mazagão, possui uma crescente em sua população, onde boa parte não possui moradia, gerando um déficit habitacional, já que não tem nenhum conjunto habitacional em sua área e nem possui infraestrutura financeira suficiente para financiar. É um grande problema, pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do Ministério da Defesa para a Construção das Casas, suprindo à carência de moradias.. A iniciativa das Casa Populares no Município de Mazagão, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza e educação espontâneas (ambiental, saúde ou sociais), além de melhorias na infraestrutura da cidade, local para executar higiene pessoal mais humanas, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e educação, conforto necessário aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	10.020.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	31/12/2022	05/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/11/2022	[-51.29768,-0.11977]
13264.16-56	NÃO	-	AP	CAMPO DE FUTEBOL GRAMA SINTETICA	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender a população do Distrito do Carvão, população basicamente agrícola, assim atendendo um público jovem e adultos, que ali moram cerca de 500 famílias, famílias estas compostas de 55% de mulheres de 30 a 45 anos, uma população de 1.500 jovens entre 12 a 22 anos.. No distrito do Carvão, dispõem de apenas uma praça com campo de futebol de areia, que fica localizado na praça central, e no intuito de melhorar a prática esportiva e agregar novos públicos, e sendo de areia, o que não é adequado a prática esportiva, nesta modalidade, pretende-se implantar grama sintética, assim proporcionando melhor qualidade no campo.. Com a implantação da grama sintética, espera-se que a população tenha uma local com melhores condições a pratica esportivas, com baixo custo de manutenção e melhoria da na infraestrutura do Distrito, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através de práticas esportivas saudáveis.	Obra	Construção	1.010.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	20/12/2022	04/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/11/2022	[-51.35388,-0.18643]
13262.16-43	NÃO	-	AP	CENTRO DE MULTIPOUSO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIUSO.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender a população da Comunidade de Mazagão Velho e comunidades próximas, que são predominantemente negra, como tradições religiosas muito forte, assim atendendo cerca de 200 famílias por mês, famílias estas compostas de 55% de mulheres de 30 a 45 anos.. A Comunidade Mazagão Velho, não dispõem de um local adequado para os atendimentos sociais a população, quando acontece os atendimentos sociais, estes são em escolas e outros locais improvisados, porém necessita de um local permanente e com as dependências adequadas ao bom atendimento das ações.. Com a construção do centro de multiuso, espera-se atender de forma permanente a população carente do Mazagão Velho e comunidades próximas, assim não tendo que deslocar-se a sede do Município, ou aguardar as campanhas especificas, o qual demanda tempo e despesas, e assim podendo incluir mais atendimentos a populações.	Obra	Construção	805.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	20/12/2022	04/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/11/2022	[-51.43322,-0.2226]
13045.16-31	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS	Com o objeto proposto nosso alvo é atender a população do Distrito de Mazagão Velho, pois as ruas serão pavimentadas em blocos sextavados, mantendo a características das demais ruas do Distrito, que ali moram cerca de 1 mil famílias, famílias estas compostas de 55% de mulheres de 30 a 45 anos, uma população de 3.000 jovens entre 12 a 22 anos.. No distrito do Mazagão Velho as ruas pavimentadas atuais são de blocos sextavados, pois tem todo viés cultural, e cerca de 65% destas ruas estão pavimentadas, assim com este convenio, pretende-se colaborar para diminuir esse deficit, proporcionando a pavimentação com calçamento das ruas do Distrito de Mazagão.. Proporcionar maior segurança aos pedestres e motoristas, melhorando a dirigibilidade e conforto no transito, promovendo a melhoria da infraestrutura.	Obra	Construção	1.930.000,00	MUNICIPIO DE MAZAGAO	15/06/2022	25/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/11/2022	[-51.43122,-0.02189]
90728.16-66	NÃO	-	AP	Construção de Creche no Município de Oiapoque-AP FNDE -Creche Tipo 2.	Construção de Creche no Município de Oiapoque-AP – FNDE – Creche Tipo 2.	A construção da nova creche irá beneficiar 188 crianças.. Segundo dados do levantamento da Secretaria Municipal de Educação, há déficit de aproximadamente 418 vagas para crianças de 0 a 5 anos. Cerca de 54,25 % das crianças ainda não estão matriculadas na pré-escola, descumprindo a Meta 1 do PNE. A capacidade atual da rede municipal não supre a demanda, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade, comprometendo o desenvolvimento integral na primeira infância.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município, garantindo um ambiente físico adequado, seguro e planejado para o desenvolvimento infantil.	Obra	Construção	3.490.733,49	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	12/09/2025	12/09/2028	Cadastrada	Transferegov.br	100	13/08/2025	[-51.80647,3.84566]
59854.16-36	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	Construção de Praça Pública no Município de Oiapoque/AP	A obra beneficiará toda a população do município de Oiapoque.. O município de Oiapoque/AP enfrenta significativa carência de espaços públicos adequados para lazer, convivência social e práticas culturais e esportivas.. A ausência de áreas urbanizadas e equipadas impacta negativamente na qualidade de vida da população, especialmente de crianças, jovens e idosos, que não dispõem de locais seguros, acessíveis e inclusivos para a socialização, o exercício de atividades físicas e o fortalecimento do vínculo comunitário.. Com a Construção de uma praça pública com infraestrutura adequada e acessível no município de Oiapoque/AP, Ampliação das opções de lazer, cultura e esporte para a população, Promoção da inclusão social, do convívio comunitário e da cidadania, Redução da vulnerabilidade social, especialmente entre crianças e jovens, Valorização urbana e estímulo ao uso positivo dos espaços públicos, Contribuição para o desenvolvimento urbano sustentável e melhoria da qualidade de vida.	Obra	Construção	2.303.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	15/10/2025	15/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	20	16/05/2025	[-51.49342,3.50325]
38991.16-81	NÃO	-	AP	Construção da Sede da Guarda Civil Municipal de Oiapoque/AP	Construção da Sede da Guarda Civil Municipal de Oiapoque/AP	Diretamente serão 8 agentes do quadro efetivo, em atividades na Guarda Municipal de Oiapoque/AP e indiretamente toda a população do município de Oiapoque/AP, cerca 27.482 habitantes (IBGE/2022), os quais serão beneficiados com instalação física.. A Guarda Municipal, está funcionando em uma sala cedida pela Polícia Rodoviário na BR 156, porém, o espaço é inadequado, pois não tem como concentrar as atividades pela ausência de condições mínimas,com instalações elétricas e hidráulicas defasadas, a edificação se tornou obsoleta, visto que na época de sua construção a realidade de trabalho era outra, não se utilizava tantos equipamentos causando risco de incêndio.. Bom desempenho dos guardas melhores qualidades de trabalho e padronização dos espaços público.	Obra	Construção	526.450,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	31/12/2024	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/08/2024	[-51.80608,3.84829]
36092.16-16	NÃO	-	AP	URBANIZAÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA	CONSTRUÇÃO DE PORTO NA ORLA DO RIO OIAPOQUE/AP	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% de nossa população, cerca de 27.906 mil habitantes, 80% delas de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do seso feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a CONSTRUÇÃO DE UM PORTO NA ORLA DO RIO OIAPOQUE/AP proporcionar melhores condições de vida/lazer e trafegabilidade para os catraieiros.. Infelizmente hoje não dispomos de um porto adequado para receber grandes embarcações com motor de popa denominadas de catraias, conduzidas pelos catraieiros, dificultando o recebimentos de produtos e pessoas que por ali utilizam-se para sair e chegar no município de Oiapoque, na qual faz fronteira com a SaintGeorges de l'Oyapock na Guiana Francesa/FR limitados pelo Rio Oiapoque/AP. Informo que o regime de execução adotado será empreitada por preço unitário.. Por meio dessa obra, irá facilitar e promover a valorização do eixo hidroviário, na qual, irá estabelecer a rede de circulação dessa porção de fronteira amazônica. Por meio da urbanização e construção de um porto para os catraieiros, articulam-se as cidades gêmeas de Oiapoque, localizada no extremo setentrional do Amapá e Saint-Georges, situado no extremo meridional da Guiana Francesa/FR para a promoção da relação comercial e trafegabilidade marítima.	Obra	Construção	961.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	30/10/2024	30/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/04/2024	[-51.83638,3.84755]
35690.16-63	NÃO	-	AP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO OIAPOQUE.	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO OIAPOQUE.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% de nossa população, cerca de 26.627 mil habitantes, 80% delas de baixa renda, 32% com faixa acima dos 50 anos de idade, 52% do seso feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO OIAPOQUE proporcionar melhores condições de vida/lazer da população.. No município a pratica de lazer e turismo é um problema que se estende por muitos anos, pois o município não dispõe de recursos financeiros específicos para execução do objeto, necessitando do apoio por intermédio da Calha Norte para a Urbanização da orla do rio oiapoque, para suprir a Carência de espaços públicos que ofertem esporte, lazer, aquega a economia e promover o bem estar social.. A urbanização da Orla do Rio Oiapoque atenderá o turista e toda sua população, colocando a sua disposição um espaço de lazer, entretenimento além de impulsionar a economia local por meio do turismo.	Obra	Construção	990.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	03/12/2019	26/1/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	08/04/2024	[-51.83558,3.84788]
35609.16-85	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica em vias urbanas, com Drenagem e Calçadas no Município de Oiapoque.	Pavimentação Asfáltica em vias urbanas, com Drenagem e Calçadas no Município de Oiapoque.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 1000 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 10% da população, são de baixa renda, 15% com faixa etária acima dos 50 anos de idade,59% do seso feminino e 10% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e diconções de vida.. As vias em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de Intrafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas,pedestres e demais usuários das vias. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos municipes que usam a infraestrutura urbana de mobilidade.	Obra	Construção	3.015.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	23/12/2020	02/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	30	04/04/2024	[-51.80937,3.84368], [-51.81001,3.84111], [-51.81109,3.84007], [-51.80838,3.88805], [-51.88839,3.84179], [-51.88851,3.85905], [-51.88886,3.84225]
35608.16-29	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 1000 famílias que utilizam-se diretamente aquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 2,5% da população,40% são de baixa renda,40% com faixa etária acima dos 50 anos de idade,59% do seso feminino e 25% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida. O Município tem apenas 7,9% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 52%,e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período de inverno, assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura urbana nas comunidades, através da execução de pavimentação com blocos intertravados , que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo.. A iniciativa da pavimentação de vias nas , pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida. A opção em bloquetes se dar em função das vias não possuírem sistema de abastecimento de água, nem esgotamento sanitário e drenagem pluvial, mas serão implantados posteriormente.	Obra	Construção	7.012.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	23/12/2020	27/1/2025	Cadastrada	Transferegov.br	30	04/04/2024	[-51.80099,3.84021], [-51.80697,3.84026], [-51.80723,3.83007], [-51.80747,3.83977], [-51.80956,3.83802], [-51.80927,3.83816], [-51.80939,3.83815], [-51.81108,3.84009]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
35607.16-72	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas.	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 2000 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 10% da população,são de baixa renda, 15% com faixa etária acima dos 50 anos de idade 25% do sexo feminino e 10% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições Trafegabilidade e de condições de vida.. Um dos maiores problemas a serem resolvidos, serão a poeira na estiagem e lama e barro na época de chuvas. Assim com esse projeto de pavimentação vamos melhorar a qualidade de vida de seus moradores, resolvendo um problema que se arrasta por anos.. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos municipes que usam a infrestrutura urbana de mobilidade.	Obra	Construção	2.020.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	22/12/2020	01/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	20	04/04/2024	[-5.80787,3.83596], [-5.80842,2.83616], [-5.80911,3.83646], [-51.8101,3.836811, [-5.81065,3.83705]
35370.16-14	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica em vias urbanas, com Drenagem e Calçadas na Comunidade deVila Vitoria, Município de Oiapoque.	Pavimentação Asfáltica em vias urbanas, com Drenagem e Calçadas na Comunidade de Vila Vitoria, Município de Oiapoque.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 800 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 10% da população, são de baixa renda, 15% com faixa etária acima dos 50 anos de idade 25% do sexo feminino e 10% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida. As vias em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de intrafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias.. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos municipes que usam a infrestrutura urbana de mobilidade.	Obra	Construção	2.509.500,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	31/12/2019	09/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/03/2024	[-51.79316,3.87986], [-51.79372,3.87747], [-51.79379,3.87724], [-51.79432,3.88114], [-51.79756,3.88256]
34569.16-01	NÃO	-	AP	Construção e Urbanização do Canteiro Central	Construção e Urbanização do Canteiro Central da Avenida Barão do Rio Branco	null. null. null	Obra	Construção	1.010.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	12/11/2018	14/04/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	20/02/2024	[-51.83673,3.84705]
34566.16-42	NÃO	-	AP	Construção do Centro Comunitário	construção do Centro Comunitário no Município de Oiapoque	null. null. null	Obra	Construção	424.618,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	12/11/2018	23/02/2025	Cancelada	Transferegov.br	0	20/02/2024	[-51.7933,3.87886]
34561.16-70	NÃO	-	AP	Construção de Praça com Iluminação	Construção de Praça com Iluminação em frente do Estádio Municipal Natalão.	null. null. null	Obra	Construção	501.500,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	12/11/2018	21/11/2023	Inacabada	Transferegov.br	0	20/02/2024	[-51.82605,3.84216]
34544.16-05	NÃO	-	AP	Construção de Praça pública no Bairro Infraero	construção de Praça pública no Bairro Infraero - 1ª etapa	null. null. null	Obra	Construção	310.630,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	12/11/2018	26/11/2023	Concluída	Transferegov.br	0	20/02/2024	[-51.811,3.83963]
34543.16-59	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO, SARJETA E CALÇADA.	null. null. null	Obra	Construção	3.008.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	19/11/2018	29/10/2022	Inacabada	Transferegov.br	0	20/02/2024	[-51.82797,3.83712]
34541.16-46	NÃO	-	AP	Construção da feira do Pescado	construção da feira do Pescado no Município de Oiapoque	null. null. null	Obra	Construção	751.750,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	12/11/2018	09/01/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/02/2024	[-51.82916,3.84927]
33793.16-32	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE VILA VITORIA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da população ou seja aproximadamente 2000 mil pessoas, distribuidas entre, crianças, jovens, adultos e idosos, na faixa etária entre 05 a 60 anos; por se tratar de uma região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social, com renda mensal de R$ 980,00 por família.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para o lazer, o que dificulta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para a construção de um campo de futebol.. A iniciativa da construção de um campo de futebol tem em vista oferecer conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos munícipes e turistas possam realizar atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	384.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	14/07/2020	02/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/01/2024	
33785.16-88	NÃO	-	AP	Construção da Feira do Agricultor	Construção da Feira do Agricultor	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% de nossa população, cerca de 26.627 mil habitantes, 80% deles de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR proporcionar melhores condições aos pequenos agricultores que sobrevivem da venda de alimentos, artesanatos, hortifrutigranjeiros.. A Construção da feira do Agricultor com espaço amplo e moderno irá melhorar comercialização de produtos/ serviços, geração de emprego e renda a população local e entorno, possibilitar o crescimento econômico do comercio de forma que desenvolva e impulsione o comercio local, sendo carente de empreendimentos que contribuam para melhoria das condições de vida das famílias menos favorecidas.. Os benefícios trazidos pela construção do espaço contemplam a melhoria do espaço urbano para a população como um todo, melhorarão o fomento da atividade econômica bem como a melhoria da qualidade de vida dos feirantes com as adequações propostas	Obra	Construção	262.680,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	29/08/2019	29/01/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	26/01/2024	[-51.83322,3.84411]
30838.16-51	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DO OIAPOQUE/AP.	O público-alvo serão os produtores rurais, cerca de 80 famílias distribuídos nas Comunidades de VILA VITÓRIA e CASSIPORÉ, e cerca 15 mil pessoas serão beneficiadas de forma indireta com o escoamento da produção regional, bem como nas demais localidades e municípios circunvizinhos que se beneficiarão deste empreendimento.. Ausência da via rural pavimentada, dificuldade no escoamento da produção das comunidades rurais para a sede do município, e má trafegabilidade das estradas vicinais.. Com a execução da obra proposta, haverá melhoria considerável da infraestrutura das estradas vicinais e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escoamento da produção de produtos agrícolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos produtores rurais.	Obra	Construção	2.874.210,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	31/12/2023	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/12/2023	[-51.7893,3.87465]
29320.16-34	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO CRAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS – CONSTRUÇAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	Toda população do município – cerca de 27.900 hab.. Atualmente o município não dispõe de um local apropriado para realização das atividades especializadas da assistência social, com isso a área de atendimento fica limitada não abrangendo famílias que necessitam deste acompanhamento.. Com a estruturação de um centro especializado será possível 1) ampliar a rede de atendimento; 2) garantir uma infraestrutura adequada para atendimento; 3) disponibilizar melhores condições de atendimento e de serviço para as equipes técnicas.	Obra	Construção	535.800,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	30/12/2023	30/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/12/2023	[-51.82888,3.84405]
13020.16-35	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.	O objeto proposto tem por alvo atender, adolescentes, adultos e idosos na sede do município de Oiapoque, cerca de 18.000 pessoas, 60% da população, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 13 a 65 anos.. A execução deste objeto se baseia na implantação de Iluminação Pública, haja em vista que, muitas ruas e avenidas da sede do município, estão desprovidas de iluminação adequada e com qualidade, gerando transtornos a mobilidade urbana e insegurança, decorrente pelo aumento de violência no período noturno e acidentes de transito.. A expectativa da população, principalmente nos trechos onde será implantada, é a satisfação do bem estar e o sentimento de segurança.. Garantir segurança Pública, redução do consumo, sem prejudicar saúde a o meio ambiente e manter a modernização e eficiência energética.Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social e geração de renda.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	5.766.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	06/06/2022	11/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/1/2022	[-51.83231,3.846]
13018.16-09	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender cerca de 80% da população do Município, ou seja, cerca de 32mil pessoas, na faixa etária de 20 a 60 anos, 81% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do sexo feminino, com renda média de R$ 980,00 por família.. A importância desse objeto é a concentração das atividades administrativas e de atendimentos, facilitando a conjuntura de diversos serviços públicos para a população, irá gerar economia nos cofres públicos por dispensar diversos aluguéis onde funcional algumas secretarias. Obra será realizado no bairro Centro da sede do município, onde se concentra a maioria da população, a expectativa da comunidade é a satisfação de ser recepcionada em um local digno de atendimento.. A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, irá proporcionar qualidade estrutural no atendimento, segurança, conforto, economia, praticidade e agilidade por concentrar em um único local os diversos atendimentos administrativos à população.	Obra	Construção	584.856,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	03/08/2022	18/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/1/2022	
10034.16-70	NÃO	-	AP	Pavimentação e Drenagem	Pavimentação e Drenagem superficial em diversas vias públicas urbanas do Município de Oiapoque-AP	Moradores do município de Oiapoque que residem nas ruas que serão contempladas com a Pavimentação e Drenagem provenientes dos recursos deste Convênio.. Vias públicas com difíceis acessos, transtornos causados pela poeira na estiagem e lama. Maior conforto à população que convive diariamente com buracos, poeira ou lama. Isso certamente contribuirá para o aumento da auto-estima da população, além de proporcionar maior valorização imobiliária e acessibilidade dos moradores e tráfico de veículos.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	7.647.647,65	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	31/12/2019	31/12/2024	Em execução	Transferegov.br	0	13/10/2022	[-51.83416,3.8422]
10022.16-00	NÃO	-	AP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA COMUNIDADE DE VILA VITORIA	Urbanização da Orla da Comunidade de Vila Vitoria	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% de nossa população, cerca de 6.500 mil habitantes, 80% delas de baixa renda, 32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 52% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a Urbanização da Orla da Comunidade de Vila Vitoria proporcionar melhores condições de vida/lazer da população.. No município a prática de lazer e turismo é um problema que se estende por muitos anos, pois o município não dispõe de recursos financeiros específicos para execução do objeto, necessitando do apoio por intermédio da Calha Norte para a Urbanização da Orla da Comunidade de Vila Vitoria, para suprir a Carência de espaços públicos que ofertam esporte, lazer, aqueça a economia e promover o bem estar social.. A urbanização da Orla da Comunidade de Vila Vitoria atenderá o turista e toda sua população , colocando a sua disposição um espaço de lazer, entretenimento além de impulsionar a economia local por meio do turismo.	Obra	Construção	672.000,00	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	14/07/2020	29/06/2023	Cancelada	Transferegov.br	0	13/10/2022	[-51.79716,3.88256]
58444.16-43	NÃO	-	AP	Produção de unidades habitacionais no municipio de Pedra Branca do Amapari AP	Produção de Unidades Habitacionais no Município de Pedra Branca do Amapari-AP.	Famílias de baixa renda cuja renda mensal bruta se enquadre na Faixa Urbano 1 do MCMV FNHIS Sub 50 no Município de Pedra Branca do Amapari.. Déficit de habitação na Cidade de Pedra Branca do Amapari, principalmente para a população de baixa renda.. A construção de 25 Unidades Habitacionais, visa a melhoria da qualidade de vida da população, morada digna a população de baixa renda com a Construção de 50 unidades habitacionais para atender demanda do Fundo Municipal de Habitação de Interessessocial - FMHIS.	Obra	Construção	3.255.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	12/05/2025	12/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	60	12/05/2025	[-51.97219,0.79982]
36352.16-81	NÃO	-	AP	Construção da Creche Cai N'água	Construção da Creche Cai N'água na cidade de Pedra Branca do Amapari/AP - Projeto Creche Tipo 1	A construção da nova creche irá beneficiar 188 alunos ou crianças, de 0 a 03 anos, em turno integral. O terreno escolhido para a nova creche está no bairro Cai N'água, município de Pedra Branca do Amapari –AP.. Atualmente o Município de Pedra Branca, de acordo com Censo Demográfico (IBGE-2022), tem cerca de 1.191 crianças com idade de 0 a 3 anos, que não estão matriculadas em Creches. Outros dados realizados pela Secretaria Municipal de Saúde(2024), 856 crianças de 0 a 3 anos não frequentam Creche, pois não há no município para atender a demanda. A creche irá beneficiar 188 alunos em tempo integral, no bairro Cai N'água e nas intermediações, na faixa etária de 0 a 03 anos.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil para ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Pedra Branca do Amapari, no estado do Amapá	Obra	Construção	6.004.852,14	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	02/09/2024	02/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/04/2024	[-51.9495,0.78056]
33907.16-29	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS.	Com o objeto proposto nosso pretendemos atender 70% de nossa população, cerca de 11 mil habitantes, 90% delas de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos. Parte significativa da população são pessoas de extrema pobreza, situadas em áreas de risco social. Esperamos com a pavimentação proporcionar melhores condições de vida para a população segurança e mobilidade a todos.. A Cidade não dispõe de pavimentação em parte de suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas como crianças e jovens. A situação se agrava nos períodos de chuvas intensas e mais rigido. Com as intervenções pudermos atender pedidos dos moradores de melhores condições de trafego. Pretendemos resolver o problema de falta de infraestrutura, através da execução de pavimentação em blocos sextavados, sendo de grande eficiência além do baixo custo.. Melhorias na infraestrutura nos bairros, condições dignas ao moradores, facilitando o trafego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das famílias aos serviços públicos(educação, saúde, laser, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as familias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade da vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	814.591,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	29/08/2019	08/08/2023	Concluída	Transferegov.br	350	31/01/2024	[-52.47483,1.08397]
33334.16-12	NÃO	-	AP	Construção de Terminal Rodoviário	Construção de Terminal Rodoviário na Cidade de Pedra Branca do Amapari AP.	Com a proposta de construção atenderemos 8.000 pessoas, sendo 80% delas são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos, as quais necessitam de espaço adequado para entrada e saida da cidade. O espaço também será utilizado por turistas que chegam a Cidade.. O crescimento urbano, populacional e socioeconômico da nossa cidade, aliado ao trânsito que está cada vez maissobrecarregado, exige a tomada de atitude, visando à construção do Terminal Rodoviário em um ponto específico da cidade.. Os resultados esperados com essa presente proposta é centralizar o transporte coletivo intermunicipal, interestadual , conforme o caso, e que tenham o Terminal como ponto de partida ou chegada à cidade onde está situado.	Obra	Construção	3.504.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	80	15/01/2024	[-51.95537,0.77517]
30800.16-29	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas vicinais	Pavimentação da Estradas Vicinais no Município de Pedra Branca do Amapari-AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura de Pedra Branca do Amapari para atender a população rural que trabalha com a agricultura familiar, principalmente nas comunidades rurais produtoras de Mandioca, Banana, Açaí, Cupuaçu, Milho, Soja, Pimenta do reino e Pupunha. Circunvizinhas com cerca de 700 agricultores, 70% deles de baixa renda, 35% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 55% do sexo feminino, e que são moradores da área rural do município.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica de mobilidade, melhorando a malha viária na área rural, onde o acesso encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade.. Com a melhoria da infraestrutura produtiva e no escoamento da produção, com recuperação de estradas vicinais, poderemos obter grande melhoria no acesso, e com isso ter melhor produção e fortalecimento do mercado local.	Obra	Construção	9.584.791,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	28/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/12/2023	[-51.9812,0.80492]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
30793.16-95	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos Intertravados	Pavimentação em Blocos Intertravados na Cidade de Pedra Branca do Amapari AP.	O referido projeto é proposto pela Prefeitura de Pedra Branca do Amapari para atender a população rural que trabalha com a agricultura familiar, principalmente das Comunidades rurais de Sete Ilhas, Centro Novo, Cachorrinho, Arrepandido e PA Pedra Branca; Cerca de 600 agricultores, 70% destes de baixa renda, 35% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 55% do sexo feminino, e que são moradores da área rural do município.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso, ou acesso inadequado da infraestrutura básica de mobilidade, principalmente nas comunidades rurais produtoras de Mandioca, Banana, Açaí, Cupuaçu, Milho, Soja, Pimenta do reino e Pupunha. Onde o acesso encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade.. Com a melhoria da infraestrutura produtiva e no escoamento da produção, com recuperação de estradas vicinais, poderemos obter grande melhoria no acesso, e com isso ter melhor produção e fortalecimento do mercado local.	Obra	Construção	4.790.925,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	27/12/2023	27/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/12/2023	[-51.97238,0.78956]
30789.16-56	NÃO	-	AP	Pavimentação em vias urbanas	Pavimentação em vias urbanas com drenagem e calçada no Municipio de Pedra Branca do Amapari AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega dentro do perímetro urbano do município, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade do município.. Falta de acesso a infraestrutura básica do município, vias que estão em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o fluxo de veículos, ciclista, motociclista e pedestres, causando atrasos e engarrafamentos. Vias da cidade, que estão em más condições de uso e que precisam de intervenção quanto a adequação, implementação de pavimentação asfáltica.. Melhorar as vias dentro do perímetro urbano do município, com pavimentação asfáltica, drenagem e calçada, para garantir qualidade de vida e bem-estar da população. Facilitar o fluxo de veículos, ciclistas, motociclistas e pedestres.	Obra	Construção	7.187.755,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	27/12/2023	27/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/12/2023	[-51.95115,0.77226]
30783.16-28	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas vicinais	Pavimentação de estradas vicinais no Municipio de Pedra Branca do Amapari-AP.	O referido projeto é proposto pela Prefeitura de Pedra Branca do Amapari para atender a população rural que trabalha com a agricultura familiar, principalmente nas comunidades rurais como Tucano 1, Tucano 2, Nova divisão, Riozinho, São Sebastião do Cachaço. Cerca de 650 agricultores, 70% destes de baixa renda, 35% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 55% do sexo feminino, e que são moradores da área rural do município.. Este projeto pretende atuar nos problemas decorrentes da falta de acesso adequado a zona rural, melhorando a infraestrutura básica de mobilidade, facilitando o escoamento da produção, principalmente das comunidades rurais produtoras de Mandioca, Banana, Açaí, Cupuaçu, Milho, Soja, Pimenta do reino e Pupunha. Onde o acesso encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade.. Com a melhoria da infraestrutura produtiva e no escoamento da produção, com recuperação de estradas vicinais, poderemos obter grande melhoria no acesso, e com isso ter melhor produção e fortalecimento do mercado local.	Obra	Construção	4.790.925,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	28/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/12/2023	[-52.26312,1.01011]
28973.16-70	NÃO	-	AP	Construção de Casa da Memória	Reforma e Construção de Infraestrutura em Edificação de Uso Público para Implantação de Casa de Memória na Cidade de Pedra Branca do Amapari AP.	Busca-se atender de maneira direta, com a execução da obra, turistas entre brasileiros e estrangeiros que tenha mais um ponto turístico para visitar, assim como a população nativa do município que vai poder usufruir das vantagens de um novo ponto turístico no município.. A Construção da Casa de Memória, coordenadas geográficas (Latitude: 0.78053384 Longitude: -51.94994870), irá prestar homenagem ao município de Pedra Branca do Amapari com a criação do Memorial Ferroviário, onde irá contar sua história e servirá de cenário para diferentes atividades culturais e turísticas, além de revitalização da Estação de Trem, atualmente desativada, que contribuirá ainda mais como mais um atrativo turístico da região.. Espera-se com esta projeto, promover a oferta de novos espaços para atração turística na cidade, assim fortalecer o turismo e garantir aos visitantes e moradores uma experiência positiva, segura e confortável, permitindo um atendimento mais adequado a demanda e ao fluxo turístico, presente na cidade.	Obra	Construção	4.790.919,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	28/12/2023	28/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	120	01/12/2023	[-51.94994,0.78053]
17507.16-82	NÃO	-	AP	Pavimentação de Vias Urbanas	Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçada em Via Urbana no Municipio de Pedra Branca do Amapari AP	Com a proposta de objeto pavimentação pretendemos atender 70% de nossa população, cerca de 12 mil habitantes, onde 80% deles são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos. Parte significativa da população são pessoas de extrema pobreza, situadas em áreas de risco social. Esperamos com a pavimentação proporcionar melhorias nas condições de vida para a população, além de segurança e mobilidade a todos.. A Cidade de Pedra Branca do Amapari não dispõe de pavimentação em boa parte de suas vias, sendo dificultoso o deslocamento das pessoas como crianças e jovens. A situação se agrava nos períodos de chuvas intensas em nossa região. Com as intervenções poderemos atender pedidos dos moradores de melhores condições de trafego e com isso resolver problemas de falta de infraestrutura na Cidade. Os bairros possuem rede de abastecimento de água, energia elétrica e esgoto sanitário.. Melhorias na infrastrutura dos bairros, condições dignas aos moradores, facilidade de trafego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	10.015.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2022	05/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	350	30/12/2022	[-51.94892,0.76873]
17436.16-40	NÃO	-	AP	Construção de Quadra Poliesportiva no Municipio de Pedra Branca do do Amapari-AP	Construção de Quadra Poliesportiva no Municipio de Pedra Branca do Amapari AP.	Com a construção de Quadra, pretendemos atender 15% de nossa população, cerca de 2.560 mil habitantes, onde 70% deles são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos. Parte significativa da população são pessoas de extrema pobreza, situadas em áreas de risco social. Excluído social, violência, falta de espaço adequado para a prática esportiva. Esses são alguns dos problemas apontados que pretendemos combater com a Construção da Quadra Poliesportiva na Comunidade de Sete Ilhas.. Através do esporte, proporcionar benefícios físicos e fisiológicos na formação corporal, traz também benefícios emocionais e bem-estar, pois, os jovens que poderão testar as suas capacidades motoras, emocionais e benefícios sociais, aprendendo os limites e os comportamentos importantes na convivência social com outros jovens e adultos. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	1.502.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	120	30/12/2022	[-52.30984,1.05961]
17367.16-10	NÃO	-	AP	Construção de Quadra Poliesportiva	Construção de Quadra Poliesportiva no Municipio de Pedra Branca do Amapari AP	Com a construção da Quadra, pretendemos atender 30% de nossa população, cerca de 5.120 mil habitantes, onde 90% deles são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos. Parte significativa da população são pessoas de extrema pobreza, situadas em áreas de risco social.. Excluído social, violência, falta de espaço adequado para a prática esportiva. Esses são alguns dos problemas apontados que pretendemos combater com a Construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Água Fria.. Através do esporte, proporcionar benefícios físicos e fisiológicos na formação corporal, traz também benefícios emocionais e bem-estar, pois, os jovens que poderão testar as suas capacidades motoras, emocionais e benefícios sociais, aprendendo os limites e os comportamentos importantes na convivência social com outros jovens e adultos. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	1.502.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	120	30/12/2022	[-51.98251,0.80604]
17360.16-35	NÃO	-	AP	Construção de Praça Pública no Municipio de Pedra Branca do Amapari	Construção de Praça Pública no Municipio de Pedra Branca do Amapari AP	Com a proposta de objeto de construção de praça pretendemos atender 45% de nossa população, cerca de 7.700 mil habitantes, onde 80% deles são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos. Parte significativa da população são pessoas de extrema pobreza, situadas em áreas de risco social. Esperamos com a pavimentação proporcionar melhorias nas condições de vida para a população, além de segurança e mobilidade a todos. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes para lazer, o que dificulta os moradores de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que existente há anos, e apesar de todos os esforços do poder público municipal, os recursos próprios são insuficientes para atender infraestrutura desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para esta construção.. A iniciativa da Construção de Praça na Cidade oferecerá conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos habitantes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	3.005.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	250	30/12/2022	[-51.96357,0.78017]
17344.16-26	NÃO	-	AP	Iluminação Pública no Municipio de Pedra Branca do Amapari	Iluminação Pública em Via Urbana no Municipio de Pedra Branca do Amapari AP	Com a proposta de iluminação pública pretendemos atender 60% de nossa população, sendo mais de 10240 mil habitantes, onde75% deles são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos. Parte significativa da população são pessoas de extrema pobreza, situadas em áreas de risco social. Esperamos com a pavimentação proporcionar melhorias nas condições de vida para a população, além de segurança e mobilidade a todos, inibindo práticas de roubo.. Apesar dos esforços do poder municipal, a Cidade de Pedra Branca do Amapari tem um sistema de iluminação muito deficiente, onde parte significativa das ruas tem, somente, iluminação parcial e outras não são iluminadas.. Assim existe dificuldades de locomoção nos horários noturnos, principalmente de alunos. Com as intervenções poderemos atender solicitação dos moradores de vários bairros da cidade e com isso melhor infraestrutura e segurança para população.. Melhorias na infraestrutura dos bairros, condições dignas aos moradores, facilidade de trafego de pedestres, ciclistas e motoristas, principalmente a noite. A iluminação melhorará o trafego, o acesso das famílias aos serviços públicos comoeducação(escolas), saúde (unidades de saúde), lazer(praças) e segurança, proporcionando conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	1.002.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2022	15/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	50	30/12/2022	[-51.96291,0.74499]
17323.16-45	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos Intertravados	Pavimentação em Bloco Intertravado com Drenagem e Calçada em Vias Urbanas no Municipio de Pedra Branca do Amapari AP	Com a pavimentação pretendemos atender 60% de nossa população, cerca de 10250 mil habitantes, onde 90% deles são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos. Parte significativa da população são pessoas de extrema pobreza, situadas em áreas de risco social. Esperamos com a pavimentação proporcionar melhorias nas condições de vida para a população, além de segurança e mobilidade a todos.. Pedra Branca do Amapari não dispõe de pavimentação em grande parte de suas vias, ocasionando problemas no deslocamento das pessoas como crianças e jovens. A situação se agrava nos períodos de chuvas intensas em nossa região. Com as intervenções poderemos atender pedidos dos moradores de melhores condições de trafego e com isso resolver problemas de falta de infraestrutura na Cidade. Os bairros possuem rede de abastecimento de água, energia elétrica e esgoto sanitário.. Melhorias na infrastrutura dos bairros, condições dignas aos moradores, facilidade de trafego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	6.006.500,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2022	05/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	120	30/12/2022	[-51.96626,0.77934]
7905.16-28	NÃO	-	AP	Urbanização de Área Pública na Cidade de Pedra Branca do Amapari AP	Urbanização de Área Pública na Cidade de Pedra Branca do Amapari AP.	Com a proposta de urbanização pretendemos atender 6.000 pessoas, 70% delas são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos, as quais se encontram em extrema pobreza, situadas em áreas de risco social. Com a construção esperamos proporcionar melhorias nas condições de vida para a população, oferecendo espaço adequado para prática esportiva e cuidados com a saúde.. A Cidade de Pedra Branca do Amapari possui uma crescente em sua população onde boa não dispõe de espaços adequados para esporte e turismo. Com a disponibilização de espaço podemos oferecer esporte e valorizar o turismo local, atendendo os visitantes e nossa população em todas as idades, entre crianças, jovens, adultos e melhor idade.. Melhorias na infraestrutura da Cidade, condições dignas aos moradores, oportunidade as famílias de viver em uma cidade melhor, obtendo qualidade de vida, além de oferta de emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	3.005.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	90	25/09/2022	[-51.96453,0.78058]
7904.16-60	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo	Construção de Complexo Esportivo.	Com a proposta de urbanização pretendemos atender 6.000 pessoas, 700% delas são de baixa renda, em todas as faixas etárias de ambos os sexos, as quais se encontram em extrema pobreza, situadas em áreas de risco social. Com a construção esperamos propporcionar melhorias nas condições de vida para a população, oferecendo espaço adequado para prática esportiva e cuidados com a saúde.. A Cidade de Pedra Branca do Amapari possui uma crescente em sua população onde boa não dispõe de espaços adequados para pratica de exercícios. Com a disponibilização de espaço podemos oferecer esporte em várias modalidades para todas as idades, entre crianças, jovens, adultos e melhor idade.. Melhorias na infraestrutura da Cidade, condições dignas aos moradores, oportunidade as famílias de viver em uma cidademelhor, obtendo qualidade de vida, além de oferta de emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	5.006.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	90	25/09/2022	[-51.96453,0.78058]
7866.16-45	NÃO	-	AP	Pavimentação de Rodovia na Cidade de Pedra Branca do Amapari	Pavimentação de Rodovia na Cidade de Pedra Branca do Amapari-AP.	A população dos bairros Nova Colina, Açaizal, Arco Iris e Centro sendo, aproximadamente 5mil moradores, entre crianças,jovens, adultos e idosos.. A Cidade de Pedra Branca do Amapari não dispõe de pavimentação em boa parte de suas vias, sendo dificultoso odeslocamento das pessoas como crianças e jovens. A situação se agrava nos períodos de chuvas intensas em nossa região. Comas intervenções poderemos atender pedidos dos moradores de melhores condições de trafego e com isso resolver problemas de falta de infraestrutura na Cidade. Os bairros possuem rede de abastecimento de água, energia elétrica e esgoto sanitário.. Melhorias na infrastrutura dos bairros, condições dignas aos moradores, facilidade de trafego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	9.600.000,00	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	30/06/2022	30/06/2027	Cadastrada	Transferegov.br	120	23/09/2022	[-51.94892,0.76873]
97311.16-05	NÃO	-	AP	Urbanização de via pública através de construção de calçadas, pavimentação, implantação de iluminação, passeio público e área de lazer.	Urbanização de via pública através de construção de calçadas, pavimentação, implantação de iluminação, passeio público e área de lazer.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% dos moradores de Porto Grande, distribuídos entre, crianças, jovens, adultos e idosos. A maior parte dos beneficiados são de baixa renda, com faixa etária de 0 a 60 anos, esperamos com a urbanização desta via proporcione melhores condições de trafegabilidade e condições de vida.. Diante da necessidade local, em função da carência de vias pavimentadas e de ambientes adequados para o lazer, o que dificulta os moradores locais e turistas de se reunirem e trafegarem em espaços de interação e descontração, a falta de estrutura no presente ambiente é devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional para esta urbanização.. A iniciativa da Urbanização de Via Pública através de Construção de Calçadas, Pavimentação, Implantação de Iluminação, Passeio Público e Área de Lazer, pretende se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos, proporcionar conforto aos usuários, ofertar um local adequado para que nossos habitantes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Construção	5.005.006,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2020	29/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	500	08/10/2025	[-51.39735,0.70422]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
92018.16-50	NÃO	-	AP	Construção da Creche de Educação Infantil, Porto Grande/AP - FNDE Creche Tipo 2.	Construção da Creche de Educação Infantil, Porto Grande/AP – FNDE – Creche Tipo 2.	Atualmente o Município Porto Grande possui 188 alunos ou crianças sem atendimento, conforme dados do Censo Escolar.. A presente proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a etapa 2, da educação básica, expandindo a rede pública municipal.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Porto Grande.	Obra	Construção	3.490.733,48	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	20/10/2025	20/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/08/2025	[-51.74944,0.59805]
91860.16-31	NÃO	-	AP	Urbanização do Complexo Turístico do Balneário ao Complexo da Orla Beira Rio no Município de Porto Grande -AP.	Urbanização do Complexo Turístico do Balneário ao Complexo da Orla Beira Rio no Município de Porto Grande – AP.	Toda a população, tendo em vista que o complexo turístico do balneário e complexo da orla beira rio está localizado na área central do Município.. Atualmente o complexo turístico do balneário e o complexo da orla beira rio do município, necessita de obras de modernização e restauração, tendo em vista a grande circulação de pessoas. Com esta obra será efetuada melhoria na iluminação pública, passeios com melhoria na acessibilidade, acesso à tecnologia melhoria na qualidade de vida e modernização dos espaços urbanos.. Com esta proposta espera-se atingir os objetivos do Programa tendo em vista que a urbanização qualifica o acesso das pessoas na área central do Município buscando o desenvolvimento urbano ao ambiente urbano, promovendo o acesso a todos com infraestrutura urbana além de assegurar o desenvolvimento urbano sustentável e inteligente e implantação de tecnologia e comunicação e o acesso a todos.	Obra	Construção	4.790.710,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	30/12/2021	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	50	22/08/2025	[-51.41433,0.70693]
88113.16-50	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no município de Porto Grande -AP.	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no município de Porto Grande - AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 300 famílias que utilizam-se diretamente das vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 5% da população, são de baixa renda, com faixa etária de 0 60 anos, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições de trafegabilidade e condições de vida.. Com as vias não pavimentadas, a população de Porto Grande – AP, sofre em períodos chuvosos, que causam o acúmulo deágua nas vias, difícultando o acesso dos cidadãos, danificando veículos que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, que podem ocasionar em graves acidentes. Trata-se de um desejo comunitário e uma realização de melhoria para o município, uma vez que, ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto em períodos chuvosos quanto nos períodos de seca. A iniciativa da pavimentação de vias em blocos sextavados com drenagem e calçadas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade com melhor aspecto urbanístico em sua infraestrutura básica, trafegabilidade de veículos e pedestres, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Construção	955.955,96	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	30/12/2019	30/07/2025	Concluída	Transferegov.br	500	28/07/2025	
59412.16-28	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP.	Deve ser bem definido com base nas necessidades sociais e econômicas da população local. Considerando o contexto de habitação popular e os objetivos de inclusão social e melhoria da qualidade de vida, a seguir estão os principais grupos que podem ser beneficiados pela construção dessas unidades habitacionais: Famílias de Baixa Renda, População em Situação de Vulnerabilidade Social, Beneficiários de Programas Habitacionais.. A construção de unidade habitacional no município de Porto Grande visa resolver uma série de problemas estruturais, sociais e econômicos que afetam a população local.. A construção de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais em Porto Grande trará uma série de resultados esperados, tanto no âmbito social quanto econômico, urbano e ambiental. Estes resultados serão fundamentais para melhorar as condições de vida da população e promover um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo no município.	Obra	Construção	3.253.253,25	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	14/05/2025	14/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/05/2025	[-51.41675,0.71375]
37589.16-83	NÃO	-	AP	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, BAIRRO ÁREA 06 PORTO GRANDE/AP FNDE Creche Tipo 2.	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, BAIRRO ÁREA 06, PORTO GRANDE/AP FNDE – Creche Tipo 2.	A construção de nova creche irá beneficiar 188 crianças, das séries BERÇARIO a MATERNAL II, em dois turnos. O terreno escolhido para a nova escola ou creche está no bairro ÁREA 06.. Atualmente o Município do Porto Grande possui 188 crianças sem atendimento, conforme dados do Censo Escolar.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo PORTO GRANDE/AP	Obra	Construção	3.409.149,59	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	04/10/2024	04/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	10	03/06/2024	[-51.40339,0.69336]
34176.16-17	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no Município de Porto Grande - AP.	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no Município de Porto Grande - AP.	As ruas e avenidas a serem beneficiadas são: Maria Domingas, Santa Rita da Cassia, Leandro e Leonardo, Princesa Dayana, Airton Senna, ambas localizadas no bairro aeroporto, onde habitam cerca de 1 mil habitantes, em sua grande maioria, pessoas do perfil de baixa renda e ou em situação de vulnerabilidade social. Os beneficiários diretos envolvem homens e mulheres de todas as idades do bairro aeroporto, porém todos os outros habitantes locais são indiretos beneficiários, assim como os turistas.. A comunidade local, por falta de pavimento em suas vias, passa por problemas de acesso a serviços básicos de saúde, educação e segurança, o que só aumenta a importância de se conseguir recursos para incrementar a infraestrutura local. Há anos que a comunidade do bairro aeroporto aguarda o benefício dessa infraestrutura para incrementar o desenvolvimento local. O objeto prever a implantação de infraestruturas subterrâneas de água, drenagem e esgoto caso necessárias,sem prejuízos ao novo pavimento. Melhoria da infraestrutura básica do município; Melhoria no acesso e na oferta de serviços públicos como saúde, educação, lazer e segurança; Mais qualidade de vida aos municípes de Porto Grande; Emprego de dinheiro público em prol da população; Melhoria do aspecto urbanístico da cidade; Apoio ao crescimento e desenvolvimento local e Abertura para novos investimento do Governo Federal.	Obra	Construção	1.001.001,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	18/06/2020	02/06/2024	Concluída	Transferegov.br	10	02/02/2024	[-51.40025,0.70189], [-51.40094,0.70065], [-51.40107,0.70107], [-51.40129,0.7006]
34160.16-21	NÃO	-	AP	Ampliação e Revitalização da Praça Raimundo Cavalcante	Ampliação e Revitalização da Praça Raimundo Cavalcante	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da população, ou seja, aproximadamente 20 mil pessoas, distribuídas entre, crianças, jovens, adultos e idosos, na faixa etária entre 05 a 60 anos; por se tratar de uma região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social, com renda mensal de R$ 980,00 por família.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para o lazer, o que difículta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para esta ampliação. . A iniciativa da Ampliação e revitalização da Praça Raimundo Cavalcante tem em vista oferecer conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos municipes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	700.701,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	17/12/2020	01/12/2024	Concluída	Transferegov.br	10	01/02/2024	[-51.41154,0.70965]
34159.16-51	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DO CUPIXI	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DO CUPIXI	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da população do Distrito do Cupixi, distribuídas entre, crianças, jovens, adultos e idosos; por se tratar de uma região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social, com renda mensal de R$ 980,00 por família. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para o lazer, o que difículta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para esta construção. . A iniciativa da Construção de uma Praça no Distrito do Cupixi tem em vista oferecer conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos habitantes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	1.001.001,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	16/12/2020	30/11/2024	Concluída	Transferegov.br	8	01/02/2024	[-51.76861,0.60938]
34158.16-05	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da população da localidade do KM 142, distribuídas entre, crianças, jovens, adultos e idosos; por se tratar de uma região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social, com renda mensal de R$ 980,00 por família.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para o lazer, o que difículta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para esta construção. . A iniciativa da Construção de uma Praça no KM 142 tem em vista oferecer conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos habitantes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	1.001.001,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	17/12/2020	26/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	10	01/02/2024	[-51.69079,0.61965]
34139.16-02	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ARENA COM GRAMA SINTÉTICA	CONSTRUÇÃO DE ARENA COM GRAMA SINTÉTICA	Com o objeto proposto, nosso alvo beneficiar a população portograndense, atendendo principalmente os futebolistas do município.. Esse projeto irá atender as escolhinhas de futbol, atividades de recreação escolar, e comunidade local, município de Porto Grande – AP.. Dessa forma, a construção de arena com grama sintética, irá proporcionar um espaço para prática de esporte e lazer, para população portograndense.	Obra	Construção	600.601,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	15/12/2024	Concluída	Transferegov.br	8	01/02/2024	[-51.40248,0.69384]
34138.16-46	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no Município de Porto Grande - AP.	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no Município de Porto Grande - AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 500 famílias que utilizam-se diretamente das vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam aproximadamente 5% da população, são de baixa renda, com faixa etária de 0 60 anos, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e condições de vida. Com as vias não pavimentadas, a população de Porto Grande – AP, sofre em períodos chuvosos, que causam o acúmulo de águas nas vias, difícultando o acesso dos cidadãos, danificando veículos que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, que podem ocasionar em graves acidentes. Trata-se de um desejo comunitário e uma realização de melhoria para o município, uma vez que, amenize os transtornos causados pela ação do tempo, tanto em períodos chuvosos quanto nos períodos de seca.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas em blocos sextavados com drenagem e calçadas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade com melhor aspecto urbanístico em sua infraestrutura básica, trafegabilidade de veículos e pedestres, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Construção	2.002.002,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	28/12/2019	01/12/2024	Concluída	Transferegov.br	15	01/02/2024	[-51.40688,0.71422], [-51.40777,0.71455], [-51.40828,0.71401], [-51.40886,0.71432]
34117.16-90	NÃO	-	AP	Construção de um Centro Comunitário na Colônia Agrícola do Matapi Linha C	Construção de um Centro Comunitário na Colônia Agrícola do Matapi Linha - C	Com o objeto proposto nosso alvo é atender aproximadamente 2.500 pessoas, distribuídas entre, crianças, jovens, adultos e idosos, na faixa etária entre 12 a 60 anos; por se tratar de uma região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social, sua principal atividade econômica é a agricultura familiar, através do escoamento da produção aos centros comerciais localizados na zona urbana do município e adjacências.. O Município não dispõe em sua zona rural de espaço adequado especialmente construído para atender a população, com a possibilidade de realizar treinamentos, reuniões/encontros, ou qualquer ação no sentido de capacitação ou formação, portanto a expectativa da população é de 100% na execução do objeto proposto.. Melhoria na infraestrutura básica, expansão dos serviços públicos em determinados campos, tais como: saúde, educação, lazer, além de oportunizar geração de emprego e renda	Obra	Construção	250.251,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	29/08/2019	09/07/2023	Concluída	Transferegov.br	8	01/02/2024	[-51.54841,0.60479]
34125.16-87	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas.	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 500 famílias que utilizam-se diretamente das vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 5% da população, são de baixa renda, com faixa etária de 0 60 anos, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condiçõestrafegabilidade e condições de vida.. Com as vias não pavimentadas, a população de Porto Grande – AP, sofre em períodos chuvosos, que causam o acúmulo deágua nas vias, difícultando o acesso dos cidadãos, danificando veículos que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, que podem ocasionar em graves acidentes. Trata-se de um desejo comunitário e uma realização de melhoria para o município, uma vez que, amenize os transtornos causados pela ação do tempo, tanto em períodos chuvosos quanto nos períodos de seca.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas em blocos sextavados com drenagem e calçadas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade com melhor aspecto urbanístico em sua infraestrutura básica, trafegabilidade de veículose pedestres, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Construção	430.431,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	29/08/2019	09/02/2024	Concluída	Transferegov.br	8	01/02/2024	[-51.39918,0.70144], [-51.40099,0.70154], [-51.40158,0.70064]
34110.16-05	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no bairro Maluinas	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no bairro Maluinas.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 500 famílias que utilizam-se diretamente das vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 5% da população, são de baixa renda, com faixa etária de 0 60 anos, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condiçõestrafegabilidade e condições de vida.. Com as vias não pavimentadas, a população de Porto Grande – AP, sofre em períodos chuvosos, que causam o acúmulo deágua nas vias, difícultando o acesso dos cidadãos, danificando veículos que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, que podem ocasionar em graves acidentes. Trata-se de um desejo comunitário e uma realização de melhoria para o município, uma vez que, amenize os transtornos causados pela ação do tempo, tanto em períodos chuvosos quanto nos períodos de seca.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas em blocos sextavados com drenagem e calçadas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade com melhor aspecto urbanístico em sua infraestrutura básica, trafegabilidade de veículos e pedestres, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Construção	1.079.080,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	25/11/2019	02/05/2025	Cadastrada	Transferegov.br	10	01/02/2024	[-51.40958,0.7149], [-51.41391,0.71383], [-51.41286,0.71412]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
34104.16-63	NÃO	-	AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no bairro Malvinas	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no bairro Malvinas	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 500 famílias que utilizam-se diretamente da via para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 5% da população, são de baixa renda, com faixa etária de 0 60 anos, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e condições de vida.. Com as vias não pavimentadas, a população de Porto Grande – AP, sofre em períodos chuvosos, que causam o acúmulo de água nas vias, dificultando o acesso dos cidadãos, danificando veículos que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, que podem ocasionar em graves acidentes. Trata-se de um desejo comunitário e uma realização de melhoria para o município, uma vez que, amenizas os transtornos causados pela ação do tempo, tanto em períodos chuvosos quanto nos períodos de seca.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas em blocos sextavados com drenagem e calçadas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade com melhor aspecto urbanístico em sua infraestrutura básica, trafegabilidade de veículos e pedestres, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Construção	300.301,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	29/08/2019	09/02/2024	Concluída	Transferegov.br	8	01/02/2024	[-51.40651,0.71236]
34102.16-50	SIM	-	AP	Pavimentação de Ruas com Drenagem, Meio Fio, calçada e Sarjetas no Distrito do Vila Nova	Pavimentação de Ruas com Drenagem, Meio Fio, calçada e Sarjetas no Distrito do Vila Nova	null. null. null	Obra	Construção	1.001.001,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	19/11/2018	26/04/2024	Inacabado	Transferegov.br	10	01/02/2024	[-51.74166,0.41253]
34096.16-73	SIM	-	AP	Construção de um Centro Comunitário na Colônia Agrícola do Matapi	Construção de um Centro Comunitário na Colônia Agrícola do Matapi	null. null. null	Obra	Construção	801.805,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	12/11/2018	08/02/2025	Cadastrada	Transferegov.br	10	01/02/2024	[-51.46859,0.62907]
33843.16-94	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A localidade KM 142 será diretamente beneficiada com a Implantação de Abastecimento de Água para seus habitantes, melhorando a qualidade de vida de forma a evitar doenças e propiciar maior higiene.. Melhoria na qualidade de vida dos habitantes, aumento da infraestrutura da localidade e contribuição para a prevenção de doenças transmitidas por águas contaminadas ou não potáveis.. Diminuição do número de famílias desprovidas do benefício da água de qualidade, diminuição dos casos de doenças causadas por falta de saneamento básico, em especial água potável, melhoria na qualidade de vida, bem-estar e implantação de infraestrutura na área beneficiada.	Obra	Construção	1.001.001,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	17/12/2020	01/12/2024	Concluída	Transferegov.br	10	30/01/2024	[-51.70202,0.62008]
33841.16-81	NÃO	-	AP	Ampliação e Revitalização da Praça do Bairro Aeroporto	Ampliação e Revitalização da Praça do Bairro Aeroporto	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da população, ou seja, aproximadamente 20 mil pessoas, distribuídas entre, crianças, jovens, adultos e idosos, na faixa etária entre 05 a 60 anos; por se tratar de uma região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social, com renda mensal de R$ 980,00 por família.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para o lazer, o que dificulta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para esta ampliação.. A iniciativa da Ampliação da Praça do Bairro do Aeroporto tem em vista oferecer conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos munícipes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Reforma	500.501,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	17/12/2020	01/12/2024	Concluída	Transferegov.br	10	30/01/2024	[-51.39836,0.70188]
33333.16-66	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - AP.	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - AP.	Com o objeto proposto, nosso alvo é atender os servidores e a coletividade.. Ampliar e melhorar a infra-estrutura física-imobiliária da administração pública, através da aquisição e construção de prédios públicos e conservação dos já existentes, possibilitando que os diversos órgãos administrativos do município desenvolvam as suas atribuições em locais adequados e com eficiência, além de proporcionar o atendimento das mais variadas demandas sociais.. Implantar a qualidade nas diversas áreas de atuação da administração pública, de forma a prestar os serviços com prestesa e eficácia, visando a satisfação dos servidores público e população portograndense.	Obra	Construção	3.503.504,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	10	15/01/2024	[-51.40939,0.70518]
27468.16-34	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP	Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no municipio de Porto Grande - AP	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 2.000 famílias que utilizam-se diretamente das vias paradeslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 10% da população, são de baixa renda, com faixa etária de 0 à 60 anos, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições de trafegabilidade e condições de vida.. Com as vias não pavimentadas, a população de Porto Grande – AP, sofre em períodos chuvosos, que causam o acúmulo deágua nas vias, dificultando o acesso dos cidadãos, danificando veículos que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, que podem ocasionar em graves acidentes. Trata-se de um desejo comunitário e uma realização de melhoria para o município, uma vez que, amenizas os transtornos causados pela ação do tempo, tanto em períodos chuvosos quanto nos períodos de seca. A iniciativa da pavimentação de vias em blocos sextavados com drenagem e calçadas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade com melhor aspecto urbanístico em sua infraestrutura básica, trafegabilidade de veículos e pedestres, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Construção	10.010.011,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	30/11/2023	30/11/2025	Cadastrada	Transferegov.br	20	10/11/2023	[-51.40523,0.70695]
25780.16-84	NÃO	-	AP	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE RAMAIS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP	Recuperação de trechos de Ramais e Vicinais no Município de Porto Grande-AP.	Pequenos agricultores residentes nas áreas rurais do município de Porto Grande, será um montante total de 3.000 mil pessoas a serem beneficiadas; O objeto proposto visa o aumento da capacidade produtiva e melhor qualidade de vida.. Suprir os pequenos agricultores de condições para potencializar a produção agregando valor ao produto e contribuindo com o aumento da renda das famílias. O Município necessita auxiliar os agricultores no sentido de desenvolver essas atividades de forma sustentável e proporcionar a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o desenvolvimento da região.. Implantação de Recuperação de ramais e estradas vicinais no Município de Porto Grande, reduzindo as desigualdades regionais com a promoção do desenvolvimento territorial sustentável, respeitando as identidades e diversidades culturais, dos produtores da área rural do município, valorizando também suas pequenas propriedades com o aumento da capacidade produtiva e escoamento da produção.	Obra	Recuperação	1.001.001,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	21/12/2021	05/12/2024	Em execução	Transferegov.br	10	28/09/2023	[-51.67336,0.54883], [-51.70416,0.61444]
25631.16-46	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DO CUPIXI	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DO CUPIXI	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da população do Distrito do Cupixi.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para a administração e devido à falta de estrutura administrativa faz com que a população do distrito do cupixi se desloquem de sua localidade para a sede da prefeiture de porto grande – AP.. Com a construção do Centro Administrativo se espera a economicidade para o distrito, que despenderá menos recursos com aluguel de imóveis, manutenção, vigilância, veículos e combustível. Além disso, considera a facilidade, rapidez e agilidade para atendimento dos moradores que buscarem pelos serviços prestados pela prefeitura.	Obra	Construção	400.401,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	10/12/2025	Em execução	Transferegov.br	10	21/09/2023	[-51.76777,0.60802]
25405.16-23	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO CUPIXI	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO CUPIXI.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender 100% da população do Distrito do Cupixi, distribuídas entre, crianças, jovens, adultos; por se tratar de uma região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para o lazer, o que dificulta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para esta construção.. O distrito do cupixi conta com elevado número de moradores, entre eles divenos jovens, adolescentes e crianças que necessitam de um local apropriado para as suas horas de lazer, onde a construção do referido campo servirá de incentivo à prática de esportes, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	1.251.252,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	10	14/09/2023	[-51.7695,0.61077]
25301.16-30	NÃO	-	AP	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	O assentamento do mungubа será diretamente beneficiado com a implantação de abastecimento de água para seus moradores, proporcionando melhor qualidade de vida de forma a evitar doenças, ocasionando salubridade à comunidade.. Portanto, irá propiciar melhoria na qualidade de vida dos habitantes, aumento da infraestrutura da localidade e contribuição para a prevenção de doenças transmitidas por águas contaminadas ou não potáveis.. Dessa forma, ocorrerá a diminuição do número de famílias desprovidas do benefício da água de qualidade, diminuição dos casos de doenças causadas por falta de saneamento básico, em especial água potável, melhoria na qualidade de vida, bem-estar e implantação de infraestrutura na área beneficiada.	Obra	Construção	525.526,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	15/12/2024	Em execução	Transferegov.br	10	12/09/2023	[-51.90121,0.61101]
25173.16-47	NÃO	-	AP	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DO MUNGUBA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DO MUNGUBA	A vila do mungubа será diretamente beneficiada com a implantação de abastecimento de água para seus moradores, proporcionando melhor qualidade de vida de forma a evitar doenças, ocasionando salubridade à comunidade.. Portanto, irá propiciar melhoria na qualidade de vida dos habitantes, aumento da infraestrutura da localidade e contribuição para a prevenção de doenças transmitidas por águas contaminadas ou não potáveis.. Dessa forma, ocorrerá a diminuição do número de famílias desprovidas do benefício da água de qualidade, diminuição dos casos de doenças causadas por falta de saneamento básico, em especial água potável, melhoria na qualidade de vida, bem-estar e implantação de infraestrutura na área beneficiada.	Obra	Construção	525.526,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	15/12/2024	Em execução	Transferegov.br	20	05/09/2023	[-51.8591,0.66643]
23681.16-04	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. – CREAS.	Com o objeto proposto, nosso alvo são as famílias e indivíduos em situações de grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no cadastro único, beneficiarios do programa bolsa família, entre outros.. O espaço atual do CREAS, por ser imóvel alugado, não está de acordo com a tipificação nacional de serviços, faltando salas e algumas ambientes apropriados para o desenvolvimento das atividades. O CREAS desenvolve várias atividades de proteção social básica: acolhida, escuta ativa, visita domiciliar, atendimentos individuais e em grupo, concessão de benefícios eventuais, palestras educativas, cadastros em programas sociais, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.. Desse modo, a construção do prédio, proporcionará melhores condições de atendimento à comunidade, através da Construção de Prédio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS.	Obra	Construção	500.501,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	10/12/2025	Em execução	Transferegov.br	10	20/07/2023	[-51.40225,0.69496]
23670.16-80	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP	Com o objeto proposto, nosso alvo é atender a comunidade do distrito do Vila Nova, a mesma será diretamente beneficiada com A Construção de uma Praça no Distrito do Vila Nova, beneficiando 100% da comunidade, distribuídas entre, crianças, jovens, adultos e idosos; por se tratar de uma região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para o lazer, o que dificulta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva.. A iniciativa da Construção de uma Praça no Distrito do Vila Nova, tem em vista oferecer conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos habitantes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	250.251,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	10/12/2025	Em execução	Transferegov.br	10	19/07/2023	[-51.738,0.4128]
23051.16-73	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL	Com o objeto proposto, nosso alvo beneficiar a população portograndense, atendendo principalmente os moradores da comunidade do assentamento do Mungubа e frequentadores.. Esse projeto irá atender as escolinhas de futebol, atividades de recreação escolares, e comunidades do município de Porto Grande – AP.. Dessa forma, a construção de arena de futebol, irá proporcionar um espaço para prática de esporte e lazer, para população da comunidade do assentamento do Mungubа.	Obra	Construção	600.601,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	15/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	10	21/06/2023	[-51.84995,0.62025]
22656.16-05	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS EM BIA URBANA, COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP.	Pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçadas no municipio de Porto Grande - AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente o bairro Manoel Cortez, beneficiando cerca de 2.000 famílias que utilizam-se diretamente das vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 10% da população, são de baixa renda, com faixa etária de 0 60 anos, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e condições de vida.. Com as vias não pavimentadas a população de Porto Grande – AP, sofre em períodos chuvosos, que causam o acúmulo de água nas vias, dificultando o acesso dos cidadãos, danificando veículos que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas que podem ocasionar em graves acidentes. Trata-se de um desejo comunitário e uma realização de melhoria para o município, uma vez que, amenizas os transtornos causados pela ação do tempo, tanto em períodos chuvosos quanto nos períodos de seca. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas em blocos intertravados com drenagem e calçadas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade com melhor aspecto urbanístico em sua infraestrutura básica, trafegabilidade de veículos e pedestres, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Recuperação	5.940.181,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	14/06/2023	18/05/2028	Em execução	Transferegov.br	20	02/06/2023	[-51.39572,0.70927]
22655.16-49	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP.	Pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçadas no municipio de Porto Grande - AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente o bairro Nova Esperança, beneficiando cerca de 2.000 famílias que utilizam-se diretamente das vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 10% da população, são de baixa renda, com faixa etária de 0 60 anos, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e condições de vida.. Com as vias não pavimentadas a população de Porto Grande – AP, sofre em períodos chuvosos, que causam o acúmulo de água nas vias, dificultando o acesso dos cidadãos, danificando veículos que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas que podem ocasionar em graves acidentes. Trata-se de um desejo comunitário e uma realização de melhoria para o município, uma vez que, amenizas os transtornos causados pela ação do tempo, tanto em períodos chuvosos quanto nos períodos de seca. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas em blocos intertravados com drenagem e calçadas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade com melhor aspecto urbanístico em sua infraestrutura básica, trafegabilidade de veículos e pedestres, além de oportunizar geração de emprego e renda.	Obra	Recuperação	7.507.508,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	14/06/2023	18/05/2028	Em execução	Transferegov.br	20	02/06/2023	[-51.408,0.69618]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
22398.16-42	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ARENA COM GRAMA SINTÉTICA	CONSTRUÇÃO DE ARENA COM GRAMA SINTÉTICA	Com o objeto proposto, nosso alvo beneficiar a população portogrande, atendendo principalmente a comunidade da Colônia Agrícola do Matapi.. Esse projeto irá atender as escolinhas de futebol, atividades de recreação escolares da comunidade.. Dessa forma, a construção de arena com grama sintética, irá proporcionar um espaço para prática de esporte e lazer, para a comunidade da Colônia Agrícola do Matapi.	Obra	Construção	600.601,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	10	29/05/2023	[-51.42952,0.59734]
21915.16-25	NÃO	-	AP	INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO VILA NOVA.	INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO VILA NOVA.	A localidade Vila Nova será diretamente beneficiada com a Infraestrutura do Campo de Futebol da localidade do Vila Nova para seus habitantes, melhorando a área de lazer e agregando qualidade de vida de todas as faixa etárias.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para o lazer, e que dificulta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para exercer a necessária forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para esta construção.. Oferecer à população do Município de Porto Grande, em destaque a localidade do Vila Nova, um campo de futebol com infraestrutura adequada e garantindo a integração e qualidade de vida. Dessa forma, o município consegue proporcionar um espaço aberto, beneficiando os moradores da localidade do Vila Nova.	Obra	Construção	1.001.001,00	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE	31/12/2021	15/12/2024	Concluída	Transferegov.br	7	12/05/2023	[-51.73721,0.4125]
97785.16-54	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA - AP.	O público-alvo direto é composto por cerca de 200 moradores da comunidade de Porto Franco, em Pracuúba-AP, incluindo jovens, estudantes e praticantes de esportes amadores que utilizarão o campo de futebol para atividades esportivas e recreativas. Indiretamente, serão beneficiados aproximadamente 4.000 habitantes do município, que usufruirão dos impactos sociais, educacionais e comunitários do projeto.. A comunidade de Porto Franco, em Pracuúba-AP, não dispõe de infraestrutura esportiva adequada, o que limita a prática de esportes, o lazer e a integração social, especialmente entre jovens e estudantes. A ausência de espaço apropriado compromete o desenvolvimento físico e social da população, justificando a construção de um campo de futebol para promover inclusão, saúde e convivência comunitária.. Espera-se ampliar o acesso da comunidade de Porto Franco a práticas esportivas e de lazer, promovendo inclusão social, saúde e bem-estar. O campo de futebol servirá como espaço de convivência comunitária, incentivo à prática esportiva entre jovens e fortalecimento das ações educacionais e recreativas, contribuindo para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida local.	Obra	Construção	459.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	20/1/2025	20/1/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/10/2025	[-50.80019,1.7338]
40298.16-96	NÃO	-	AP	Construção de Creche e Escola	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Bairro Bom Jardim, Pracuúba/AP – FNDE – Creche Tipo 1	A construção da nova Creche Pré-Escola Tipo 1 irá beneficiar 376 alunos ou crianças, das séries 0 a 5 anos, em dois turnos. O terreno escolhido para a nova Creche Pré-Escola Tipo 1 está no Bairro Paraíso na de sede do Município de Pracuúba/AP.. Atualmente o Município Pracuúba possui 376 alunos ou crianças sem atendimento, conforme dados do Censo Escolar.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Pracuúba.	Obra	Construção	5.818.021,14	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	28/08/2024	27/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/07/2024	[-50.78408,1.74463]
34639.16-98	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DO CUJUBIM.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 170 atletas, entre jovens, adultos e idosos, isso representa 4,5% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 60 anos de idade, 40% do sexo feminino e 60% do sexo masculino. Crianças: 60. Adultos: 86 e Idosos: 24. Indiretamente atender 30% de nossa população, ou seja, cerca de 1.135 pessoas, na faixa etária de 14 a 60 anos, que praticam o futebol, proporcionando melhores condições de vida e lazer a este público.. O Município dispõe de poucos Espaços de Esporte e Lazer, com infraestruturas precárias, e no Distrito do Cujubim especificamente não tem nenhuma Quadra Poliesportiva para a prática do esporte, um problema que se arrola por muitos anos, pois não temos recursos financeiros específico, logo a expectativa da comunidade é ser contemplada por intermédio da Calha Norte para a Construção da Quadra Poliesportiva Descoberta, melhorando e beneficiando a saúde e a vida da comunidade.. A iniciativa da Construção de uma Quadra Poliesportiva Descoberta no Distrito do Cujubim no Município de Pracuúba, tem em vista oferecer a prática de esporte, oportunizar a convivência, integração entre seus frequentadores, permitir a vivência humana e o melhoramento da qualidade de vida através do esporte, oportunizando e incentivando os jovens recém formados em Educação Física, do Município e localidades a trabalharem como profissionais autônomos gerando emprego e renda.	Obra	Construção	250.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	29/1/2019	10/08/2023	Inacabada	Transferegov.br	0	21/02/2024	[-50.9199,1.66354]
34476.16-31	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DE GRAMA SINTÉTICA.	null. null. null	Obra	Construção	260.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	12/09/2018	15/11/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/02/2024	[-50.79171,1.74353]
30072.16-07	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP.	O público-alvo do Projeto é a população do Município de Pracuúba e visitantes.. A pavimentação em blocos sextavados possibilitará melhores condições de trafegabilidade nas vias, facilitará o atendimento de serviços públicos básicos, a circulação dos veículos e pedestres. Além de que, é uma medida que minimizará a poeira no perímetro, que por sua vez impacta negativamente nos vários aspectos da vida cotidiana. Contribuirá para a diminuição de processos erosivos provocados pelo grande volume de água e falta de drenagem adequada, principalmente no período chuvoso.. Garantir a função social do trânsito, oferecer aos usuários acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida de maneira satisfatória. Garantir a estruturação de atividades produtivas e arranjos produtivos, possibilitar rotas de integração que contribuam para promoção do desenvolvimento urbano, regional e territorial.	Obra	Construção	7.667.482,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	27/10/2023	27/10/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/12/2023	[-50.80218,1.73326]
28608.16-86	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA	Com o objeto proposto o nosso público alvo é atender 40% de uma população de 1.812 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino.. A falta de instalações ideais e adequadas para a educação dos estudantes; A falta de vagas para jovens e adultos que estão fora da rede de ensino; A evasão escolar e estrutura física de qualidade para o melhor desempenho dos discentes e docentes.. Oferecer à população do Município de Pracuúba, em destaque na Comunidade do Cujubim, um ensino de qualidade, em prédios com infraestrutura adequada e garantindo a integração e participação das mesmas. Dessa forma o município consegue aumentar o atendimento afim de proporcionar um espaço aberto a construção do conhecimento e formação da cidadania.	Obra	Construção	4.005.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/11/2023	[-50.91766,1.65851]
27230.16-65	NÃO	-	AP	AMPLIAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM CONSTRUÇÃO DE DECK	AMPLIAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 3.500 pessoas, cerca de 81% da população. 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 40% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza.. A falta de um local adequado para práticas de atividades esportivas, lazer, cultura, desenvolvimento econômico. Construir um local adequado para a população praticar esportes, realizar atividades culturais, proporcionar uma espaço para o lazer, criar novos empregos, desenvolver o município e garantir infraestrutura para a população. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município	Obra	Ampliação	2.503.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/11/2023	[-50.78310,1.74691]
23617.16-81	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 800 familia que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas familias beneficiadas diretamente representam 25% da população,40% são de baixa renda,45% com faixa etária acima das 50 anos de idade,59% de sexo feminino e 25% da população são pessoas de extrema pobreza,esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e as condições de vida.. O Município tem apenas 7,9% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 52%,e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos e desfeito no período de inverno, assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura urbana nas comunidades, através da execução de pavimentação com blocos intertravados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo.. A iniciativa da pavimentação de vias nas comunidades e na sede do município pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das familias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as familias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida. A opção em bloquetes se dar em função das vias não possuirem sistema de abastecimento de água, nem esgotamento sanitário e drenagem pluvial, mas serão implantados posteriormente.	Obra	Construção	3.504.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/07/2023	[-50.9184,1.6618]
8464.16-86	NÃO	-	AP	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA.	O objeto proposto tem por alvo atender, adolescentes, adultos e idosos na sede do município de Pracuúba, beneficiando as seguintes comunidades: Comunidade Cujubim, Comunidade Agrovila, Comunidade Fiteal e Comunidade Porto Franco, cerca de 1.413 pessoas, 68% da população, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 13 a 65 anos.. A execução deste objeto se baseia na Implantação de Iluminação Pública, pois, em muitas ruas e avenidas da sede do município, estão desprovidas de iluminação adequada e com qualidade, gerando transtornos na mobilidade urbana e insegurança, decorrente pelo aumento de violência no período noturno e acidentes de transito. A expectativa da população, principalmente nos trechos onde será implantado, é a satisfação do bem estar e o sentimento de segurança.. Garantir segurança Pública, redução do consumo, sem prejudicar saúde e o meio ambiente e manter a modernização e eficiência energética.Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social e geração de renda.	Obra	Construção	2.403.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	06/06/2022	16/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/09/2022	[-50.91703,1.65972]
8460.16-25	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA/AP	O objeto proposto tem por alvo atender, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, em média 1.800 pessoas, 40% dapopulação, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixaetária de 14 a 60 anos e de maneira direta os cerca de 9 vereadores e os mais de 30 servidores da casa.. O projeto ora apresentado, visa criar a sala do Presidente e a sala dos Vereadores para atendimento ao público, além daauditório para as assembleias, o que são existe no prédio existente e toda edificação e suas instalações darão acesso de modoconfortável e seguro aos cidadãos.. Visamos ampliar, organizar e otimizar os espaços existentes, tanto para os Vereadores quanto para a população, proporcionandoinstalações adequadas aos trabalhos desenvolvidos de modo a adequá-las as necessidades de todos.	Obra	Construção	1.502.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	20/07/2022	20/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/09/2022	[-50.78577,1.74268]
8458.16-65	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.	O público-alvo estimado é de 520 pessoas. Desse total, 57,82% são mulheres e 42,18% homens, a faixa etária predominante é 49 anos, que apresenta características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos na Comunidade de Porto Franco, local ondeserá desenvolvido o objeto proposto. O bairro da localidade está otimista com a propostá, pois os equipamentos públicos dairea educacional não são suficientes para atender as necessidades da população local. Dai a importância da execução doprojeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda de nossa cidade.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade degeração de renda.	Obra	Construção	1.112.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/09/2022	[-50.80014,1.73307]
8432.16-35	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 170 atletas, entre jovens, adultos e idosos, isso representa 4,5% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 60 anos de idade, 40% do sexo feminino e 60% do sexo masculino. Crianças: 60. Adultos: 86 e Idosos: 24. Indiretamente atender 30% de nossa população, ou seja, cerca de 1.135 pessoas, na faixa etária de 14 a 60 anos, que praticam o futebol, proporcionando melhores condições de vida e lazer a este público.. O Município dispõe de poucos Espaços de Esporte e Lazer, com infraestruturas precárias, e no Distrito do Fiteal, especificamente não tem nenhum campo para a prática do esporte, um problema que se arrola por muitos anos, pois não temos recursos financeiros específico, logo a expectativa da comunidade é ser contemplada por intermédio da Calha Norte para a Construção da Quadra Poliesportiva Descoberta, melhorando e beneficiando a saúde e a vida da comunidade.. A iniciativa da Construção de um Campo de futebol Society na Comunidade do Fiteal no Município de Pracuúba, tem em vista oferecer a prática de esporte, oportunizar a convivência, integração entre seus frequentadores, permitir a vivência humana e o melhoramento da qualidade de vida através do esporte, oportunizando e incentivando os jovens recém formados em Educação Física, do Município e localidades a trabalharem como profissionais autônomos gerando emprego e renda.	Obra	Construção	600.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/09/2022	[-50.87733,1.73061]
8420.16-32	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 400 pessoas, entre jovens, adultos e idoso, isso representa 17% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 60 anos de idade, 40% do sexo feminino e 60% do sexo masculino. Crianças: 80. Adultos: 86 e Idosos: 24. Indiretamente atender 30% de nossa população, ou seja, cerca de 1.256pessoas, na faixa etária de 12 a 60 anos, proporcionando melhores condições de vida e lazer a este público.. Problemas de violência e abusos praticados contra mulheres, crianças, jovens e idosos que se encontram em Medida Protetiva, assim como o cumprimento da Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha, a expectativa da população e do Poder Público é combater tais agressões sofridas pelas mulheres, idosos e crianças e proporcionar um sentimento de segurança, bem estar,para toda a população do Município de Pracuúba e comunidades adjacentes com a prática de diversas atividades, inclusive a prática esportiva.. Melhoria na Infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social e geração de renda.Segue os ambientes:Recepção; Corredor de acesso, salao de música e dança, saguão para seminários e palestras,banheiros e cozinha, área esportiva de lazer, todos com intuito de combater a violência contra mulheres,crianças e idosos, na qual,muitas vezes,se encontram em situação de vulnerabilidade social.	Obra	Construção	1.102.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/09/2022	[-50.79182,1.74322]
8402.16-10	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 500 pessoas, cerca de 12% da população. 48% são de baixarenda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 40% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extremapobreza.. A falta de um local adequado para práticas de atividades esportivas, lazer, cultura, desenvolvimento econômico.. Construir um local adequado para a população praticar esportes, realizar atividades culturais, proporcionar uma espaço para o lazer, criar novos empregos, desenvolver o município e garantir infraestrutura para a população. Essa é a expectativa, tanto doPoder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	601.000,00	MUNICIPIO DE PRACUÚBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/09/2022	[-50.7999,1.73696]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
8119.16-82	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL CARLITÃO.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 2.500 pessoas, cerca de 59% da população. 45% são de baixarenda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 40% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extremapobreza.. A falta de um local adequado para os espectadores acompanharem as práticas de atividades esportivas, lazer, cultura,desenvolvimento econômico.. Construir um local adequado e com segurança para a população apreciar os eventos esportivos, praticar esportes, realizaratividades culturais, proporcionar uma espaço para o laser, criar novos empregos, desenvolver o município e garantirinfraestrutura para a população. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	801.000,00	MUNICIPIO DE PRACUUBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/09/2022	[-50.78532,1.74638]
8053.16-12	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA/AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 380 idosos, isso representa 9% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 45 a 80 anos de idade, 40% do sexo feminino e 60% do sexo masculino. Indiretamente atender 30% de nossa população, ou seja, cerca de 1.254pessoas, na faixa etária de 12 a 60 anos, proporcionando melhores condições de vida e lazer a este público.. Problemas de violência e abusos praticados contra idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a expectativa da população e do Poder Público é combater tais agressões sofridas aos idosos, proporcionando um sentimento de segurança, bem estar,para toda a população do Município de Pracuúba e comunidades adjacentes com a prática de diversas atividades voltadas aos idosos.. Contribuir para a melhora da autoestima, da saúde física e mental, estimulando sua independência e autonomia, evitando assim o isolamento social, a depressão, bem como ajuda a retardar o aparecimento de doenças limitantes. Serão construídos os seguintes ambientes: recepção, duas salas de atendimento, saguão para danças, jogos e eventos, banheiros e cozinha.	Obra	Construção	501.000,00	MUNICIPIO DE PRACUUBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/09/2022	[-50.78456,1.74418]
8021.16-73	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA/AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 200 atletas, entre jovens, adultos e idosos, isso representa 4,9% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 60 anos de idade, 40% do sexo feminino e 60% do sexo masculino. Crianças: 60; Adultos: 86 e Idosos: 24. Indiretamente atender 30% de nossa população, ou seja, cerca de 1.200 pessoas, na faixa etária de 14 a 80 anos, que praticam o futebol, proporcionando melhores condições de vida e lazer a este público.. O Município dispõe de poucos Espaços de Esporte e Lazer, com infraestruturas precárias, e na Comunidade do Breu,especificamente não tem nenhum campo para a prática do esporte, um problema que se arrola por muitos anos, pois não temos recursos financeiros especifico, logo a expectativa da comunidade é ser contemplada por intermédio da Calha Norte para a Construção do Campo Society, melhorando e beneficiando a saúde e a vida da comunidade.. A iniciativa da Construção de um Campo de futebol Society na Comunidade do Breu no Município de Pracuúba, tem em vistaoferecer a prática de esporte, oportunizar a convivência, integração entre seus frequentadores, permitir a vivência humana e o melhoramento da qualidade de vida através do esporte, oportunizando e incentivando os jovens recém formados em Educação Física, do Município e localidades a trabalharem como profissionais autônomos gerando emprego e renda.	Obra	Construção	571.000,00	MUNICIPIO DE PRACUUBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/09/2022	[-50.87707,1.81071]
7628.16-19	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.	O público-alvo estimado é de 350 pessoas na Comunidade do Breu. Desse total, 57,82% são mulheres e 42,18% homens, a faixa etária predominante é 49 anos, que apresenta características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos na Comunidade do Breu, local onde será desenvolvido o objeto proposto. O bairro da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional não são suficientes para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda de nossa cidade.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	1.112.000,00	MUNICIPIO DE PRACUUBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/09/2022	[-50.87651,1.81417]
7621.16-78	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.	O público-alvo estimado é de 550 pessoas. Desse total, 56,82% são mulheres e 43,18% homens, a faixa etária predominante é 49 anos, que apresenta características de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos na Comunidade do Flexal, local onde será desenvolvido o objeto proposto. O bairro da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional não são suficientes para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda de nossa cidade.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade de geração de renda.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	1.112.000,00	MUNICIPIO DE PRACUUBA	20/07/2022	20/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/09/2022	[-50.87673,1.72774]
92326.16-29	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA PISTA DA CIA DOCAS DE SANTANA.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA PISTA DA CIA DOCAS DE SANTANA	O projeto tem como público alvo os moradores de Santana, incluindo os das docas, vendedores locais que precisam de melhores condições para comercializar seus produtos, turistas interessados no ecoturismo e na cultura local, e a comunidade em geral, que será beneficiada com melhores condições de transporte e infraestrutura.. A principal questão a ser abordada é a falta de infraestrutura adequada no acesso às docas de Santana. O porto municipal está em condições precárias, afetando o transporte seguro e eficiente de pessoas e mercadorias. Essa deficiência limita o desenvolvimento econômico e turístico, prejudicando os moradores, vendedores e a atratividade turística da região.. Espera-se que a revitalização do porto melhore significativamente a qualidade de vida dos moradores, vendedores e turistas, proporcionando acesso seguro e eficiente. Pequenos comerciantes terão melhores condições para escoar suas mercadorias, e o turismo será impulsionado pela infraestrutura modernizada. O projeto atrairá investimentos e promoverá o desenvolvimento sustentável, beneficiando a economia local e regional.	Obra	Construção	11.593.759,41	MUNICIPIO DE SANTANA	22/09/2025	22/09/2029	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/08/2025	[-51.16702,-0.06016]
59577.16-51	NÃO	-	AP	Construção de Praça	Construção Praça no Município de Santana/AP.	A obra beneficiar toda a população do município.. Com a Construção Praça será possível proporcionar lazer e socialização. As arenas esportivas como espaço público, desempenham importantes funções no ambiente urbano, entre elas a integração da comunidade e a melhoria da qualidade ambiental, além de embelezar a cidade. Além disso, irá combater a desigualdade social, a violência e acesso a espaços esportivos.. É importante ressaltar que objeto em questão é de interesse para o município, tendo em vista que, os resultados esperados com a implantação do objeto compreendem dotar o município desta importante infraestrutura, melhorando a qualidade de vida da população, por meio da geração e incentivo esportivo, emprego, renda e disponibilizar aos municípes conforto e segurança. Vale lembrar que essa obra é de fundamental importância para a cidade.	Obra	Construção	952.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	20/10/2025	20/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/05/2025	[-51.17708,-0.02119]
59575.16-49	NÃO	-	AP	Construção e Reforma de Praça	Construção e Reforma de Praça no Município de Santana/AP.	A obra beneficiar toda a população do município.. Com a CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA será possível proporcionar lazer e socialização. As arenas esportivas como espaço público, desempenham importantes funções no ambiente urbano, entre elas a integração da comunidade e a melhoria da qualidade ambiental, além de embelezar a cidade. Além disso, irá combater a desigualdade social, a violência e acesso a espaços esportivos.. É importante ressaltar que objeto em questão é de interesse para o município, tendo em vista que, os resultados esperados com a implantação do objeto compreendem dotar o município desta importante infraestrutura, melhorando a qualidade de vida da população, por meio da geração e incentivo esportivo, emprego, renda e disponibilizar aos municípes conforto e segurança. Vale lembrar que essa obra é de fundamental importância para a cidade.	Obra	Construção	1.153.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	20/10/2025	20/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/05/2025	[-51.17316,-0.06541]
59573.16-36	NÃO	-	AP	Reforma da Arena	Reforma da Arena Esportiva no Município de Santana/AP.	A obra beneficiar toda a população do município.. Com a Reforma da Arena será possível proporcionar lazer e socialização. As arenas esportivas como espaço público, desempenham importantes funções no ambiente urbano, entre elas a integração da comunidade e a melhoria da qualidade ambiental, além de embelezar a cidade. Além disso, irá combater a desigualdade social, a violência e acesso a espaços esportivos.. É importante ressaltar que objeto em questão é de interesse para o município, tendo em vista que, os resultados esperados com a implantação do objeto compreendem dotar o município desta importante infraestrutura, melhorando a qualidade de vida da população, por meio da geração e incentivo esportivo, emprego, renda e disponibilizar aos municípes conforto e segurança. Vale lembrar que essa obra é de fundamental importância para a cidade.	Obra	Reforma	2.906.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	20/10/2025	20/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/05/2025	[-51.16619,-0.05755]
44973.16-23	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA PISTA DA CIA DOCAS DE SANTANA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA PISTA DA CIA DOCAS DE SANTANA	O projeto tem como público alvo os moradores de Santana, incluindo os das docas, vendedores locais que precisam de melhores condições para comercializar seus produtos, turistas interessados no ecoturismo e na cultura local, e a comunidade em geral, que será beneficiada com melhores condições de transporte e infraestrutura.. A principal questão a ser abordada é a falta de infraestrutura adequada no acesso às docas de Santana. O porto municipal está em condições precárias, afetando o transporte seguro e eficiente de pessoas e mercadorias. Essa deficiência limita o desenvolvimento econômico e turístico, prejudicando os moradores, vendedores e a atratividade turística da região.. Espera-se que a revitalização do porto melhore significativamente a qualidade de vida dos moradores, vendedores e turistas, proporcionando acesso seguro e eficiente. Pequenos comerciantes terão melhores condições para escoar suas mercadorias, e o turismo será impulsionado pela infraestrutura modernizada. O projeto atrairá investimentos e promoverá o desenvolvimento sustentável, beneficiando a economia local e regional.	Obra	Construção	6.105.305,00	MUNICIPIO DE SANTANA	19/07/2024	19/07/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/11/2024	[-51.16713,-0.059401]
43900.16-34	NÃO	-	AP	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICIPIO DE SANTANA AP	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICIPIO DE SANTANA AP.	O Município de Santana/AP possui uma população estimada em 107.373 habitantes (IBGE/2022), composta por idosos, jovens, adultos e crianças, grande parte de baixa renda. A proposta de construção de um campo de futebol com grama sintética, visa atender a essa população diversa, oferecendo um espaço de lazer e prática esportiva, além de contribuir para o fortalecimento da gestão local e o desenvolvimento social.. A ausência de espaços adequados para a prática esportiva no município de Santana- AP impacta negativamente a qualidade de vida da população. A falta de campos de futebol apropriados que atendam aos diversos bairros limita as atividades de lazer e esportivas da saúde, especialmente entre jovens e crianças. Esse cenário compromete o bem-estar social e o desenvolvimento comunitário, tornando urgente a implementação deste projeto.. Com a execução da proposta, espera-se a criação de um espaço seguro e moderno para a prática esportiva, promovendo a integração social e o bem-estar da população de Santana-AP. O campo de futebol com grama sintética proporcionará oportunidades para atividades recreativas e eventos esportivos, especialmente para jovens e crianças, contribuindo com o desenvolvimento comunitário, gerando impactos positivos na qualidade de vida e na economia do município.	Obra	Construção	1.009.472,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/12/2024	12/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/12/2024	[-51.1887,-0.02833]
41961.16-06	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS COMPLEMENTARE S NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS COMPLEMENTARE S NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade dentro do Perímetro URBANO, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. As VIAS dentro do perímetro URBANO em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos municipes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos.	Obra	Construção	986.499,99	MUNICIPIO DE SANTANA	12/01/2022	30/09/2025	Concluída	Transferegov.br	50	14/08/2024	[-51.18003,-0.03982]
41816.16-93	NÃO	-	AP	CR 643391/2008 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO PARA COMERCIALIZACA O DE PRODUTOS REGIONAIS 1ª ETAPA	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO PARA COMERCIALIZACA O DE PRODUTOS REGIONAIS 1ª ETAPA	A REFERIDA INFORMAÇÃO NÃO CONSTA NO SIAFI	Obra	Construção	1.211.259,56	MUNICIPIO DE SANTANA	31/12/2008	01/04/2025	Cadastrada	CEF	0	12/08/2024	[-51.17871,-0.053460000001773]
41749.16-76	NÃO	-	AP	Regularização fundiária urbana do Núcleo Urbano Informal	Regularização fundiária urbana do Núcleo Urbano Informal.	1.000 Famílias que habitam núcleos urbanos informais caracterizados pela insegurança jurídica no posse da terra.. Melhorias nas condições urbanas, ambientais, de moradia e de segurança da posse em territórios periféricos.	Estudo	Fabricação	1.002.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/08/2024	12/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	09/08/2024	[-51.16898,-0.04753]
38996.16-53	NÃO	-	AP	Construção de Escola de Ensino Fundamental no município Santana/AP.	Construção de Escola de Ensino Fundamental no município Santana/AP.	Conforme dados da Companhia de Eletricidade do Amapá, referente ao ano de 2018, a densidade populacional do distrito da Ilha de Santana-AP, é de 4000 habitantes. Onde, desse quantitativo, aproximadamente 1674 estão em idade escolar, entre 04 e 10 anos. O programa propõe a construção de uma escola capaz de atender 1000 crianças, ou seja, um percentual de 59,74% da demanda total, abrangendo desde a Educação Infantil, com o 1º e 2º período, até o Ensino Fundamental/Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano.. Pretende-se atuar nos problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica e de serviços públicos na Comunidade da Ilha de Santana, local onde será desenvolvido o objeto proposto. O bairro da localidade está otimista com a proposta, pois os equipamentos públicos da área educacional não são suficientes para atender as necessidades da população local. Daí a importância da execução do projeto, pois consolidará ações que contribuirão para o atendimento da demanda de nossa cidade.. Melhoria na infraestrutura básica; oferta de serviços públicos; Garantia de acesso à educação, saúde, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	7.318.325,00	MUNICIPIO DE SANTANA	21/06/2024	21/06/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/06/2024	[-51.17112,-0.06828]
37730.16-16	NÃO	-	AP	Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no município de Santana/AP (Novo PAC)	Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no município de Santana/AP (Novo PAC)	Toda a população de Santana/AP será beneficiada.. A carência de infraestrutura esportiva em Santana/AP limita as oportunidades de prática e lazer, prejudicando a saúde e o desenvolvimento social. A falta de espaços adequados contribui para a ociosidade e pode aumentar a violência.. A implantação do Espaço Esportivo Comunitário visa suprir essa carência, promovendo saúde, integração comunitária e prevenção social.. Espera-se com a implementação do Espaço Esportivo Comunitário no Município de Santana/AP um aumento no acesso ao esporte e lazer, redução da violência, fortalecimento da saúde da população e estímulo ao desenvolvimento econômico local, promovendo assim uma melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores.	Obra	Construção	1.462.500,00	MUNICIPIO DE SANTANA	16/05/2024	16/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/06/2024	[-51.15407,-0.05185]
34301.16-40	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO ESTUDANTE	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO ESTUDANTE	A Prefeitura de Santana busca incentivar esses jovens em seu crescimento educacional e profissional, proporcionando condições de moradia estudantil. Diante disso, a Casa do Estudante de Santana irá acolher 16 jovens do estado do Amapá (8 homens e 8 mulheres), entre 18 a 24 anos de localidades distantes e que não possuem condições socioeconômicas para manter seus estudos na capital.. Oportunizar moradia adequada para estudantes oriundos de outras localidades. Para garantir moradia a estudantes que, sem a estada na Casa do Estudante, não teriam como frequentar um ensino técnico e superiores.. Causar um impacto cultural nas comunidades de origem dos alunos beneficiados, ampliação de emprego e renda, avançar nas questões educativas da comunidade causando assim uma promoção educacional.	Obra	Construção	2.063.162,00	MUNICIPIO DE SANTANA	29/06/2020	08/06/2024	Concluída	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.18572,-0.03805]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
34300.16-94	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Desportivo no Município de Santana/AP.	Construção de Complexo Desportivo no Município de Santana/AP.	Nesse sentido a Prefeitura Municipal de Santana/AP busca incentivar o lazer, como forma de promoção social, com as melhorias no Complexo Desportivo Antônio Vilela, o Vilelão como é conhecido, no bairro Central. Grande parte da população é de jovens, adultos e crianças, e existem vários bairros adjacentes, em torno de 40 mil pessoas são beneficiadas com a arena para atividades recreativas e esportivas. Além de servir para realização de eventos comunitários dos bairros. .O Complexo Administrativo objeto dessa proposta, tem como principais problemas: Falta de iluminação deficitária, campo deteriorado pela ação do tempo, está em desuso, alambrados e cabine de locução deteriorados.Com a Construção dos serviços a serem realizados onde serão executados os serviços de implantação de grama sintética, iluminação, instalação de alambrados. Sendo que o Complexo poderá ser utilizada mais amplamente pela comunidade. Com as intervenções viabilizadas pelos recursos oriundos desse programa, o Complexo poderá ser utilizada mais amplamente pela comunidade, pois poderá ser utilizado a noite e na época das chuvas. Podendo ser explorado tanto com atividades esportivas, lazer ou eventos comunitários dada a sua funcionalidade e o melhor aspecto. Além de valorizar a comunidade, fomentar e incentivar o esporte e melhorar a qualidade de vida da população.	Obra	Construção	3.008.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	30/12/2019	05/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/02/2024	
34299.16-89	NÃO	-	AP	Construção de Passarelas em Concreto Armado no Município de Santana/AP - ETAPA 01	Construção de Passarelas em Concreto Armado no Município de Santana/AP - ETAPA 01	Nesse sentido a Prefeitura busca proporcionar acessibilidade e comodidade entre a comunidade, garantindo o direito de ir e vir dos moradores que residem nessa área alagadas. Grande parte da composição etária da população é de jovens, adultos e crianças, com 6.000.Incrementando a possibilidade de melhor locomoção, respeito ao meio ambiente e à saúde dos moradores. A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas,que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acesso todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais e os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas.. A população poderá se locomover com maior segurança e rapidez, acessando os serviços públicos, equipes médicas da saúde da família poderá atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto que gera economia ao poder público. Melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde.	Obra	Construção	5.014.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	30/12/2019	03/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.16621,-0.04897]
34298.16-22	NÃO	-	AP	Pavimentação em bloquetes com Calçada, Meio Fio e Sarjetas no Bairro Remédios I.	Pavimentação em bloquetes com Calçada, Meio Fio e Sarjetas no Bairro Remédios I.	null. null. null	Obra	Construção	255.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/11/2018	26/11/2022	Concluída	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.16344,-0.04711]
34297.16-76	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO E ACESSOS COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO E ACESSOS COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP.	A Prefeitura de Santana/AP busca proporcionar acessibilidade e comodidade. O objeto atenderá a população do bairro Provedor contemplando 285 famílias, sendo 1425 munícipes beneficiados. A população é de média e baixa renda, sendo a maioria com a faixa etária de 10 a 40 anos com predominância feminina, com 45% sendo chefe de família mulher, 28% das famílias como um todo, tem como principal fonte de renda a aposentadoria de idoso, dentre esses espaços, temos 12 munícipes com alguma deficiência. A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas, que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais e os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas. A população poderá se locomover com maior segurança e rapidez, acessando os serviços públicos, equipes médicas de saúde da família poderão atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto que gera economia ao poder público. Melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde. E melhorar a prestação de serviços de iluminação pública e abastecimento de água.	Obra	Construção	5.014.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	08/12/2020	12/11/2025	Em execução	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.15883,-0.04788]
34296.16-10	NÃO	-	AP	Construção de Passarelas em Concreto Armado no Município de Santana/AP - ETAPA 02	Construção de Passarelas em Concreto Armado no Município de Santana/AP - ETAPA 02	Nesse sentido a Prefeitura busca proporcionar acessibilidade e comodidade entre a comunidade, garantindo o direito de ir e vir dos moradores que residem nessa área alagadas. Grande parte da composição etária da população é de jovens, adultos e crianças, com 8.000.Incrementando a possibilidade de melhor locomoção, respeito ao meio ambiente e à saúde dos moradores. A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas,que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais e os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas.. A população poderá se locomover com maior segurança e rapidez, acessando os serviços públicos, equipes médicas de saúde da família poderá atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto que gera economia ao poder público. Melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde.	Obra	Construção	5.014.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	30/12/2019	03/12/2024	Concluída	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.15897,-0.04668]
34295.16-63	NÃO	-	AP	Revitalização do espaço para Comercialização de Produtos da Agricultura.	Revitalização do espaço para Comercialização de Produtos da Agricultura.	Produtores de pequeno e médio porte e agricultura familiar do município. . A maioria dos produtores do município de Santana é composta por pequenos agricultores, o que torna necessário o suporte do município para estes comercializar seus produtos. E atualmente esses produtores estão prejudicados, uma vez que não dispõe de um local adequado para a comercialização destes produtos, oriundos da agricultura familiar. E com a Construção de feira com cobertura para produtos agropecuários vai resolver essa problemática. Após a execução da proposta, o objetivo da Construção de feira coberta para produtos agropecuários aguardado é o ordenamento dos agricultores, estruturando a agricultura familiar, aumentando a produção, e em consequência maior renda, melhor qualidade de vida do homem do campo, evitando assim o êxodo rural.	Obra	Construção	1.440.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	31/12/2020	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.17894,-0.05342]
34294.16-07	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ COM OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP - ETAPA 04.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ COM OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP - ETAPA 04.	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade dentro do Perímetro URBANO, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade. As VIAS URBANAS em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos municípes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos.	Obra	Construção	4.810.919,00	MUNICIPIO DE SANTANA	31/12/2020	30/09/2024	Concluída	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.15513,-0.0542]
34293.16-50	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO COM OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP - ETAPA 02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO COM OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP - ETAPA 02	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade dentro do Perímetro URBANO, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade. As VIAS URBANAS em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos municípes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos.	Obra	Construção	963.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	31/12/2020	01/04/2025	Concluída	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.18367,-0.03475]
34292.16-04	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ COM OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP - ETAPA 02.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ COM OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DESANTANA/AP - ETAPA 02.	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade dentro do Perímetro URBANO, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade. As VIAS URBANAS em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos municípes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos.	Obra	Construção	9.115.934,00	MUNICIPIO DE SANTANA	31/12/2020	30/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.17851,-0.03867]
34291.16-48	NÃO	-	AP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ COM OBRAS COMPLEMENTARES	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ COM OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP - ETAPA 05	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade dentro do Perímetro URBANO, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade. As VIAS URBANAS em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos municípes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos.	Obra	Construção	2.115.472,15	MUNICIPIO DE SANTANA	31/12/2020	01/04/2025	Concluída	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.17807,-0.03316]
34290.16-91	NÃO	-	AP	Construção de Infraestrutura, como ciclovia, passeio público e iluminação	Construção de Infraestrutura, como ciclovia, passeio público e iluminação no município de Santana-AP.	Nesse sentido a Prefeitura busca incentivar o lazer, como forma de promoção social, com as melhorias nos trechos para construção de ciclovia com pavimentação e drenagem. Grande parte da composição etária da população é de jovens, adultos e crianças, com 2595 pessoas, do entorno que utilizam o trecho para passeio ciclístico e trilha ecológica.Incrementando o setor do turismo de nosso município e fortalecer ainda mais as possibilidades de desenvolvimento de nosso Município. Atualmente são precárias as condições de mobilidade existentes neste local. Não há calçada adequada e nem dentro das normas de acessibilidade e mobilidade. Desta forma, a administração municipal, tem por objetivo a Construção de ciclovia com pavimentação e drenagem no Município de Santana. Atendendo a demanda da população, que utiliza está via como meio de locomoção principal para as atividades laborais, lazer, sociais e físicas. Com a implantação deste sistema de mobilidade, tem-se o objetivo em atender as necessidades dos cidadãos em locomoção. Sendo está a principal via para atividades laborais, lazer, social e física. Com segurança, conforto e acessibilidade, integrando com os demais modos de transporte e circulação urbanos. Contribuindo para a diminuição de trafego de veículos. Implantar soluções que atendam ao desenvolvimento atual e futuro do município, e consequentemente melhorando a qualidade de vida das pessoas	Obra	Construção	1.234.522,27	MUNICIPIO DE SANTANA	26/12/2019	01/04/2025	Concluída	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.17783,-0.04802]
33922.16-81	NÃO	-	AP	Construção de Passarelas em Madeira de lei no Bairro Provedor 1.	Construção de Passarelas em Madeira de lei no Bairro Provedor 1.	null. null. null	Obra	Construção	510.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/11/2018	26/12/2023	Inacabada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.15805,-0.04313]
33921.16-25	NÃO	-	AP	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas, com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana ZONA LESTE	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas, com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana – ZONA LESTE	null. null. null	Obra	Construção	5.099.999,00	MUNICIPIO DE SANTANA	27/12/2018	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.15066,-0.04969]
33919.16-09	NÃO	-	AP	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas, com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana ZONA NORTE	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas, com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana – ZONA NORTE	null. null. null	Obra	Construção	5.099.999,00	MUNICIPIO DE SANTANA	27/12/2018	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.18833,-0.03902]
33917.16-96	NÃO	-	AP	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas, com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana ZONA SUL	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas, com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana – ZONA SUL	null. null. null	Obra	Construção	5.099.999,00	MUNICIPIO DE SANTANA	26/12/2018	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.17361,-0.03227]
33914.16-27	NÃO	-	AP	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas, com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana ZONA CENTRAL	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas, com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana – ZONA CENTRAL	null. null. null	Obra	Construção	5.099.999,00	MUNICIPIO DE SANTANA	26/12/2018	30/10/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.17208,-0.00413]
33913.16-70	NÃO	-	AP	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbana,com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana ZONA OESTE	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas,com sistema de Drenagem, Calçadas, Meio Fio e Sarjetas no Município de Santana – ZONA OESTE	null. null. null	Obra	Construção	5.099.999,00	MUNICIPIO DE SANTANA	26/12/2018	30/10/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.16441,-0.05783]
33912.16-14	NÃO	-	AP	Construção de Passarelas em Concreto Armado no Bairro Área Portuária.	Construção de Passarelas em Concreto Armado no Bairro Área Portuária.	null. null. null	Obra	Construção	1.530.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/11/2018	19/06/2023	Concluída	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.17647,-0.05525]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
33910.16-01	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO FONTE NOVA.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO FONTE NOVA.	null. null. null	Obra	Construção	255.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/11/2018	22/09/2023	Inacabada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.17397,-0.02258]
33909.16-31	NÃO	-	AP	Pavimentação em bloquetes com Calçada, Meio fio e Sarjetas	Pavimentação em bloquetes com Calçada, Meio fio e Sarjetas em vias do Município de Santana-Ap.	null. null. null	Obra	Construção	510.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/11/2018	14/05/2024	Concluída	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.16208,-0.04333]
33906.16-72	NÃO	-	AP	Implantação de Rede Elétrica com Instalação de Iluminação Pública	Implantação de Rede Elétrica com Instalação de Iluminação Pública no Município de Santana-Ap..	null. null. null	Obra	Construção	1.530.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/11/2018	14/02/2024	Concluída	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.17683,-0.016]
33890.16-41	NÃO	-	AP	Construção de vestiário, sala de narração e iluminação da Arena	Construção de vestiário, sala de narração e iluminação da Arena de Futebol Society no município de Santana/AP.	Nesse sentido a Prefeitura Municipal de Santana/AP busca incentivar o lazer, como forma de promoção social, com as melhorias na arena da Juventude, no bairro Comercial. Grande parte da população é de jovens, adultos e crianças, e dois bairros adjacentes, em torno de 35 mil pessoas são beneficiadas com a arena para atividades recreativas e esportivas. Além de servir para realização de eventos comunitários dos bairros.. Arena de Futebol Society no Município de Santana/Ap objeto dessa proposta, tem como principais problemas: Falta de iluminação deficitária, falta de vestiários/vestiário/sala adequado. Com a Construção dos serviços a serem realizados onde serão executados os serviços de Construção de vestiário, sala de narração e iluminação da Arena de Futebol Society no município de Santana/AP, Sendo que a arena poderá ser utilizada mais amplamente pela comunidade, principalmente na época das chuvas.. Com as intervenções viabilizadas pelos recursos oriundos desse programa, a arena poderá ser utilizada mais amplamente pela comunidade, pois poderá ser utilizado a noite e na época das chuvas. Podendo ser explorado tanto com atividades esportivas, lazer ou eventos comunitários dada a sua funcionalidade e o melhor aspecto. Além da valorizar a comunidade, fomentar e incentivar o esporte e melhorar a qualidade de vida da população.	Obra	Construção	266.304,00	MUNICIPIO DE SANTANA	27/11/2019	04/05/2024	Concluída	Transferegov.br	0	30/01/2024	[-51.16652,-0.02613]
33887.16-69	NÃO	-	AP	Construção de Praça	Construção de Praça no Município de Santana/AP	Nesse sentido a Prefeitura Municipal de Santana/AP busca incentivar as interações sociais, como forma de promoção do bem estar, propiciando um ambiente convidativo a visita através de urbanização (praça) de uma local em uma área de grande movimento e com carência de lugares de lazer. Além de servir para realização de eventos comunitários dos bairros. Beneficiando cerca de 1000 pessoas que moram no entorno.. Na área da construção, é visto como ambiente usado para venda de drogas, ponto de prostituição e pela falta de manutenção, virou lixeira viciada. Com a praça será sanada todas essas problemáticas.. Com as intervenções viabilizadas pelos recursos oriundos desse programa, a praça poderá ser utilizada amplamente pela comunidade. Podendo ser explorado tanto com atividades esportivas, lazer ou eventos comunitários dada a sua funcionalidade e o melhor aspecto. Além de valorizar a comunidade, fomentar e incentivar as relações sociais e melhorar a qualidade de vida da população.	Obra	Construção	501.500,00	MUNICIPIO DE SANTANA	30/12/2019	26/06/2024	Concluída	Transferegov.br	0	30/01/2024	[-51.16736,-0.03164]
32725.16-15	NÃO	-	AP	Pavimentação em Estradas Vicinais de Comunidades em Santana-AP.	Pavimentação em Estradas Vicinais de Comunidades em Santana-AP.	Através da iniciativa de pavimentação nas comunidades do município de Santana como: ilha de Santana, Cinco Chagas, Piaçacá e Igarapé do lago será viabilizado acesso a demais comunidades. Essas comunidades encontram-se na região rural do município de Santana-AP. As vias rurais presente nas comunidades do município de Santana como: Ilha de Santana, Cinco Chagas, Piaçacá e Igarapé do lago, enfrentam sérias questões relacionadas à falta de manutenção e não abertura de estradas vicinais. Além disso, durante os períodos chuvosos, essas estradas tendem a se transformar em verdadeiros obstáculos devido à formação de lama, o que compromete severamente Dificuldade no escoamento da produção rural.. Pretende-se melhorar o fluxo de produção e a acessibilidade dos moradores que utilizam a infraestrutura de transporte rural nas comunidades do município de Santana como: Ilha de Santana, Cinco Chagas, Piaçacá e Igarapé do lago, que beneficiará as famílias que desempenham atividade produtivas, como: Bubalinocultura, Mandiocultura e pesca artesanal.	Obra	Construção	9.019.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	01/02/2024	01/02/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-51.17019,-0.07965], [-51.2365,-0.00169], [-51.48064,-0.21395]
30995.16-44	NÃO	-	AP	Construção de Passarela em concreto armado com acesso no Município de Santana/AP	Construção de Passarela em concreto armado no Município de Santana/AP	A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas, que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais. Dessa forma a proposta atenderá Crianças, jovens, adultos e idosos na locomoção, sendo a grande maioria a população de baixa renda.. A população poderá se locomover com maior segurança e rapidez, acessando os serviços públicos, equipes médicas de saúde da família poderão atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto que gera economia ao poder público. Melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde.. A proposta se enquadra nas diretrizes do Ministério da Defesa de promover a ocupação e desenvolvimento ordenado da população em condições de vulnerabilidade social respeitando as características regionais e o meio ambiente.	Obra	Construção	6.215.667,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/12/2023	12/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2023	[-51.17635,-0.05528]
30988.16-46	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP	O Município de Santana/AP, tem população estimada em 107.373 habitantes IBGE/2022, sendo: idosos, jovens, adultos e crianças, com a população de baixa renda, sua economia é voltada para comercio local e agricultura familiar. A pavimentação irá abranger a Vila Coleteira, a qual trafega entre 401 a 1500 veículos leves, conforme Plano Diretor, o perímetro atendido dispõe de rede elétrica, rede de distribuição de água e fossas sépticas.. As VIAS URBANAS em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas.. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos munícipes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos.	Obra	Construção	2.806.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	12/12/2023	12/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2023	[-51.3543,-0.04764]
29140.16-12	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	A proposta apresentada visa atender cerca de 107.373 habitantes (IBGE/2022), que se utilizam do serviço do município de Santana, sendo: idosos, jovens, adultos e crianças, em sua maioria a população de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social/exclusão social, que dependem do serviço público. O objeto atenderá o Centro de Vigilância em Saúde.. O prédio em questão atenderá a demanda administrativa da coordenadoria de Vigilância em Saúde, aumentando a presença do Poder Público na região Amazônica, contribuindo para para o e fortalecimento da mulher, portanto trata-se de um espaço estratégico da política de enfrentamento à violência contra as mulheres, promovendo melhor qualidade de vida as Munícipes.. O município de Santana espera que haja melhoria no desempenho a monitoração, investigação e controle de doenças e agravos à saúde da população, pois há a necessidade de proteger e promover a saúde da população tais como: implementar ações preventivas e promover a saúde, reduzir a incidência de doenças na população; fazer o controle de doenças infecciosas, implementar estratégias de vigilância e intervenções para conter a disseminação; promover ações de vacinação, e entre outras.	Obra	Construção	2.631.865,00	MUNICIPIO DE SANTANA	26/12/2023	05/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/12/2023	[-51.17837,-0.03175]
27874.16-79	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO EM SANTANA/AP.	Nesse sentido a Prefeitura busca proporcionar acessibilidade e comodidade entre a comunidade, garantindo o direito de ir e vir dos moradores que residem nessa área alagadas. Grande parte da composição etária da população é de jovens, adultos e crianças, com 4.500 incrementando a possibilidade de melhor locomoção, respeito ao meio ambiente e à saúde dos moradores.. A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas, que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais e os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas.. A população poderá se locomover com maior segurança e rapidez, acessando os serviços públicos, equipes médicas de saúde da família poderá atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto que gera economia ao poder público. Melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde.	Obra	Construção	6.015.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	10/01/2022	15/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/11/2023	[-51.19719,-0.05228]
27007.16-01	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas vicinais no município de Santana/AP.	Pavimentação de estradas vicinais no município de Santana/AP.	Através da iniciativa de pavimentação das vias rurais no distrito da Ilha de Santana, será viabilizado o acesso à localidade da Ilha de Santana. Essa comunidade encontra-se na região rural do município de Santana-AP, situada a uma distância de aproximadamente 0,3 quilômetros do município. Ela abriga uma população de aproximadamente 680 famílias que serão beneficiadas por meio desse projeto de infraestrutura viária.. As vias dentro do perímetro rural em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias rural.. Pretende-se melhorar o fluxo de produção e a acessibilidade dos moradores que utilizam a infraestrutura de transporte rural no distrito da Ilha de Santana, que beneficiará as famílias que desempenham atividade produtivas, como: fruticultura na comunidade. Essa iniciativa está alinhada com o propósito do programa, que busca fortalecer a infraestrutura produtiva em áreas rurais.	Obra	Construção	3.843.341,00	MUNICIPIO DE SANTANA	25/10/2023	25/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/10/2023	[-51.17008,-0.07385]
26994.16-92	NÃO	-	AP	Pavimentação de estradas vicinais na area rural do Municipio de Santana/AP	Pavimentação de estradas vicinais na area rural do Municipio de Santana/AP	Através da iniciativa de pavimentação das vias rurais no distrito de Igarapé do Lago, será viabilizado o acesso às seguintes localidades: São Sebastião, São Benedito, Vila e Santa Olivia. Essas comunidades encontram-se na região rural do município de Santana-AP, situadas a uma distância de aproximadamente 48 até 66 quilômetros do município. Elas abrigam uma população total de 651 habitantes, dos quais aproximadamente 178 famílias serão beneficiadas por meio desse projeto de infraestrutura viária. As vias rurais presente no distrito do Igarapé do Lago, sendo elas: São Sebastião, São Benedito, Vila e Santa Olivia, enfrentam sérias questões relacionadas à falta de manutenção e não abertura de estradas vicinais. Além disso, durante os períodos chuvosos, essas estradas tendem a se transformar em verdadeiros obstáculos devido à formação de lama, o que compromete severamente a fluidez do tráfego, impactando negativamente a logística pequenos agricultores, motoristas, ciclistas e pedestres. Pretende-se melhorar o fluxo de produção e a acessibilidade dos moradores que utilizam a infraestrutura de transporte rural no distrito do Igarapé do Lago, que beneficiará as famílias que desempenham atividade produtivas, como: Bubalinocultura, Mandiocultura e pesca artesanal, nas comunidades de São Sebastião, São Benedito, Vila e Santa Olivia. Essa iniciativa está alinhada com o propósito do programa, que busca fortalecer a infraestrutura produtiva em áreas rurais.	Obra	Construção	3.843.341,00	MUNICIPIO DE SANTANA	25/10/2023	25/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/10/2023	[-51.26307,-0.04219]
26988.16-40	NÃO	-	AP	Construção de Passarela no Municipio de Santana/AP	Construção de Passarela no Municipio de Santana/AP	A Prefeitura de Santana/AP está empenhada em assegurar a acessibilidade e o conforto necessários. O projeto visa atender aos moradores da comunidade Remédios 2. Essa comunidade é composta principalmente por pessoas de renda média e baixa, com a maioria situada na faixa etária entre 10 e 40 anos, sendo que há uma predominância de mulheres. Uma parcela significativa das famílias é chefiada por mulheres, e muitas delas têm como principal fonte de sustento a apresentadoria e idosos.. A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas, que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais e os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas.. A população poderá se locomover com maior segurança e rapidez, acessando os serviços públicos, equipes médicas de saúde da família poderão atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto que gera economia ao poder público. Melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	891.674,00	MUNICIPIO DE SANTANA	18/10/2023	18/10/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/10/2023	[-51.94858,-0.25556], [-51.95787,-0.25581]
26981.16-66	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP	Pavimentação de Vias Urbanas no Municipio de Santana/AP.	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade dentro do Perímetro URBANO, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. As VIAS URBANAS em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas.. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos munícipes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos..	Obra	Construção	9.594.441,00	MUNICIPIO DE SANTANA	18/10/2023	18/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/10/2023	[-51.30064,-0.01477], [-51.31021,-0.0153]
26680.16-95	NÃO	-	AP	Construção de Prédio Público	Construção de Prédio Público	A proposta apresentada visa atender cerca de 26 mil habitantes que se utilizam do serviço farmacêutico do município de Santana, em sua maioria são munícipes que dependem do serviço publico de saúde, sendo a maioria de idosos e adultos sem renda para despesas dessa natureza.. O prédio em questão atenderá a demanda administrativa da coordenadoria de assistência farmacêutica, uma vez que existe cuidados para cada especificidade dos medicamentos, temperatura, luminosidade e etc. E claro a logística de recebimento e distribuição que será expandida.. O município de Santana espera que haja melhoria no atendimento ao cidadão, distribuição eficaz aos Postos de Saúde, assim evitando o desperdício de medicamentos e suprimentos afins.	Obra	Construção	2.506.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	10/01/2022	20/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/10/2023	[-51.17478,-0.00295]
24591.16-72	NÃO	-	AP	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP	O Município de Santana/AP, tem população estimada em 107.373 habitantes IBGE/2022, sendo: idosos, jovens, adultos e crianças, com a população de baixa renda, sua economia é voltada para comercio local e agricultura familiar. A pavimentação irá abranger a Vila Coleteira, a qual trafega entre 401 a 1500 veículos leves, conforme Plano Diretor, o perímetro atendido dispõe de rede elétrica, rede de distribuição de água e fossas sépticas.. As VIAS URBANAS em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas.. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos munícipes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos.	Obra	Recuperação	3.143.139,00	MUNICIPIO DE SANTANA	07/12/2023	16/11/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/08/2023	[-51.16763,-0.04516]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
24590.16-16	NÃO	-	AP	Construção de Galpão Municipal	Construção de Galpão Municipal	O Município de Santana/AP, tem população estimada em 107.373 habitantes IBGE/2022, sendo: idosos, jovens, adultos e crianças, com a população de baixa renda. Sua economia é voltada para comercio local e agricultura familiar. A Construção do Galpão Municipal, visa fazer a guarda dos veículos que compõem o patrimônio Municipal, e atender os funcionários tais como: mecânicos, motorista e servidores em geral que cuidam da FROTA MUNICIPAL, em média 35 a 40 veículos, aproximadamente 100 servidores. . A construção do Galpão em Santana otimizará o estacionamento e a manutenção dos veículos das secretarias municipais, promovendo eficiência operacional e preservando os recursos públicos. Essa melhoria contribuirá para serviços mais ágeis, prolongando a vida útil dos veículos e refletindo a dedicação da Prefeitura ao bem-estar da população. A construção do Galpão Municipal proporcionará um espaço unificado para estacionamento, manutenção preventiva e guarda dos veículos das secretarias, resultando em economia de recursos, aumento da vida útil dos veículos e melhoria nos serviços públicos.	Obra	Construção	1.576.337,00	MUNICIPIO DE SANTANA	09/10/2023	09/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/08/2023	[-51.18396,-0.01744]
17823.16-06	NÃO	-	AP	Construção do Prédio no Municipio de Santana	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP	A proposta apresentada visa atender cerca de 100 mil habitantes que se utilizam do serviço do município de Santana, em sua maioria são mulheres que dependem do serviço publico, objeto atenderá o Centro de Referência ao Atendimento da Mulher - CRAM. . O prédio em questão atenderá a demanda administrativa da coordenadoria de o acolhimento e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência e o desenvolvimento ordenado, aumentando a presença do Poder Público na região Amazônica, contribuindo para para o fortalecimento da mulher, portanto trata-se de um espaço estratégico da política de enfrentamento à violência contra as mulheres, promovendo melhor qualidade de vida as Municípes. . O município de Santana espera que haja melhoria no atendimento a mulher, oferecer à mulher e à família amparesme um lugar de acolhimento e cuidados àqueles que vivenciam a problemática da violência de gênero e doméstica, nos aspectos: física, psicológica e sexual, moral e patrimonial.	Obra	Construção	1.080.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	24/12/2022	24/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2022	[-51.1748,-0.02951]
15784.16-00	NÃO	-	AP	Construção de Arquibancada no Complexo Desportivo	Construção de Arquibancada no Complexo Desportivo.	Nesse sentido a Prefeitura Municipal de Santana/AP busca incentivar o lazer, como forma de promoção social, com as melhorias no Complexo Desportivo Antônio Vilela, o Vilelão como é conhecido, no bairro Central. Grande parte da população é de jovens, adultos e crianças, e existem vários bairros adjacentes, em torno de 40 mil pessoas são beneficiadas com a arena para atividades recreativas e esportivas. Além de servir para realização de eventos comunitários dos bairros. . O Complexo Administrativo objeto dessa proposta, tem como principais problemas: Falta de iluminação deficitária, campo deteriorado pela ação do tempo, está em desuso, alambrados e cabine de locução deteriorados com a Construção dos serviços a serem realizados onde serão executados os serviços de implantação de grama sintética, iluminação, instalação de alambrados. Sendo que o Complexo poderá ser utilizada mais amplamente pela comunidade.. Com as intervenções viabilizadas pelos recursos oriundos desse programa, o Complexo poderá ser utilizada mais amplamente pela comunidade, pois poderá ser utilizado a noite e na época das chuvas. Podendo ser explorado tanto com atividades esportivas, lazer ou eventos comunitários dada a sua funcionalidade e o melhor aspecto. Além de valorizar a comunidade, fomentar e incentivar o esporte e melhorar a qualidade de vida da população.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	3.075.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	26/12/2022	26/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/12/2022	[-51.17558,-0.04039]
14997.16-03	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA-AP	Nesse sentido a Prefeitura busca proporcionar acessibilidade e comodidade entre a comunidade, garantindo o direito de ir e vir dos moradores que residem nessa área alagadas. Grande parte da composição etária da população é de jovens, adultos e crianças, com 4.500 incrementando a possibilidade de melhor locomoção, respeito ao meio ambiente e à saúde dos moradores.. A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas,que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais e os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas.. A população poderá se locomover com maior segurança e rapidez, acessando os serviços públicos, equipes médicas de saúde da família poderá atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto que gera economia ao poder público. Melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	20.400.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	17/03/2023	17/03/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	16/12/2022	[-51.19006,-0.05178], [-51.19026,-0.05187], [-51.19007,-0.05208], [-51.19096,-0.05287], [-51.19136,-0.05304]
14994.16-34	NÃO	-	AP	Execução de pavimentação em CBUQ nos bairros do município de Santana	Execução de Pavimentação em CBUQ nos Bairros do Município de Santana/AP	Busca-se atender de maneira direta toda a população que trafega pela cidade dentro do Perímetro URBANO, seja em transporte de uso individual ou coletivo, proporcionando maior dinâmica econômica e acesso a serviços públicos e privados, por meio da garantia da trafegabilidade.. As VIAS URBANAS em questão passaram por mais de uma década sem os devidos serviços de manutenção e requalificação, deste modo chegando a situação catastrófica de trafegabilidade. Prejudicando motoristas particulares e do transporte público, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias urbanas.. Após a execução da proposta, o objetivo aguardado é o ordenamento do fluxo de trafegabilidade, trazendo melhorias para a locomoção dos munícipes que usam a INFRAESTRUTURA URBANA de mobilidade e fortalecimento da economia nos pontos próximos.	Obra	Construção	1.988.851,00	MUNICIPIO DE SANTANA	17/03/2023	17/03/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	16/12/2022	[-51.19338,-0.02365]
14897.16-25	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP	Nesse sentido a Prefeitura busca proporcionar acessibilidade e comodidade entre a comunidade, garantindo o direito de ir e vir dos moradores que residem nessa área alagadas. Grande parte da composição etária da população é de jovens, adultos e crianças, com 4.500 incrementando a possibilidade de melhor locomoção, respeito ao meio ambiente e à saúde dos moradores.. A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas,que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais e os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas.. A população poderá se locomover com maior segurança e rapidez, acessando os serviços públicos, equipes médicas de saúde da família poderá atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto que gera economia ao poder público. Melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde.	Obra	Construção	2.886.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	20/06/2022	30/05/2026	Em execução	Transferegov.br	0	16/12/2022	[-51.1729,-0.01592], [-51.17319,-0.0163], [-51.17327,-0.01638], [-51.1738,-0.01587], [-51.174,-0.01556], [-51.17407,-0.01585]
14072.16-43	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP	O referido projeto é proposto pela Prefeitura Municipal de Santana e será executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP em parceria com as demais Secretarias Municipais e parceiros com beneficiários diretos e indiretos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da sociedade amapaense Estatística, sua população no ano de 2021 segundo o IBGE era de 124.808 habitantes, sendo 49% homens e 50,24% mulheres, possuindo um total de 97,92% domicilios na área urbana do município. A principal dificuldade é a locomoção da população que vive em áreas alagadas, que no período invernoso o nível das águas fica elevado isolando a população deixando-a sem condições de acessar todos os serviços públicos inclusive de saúde , pois a equipe médica de saúde da família fica impossibilitada de atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, também nos casos mais graves chegar aos hospitais e os estudantes terão melhores condições de chegar as escolas.. A obra abrangerá a construção de passarela em concreto, bem como a iluminação pública e rede de abastecimento de água. A população poderá se locomover com maior segurança, acessando os serviços públicos, equipes médicas poderão atender crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. A obra terá maior durabilidade por ser em concreto, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições precárias de segurança, higiene e saúde.	Obra	Construção	2.006.000,00	MUNICIPIO DE SANTANA	15/10/2022	24/09/2026	Em execução	Transferegov.br	0	07/12/2022	[-51.17639,-0.00983]
97586.16-64	NÃO	-	AP	1ª Etapa da Urbanização do Complexo Turístico da Lagoa Azul	1ª Etapa da Urbanização do Complexo Turístico da Lagoa Azul no Município de Serra do Navio-AP.	A população atendida será de aproximadamente 900 pessoas residentes na área, onde o principal foco turístico é denominada a Lagoa Azul, na Cidade de Serra do Navio, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos dentro e fora do município. A Lagoa Azul, localizada no município de Serra do Navio, é um dos principais atrativos naturais da região, reconhecida por sua beleza cênica e potencial turístico. Contudo, a falta de infraestrutura adequada para receber visitantes com conforto, segurança e acessibilidade. . Com a urbanização turística da Lagoa Azul, espera-se a valorização do patrimônio natural, com a criação de um espaço ordenado, sustentável e protegido ambientalmente, ampliação do fluxo turístico, transformando a Lagoa Azul em um ponto de referência para o turismo ecológico e de lazer no Amapá, geração de oportunidades socioeconômicas, beneficiando empreendedores locais, artesãos, guias de turismo e comunidades do entorno com melhoria na infraestrutura pública.	Obra	Construção	710.780,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	10/10/2025	10/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	120	10/10/2025	[-51.97975,0.88235]
93974.16-50	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO	Considerando a sua importância para a melhoria das condições de vida da população carente do município. A construção dessas casas populares representa um passo significativo na promoção da justiça social e no desenvolvimento sustentável da nossa comunidade. Este projeto terá um impacto significativo na vida das famílias beneficiadas. A oferta de moradia adequada é essencial para os mesmos que se encontram e dificuldades no seu bem estar. Melhorar as condições de saúde e higiene dos moradores com a provisão de 20 (vinte) unidades habitacionais no município. Proporcionar segurança e estabilidade, Contribuir para a inclusão social e Favorecer o desenvolvimento comunitário.	Obra	Construção	3.080.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	09/09/2025	09/09/2028	Cadastrada	Transferegov.br	100	09/09/2025	[-52.00638,0.88903]
63962.16-00	NÃO	-	AP	Construção de Um Galpão no Municipio de Serra do Navio	Construção de Um Galpão no Municipio de Serra do Navio	Com o objeto proposto traremos condições favoráveis aos equipamentos da sede municipal, muitos se encontram no estacionamento pegando sol e chuva extrema. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições dos equipamentos assim trazendo segurança e qualidade nos serviços oferecidos a todos.. Hoje o Município de Serra do Navio não dispõe de Galpão para os seus equipamentos em geral. A situação se agrava mais ainda nos períodos de sol e chuvas intensas, características de nossa região.. Melhorias no tempo de vida útil dos maquinários em geral, traria condições dignas aos mesmos, com isso, além de proporcionar conforto aos usuários e aos mecânicos com melhor espaço e qualidade em trabalhar nos equipamentos da prefeitura de Serra do Navio	Obra	Construção	1.501.800,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	07/07/2025	07/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	100	07/07/2025	
63776.16-47	NÃO	-	AP	Urbanização do Distrito de Água Branca, Cidade de Serra do Navio-AP com pavimentação em blocos sextavados, drenagem e calçadas.	Urbanização do Distrito de Agua Branca, Cidade de Serra do Navio-AP com pavimentação em blocos sextavados, drenagem e calçadas.	A população atendida será de aproximadamente 4 mil pessoas residentes na área urbana do Distrito de Água Branca, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos.. Hoje o município apresenta muitas áreas a serem melhoradas em sua urbanização com pavimentos a serem refeitos, calçadas e drenagem. Em épocas de chuva o acesso ficam ainda mais difícil, causando vários transtornos aos munícipes.. Desenvolvimento urbano para região do Distrito de Água Branca com pavimentação, drenagem adequada e construção de novas calçadas.	Obra	Construção	391.752,63	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	31/12/2020	29/12/2025	Em execução	Transferegov.br	100	01/07/2025	
63750.16-94	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos Sextavados em vias urbanas com drenagem e calçadas no Município de Serra do Navio	Pavimentação em Blocos Sextavados em vias urbanas com drenagem e calçadas no Município de Serra do Navio - Etapa 02	Com o objeto proposto atenderemos 75% dos moradores de sede municipal, cerca de 4 mil pessoas, 80% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, segurança e mobilidade a todos.. Hoje o Município de Serra do Navio não dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas, principalmente os jovens ai irem para a escola. A situação se agrava mais ainda nos períodos de chuvas intensas, características de nossa região.. Melhorias na infraestrutura nos bairros, condições dignas aos moradores, facilitando o tráfego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, as famílias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	2.999.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	01/07/2025	30/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	120	01/07/2025	
63702.16-80	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos Intertravados em Vias Urbanas com Drenagem e calçadas na Cidade de Serra do Navio - AP	Pavimentação em Blocos Intertravados em Vias Urbanas com Drenagem e calçadas na Cidade de Serra do Navio - AP	Com o objeto proposto atenderemos 75% dos moradores da sede municipal, cerca de 4 mil pessoas, 80% delas de baixa renda,sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, segurança e mobilidade a todos.. Hoje o Município de Serra do Navio não dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas, principalmente os jovens ai irem para a escola. A situação se agrava mais ainda nos períodos de chuvas intensas, características de nossa região.. Melhorias na infraestrutura nos bairros, condições dignas aos moradores, facilitando o tráfego de pedestres, ciclistas emotoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das famílias aos serviços públicos(educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	5.006.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	19/05/2025	19/07/2027	Cadastrada	Transferegov.br	120	30/06/2025	[-51.99809,0.93853]
62055.16-70	NÃO	-	AP	Implementação de sistemas de iluminação pública inteligente no município Serra do Navio/AP	Implementação de sistemas de iluminação pública inteligente no município Serra do Navio/AP	Com o objeto atenderemos 800 pessoas do município, sendo 405 homens e 395 mulheres entre 223 crianças e jovens,503 adultos e 74 idosos. Moradores em região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social. . Diante da necessidade local, em função da carência de iluminação pública, o que dificulta os moradores locais e turistas em seu deslocamento nos diversos espaços da trânsito e interação, falta de estruturas nos presentes ambientes para garantir segurança, que é um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para execução de forma direta um objeto desse porte, necessitando de apoio financeiro por intermédio do Ministério das Cidades. . A iniciativa da Implementação de sistemas de iluminação pública inteligente na cidade de Serra do Navio, tem em vista oferecer conforto necessário aos munícipes, oportunizar e permitir a vivência humana com a ofertar de um local com iluminação pública de qualidade e adequada para que nossos habitantes e turistas possam transitar por vias iluminadas, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	2.390.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	24/06/2025	30/06/2028	Cadastrada	Transferegov.br	100	24/06/2025	[-52.00344,0.90102]
60660.16-36	NÃO	-	AP	Pavimentação em Blocos Sextavados em vias urbanas com drenagem e calçadas no Município de Serra do Navio	Pavimentação em Blocos Sextavados em vias urbanas com drenagem e calçadas no Município de Serra do Navio	Com o objeto proposto atenderemos 75% dos moradores da sede municipal, cerca de 4 mil pessoas, 80% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, segurança e mobilidade a todos.. Hoje o Município de Serra do Navio não dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas, principalmente os jovens ai irem para a escola. A situação se agrava mais ainda nos períodos de chuvas intensas, características de nossa região.. Melhorias na infraestrutura nos bairros, condições dignas aos moradores, facilitando o tráfego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	5.808.700,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	06/06/2025	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	100	09/06/2025	[-52.01815,0.88368]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
60657.16-53	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica no Município de Serra do Navio.	Pavimentação Asfáltica no Município de Serra do Navio.	Com o objeto proposto atenderemos 75% dos moradores da sede municipal, cerca de 4 mil pessoas, 80% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, segurança e mobilidade a todos.. Hoje o Município de Serra do Navio não dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas, principalmente os jovens ai irem para a escola. A situação se agrava mais ainda nos períodos de chuvas intensas, características de nossa região.. Melhorias na infraestrutura nos bairros, condições dignas aos moradores, facilitando o trafego de motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das familias aos serviços públicos (educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as familias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	6.009.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	03/06/2025	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	100	09/06/2025	[-51.99833,0.91037]
60345.16-69	NÃO	-	AP	Requalificação de Praça Pública na cidade de Serra do Navio - AP	Requalificação de Praça Pública na cidade de Serra do Navio - AP	Com o objeto atenderemos 800 pessoas do município, sendo 405 homens e 395 mulheres, entre 223 crianças e jovens,503 adultos e 74 idosos. Moradores em região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para lazer, o que dificulta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitamdo de apoio financeiro por intermédio do Ministério das Cidades.. A iniciativa da Requalificação de Praça Pública na cidade de Serra do Navio, tem em vista oferecer conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos habitantes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Recuperação	2.942.173,12	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	16/05/2025	17/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	04/06/2025	[-52.00222,0.90176]
46453.16-06	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	Considerando a sua importância para a melhoria das condições de vida da população carente do município. A construção dessas casas populares representa um passo significativo na promoção da justiça social e no desenvolvimento sustentável da nossa comunidade.. Este projeto terá um impacto significativo na vida das familias beneficiadas. A oferta de moradia adequada é essencial para os mesmos que se encontram e dificuldades no seu bem estar. Melhorar as condições de saúde e higiene dos moradores, Proporcionar segurança e estabilidade, Contribuir para a inclusão social e Favorecer o desenvolvimento comunitário	Obra	Construção	3.253.250,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	12/05/2025	12/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/12/2024	[-52.00638,0.88903]
46279.16-02	NÃO	-	AP	Revitalização de Complexo Esportivo na Cidade de Serra do Navio-AP.	Revitalização de Complexo Esportivo na Cidade de Serra do Navio-AP.	A população atendida será de aproximadamente 2 mil pessoas residentes na área urbana da Cidade, sendo denominada de Bairro da Comunidade, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos. Com a execução da obra poderemos ofertar melhorias a Cidade e resolver problemas de ausência de espaços adequados para prática esportiva.. Desenvolvimento urbano para região com revitalização de grande complexo esportivo e seu entorno.	Obra	Reforma	4.046.696,13	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	31/12/2021	30/1/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2024	[-52.00178,0.89899]
46277.16-00	NÃO	-	AP	Urbanização da Orla de Pedra Preta na Cidade de Serra do Navio-AP	Urbanização da Orla de Pedra Preta na Cidade de Serra do Navio-AP.	A população atendida será de aproximadamente 800 pessoas residentes na área urbana denominada Comunidade de Preta Preta, na Cidade de Serra do Navio, beneficiandocrianças, jovens, adultos e idosos. Com a execução da obra poderemos ofertar melhorias a Cidade e resolver problemas de urbanização na comunidade.. Desenvolvimento urbano para região da comunidade de Pedra Preta oferecendo melhor qualidade de vida aos munícipes.	Obra	Construção	1.965.708,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	31/12/2021	30/1/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2024	[-52.0143,0.90789]
46273.16-84	NÃO	-	AP	Urbanização da Orla do Cachaço em Serra do Navio-AP.	Urbanização da Orla do Cachaço em Serra do Navio-AP.	A população atendida será de aproximadamente 1.000 pessoas residentes na área urbana denominada Distrito da Colônia do Cachaço, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos. Com a execução da obra poderemos ofertar melhorias a Cidade e resolver problemas graves de urbanização.. Desenvolvimento urbano para região da Comunidade do Cachaço, oferendo melhor qualidade de vida.	Obra	Construção	1.648.871,87	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	31/12/2021	30/1/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2024	[-52.01699,0.87977]
36363.16-05	NÃO	-	AP	Construção de Creche de Educação Infantil, na Comunidade do Cachaço, cidade de Serra do Navio/AP – FNDE – Creche Tipo 1.	Construção de Creche de Educação Infantil, na Comunidade do Cachaço, cidade de Serra do Navio/AP – FNDE – Creche Tipo 1.	A construção da nova creche irá beneficiar 268 crianças, das séries do berçário ao maternal 2 (conforme número de salas de aula do projeto escolhido), em dois turnos. O terreno escolhido para a nova creche está localizado na comunidade do Cachaço, centro, município de Serra do Navio.. Atualmente o Município de Serra do Navio possui 268 crianças sem atendimento, conforme dados do Censo Escolar e do IBGE.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Serra do Navio.	Obra	Construção	6.026.908,20	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	27/08/2024	27/08/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/04/2024	[-52.01973,0.88455]
33989.16-40	NÃO	-	AP	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem, Calçada, Meio Fio e Sarjeta na Cidade de Serra do Navio-AP.	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem, Calçada, Meio Fio e Sarjeta na Cidade de Serra do Navio-AP.	null. null. null	Obra	Construção	751.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	13/11/2018	15/04/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-52.01653,0.87662]
33839.16-55	NÃO	-	AP	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água com Rede de Distribuição na Cidade de Serra do Navio/AP.	Com o objeto proposto atenderemos 90% dos moradores da Colônia de Água Branca, cerca de 1 mil pessoas, 90% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida para a população com fornecimento de água potável. Hoje o Municipio de Serra do Navio, principalmente Colônia de Água Branca não dispõe de sistema de abastecimento eficiente, sendo um agravo na qualidade de agua para a população e que ocasiona doenças, diminuindo a expectativa de vida da população.. Melhorias na infraestrutura da comunidade, condições dignas ao moradores, melhoria no fornecimento de água com qualidade, oportunizando as familias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	300.500,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	31/12/2019	23/01/2025	Inacabada	Transferegov.br	0	30/01/2024	[-51.9935,0.91838]
33809.16-63	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA.	Pavimentação em Blocos Sextavados em Via Urbana com Drenagem e Calçadas.	Com o objeto proposto atenderemos 75% dos moradores da sede municipal, cerca de 4 mil pessoas, 80% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, segurança e mobilidade a todos.. Hoje o Municipio de Serra do Navio dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas, principalmente os jovens ai irem para a escola. A situação se agrava mais ainda nos períodos de chuvas intensas, características de nossa região.. Melhorias na infraestrutura nos bairros, condições dignas ao moradores, facilitando o trafego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das familias aos serviços públicos(educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as familias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	981.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	25/11/2019	31/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/01/2024	[-52.00248,0.90446]
33807.16-50	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA.	Pavimentação em Blocos Sextavados em Via Urbana com Drenagem e Calçada no Municipio de Serra do Navio/AP.	Com o objeto proposto atenderemos 75% dos moradores da sede municipal, cerca de 4 mil pessoas, 80% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, segurança e mobilidade a todos.. Hoje o Municipio de Serra do Navio dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas, principalmente os jovens ai irem para a escola. A situação se agrava mais ainda nos períodos de chuvas intensas, características de nossa região. A Comunidade aguarda a melhoria nas vias e com isso poder trafegar com mais facilidade, além de pedestres os ciclistas e motoristas também serão beneficiados com as melhorias.. MMelhorias na infraestrutura nos bairros, condições dignas ao moradores, facilitando o trafego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das familias aos serviços públicos(educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as familias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	981.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	21/11/2019	02/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/01/2024	[-52.00373,0.90525]
33805.16-48	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo	Construção de Complexo Esportivo na Cidade de Serra do Navio-AP.	Com o objeto proposto atenderemos 70% dos moradores da sede municipal, cerca de 3,7 mil pessoas, 80% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, alguns em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, oferecendo lazer, esporte e saúde.. Hoje o Municipio de Serra do Navio não dispõe de espaço digno e adequado para que a nossa população possa praticar esportes e lazer, onde a ausência de espaços públicos para crianças, jovens, adultos e melhor idade ocasiona problemas significativos, principalmente prejuízos a saúde.. Melhorias na infraestrutura no bairro, oferecendo condições dignas ao moradores, garantindo o direito de praticar esportes como caminhadas, futebol, vôlei, brincadeiras para crianças e com isso garantindo melhor qualidade de vida, promovendo o bem estar.	Obra	Construção	814.590,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	25/11/2019	02/05/2024	Concluída	Transferegov.br	0	29/01/2024	[-52.0195,0.88494]
27380.16-50	NÃO	-	AP	Construção de Centro Administrativo	Construção de Centro Administrativo	Com o objeto proposto pretendemos atender cerca de 80% da população do Município, sendo cerca de 4.460 pessoas, na faixa etária de 18 a 65 anos, 75% delas são de baixa renda, e em situação de vulnerabilidade social, sendo 52% do seso feminino.. A importância desse objeto é a concentração das atividades administrativas, facilitando a conjuntura de diversos serviços públicos a população, irá gerar economia nos custos públicos por dispensar diversos aluguéis onde algumas secretarias estão instaladas. Obra será realizado no bairro centro da sede do município, onde se concentra a maioria da população, a expectativa da comunidade é a satisfação de ser recepcionada em um local digno de atendimento, bem como espaço adequado para os servidores.. Edificar e tornar realidade o Centro Administrativo, proporcionando qualidade estrutural no atendimento, segurança, conforto, economia, praticidade e agilidade por concentrar em um único local os diversos atendimentos administrativos à população.	Obra	Construção	3.004.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	31/12/2021	10/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	08/11/2023	[-52.00205,0.90536]
27378.16-23	NÃO	-	AP	Construção de Centro Multiuso	Construção de Centro Multiuso no Município de Serra do Navio-AP	Com o objeto atenderemos 800 pessoas do Distrito do Cachaço, sendo 405 homens e 395 mulheres entre 223 crianças e jovens,503 adultos e 74 idosos. Moradores em região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social.. O objeto proposto ajudará a proporcionar as pessoas um local de pratica de esporte com mais estrutura e conforto, dará impacto positivo sob problemas como o envolvimento de jovens no consumo de drogas, marginalidade e demais desvios sociais; falta de espaço adequado para a pratica de atividade física; visamos melhorar a qualidade de vida da população.. A construção do Centro Multiuso será um espaço de convivência pública que servirá para a socialização dos cidadãos do município, visando o bem-estar para seus frequentadores. O recurso será aplicado de forma a proporcionar o aumento do bem estar geral, saúde e lazer. Gerando, consequentemente, melhorias na infraestrutura do local geral, saúde e lazer. Gerando, consequentemente, melhorias na infraestrutura do local.	Obra	Construção	501.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	08/12/2021	22/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	120	08/11/2023	[-52.01969,0.88469]
27374.16-08	NÃO	-	AP	Construção do Shopping Popular	Construção de Shopping Popular na Cidade de Serra do Navio-AP.	Com o objeto atenderemos 3000 pessoas da sede municipal, entre homens e mulheres, sendo crianças, jovens, adultos e idosos, sendo grande parte de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social.. Com a implantação de espaços de comercialização poderemos oferecer um local adequado para vendedores e consumidores, além de centralizar o espaço e assim otimizar as vendas e atendimento da necessidade da população.. Melhoria na qualidade de vida da população, valorização do comerciante local.	Obra	Construção	501.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	31/12/2021	30/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	08/11/2023	[-52.0024,0.90164]
25989.16-18	NÃO	-	AP	Construção de Arena Esportiva na Cidade de Serra do Navio-AP.	Construção de Arena Esportiva na Cidade de Serra do Navio-AP.	Com o objeto atenderemos 2.000 pessoas da sede municipal, entre crianças, jovens, adultos e idosos, sendo a maioria de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social.. O objeto proposto ajudará a proporcionar as pessoas um local de pratica de esporte com mais estrutura e conforto, dará impacto positivo sob problemas como o envolvimento de jovens no consumo de drogas, marginalidade e demais desvios sociais; falta de espaço adequado para a pratica de atividade física; visamos melhorar a qualidade de vida da população.. A Construção da arena esportiva será um espaço de convivência pública que servirá para a socialização dos cidadãos do município, visando o bem-estar para seus frequentadores. O recurso será aplicado de forma a proporcionar o aumento do bem estar geral, saúde e lazer. Gerando, consequentemente, melhorias na infraestrutura do local.	Obra	Construção	751.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	31/12/2021	15/12/2024	Concluída	Transferegov.br	0	09/10/2023	[-51.99506,0.94062]
21873.16-28	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE SERRA DO NAVIO	Construção de Praça Pública na Cidade de Serra do Navio-AP.	Com o objeto atenderemos 800 pessoas do Distrito do Cachaço, sendo 405 homens e 395 mulheres entre 223 crianças e jovens, 503 adultos e 74 idosos. Moradores em região de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social.. Diante da necessidade local, em função da carência de ambientes adequados para lazer, o que dificulta os moradores locais e turistas de se reunirem em espaços de interação e descontração, falta de estruturas nos presentes ambientes para a prática esportiva, um problema que se assola por muitos anos, devido não dispormos de recursos financeiros para executarmos de forma direta um objeto desse porte, necessitamdo de apoio financeiro por intermédio do Ministério da Defesa, para esta construção.. A iniciativa da Construção de Praça no Distrito do Cachaço tem em vista oferecer conforto necessário aos frequentadores, oportunizar a convivência, permitir a vivencia humana e ofertar um local adequado para que nossos habitantes e turistas possam realizar caminhadas, atividades sócio recreativas, e atividades voltadas ao desporto e lazer, além de oportunizar a geração de emprego e renda.	Obra	Construção	722.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	01/09/2021	14/1/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/05/2023	[-52.01819,0.88266]
11156.16-65	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NA CIDADE DE SERRA DO NAV	Pavimentação em Blocos Intertravados em Via Urbana com Drenagem e Calçadas na Cidade de Serra do Navio-AP.	Com o objeto proposto atenderemos 100% os moradores da Comunidade de Pedra Preta, cerca de 900 pessoas, 80% delas de baixa renda, sendo moradores de todas as faixas de idade entre crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em extrema pobreza. Pretendemos com os serviços proporcionar melhores condições de vida, segurança e mobilidade a todos.. Hoje o Município de Serra do Navio dispõe de pavimentação em suas vias, sendo um agravo no deslocamento das pessoas, principalmente os jovens ai irem para a escola. A situação se complica mais ainda nos períodos de chuvas intensas, características de nossa região.. Melhorias na infraestrutura da comunidade, condições dignas ao moradores, facilitando o trafego de pedestres, ciclistas e motoristas. A pavimentação melhorará a malha viária, o acesso das familias aos serviços públicos(educação, saúde, lazer, segurança) além de proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as familias uma Cidade melhor para se viver e com qualidade de vida, além de oferecer emprego e renda aos moradores da região.	Obra	Construção	1.002.000,00	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	20/12/2022	04/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	90	26/10/2022	[-52.01109,0.89987]
91596.16-37	NÃO	-	AP	Construção da Creche de Educação Infantil, Tartarugalzinho/AP FNDE Creche Tipo 2.	Construção da Creche de Educação Infantil, Tartarugalzinho/AP – FNDE – Creche Tipo 2.	Atualmente o Municipio Tartarugalzinho possui 188 alunos ou crianças sem atendimento, conforme dados do Censo Escolar.. A presente proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a etapa 2, da educação básica, expandindo a rede pública municipal.. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Tartarugalzinho.	Obra	Construção	3.490.733,48	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	01/10/2025	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/08/2025	[-50.90313,1.49852]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
46753.16-10	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASAS	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 100 pessoas, equivalente à 0,70% de uma população de 27.906 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, e indiretamente 100% da população, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a Construção das Casas Populares, proporcionar melhores condições de vida e moradia digna para a população.. Tartarugalzinho possui uma crescente em sua população, onde boa parte não possui moradia, gerando um déficit habitacional, já que não tem nenhum conjunto habitacional em sua área e nem possui infraestrutura financeira suficiente para financiar. E um grande problema, pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias, necessitando de apoio do MINISTERIO DAS CIDADES para a Construção das Casas, suprindo à carência.. A iniciativa das Casa Populares no Município de Tartarugalzinho, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza e educação espontâneas (ambiental, saúde ou sociais), além de melhorias na infraestrutura da cidade, local para executar higiene pessoal mais humanas, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através de geração de renda e educação, conforto necessário aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	3.255.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	13/05/2025	13/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/12/2024	[-50.90311,1.49739]
46752.16-64	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CASAS	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP.	Com o Objeto, nosso alvo é atender diretamente cerca de 100 pessoas, equivalente à 0,70% de uma população de 27.906 habitantes, com jovens em torno de 25%, adultos 45% e idosos 30%, e indiretamente 100% da população, predominante parda, 70% destas pessoas são de baixa renda, e 25% vivem na extrema pobreza, em sua maioria 60% são do sexo masculino. Esperamos com a Construção das Casas Populares, proporcionar melhores condições de vida e moradia digna para a população.. Tartarugalzinho possui uma crescente em sua população,onde boa parte não possui moradia, gerando um déficit habitacional,já que não tem nenhum conjunto habitacional em sua área e nem possui infraestrutura financeira suficiente para financiar.E um grande problema, pois o município não dispões de infraestrutura urbana para abrigar as famílias de baixa renda que vivem em condições precárias,necessitando de apoio do MINISTERIO DAS CIDADES para a Construção das Casas,suprindo à carência de moradia.. A iniciativa das Casa Populares no Município de Tartarugalzinho, tem em vista objetivar apoio na segurança, limpeza e educação espontâneas (ambiental, saúde ou sociais), além de melhorias na infraestrutura da cidade, local para executar higiene pessoal mais humanas, oferecer ambiente familiar sem degradação social e a melhorias na qualidade de vida através da geração de renda e educação, conforto necessário aos moradores e ao mesmo tempo em que exercitam a hospitalidade.	Obra	Construção	3.255.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	14/05/2025	14/05/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/12/2024	[-50.90311,1.49739]
45143.16-35	NÃO	-	AP	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Captação de recursos financeiros, visando a realização das obras para implementação de sistema de abastecimento público de água (S.A.A.) na comunidade de assentamento rural Agrovila do Cedro (P.A CEDRO), no município de Tartarugalzinho-AP. As obras consistem na Perfuração de manancial subterrâneo para captação, estação de tratamento utilizando a tecnologia de	População da sede da comunidade de assentamento rural AGROVILA do Cedro, no município de Tartarugalzinho-AP, aproximadamente 177 famílias. O assentamento Agrovila do Cedro, não é assistido por nenhum sistema de abastecimento público de água, a principal fonte de abastecimento de água da comunidade é realizada por poços subterrâneos rasos , fornecendo ÁGUA BRUTA. Os resultados das análises demonstraram estarem IMPRÓPRIAS para consumo humano , trazendo riscos de transmissão de doenças de veiculação hídrica, que são observados através da elevada incidência e prevalência de atendimentos de casos de doenças de veiculação hídrica.. Solicitar auxílio financeiro, afim da implementação de sistema de abastecimento público de água (S.A.A.), na comunidade rural de assentamento Agrovila do Cedro, com objetivo de garantir o fornecimento de ÁGUA POTÁVEL, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população como uma estratégia integrada para alcançar os indicadores de impacto correspondentes, promovendo a sustentabilidade, a inclusão social, reduzindo a vulnerabilidade social por meio de ações de saneamento.	Obra	Construção	1.345.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	15/11/2024	14/11/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/11/2024	[-50.91002,1.49438]
42828.16-42	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE VICINAIS	A quantidade de beneficiários serão 7.625 pessoas distribuídas entre as comunidades: Terra Firme, Andiroba, Bom Jesus e Fazenda Modelo. Desses, 3.261 serão beneficiados de maneira direta e 4.364 de maneira indireta.. Os moradores dessas localidades sofrem com as condições das vias, já que, na maioria das vezes, é a única alternativa de acesso a serviços básicos, como saúde, educação, lazer. Essas dificuldades acabam acelerando o processo de êxodo rural. Podemos destacar também como problemas causados pelas péssimas condições das estradas, as dificuldades de escoamento das produções agrícolas, resultando maiores custos nos cultivos, qualidade dos produtos, problemas com a distribuição e comercialização.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades da população, principalmente das comunidades adjacentes que dependem das vias de acesso para o escoamento de suas produções e disciplinar o crescimento, o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Construção	4.505.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	21/01/2020	28/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	03/09/2024	[-50.68764,1.35693]
34759.16-90	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 1200 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se,porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 7,5% da população,40% são de baixa renda,32% com faixa etária acima dos 50 anos de idade,52% do sexo feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza,esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida.. O Município tem apenas 7,9% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 52%, e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período de inverno, assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura urbana na Sede do Município, através da execução da pavimentação em blocos sextavados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	2.208.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	29/08/2019	07/08/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/02/2024	[-50.92024,1.50379]
34758.16-34	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 1000 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 31% da população, 42% são de baixa renda, 37% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 51% do sexo feminino e 27% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade.. O Município tem apenas 8,1% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 55%, e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período de inverno, assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura urbana na Sede do Município, através da execução de pavimentação em blocos sextavados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	1.962.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	29/08/2019	03/02/2025	Concluída	Transferegov.br	0	23/02/2024	[-50.91386,1.50786]
34475.16-85	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIAL DE MULTIUSO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIAL DE MULTIUSO.	O objeto proposto pretende atender diretamente 60% da população, cerca de 10 mil habitantes, 60% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 60% do sexo feminino e 18% da população são pessoas de extrema pobreza. Esperamos com a Construção de Centro Social de Multiuso proporcionar melhores condições de vida, segurança e lazer da população.. Problemas de violência e abusos praticados contra mulheres, crianças, jovens e idosos que se encontram em Medida Protetiva, assim como o cumprimento da Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha, e expectativa da população e do Poder Público é combater tais agressões sofridas pelas mulheres, idosos e crianças e proporcionar um sentimento de segurança, bem estar, e respeito pelo próximo, para toda a população do Município de Tartarugalzinho e comunidades adjacentes.. Apoiar e acolher Mulheres, Idosos e crianças Vítimas de Violência Doméstica e Familiar de Tartar.Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social e geração de renda.Segue os ambientes:Recepção; Corredor de acesso, salas de música e dança, sagulão para seminários e palestras,banheiros e cozinha, todos com intuito de combater a violência contra mulheres,crianças e idosos, na qual,muitas vezes,se encontram em situação de vulnerabilidade social.	Obra	Construção	668.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	21/11/2019	31/10/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/02/2024	[-50.90575,1.49866]
34474.16-29	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 400 atletas, entre jovens e adultos, isso representa 2,5% da população, 48% são de baixa renda, 60% com faixa etária entre 15 e 50 anos de idade, 40% do seso feminino e 22% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a construção do campo melhorar a condição de vida de nossa população e estimular a prática esportiva e lazer.. Exclusão social, violência, falta de espaço adequado para a prática esportiva. Esses são alguns dos problemas apontados que pretendemos combater com a Construção do Campo de Futebol.. Através do esporte, proporcionar benefícios físicos e fisiológicos na formação corporal, tras também benefícios emocionais e bem-estar, pois, os jovens que poderão testar as suas capacidades motoras, emocionais e benefícios sociais, aprendendo os limites e os comportamentos importantes na convivência social com outros jovens e adultos. Essa é a expectativa, tanto da Poder Público como da população da sede do Município.	Obra	Construção	254.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	22/11/2019	26/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/02/2024	[-50.90335,1.50622]
34152.16-77	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 400 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 2,5% da população,40% são de baixa renda,40% com faixa etária acima dos 50 anos de idade,59% do sexo feminino e 25% da população são pessoas de extrema pobreza,esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida.. O Município tem apenas 7,9% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 52%,e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período de inverno, assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura urbana na Sede do Município, através da execução de pavimentação em blocos sextavados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	785.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	29/08/2019	07/08/2024	Concluída	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-50.91855,1.37616]
34151.16-10	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE CEDRO	null. null. null	Obra	Construção	505.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	22/11/2018	19/05/2024	Concluída	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-51.12374,1.24914]
34149.16-94	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE BOM JESUS	null. null. null	Obra	Construção	505.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	20/11/2018	20/03/2024	Concluída	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-50.99019,1.3795]
34146.16-25	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	null. null. null	Obra	Construção	4.050.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	12/12/2018	17/08/2024	Concluída	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-50.90535,1.51259]
34144.16-12	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO ANDIROBA	. .	Obra	Construção	460.855,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	19/11/2018	20/08/2025	Concluída	Transferegov.br	0	01/02/2024	[-50.66508,1.21145]
34007.16-54	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARTURIENTE	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARTURIENTE	null. null. null	Obra	Construção	255.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	13/11/2018	20/07/2023	Concluída	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-50.90887,1.49387]
34004.16-95	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO CENTRO	. .	Obra	Construção	1.632.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	12/11/2018	21/12/2022	Concluída	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-50.90436,1.49828]
33995.16-91	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO CENTRAL	null. null. null	Obra	Construção	2.020.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	22/11/2018	21/10/2024	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-50.91439,1.50706]
33331.16-53	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA ORLA	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO.	O objeto proposto tem por alvo atender crianças, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, em média 9.400 pessoas, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 09 a 60 anos.. A ausência de espaço adequado para a prática de lazer e turismo é um problema que se estende por muitos anos, pois o município não dispõe de recursos financeiros específicos para execução do objeto, necessitando do apoio por intermédio do Calha Norte para a Urbanização da Orla da sede do município, para suprir a Carência de espaços públicos que ofertem esporte, lazer, aqueça a economia e promove o bem estar social.. A urbanização da Orla atenderá o turista e toda sua população, colocando a sua disposição um espaço de lazer, entretenimento além de impulsionar a economia local por meio do turismo.	Obra	Construção	10.604.375,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/01/2024	[-50.91006,1.5116]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
32238.16-80	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO.	A quantidade de beneficiários será de aproximadamente 5.325 pessoas distribuídas entre várias vias. Desses, 2.036 serão beneficiados de maneira direta e 3.289 de maneira indireta.. Com a execução desta obra, incluindo execução de pavimento, de meio-fio com sarjetas, instalação de rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical, importantes vias públicas que ainda não contam com infraestrutura adequada de pavimento estarão dentro das normas de trafegabilidade e mobilidade, oferecendo segurança aos seus usuários, informo que todas as vias a serem contempladas são do perímetro urbano.. Diminuir os problemas de trafegabilidade, oferecer infraestrutura adequada para a mobilidade urbana, proporcionar desenvolvimento urbano com mais eficiência, diminuir os problemas de saúde durantes os períodos de estiagem e chuvosos.	Obra	Construção	9.585.191,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	29/12/2023	29/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-50.91008,1.50508]
30620.16-07	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO CRAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS – CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	Toda população do município – cerca de 17.769 hab.. Atualmente o município não dispõe de um local apropriado para realização das atividades especializadas da assistência social, com isso a área de atendimento fica limitada não abrangendo famílias que necessitam deste acompanhamento.. Com a estruturação de um centro especializado será possível 1) ampliar a rede de atendimento; 2) garantir uma infrastrutura adequada para atendimento; 3) disponibilizar melhores condições de atendimento e de serviço para as equipes técnicas.	Obra	Construção	739.316,30	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	21/12/2023	21/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	20/12/2023	[-50.90428,1.49865]
30466.16-48	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	O público-alvo serão os produtores e comunidades rurais, assentamentos. Residentes nas proximidades da estrada vicinal na comunidade RAMAL FAZENDA MODELO, RAMAL NOVA VIDA e RAMAL DO APOREMA. O principal problema a ser resolvido é que os acessos estão bastante precários, prejudicando de sobremaneira o escoamento da produção, pois o trecho da estrada vicinal se encontra em péssima condição de tráfego, além de resolver o problema de poeira em épocas de seca, na maior parte do ano, e de lamaçal e alagamentos no período de chuvas que causam prejuízos.. Com a execução da obra proposta, haverá melhoria considerável da infraestrutura das estradas e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escoamento da produção de produtos agrícolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos que nela transitam.	Obra	Construção	9.697.317,46	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	31/12/2023	31/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/12/2023	[-50.69377,1.29755]
30407.16-10	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO.	Pequenos e médios produtores, bem como toda a população rural do município, em especial na Comunidade Bom Jesus.. O mal estado de conservação das vias da zona rural do município dificulta o escoamento da produção agropecuária dos pequenos e médios produtores do município, bem como aumentam os custos do transporte e diminuem a qualidade do produto transportado.. Com a referida obra a prefeitura objetiva contribuir para a fixação das famílias no campo e melhorar a condições de vida da população, facilitar o escoamento da produção de piscicultura e diminuir os custos com o transporte, aumentando assim o lucro dos pequenos e médios produtores.	Obra	Construção	2.892.405,25	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	29/12/2023	29/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/12/2023	[-50.99075,1.38175]
30330.16-50	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO.	Pequenos e médios produtores, bem como toda a população rural do município, em especial na Comunidade do Cedro.. O mal estado de conservação das vias da zona rural do município dificulta o escoamento da produção agropecuária dos pequenos e médios produtores do município, bem como aumentam os custos do transporte e diminuem a qualidade do produto transportado.. Com a referida obra a prefeitura objetiva contribuir para a fixação das famílias no campo e melhorar a condições de vida da população, facilitar o escoamento da produção de piscicultura e diminuir os custos com o transporte, aumentando assim o lucro dos pequenos e médios produtores.	Obra	Construção	4.902.795,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	20/12/2023	20/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/12/2023	[-51.1195,1.24997]
30176.16-90	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	O público-alvo serão os moradores residentes nas proximidades da estrada vicinal na comunidade NOVA VIDA, bem como nas demais localidades e municípios circunvizinhos que se beneficiarão desse empreendimento.. O principal problema a ser resolvido é que os acessos estão bastante precários, prejudicando de sobremaneira a locomoção de pessoas e de veículos, pois o trecho da estrada vicinal se encontra em péssima condição de tráfego, além de resolver o problema de poeira em épocas de seca, na maior parte do ano, e de lamaçal e alagamentos no período de chuvas que causam prejuízos ao escoamento da produção local.. Com a execução da obra proposta, haverá melhoria considerável da infraestrutura das estradas e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escoamento da produção de produtos agrícolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos que nela transitam.	Obra	Construção	6.775.090,39	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	20/12/2023	20/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/12/2023	[-51.28075,0.98919]
30169.16-92	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	O público-alvo serão os moradores residentes nas proximidades da estrada vicinal da comunidade FAZENDA MODELO, bem como nas demais localidades e municípios circunvizinhos que se beneficiarão desse empreendimento.. O principal problema a ser resolvido é que os acessos estão bastante precários, prejudicando de sobremaneira a locomoção de pessoas e de veículos, pois o trecho da estrada vicinal se encontra em péssima condição de tráfego, além de resolver o problema de poeira em épocas de seca, na maior parte do ano, e de lamaçal e alagamentos no período de chuvas que causam prejuízos ao escoamento da produção local.. Com a execução da obra proposta, haverá melhoria considerável da infraestrutura das estradas e proporcionando facilidades para os transportes voltado para o escoamento da produção de produtos agrícolas, além de oferecer mais conforto e segurança aos que nela transitam.	Obra	Construção	8.631.594,26	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	20/12/2023	20/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/12/2023	[-50.93255,1.16361]
30102.16-24	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO AGRICULTOR	Produtores rurais e artesanais oriundos da pequena propriedade e da agricultura familiar. A promoção, exposição, divulgação e comercialização de produtos rurais e artesanais, haja vista as condições precárias do espaço, hoje existente, o qual essa atividade, possui sua economia baseada na agricultura familiar.. Os resultados esperados da proposta em questão serão: incremento de receita por conta dos serviços de qualidade e em quantidade que serão disponibilizados aos agricultores, sendo que eles produzirão mais em um período cada vez menor, geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, obtendo-se assim benefícios econômicos, sociais e ambientais.	Obra	Construção	1.915.356,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	20/12/2023	20/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/12/2023	[-50.9088,1.50175]
29559.16-60	NÃO	-	AP	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO AO TURISMO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.	Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no município de Tartarugalzinho/AP	O público-alvo da proposta são os turistas que visitam a região, cerca de 35 mil, e toda a população local.. Devido à ausência de um CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP adequado aos empreendedores, difícilta a comercialização de produtos artesanais, apresentação de shows e promoção de festivais, dificultando a geração de renda e o crescimento da economia. Coordenadas geográficas: 1.509034, -50.912579. O centro de comercialização servirá de ponto de encontro, convivência, venda de artesanato e produtos locais, além de promoção de atividades turísticas, festivais e apresentações culturais que já são parte do calendário de eventos de Tartarugalzinho.	Obra	Construção	2.873.210,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	26/12/2023	26/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	11/12/2023	[-50.91247,1.50912]
22701.16-85	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 425 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 3,39% da população, são de baixa renda, 36% com faixa etária acima dos 50 anos de idade, 49% do sexo feminino e 25% da população são pessoas de extrema pobreza, esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida.. O Município tem apenas 7,3% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 59%, e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período invernoso, assim pretendemos resolver o problema da falta de infraestrutura na Município, através da execução de pavimentação em blocos sextavados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo.. A iniciativa da pavimentação de vias urbanas, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida.	Obra	Construção	801.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	31/12/2019	10/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	06/06/2023	[-50.89328,1.22621]
17813.16-49	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO.	A quantidade de beneficiários serão de aproximadamente 5.325 pessoas distribuídas entre várias vias. Desses, 2.036 serãobeneficiados de maneira direta e 3.289 de maneira indireta. Com a execução desta obra, incluindo execução de pavimento, de meio-fio com sarjetas, instalação de rampas de acessibilidade sinalização horizontal e vertical, importantes vias públicas que ainda não contam com infra-estrutura adequada de pavimentoestarão dentro das normas de trafegabilidade e mobilidade, oferecendo segurança aos seus usuários.. Diminuir os problemas de trafegabilidade, oferecer infra-estrutura adequada para a mobilidade urbana, proporcionardesenvolvimento urbano com mais eficiência, diminuir os problemas de saúde durantes os períodos de estiagem e chuvosos.	Obra	Construção	9.585.191,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	20/06/2022	20/06/2027	Em execução	Transferegov.br	0	30/12/2022	[-50.91067,1.5097]
17333.16-02	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 400 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 2,5% da população,40% são de baixa renda,40% com faixa etária acima dos 50 anos de idade,59% do sexo feminino e 25% da população são pessoas de extrema pobreza,esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida.. O Município tem apenas 7,3% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 52%,e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período de inverno, assim pretendemosv resolver o problema da falta de infraestrutura urbana nas comunidades, através da execução de pavimentação com blocos intertravados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo.. A iniciativa da pavimentação de vias no Bairro Centro Trecho 02, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida. A opção em bloquetes se dar em função das vias não possuírem sistema de abastecimento de água, nem esgotamento sanitário e drenagem pluvial, mas serão implantados posteriormente.	Obra	Construção	5.006.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	31/12/2022	05/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2022	[-50.90543,1.50072]
17281.16-48	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.	Com o objeto proposto nosso alvo é atender diretamente cerca de 400 famílias que utilizam-se diretamente daquelas vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada, estas famílias beneficiadas diretamente representam 2,5% da população,40% são de baixa renda,40% com faixa etária acima dos 50 anos de idade,59% do sexo feminino e 25% da população são pessoas de extrema pobreza,esperamos com a pavimentação destas vias proporcionar melhores condições trafegabilidade e de condições de vida. O Município tem apenas 7,3% de seu território pavimentado, na sede do Município chega a 52%,e por uma região que chove muito, as vias ficam sem condições de trafegabilidade (pedestre e motoristas), e todo esforço na Prefeitura em realizar reparos é desfeito no período de inverno, assim pretendemosv resolver o problema da falta de infraestrutura urbana nas comunidades, através da execução de pavimentação com blocos intertravados, que se mostrou bastante eficiente para nossa região e menor custo.. A iniciativa da pavimentação de vias no Bairro Centro Trecho 01, pretende-se melhorar a malha viária, facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos (educação, saúde e segurança) e proporcionar conforto aos usuários, oportunizando as famílias uma cidade melhor de viver, com qualidade de vida. A opção em bloquetes se dar em função das vias não possuírem sistema de abastecimento de água, nem esgotamento sanitário e drenagem pluvial, mas serão implantados posteriormente.	Obra	Construção	5.209.570,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	31/12/2022	05/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2022	[-50.91525,1.49992]
14345.16-35	NÃO	-	AP	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	A quantidade de beneficiários serão 7.625 pessoas distribuídas entre as comunidades: Ramais dos Assentamentos: Bom Jesus dos Fernandes, Janary I e II, Cedro. Desses, 3.261 serão beneficiados de maneira direta e 4.364 de maneira indireta.. Os moradores desses assentamentos sofrem com as condições das vias, já que, na maioria das vezes, é a única alternativa de acesso a serviços básicos, como saúde, educação, lazer. Essas dificuldades acabam acelerando o processo de êxodo rural. Podemos destacar também como problemas causados pelas péssimas condições das estradas, as dificuldades de escoamento das produções agrícolas, resultando maiores custos nos cultivos, qualidade dos produtos, problemas com a distribuição e comercialização.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades da população, principalmente das comunidades adjacentes que dependem das vias de acesso para o escoamento de suas produções e disciplinar o crescimento, o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Recuperação	7.010.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	31/12/2020	20/01/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	13/12/2022	[-50.99394,1.38082]
13171.16-86	NÃO	-	AP	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP.	O objeto proposto tem por alvo atender, adolescentes, adultos e idosos na sede do município de Tartarugalzinho, cerca de 10.661 pessoas, 60% da população, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 13 a 65 anos.. A execução deste objeto se baseia na implantação de iluminação Pública, haja em vista que, muitas ruas e avenidas da sede do município estão desprovidas de iluminação adequada e com qualidade, gerando transtornos na mobilidade urbana e insegurança, decorrente pelo aumento de violência no período noturno e acidentes de transito.. A expectativa da população, principalmente nos trechos onde será implantado, é a satisfação do bem estar e o sentimento de segurança.. Garantir segurança Pública, redução do consumo, sem prejudicar saúde e o meio ambiente e manter a modernização e eficiência energética.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social e geração de renda.	Obra	Construção	1.002.000,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	04/08/2022	19/07/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/11/2022	[-50.93879,1.50229]
13169.16-50	NÃO	-	AP	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP	O objeto proposto tem por alvo atender, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, especial na COMUNIDADE RAMAL DO CEDRO, RAMAL BOM JESUS e RAMAL DO ITAUBAL-PRINCIPAL, cerca de 2.900 pessoas, 40% da população, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 14 a 60 anos.. Os moradores desses assentamentos sofrem com as condições das vias, já que, na maioria das vezes, é a única alternativa de acesso a serviços básicos, como saúde, educação, lazer. Essas dificuldades acabam acelerando o processo de êxodo rural. Podemos destacar também como problemas causados pelas péssimas condições das estradas, as dificuldades de escoamento das produções agrícolas, resultando maiores custos nos cultivos, qualidade dos produtos, problemas com a distribuição e comercialização.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades da população, principalmente das comunidades adjacentes que dependem das vias de acesso para o escoamento de suas produções e disciplinar o crescimento, o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Projeto	Recuperação	6.665.165,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	21/07/2022	25/06/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/11/2022	[-50.92382,1.39306]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
13168.16-03	NÃO	-	AP	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	O objeto proposto tem por alvo atender, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, especial na COMUNIDADE DO RAMAL DO APOREMA E RAMAL FAZENDA MODELO, cerca de 2.500 pessoas, 40% da população, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 14 a 60 anos.. Os moradores desses assentamentos sofrem com as condições das vias, já que, na maioria das vezes, é a única alternativa de acesso a serviços básicos, como saúde, educação, lazer. Essas dificuldades acabam acelerando o processo de êxodo rural. Podemos destacar também como problemas causados pelas péssimas condições das estradas, as dificuldades de escoamento das produções agrícolas, resultando maiores custos nos cultivos, qualidade dos produtos, problemas com a distribuição e comercialização.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades da população, principalmente das comunidades adjacentes que dependem das vias de acesso para o escoamento de suas produções e disciplinar o crescimento, o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Recuperação	7.022.654,00	MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO	21/07/2022	25/06/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/11/2022	[-51.0461,1.12716]
97516.16-13	NÃO	-	AP	Pavimentação de Estradas Vicinais	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP	O objeto proposto tem por alvo atender a população da zona rural do Município de Vitoria do Jari, especial na COMUNIDADE E RAMAIS, cerca de aproximadamente 2.372 pessoas, cerca de 15% da população, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 14 a 60 anos.. Os moradores desses assentamentos sofrem com as condições das vias, já que, na maioria das vezes, é a única alternativa de acesso a serviços básicos. Essas dificuldades acabam acelerando o processo de êxodo rural. Podemos destacar também como problemas causados pelas péssimas condições das estradas, as dificuldades de escoamento das produções agrícolas, resultando maiores custos nos cultivos, qualidade dos produtos, problemas com a distribuição e comercialização. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades da população, principalmente das comunidades adjacentes que dependem das vias de acesso para o escoamento de suas produções e disciplinar o crescimento, o desenvolvimento rural, promover uma melhoria significativa no sistema de trafegabilidade da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Construção	1.353.745,08	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	22/09/2025	22/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	10/10/2025	[-51.99353,-1.12189]
39135.16-17	NÃO	-	AP	Construção de escola de educação infantil, Centro Educacional Cantinho do Saber	Construção de Escola de Educação Infantil, Centro Educacional Cantinho do Saber, no bairro Comercial, Vitória do Jari/Ap – FNDE – Creche Tipo 2	A construção da nova escola de Educação Infantil irá beneficiar 104 crianças: Nível I - 45 (de 4 anos), Nível II- 42 (5 anos) e Creche- 17(3 anos), em dois turnos. O terreno escolhido para a nova escola está próximo aos bairros Prainha e Comercial. Atualmente o Município de Vitória do Jari- Ap, possui 104 crianças que necessitam ser remanejados de acordo com o Censo Escolar 2023,do Centro Educacional Cantinho do Saber em função de longos deslocamentos de casa e por funcionar na parte alta da cidade. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Vitória do Jari.	Obra	Construção	3.510.329,57	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	27/06/2024	27/06/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/06/2024	[-52.42006,-0.93039]
34373.16-04	NÃO	-	AP	Pavimentação de rua em área urbana com drenagem superficial, meio fio, sarjeta com calçada da segunda rua do Município de Vitoria do Jari-Ap	PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM ÁREA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA DA SEGUNDA RUA DO MINICIPIO DE VITORIA DO JARI.	null. null. null	Obra	Construção	3.030.000,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	22/11/2018	24/04/2024	Inacabada	Transferegov.br	0	07/02/2024	[-52.40376,-0.92463]
33103.16-28	NÃO	-	AP	Construção CREAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos; dentre outras.. O Centro de Referencia Especializado de Assistência Social-CREAS, é uma unidade pública de proteção social do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais no Município por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos Familiares, comunitários e de ampliação do acesso ao direito da Cidadania. A Construção do CREAS terá grande benefício nos atendimentos socio familiares, atendimentos públicos, e uma maior comodidade para os Municipes que dependem dos Programas que o Centro Oferece. Reiterando que o Município que não tem um Prédio Próprio, com a execução do mesmo teremos um Centro Referencial em Nosso Município.	Obra	Construção	639.215,88	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	30/12/2023	30/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/01/2024	[-52.40376,-0.92463]
33100.16-69	NÃO	-	AP	Construção de Galpão	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO.	Os produtores das Comunidades rurais, tendo como cadeia produtiva as hortaliças para a agricultura familiar no município de Vitoria do Jari-Ap.. Com a construção deste galpão, irá resolver os problemas durante anos ao estarem enfrentando com a deterioração dos maquinários, e vai resolver grandemente esse problema. E os produtores terão onde armazenar seus produtos.. Satisfação das comunidades rurais em ter um ambiente de trabalho com qualidade para guardar os equipamentos e maquinário, sendo assim vai beneficiar a qualidade de produção dos produtores rurais destas comunidades. facilitando o escoamento da produção.	Obra	Construção	816.410,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	30/12/2023	30/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	05/01/2024	[-52.40376,-0.92463]
32759.16-22	NÃO	-	AP	Sistema de Água	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.	O público alvo diretamente beneficiado são os moradores do Município de aproximadamente 400 famílias, 60% delas são de baixa renda, 40% são formados por pessoas acima dos 50 anos de idade e 55% são mulheres, todos em situação de vulnerabilidade social/excluído social.. A maior necessidade local é o fornecimento de água com qualidade, de acordo com as características peculiares da região, a importância do projeto irá viabilizar a universalização da distribuição de água para os moradores mais carentes, e precisam receber água tanto para o consumo, para o uso doméstico e de higiene, a expectativa é receber água com qualidade de maneira digna.. Melhoria na infraestrutura básica, oferta de serviços públicos, saúde, educação, lazer e oportunidade de geração de renda.	Obra	Construção	1.916.180,71	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	30/12/2023	30/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/1/2023	[-52.4046,-0.91891]
31009.16-10	NÃO	-	AP	Pavimentação de ruas com drenagem, calçadas no município de Vi	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM DRENAGEM, E CALÇADA EM ÁREA URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é de aproximadamente 9.200 Municipes, da área urbana do Município, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infraestrutura do Município.. Hoje o Município tem proximamente cerca de 11.291 habitantes, para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas é a falta de ruas que possuem Drenagem, Pavimentação, saneamento básico, e esgotamento sanitário, Calçadas e meio fio, imalização que dificulta o deslocamento do Municipes, com ruas esburacadas se torna difícil o acesso e condições de trafego.. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de terraplanagem mas basta um tempo para a chuva cair e esburacar ruas e avenidas prejudicando o transito e os pedestres, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infraestrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, onde ruas devidamente asfaltada trazem um novo aspecto de segurança e mobilidade.	Obra	Construção	9.594.341,38	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	30/12/2023	30/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/12/2023	[-52.41983,-0.93071]
29500.16-56	NÃO	-	AP	Revitalização e Ampliação da Sede da Câmara Municipal do Município de Vitoria do Jari-Ap	Revitalização e Ampliação da Sede da Câmara Municipal.	Com a execução deste convênio nosso alvo é atender 35% da nossa população, que é de aproximadamente 10.200 municipes na área urbana, cujo propositо se estende em asseverar espaço propício para alocar a população usuária dos serviços oferecidos pelo legislativo municipal, elevando a capacidade de atendimento em 10 vezes o praticado nos dias atuais, além de aplicar os padrões de acessibilidade que necessitam de atenção prioritária.. Hoje o município tem aproximadamente cerca de 15.000 habitantes, e esse número só vem aumentado com o passar dos anos, e para melhor atender nossa população precisamos cuidar, e para melhorar na área de infraestrutura, e de nossos problemas, apesar de ter uma sede administrativa, os trabalhos do parlamento legislativo são limitados pela existência de espaço muito reduzido e outras condições precárias de estrutura predial. A execução do convênio é de extrema importância.. Para executar os trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores do Município com mais qualidade e objetividade e assim avançando no desenvolvimento do Município e ajudando a população que vive nessa cidade.	Obra	Construção	1.002.000,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	28/12/2023	12/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	10/12/2023	[-52.40489,-0.9212]
18483.16-86	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ORLA	CONSTRUÇÃO DE ORLA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é de aproximadamente 10.200 Municipes, da área urbana do Município, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infraestrutura do Município.. Hoje o Município tem proximamente cerca de 16.572 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas são nossas ponte que estão em precária situação por conta do tempo que foi construída, nesse intuito o interesse da construção da orla para resolver uma melhor visibilidade a frente do Municipio.. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de revitalização de algumas pontes ou passarelas que não tem condições de mobilidade e deslocamento, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infraestrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, uma orla devidamente construídas trás um novo aspecto de infraestrutura, segurança e estética.	Obra	Construção	9.594.379,76	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	31/12/2022	30/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	02/01/2023	[-52.43448,-0.93875]
17239.16-62	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 80% da nossa população, que é de aproximadamente 13.257 Municipes, da área Rural e Urbana do Município, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infraestrutura do Município.. Hoje o Município tem proximamente cerca de 16.572 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas é a falta de ruas que possuem Drenagem, Pavimentação, Calçadas e meio fio, que dificulta o deslocamento do Municipes, com ruas esburacadas se torna difícil o acesso e condições de trafego. A Execução do Convenio é de grande importância.. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de terraplanagem mas basta um tempo para a chuva cair e esburacar ruas e avenidas prejudicando o transito e os pedestres, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infraestrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, onde ruas devidamente asfaltada trazem um novo aspecto de segurança e mobilidade.	Obra	Construção	23.990.893,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	30/12/2022	29/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2022	[-52.42133,-0.92914]
17237.16-50	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS E CALÇADA DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 80% da nossa população, que é de aproximadamente 13.257 Municipes, da área urbana do Município, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infraestrutura do Município.. Hoje o Município tem proximamente cerca de 16.577 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas é a falta de ruas que possuem Drenagem, Pavimentação, Calçadas e meio fio, que dificulta o deslocamento da População, com ruas sem pavimento se torna difícil o acesso e condições de trafego.. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de terraplanagem mas basta um tempo para a chuva cair e esburacar ruas e avenidas prejudicando o transito e os pedestres, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infraestrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, onde ruas devidamente pavimentadas trazem um novo aspecto de segurança e mobilidade na área Urbana do Municipio.	Obra	Construção	7.194.916,11	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	31/12/2022	01/04/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2022	[-52.42133,-0.92914]
13591.16-03	NÃO	-	AP	Pavimentação de Vias Vicinais	RESTAURAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP	O objeto proposto tem por alvo atender, adolescentes, adultos e idosos de todo o município, especial na COMUNIDADE E RAMAIS, cerca de aproximadamente 2.372 pessoas, cerca de 15% da população, os quais grande maioria desse público são pessoas de baixa renda, dos gêneros masculino e feminino, com a faixa etária de 14 a 60 anos.. Os moradores desses assentamentos sofrem com as condições das vias, já que, na maioria das vezes, é a única alternativa de acesso a serviços básicos, como saúde, educação, lazer. Essas dificuldades acabam acelerando o processo de êxodo rural. Podemos destacar também como problemas causados pelas péssimas condições das estradas, as dificuldades de escoamento das produções agrícolas, resultando maiores custos nos cultivos, qualidade dos produtos, problemas com a distribuição e comercialização.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades da população, principalmente das comunidades adjacentes que dependem das vias de acesso para o escoamento de suas produções e disciplinar o crescimento, o desenvolvimento urbano e rural, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor, aumento da renda dos agricultores locais, entre outros.	Obra	Construção	2.010.000,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	31/12/2022	10/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	100	29/11/2022	[-51.99353,-1.12189], [-52.07222,-1.08706], [-52.42219,-0.90097]
10776.16-40	NÃO	-	AP	Pavimentação Blocos Conj. Caulim	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 30% da nossa população, que é de aproximadamente 4.682 Municipes, da área urbana do Município, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infraestrutura do Município.. Hoje o Município tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas é a falta de ruas que possuem Drenagem, Pavimentação, Calçadas e meio fio, que dificulta o deslocamento do Municipes, com ruas esburacadas se torna difícil o acesso e condições de trafego. A Execução do Convenio é de grande importância.. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de terraplanagem mas basta um tempo para a chuva cair e esburacar ruas e avenidas prejudicando o transito e os pedestres, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infraestrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, onde ruas devidamente asfaltada trazem um novo aspecto de segurança e mobilidade.	Obra	Construção	494.900,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	22/11/2019	05/05/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-52.4032,-0.92691]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
10774.16-37	NÃO	-	AP	Fábrica de Blocos	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE UMA FÁBRICA DE BLOCOS SEXTAVADOS.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é de aproximadamente 10.924 (dez mil novecentos e vinte e quatro) Municipes, da área urbana e rural do Municipio, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 25% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de produtividade Rural do Municipio. Hoje o Municipio tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar os acesso de produtores da zona rural, e um dos principais problemas é a falta de ruas Pavimentadas, que dificulta o deslocamento de produtores e municipes com ruas esburacadas se torna difícil o acesso e condições de trafego, reduzindo a segurança de deslocamento da população.. melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infrastrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias de área rural e urbana, e de fácil acesso a produtores em ruas devidamente pavimentadas em blocos sextavados.	Obra	Construção	408.000,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	31/12/2019	27/12/2024	Concluída	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-52.40248,-0.93228]
10770.16-11	NÃO	-	AP	CRAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	O CRAS é uma unidade que oferta funções exclusivas de trabalhos sociais com familias do Programa de Atenção Integrada a Familia-PAIF. Esses trabalhos sociais é desenvolvido pela equipe de referencia do CRAS que tem a imunção em serviços de Assistência Social, tais como socioeducativos e de convivência, encaminhamento a outras políticas, promoção de acesso a renda e especialmente o acompanhamento socialfamiliar. . O Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, é uma unidade publica de proteção social do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais no Municipio por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vinculos Familiares, comunitários e da ampliação do acesso ao direito da Cidadania. . A Construção do CRAS terá grande beneficio nos atendimentos socioFamiliares, atendimentos públicos, e uma maior comodidade para os Municipes que dependem dos Programas que o Centro Oferece. Reiterando que o Municipio que não tem um Prédio Próprio, com a execução do mesmo teremos um Centro Referencial em Nosso Município.	Obra	Construção	443.418,71	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	18/12/2019	17/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-52.42871,-0.93098]
10766.16-82	NÃO	-	AP	Fábrica de Beneficiamento da Poupa de Fruta na Comunidade Nova Conquista.	Construção de uma Fabrica de Beneficiamento da poupa de frutas na comunidade do Nova Conquista.	Os produtores da Comunidade Nova Conquista que somam 23 (pessoas), e toda a população rural e urbana do municipio que apoia com a compra dos produtos. estimativa de 50% de uma população de aproximadamente 15.000 habitantes.. Com a fábrica de Poupa instalada fará com que forma de extração da poupa que acontece de uma forma manual, ocorra agora de uma forma industrializada e com mais higiene e com mais agilidade. satisfação da comunidade em ter um ambiente de trabalho com qualidade para produzir um produto que já existe mas, que agora trará a marca e qualidade desta comunidade.	Obra	Construção	395.651,05	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	31/12/2019	01/04/2025	Concluída	Transferegov.br	15	19/10/2022	[-52.39835,-0.96446]
10757.16-71	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfaltica av. ayrton senna	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUA COM DRENAGEM, E CALÇADA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é de aproximadamente 10.200 Municipes, da área urbana do Municipio, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 25% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infrastrutura do Municipio.. Hoje o Municipio tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas é a falta de ruas que possuem Drenagem, Pavimentação, saneamento básico, e wgotamento sanitário, Calçadas e meio fio, que dificulta o deslocamento do Municipes, com ruas esburacadas se torna difícil o acesso e condições de trafego, possui rede de eletrificação. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de terraplanagem mas basta um tempo para a chuva cair e esburacar ruas e avenidas prejudicando o transito e os pedestres, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infrastrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, onde ruas devidamente asfaltada trazem um novo aspecto de segurança e mobilidade.	Obra	Construção	5.015.708,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	21/12/2020	24/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2022	[-52.4034,-0.92608]
10718.16-79	NÃO	-	AP	Arena Grama sintetica	Construção de arena esportiva com grama sintetica, arquibancada e iluminação no municipio de Vitoria do Jari/AP	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que são Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos que é cerca de aproximadamente 10.924 Municipes, da área Urbana e Rural de Vitoria do Jari, assim contemplando Familias de baixa renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de pobreza extrema que dependem dos trabalhos vinculados ao Esporte do Municipio.. Com a execução deste convênio nosso objetivo é inserir, crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade sem acesso a programas sociais tendo o esporte como grande relevância, sobretudo como lazer, para esse grupo, entretanto o destaque e a visibilidade que o município irá desempenhar na promoção de políticas públicas serão de grande valia e vai mudar a vida da população no municipio.. Com a Construção de arena esportiva com grama sintética, arquibancada e iluminação estaremos ajudando e influenciando mais o esporte, com entrega de Materiais, Município dando total apoio nos campeonatos tanto da área Urbana quanto a Rural, influenciando e melhorando as expectativas nas respectivas modalidades de Esporte e Cultura.	Obra	Construção	959.500,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	30/12/2020	15/12/2023	Concluída	Transferegov.br	30	19/10/2022	[-52.41945,-0.92086]
10715.16-00	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRATIVA	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE VITORIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é de aproximadamente 10.200 Municipes, da área urbana do Municipio, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infrastrutura do Municipio.. Hoje o Municipio tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e de nossos Problemas é não ter uma sede administrativa da Prefeitura, observando que trabalhamos em prédios alugados e outros em precária condições. A Execução do Convenio é de grande importância.. Para executar os trabalhos da Prefeitura do Municipio com mais qualidade e objetividade é necessário ter uma sede própria e assim avançando no desenvolvimento do Municipio e ajudando a população que vive nessa cidade.	Obra	Construção	2.020.000,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	21/12/2020	29/05/2025	Cadastrada	Transferegov.br	25	19/10/2022	[-52.42133,-0.92914]
10712.16-40	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfaltica Nova Conquista	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS E CALÇADA DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é de aproximadamente 10.200 Municipes, da área urbana do Municipio, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infrastrutura do Municipio.. Hoje o Municipio tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas é a falta de ruas que possuem Drenagem, Pavimentação, Calçadas e meio fio, que dificulta o deslocamento para produção rural na Cidade, com ruas esburacadas se torna difícil o acesso e condições de trafego.. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de terraplanagem mas basta um tempo para a chuva cair e esburacar ruas e avenidas prejudicando o transito e os pedestres, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infrastrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, onde ruas devidamente pavimentadas trazem um novo aspecto de segurança e mobilidade.	Obra	Construção	9.585.191,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	31/12/2020	30/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	100	19/10/2022	[-52.43448,-0.93875]
10710.16-38	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é de aproximadamente 10.200 Municipes, da área urbana do Municipio, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infrastrutura do Municipio.. Hoje o Municipio tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas são nossas passarelas que são feitas em madeira de lei e que estão em precária situação por conta do tempo que foi construida, que dificulta o deslocamento do Municipes, cadeirantes, crianças, gravidas etc .... Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de revitalização de algumas passarelas que não tem condições de mobilidade e deslocamento, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infrastrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, onde passarelas devidamente construídas trazem um novo aspecto de segurança e estética.	Obra	Construção	4.040.000,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	18/12/2020	26/05/2025	Cadastrada	Transferegov.br	100	19/10/2022	[-52.43448,-0.93875]
10709.16-68	NÃO	-	AP	Pavimento e Blocos Jarilandia	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 10% da nossa população, que é de aproximadamente 1.560 Municipes, da área Rural do Municipio, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infrastrutura do Municipio.. Hoje o Municipio tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas é a falta de ruas que possuem Drenagem, Pavimentação, Calçadas e meio fio, que dificulta o deslocamento do Municipes, com ruas esburacadas se torna difícil o acesso e condições de trafego. A Execução do Convenio é de grande importância.. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de terraplanagem mas basta um tempo para a chuva cair e esburacar ruas e avenidas prejudicando o transito e os pedestres, e um dos maiores objetivos é melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infrastrutura da cidade facilitando a mobilidade das familias residentes no Municipio, onde ruas devidamente asfaltada trazem um novo aspecto de segurança e mobilidade.	Obra	Construção	485.915,04	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	16/09/2020	30/09/2025	Em execução	Transferegov.br	30	19/10/2022	[-51.99717,-1.12175]
10701.16-27	NÃO	-	AP	Quadra Poliesportiva Jarilandia	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 10% da nossa população, que é cerca de aproximadamente 2000 (Dois mil) Municipes, da área Urbana e Rural de Vitoria do Jari, assim contemplando Familias de baixa renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de pobreza extrema que dependem dos trabalhos vinculados a secretaria de Esporte e Lazer do Municipio.. O Municipio tem um Distrito Chamado Jarilândia onde sera executado o objeto proposto, a localidade não tem um quadra poliesportiva onde alunos e população podem praticar atividade física e esportes em geral como Vôlei, Futsal, Basquete e outros, assim influenciando a população na pratica esportiva, beneficiando jovens, adultos e idosos com os aventos esportivos no local da obra.. Esperamos através desse convenio que seja Construída a Quadra, pois é de grande importância para a modalidade do esporte no Municipio ofertando esporte e lazer, assim influenciando atividades fisicas saudáveis que influenciam na melhoria de saúde da população, para os Municipes e mais confortabilidade para todos os que serão contemplados com esse objeto executado. Com eventos esportivos, como torneios e outras atividades, que ajuda na renda financeira de Jogadores e praticantes de Esporte.	Obra	Construção	727.200,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	23/06/2020	02/08/2024	Concluída	Transferegov.br	30	19/10/2022	[-51.99666,-1.12308]
10627.16-01	NÃO	-	AP	Revitalização e readequação de Praça	Pavimentação Asfáltica com calçadas e drenagem em vias urbana do municipio de Vitoria do Jari-AP	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é de aproximadamente 10.200Municipes, da área urbana do Municipio, assim contemplando Familias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de extrema pobreza, que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infrastrutura do Municipio. Hoje o Municipio tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, e esse numero só vem aumentando com o passar dos anos e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e de nossos Problemas é não ter uma sede administrativa da Prefeitura, observando que trabalhamos em prédios alugados e outros em precaria condições. A Execução do Convenio é de grande importância.. Melhorar a qualidade de vida da população, trazendo assim um novo aspecto de infrastrutura da cidade, facilitando a mobilidade das familias residentes do municipio, onde ruas devidamente pavimentadas trazem um novo aspecto de segurança, conforto, com agua e luz na via pleiteada do objeto faltando inserir esgotamento sanitário .	Obra	Reforma	1.868.500,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	23/12/2021	02/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	25	18/10/2022	[-52.42785,-0.93019]
10608.16-33	NÃO	-	AP	Revitalização e readequação de Praça	REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que é deaproximadamente 10.200 Municipes, da área urbana do Municipio, assim contemplandoFamilias de Baixa Renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivemem estado de extrema pobreza, e turistas que visitam nossa cidade que serão contemplados com os trabalhos de Melhorias de Infrastrutura do Municipio.. Hoje o Municipio tem proximamente cerca de 15.605 habitantes, e esse numero só vemaumentando com o passar dos anos, e para melhor atender a nossa população precisamos cuidar da nossa cidade e melhorar na área de infraestrutura, e um dos principais problemas é a falta de Readequações e revitalizações nas Praças que são visitadas por nossa população e vizinhos de outras cidades próximas. A Execução do Convenio é de grande importância.. Para amenizar essas situações a Prefeitura executa trabalhos de reforma das áreas maisdeterioradas de nossas praças com recurso próprio, e um dos maiores objetivos é melhorara qualidade de vida da população e de quem nos visita trazendo assim um novo aspecto deinfraestrutura da cidade facilitando a mobilidade de todos que contemplam a beleza danossa cidade, onde Praças devidamente readequadas trazem um novo aspecto de beleza,segurança e lazer.	Obra	Recuperação	2.020.000,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	23/12/2021	02/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	25	18/10/2022	[-52.40461,-0.91941]
10357.16-89	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP.	Com a execução deste convênio nosso alvo é atender 70% da nossa população, que são Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos que é cerca de aproximadamente 16.572 Municipes, da área Urbana e Rural da Vitoria do Jari-AP, assim contemplando Familias de baixa renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de pobreza extrema que dependem dos trabalhos vinculados ao Esporte do Municipio.. Com a execução deste convênio nosso objetivo é inserir, crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade sem acesso a programas sociais tendo o esporte como grande relevância, sobretudo como lazer, para esse grupo, entretanto o destaque e a visibilidade que o município irá desempenhar na promoção de políticas públicas serão de grande valia e vai mudar a vida da população no município, vai valorizar os nossos times, dar mais incentivo aos nossos atletas.. Com a construção do Estadio de futebol estaremos ajudando a influenciar mais o esporte, dando total apoio nos campeonatos da área Urbana, influenciando e melhorando as expectativas nas respectivas modalidades de Esporte e Cultura, vai valorizar os nossos times, dar mais incentivo aos nossos atletas, por isso é indispensável essa construção vai trazer benefícios a todos os jovens e que tenham o mínimo de conforto necessário para realizarem seus treinos e assim realizar suas competições nos jogo.	Obra	Construção	4.040.000,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	23/12/2021	02/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	17/10/2022	[-52.42751,-0.93058]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
10840.16-37	NÃO	-	AP	Quadra Poliesportiva	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	Com a execução deste convenio nosso alvo é atender 10% da nossa população, que é cerca de aproximadamente 4000 (quatro mil) Municipes, da área Urbana e urbana de Vitoria do Jari, assim contemplando Familias de baixa renda que tem cerca de 75% da população, e base de 20% que vivem em estado de pobreza extrema que dependem dos trabalhos vinculados a secretaria de Esporte e Lazer do Municipio. O Município tem uma das escolas mais habitadas, onde será executado o objeto proposto, a localidade não tem um quadra poliesportiva onde alunos e população podem praticar educação física e esportes em geral como Vôlei, Futsal, Basquete e outros, assim influenciando a população na pratica esportiva, beneficiando jovens, adultos e idosos com os eventos esportivos no local da obra.. Esperamos através desse convenio que seja Construida a Quadra, pois é de grande importância para a modalidade do esporte no Municipio ofertando esporte e lazer, assim influenciando atividades fisicas saudáveis que influencian na melhoria de saúde da população, para os Municipes e mais confortável para todos os que serão contemplados com esse objeto executado. Com eventos esportivos, como torneios e outras atividades, que ajuda na renda financeira de jogadores e praticantes de Esporte.	Obra	Construção	1.161.500,00	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI	23/12/2021	07/12/2025	Cadastrada	Transferegov.br	30	17/10/2022	[-52.4046,-0.91891]
43043.16-09	NÃO	-	AP	Implantação de Banco de Alimentos	Implantação de Banco de Alimentos	População em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional vinculada ao Sistema Único de Assistência Social, instituições públicas e/ou privadas caracterizadas como prestadoras de serviço de assistência social, de proteção e defesa civil, unidades de ensino, estabelecimentos de saúde e demais unidades de alimentação e nutrição. Desperdícios e perdas caracterizam um agravo no modelo de abastecimento do comportamento alimentar das cidades contemporâneas.O BA auxilia para nesse aspecto através da formação de um ciclo sustentável, reduzindo o acúmulo de lixo orgânico e o desperdício de alimentos próprios para consumo bem como atua no combate à insegurança alimentar vendo uma iniciativa de promoção de SAN, visando contribuir os ODS promovendo o acesso a alimentos a população em vulnerabilidade social e alimentar.. Implantação do banco; Redução do desperdício; Promover a aproveitamento integral dos alimentos; Redução da prevalência de insegurança Alimentar no Amapá. Fomento a Educação Alimentar e Nutricional; Desenvolvimento da prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis; Melhora na saúde dos beneficiários a partir do conhecimento do perfil nutricional.	Obra	Ampliação	1.649.431,20	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL	31/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	200	11/09/2024	[-51.05653,0.09886]
40125.16-08	NÃO	-	AP	Construção de Escola em Aldeia Indígena no Município Pedra Branca do Amapari/AP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALDEIA INDÍGENA NO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP	A Construção de Escola na Aldeia CTA, Terra Indígena Waiãpi irá beneficiar cerca de 43 alunos indígenas, da Educação Infantil e séries iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental da educação básica, nos turnos da manhã e tarde. Proporcionar aos 43 alunos indígenas da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental educação uma vez que que necessitam de uma nova escola, em função de infraestrutura inadequada da sua escola existente, que não permite um aprendizado adequado. Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.	Obra	Construção	969.600,00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	31/10/2024	31/10/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	09/07/2024	[-52.69239,1.14699]
51707.16-04	NÃO	-	AP	Construção do Núcleo de Medidas Socioeducativa de Semi Liberdade Feminina	Construção do Núcleo de Medidas Socioeducativa de Semi Liberdade Feminina.	O trabalho consiste no atendimento às jovens do sexo feminino na faixa etária dos 12 aos 18 anos de idade, com excepcionalidade até os 21 anos, que estejam em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade , garantindo-lhes escolarização, profissionalização, acompanhamento, auxílio e orientação psico-sócio-pedagógica jurídico individual ou em grupo, na busca da ressocialização e reintegração destas à comunidade,com mata de 20 socioeducandas.. Núcleo de Medida Socioeducativa de Internação Feminina – CIFEM: O trabalho consiste no atendimento às jovens do sexo feminino na faixa etária dos 12 aos 18 anos de idade, com excepcionalidade até os 21 anos, que estejam em cumprimento. Redução da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; Famílias protegidas e orientadas; Adolescentes inseridas em serviços e com mais oportunidades; Aumento de acessos a serviços Socioassistenciais e setoriais;Exercício da cidadania com ampliação do acesso aos direitos sociais básicos.	Obra	Construção	2.153.148,58	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	31/12/2020	30/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/02/2025	[-51.05027,0.07316]
40634.16-80	NÃO	-	AP	Construção de Galpões em alvenaria no Município de Macapá-AP.	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.	A construção de galpões em alvenaria para promoção de atividades econômicas e socioculturais, pretende alcançar diretamente cerca de 194.672 habitantes residentes em 17 bairros das zonas leste e sul do município de Macapá, 1.200 micro e pequenos empreendedores, além de 27.614 alunos matriculados na rede pública estadual de ensino. Construir galpões em alvenaria para fomentar atividades econômicas e socioculturais à população de Macapá. Sendo assim, a proposta prevê a construção de galpões com estrutura de fundações, pilares e vigas em concreto armado, pisos industriais em concreto polido, sistema de vedação em alvenaria de tijolos, superestrutura em perfis metálicos treliçados em aço carbono e cobertura em telhas metálicas galvanizadas, instalações elétricas e pintura de parede em tinta acrílica. Com a consecução do objeto, espera-se oferecer à população espaço público dotado de infraestrutura adequada para incentivo a atividades econômicas e socioculturais, permitindo o fortalecimento e a integração comunitária, aumento da presença do poder público na região, melhoria da qualidade de vida das pessoas, promoção do desenvolvimento sustentável da região e da cidadania da população, bem como da redução de desigualdades sociais e da violência nos bairros.	Obra	Construção	2.454.300,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	01/10/2024	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/07/2024	[-51.08312,0.00107]
37023.16-00	NÃO	-	AP	Pavimentação asfáltica em vias urbanas com revestimento em CBUQ, drenagem, meio-fio, sarjetas e calçadas acessíveis no Município de Macapá-AP	Pavimentação de vias urbanas com revestimento em CBUQ, drenagem, meio-fio, sarjetas e calçadas acessíveis no Município de Macapá-AP.	A execução das obras de pavimentação de vias urbanas nos municípios do Estado do Amapá, pretende alcançar diretamente 733.508 habitantes do Estado do Amapá, além de 122.958 usuários de automóveis, 4.690 usuários de caminhões, 79.560 usuários de ônibus, 74.912 usuários de motocicletas e 117.716 usuários de bicicletas.. Pavimentar vias públicas urbanas municipais sem infraestrutura existente, através da execução de obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e calçadas dotadas de acessibilidade. Tais ações visam garantir nas vias municipais, melhores condições de trafegabilidade, conforto e segurança no trânsito, acessibilidade e mobilidade de veículos e pessoas, circulação de forma ordenada e segura, além de dotar o calçamento de condições adequadas de acesso aos usuários.. Com a pavimentação das vias públicas urbanas municipais, espera-se alcançar a melhoria da infraestrutura de transportes nas cidades, melhores condições de conforto e segurança do trânsito de veículos e pessoas, integração social das populações locais, desenvolvimento ordenado das áreas urbanas, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico municipal, para promover o desenvolvimento urbano e regional, a geração de emprego e renda e melhoria da qualidade da população nas cidades.	Obra	Construção	4.406.400,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	22/04/2024	22/04/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/05/2024	[-51.10567,0.05819], [-51.10731,0.05763], [-51.11578,0.05434], [-51.11629,0.05991]
36720.16-70	NÃO	-	AP	Urbanização no entorno da bacia, com implantação de iluminação ,calçada e bancos, no bairro Perpétuo Socorro, Município de Macapá.	Urbanização no entorno da bacia, com implantação de iluminação ,calçada e bancos, no bairro Perpétuo Socorro, Município de Macapá.	A urbanização irá beneficiar a população do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que possui em torno de 16.087 habitantes, sendo 7.418 homens e 8.666 mulheres. . A obra resolverá um problema que decorre da Urbanização da Bacia onde ocorreu um incêndio e a região, que antes era ocupada por cerca de 250 famílias, carrega um cenário com depósitos de entulhos e riscos aos moradores das redondezas.. Melhorar a qualidade de vida, promover o desenvolvimento econômico, integrar a sociedade, facilitar a mobilidade, preservar o meio ambiente e fortalecer a identidade cultural. Esses resultados têm o potencial de transformar positivamente a região, tornando-a mais saudável, sustentável e resiliente.	Obra	Construção	1.008.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	22/04/2024	22/04/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/05/2024	[-51.0487,0.05002]
36101.16-62	NÃO	-	AP	Construção do Parque da Zona Norte, Município de Macapá	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DA ZONA NORTE NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ	A zona norte é composta por bairros e loteamentos, como Pantanal, Renascer I ell, Infraero I e II, São Lázaro, Novo Horizonte, Jardim Felicidade I e II, Sol Nascente, Alencar,Boné Azul, Liberdade e Brasil Novo com uma população de aproximadamente 32.777 idosos, 85.860 adultos e 45.248 crianças e jovens. . É notória a carência de espaços públicos de esporte, lazer e de convivência coletiva , portanto o Parque será espaço que promova entretenimento e lazer, área de alimentação, mobiliários urbanos, áreas de recreação, paisagismo, pista de caminhada, proporcionando qualidade de vida ao povo.. A construção no local preservará o meio ambiente natural; desenvolvimento sustentável e expansão da atividade de lazer no município, bem como geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida da população. Amenizar as questõesrelacionadas a falta de espaços públicos e implantação de projetos de espaços multiuso e acessíveis a todos os bairros dessa área.	Obra	Construção	3.839.917,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/12/2024	18/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	22/04/2024	[-51.03065,0.07954]
35741.16-71	NÃO	-	AP	Construção do Parque do Aeroporto	CONSTRUÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ	A população do município de Macapá em torno de 442.933 pessoas , com 19% de crianças e 29% de jovens e 52% de adultos , tendo 39% da população com renda per capita de 1/2 salário mínimo.. O Parque será espaço que promova entretenimento e lazer, área de alimentação , mobiliários urbanos, áreas de recreação, paisagismo, pista de caminhada ,proporcionando qualidade de vida em atendimento à população de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social social que reside na vizinhança.. A construção no local preservará o meio ambiente natural ; desenvolvimento sustentável e expansão da atividade de lazer no município, bem como geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida da população.	Obra	Construção	20.491.860,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/12/2024	18/12/2029	Cadastrada	Transferegov.br	0	10/04/2024	[-51.06831,0.04618]
33945.16-75	NÃO	-	AP	CR 900983/2020 - REFORMA E CONSTRUÇÃO NO COMPLEXO MARCO ZERO EM MACAPÁ/AP	Reforma e Construção no Complexo Marco Zero em Macapá-AP	Turistas nacionais e internacionais e a população Amapaense.. O estado deteriorado dos principais atrativos,são motivos veementes,que fazem o turista não ter a visibilidade que está em um complexo turístico,tendo impacto na diminuição do fluxo turístico.A Construção de calçadas paisagismo,estacionamento e demais revitalizações.A reforma trará a visitação de turistas ,e assim movimentará a economia do Estado.A Coordenada Geográfica do Monumento Marco Zero são 0°00'03.0"N 51°04'39.7"W.. O monumento é um dos pontos turístico de grande relevância ao Estado, Com a Construção do complexo turístico Marco Zero do Equador, espera-se atrair mais turistas com programação, festividades, atividades culturais e educativas, além da visitação de escolas e comunidades, proporcionando um atendimento de qualidade aos visitantes , possibilitando ampla visibilidade e fácil acesso para os turistas. E contribuirá para promoção do local, oferta de empregos e geração de renda a população.	Obra	Reforma	6.751.850,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/12/2020	29/05/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	31/01/2024	[-51.07789,0.00083]
32734.16-26	NÃO	-	AP	Reforma do Ginásio de Esportes Paulo Conrado.	Reforma do Ginásio de Esportes Paulo Conrado.	Atender toda população de Macapá e região metropolitana , pois várias competições esportivas são realizadas no ginásio. Entre crianças,jovens, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais sendo em média 3600 pessoas.. O ginásio encontra-se com necessidade de vários serviços em sua estrutura física que impedem a realização de atividades esportivas.. Possibilitar novamente que a comunidade possa efetuar eventos suprindo a carência de espaços esportivos de qualidade, oferecendo local adequado à realização de atividades esportivas e recreativas.	Obra	Reforma	5.040.405,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	08/11/2023	08/11/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-51.05518,0.03905]
32559.16-86	NÃO	-	AP	Construção de viaduto em concreto na Rodovia Estadual AP -010 (Josmar Chaves Pinto), no Município de Macapá-AP.	Construção de viaduto em concreto na Rodovia Estadual AP -010 (Josmar Chaves Pinto), no Município de Macapá-AP.	Serão beneficiados os produtores rurais da região e indiretamente 442.931 habitantes do Município de Macapá. . Atualmente possuimos dificuldade na ampliação das cadeias rurais produtivas integradas que ocasiona a limitação da capacidade dos agricultores de agregar valor aos seus produtos e acessar mercados mais amplos, possuindo também assim uma dificuldade devido à falta de estradas adequadas, dificultando também o transporte de produtos agrícolas, o acesso a serviços essenciais e o desenvolvimento econômico.. Com a construção do viaduto esperamos maior agilidade no escoamento da produção, aumento da capacidade produtiva para melhorar a qualidade de vida nas áreas rurais.	Obra	Construção	15.020.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	13/12/2023	13/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.07279,0.00508]
32265.16-03	NÃO	-	AP	Requalificação de Vias no Estado do Amapá	Requalificação de Vias no Estado do Amapá	As famílias que utilizam-se diretamente das vias para deslocar-se, porém toda populaçãoserá beneficiada.. A obra pretende resolver problemas na infraestrutura viária, através da execução dos serviços de pavimentação , calçadas acessíveis, drenagem profunda e superficial ,sinalização , nos bairros residencias dentro do perímetro urbano como Novo Horizonte,Açaí,Parque dos Buritis,Ipê no município de Macapá objetivando melhorar tanto acapacidade de trafêgo,quanto a segurança do trânsito, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade segura, acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade vida.. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades da população, principalmentedas comunidades adjacentes que dependem das vias de acesso aos equipamentos públicos e disciplinar o crescimento, o desenvolvimento urbano,promover uma melhorriasignificativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando odesenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor.	Obra	Construção	17.325.477,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	28/12/2023	28/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/12/2023	[-51.03962,0.09887], [-51.04331,0.08572], [-51.04463,0.08753], [-51.08105,0.07762], [-51.08177,0.07735], [-51.0835,0.07767]
32154.16-11	NÃO	-	AP	Implantação de ações integradas de saneamento básico e urbanização no Estado do Amapá.	Implantação de ações integradas de saneamento básico e urbanização no Estado do Amapá.	Serão beneficiados o População em situação de vulnerabilidade social.. Carência significativa de acesso a serviços básicos de saneamento e deficiência na estrutura urbana, acarretando em problemas de saúde pública, degradação ambiental e limitações no desenvolvimento socioeconômico.. Requalificação de espaços públicos, aprimoramento de infraestruturas viárias, redução de enfermidades associadas à falta de saneamento e melhoria substancial na qualidade de vida dos habitantes.	Obra	Construção	9.584.767,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	12/12/2023	12/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/12/2023	[-51.10884,0.00277]
32132.16-84	NÃO	-	AP	Construção de laboratório de análise de qualidade para manejo de rebanho bubalino e bovino no Estado do Amapá	Construção de laboratório de análise de qualidade para manejo de rebanho bubalino e bovino no Estado do Amapá.	A construção de laboratório de análise de qualidade para manejo de rebanho bubalino e bovino, pretende alcançar diretamente 1.607 produtores rurais de rebanho bubalino e 1.528 produtores rurais de rebanho bovino, compreendendo todos os municípios do Estado do Amapá.. Pretende-se resolver o problema da falta de infraestrutura para laboratório de análise de qualidade para manejo dos rebanhos de bubalino e bovinos no Estado do Amapá. Sendo assim, a proposta propõe a aquisição de equipamentos integrados de avaliação folicular, sincronização de cios, avaliação ovular e inseminação artificial de fêmeas bubalinas e bovinas, compreendendo serviços de fundações, alvenaria, esquadrias, instalações elétricas e sanitárias, cobertura, área de manejo de animais. Com a construção de laboratório de análise de qualidade para manejo de rebanho bubalino e bovino, espera-se alcançar os seguintes resultados: melhoramento genético dos animais; renovação de rebanho; produção eficiente e lucrativa de rebanhos; maior capacidade produtivas de matrizes; desenvolvimento regional local integrado da produção de carne, leite e derivados; aumento da geração de empregos e renda e qualidade de vida das populações locais.	Obra	Construção	2.873.310,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/09/2023	18/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	35	28/12/2023	[-50.79651,0.96046]
32015.16-40	NÃO	-	AP	Requalificação de vias urbanas nos Municípios do Estado do Amapá	Requalificação de vias urbanas nos Municípios do Estado do Amapá.	A requalificação de vias urbanas nos municípios do Estado do Amapá, pretende alcançar diretamente 733.508 habitantes do Estado do Amapá, além de 122.958 usuários de automóveis, 4.690 usuários de caminhões, 79.560 usuários de ônibus, 74.912 usuários de motocicletas, 117.716 usuários de bicicletas. Requalificar a pavimentação de vias urbanas municipais no Estado do Amapá, para garantir infraestrutura de vias urbanas em condições de tráfego com conforto e segurança pelos usuários, melhores condições de acessibilidade e mobilidade urbana nas cidades, integração dos diferentes modais de transportes. Para tanto, a proposta prevê a execução dos serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, calçadas com acessibilidade e sinalização viária.. Com a requalificação de vias urbanas municipais, espera-se dotar as vias de infraestrutura em condições de fruição com conforto e segurança pelos usuários; melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas nas vias urbanas; permitir maior integração entre os diferentes modais de transportes nas vias; reduzir os custos de deslocamento de pessoas e cargas nas cidades; minimizar possíveis conflitos no fluxo do tráfego de veículos, induzir comportamento seguro no trânsito.	Obra	Construção	5.006.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	13/12/2023	13/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/12/2023	[-51.04267,0.05588], [-51.04406,0.05395], [-51.045,0.05465]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
32004.16-27	NÃO	-	AP	Construção do Parque do Centenário no Município de Macapá/AP	Construção do Parque do Centenário no município de Macapá/AP	População do Estado , turistas brasileiros e estrangeiros que terão a oportunidade de conhecer também as demais regiões turísticas do Amapá. . O Parque ficará situada nas coordenadas Lat.0.050227 e Long.-51.100601 e será espaço que promova entretenimento e lazer,com mirante deck panorâmico,quiosque para comidas típicas e lojas de souvenir e artesanatos pavilhão de exposições mini auditório espelho d'água concha acústica praça da paz fluíjcao da cultura gospel play Ground e áreas de recreação jardim temático praça das águas jardim temático paisagismo anfiteatro pista de caminhada e passarela, posto de atendimento ao turista.. Expansão e diversificação das atividades turísticas e a melhoria da qualidade de serviço ofertado aos turistas com local preservando o meio ambiente natural para apresentação de eventos artístico-culturais; desenvolvimento sustentável e expansão da atividade turística no município, bem como geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida dos profissionais do segmento do turismo.	Obra	Construção	11.502.500,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	26/12/2023	26/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	28/12/2023	[-51.1006,0.05022]
31922.16-13	NÃO	-	AP	Revitalização de quadras poliesportivas nos Municípios do Estado do Amapá.	Revitalização de quadras poliesportivas nos Municípios do Estado do Amapá.	A revitalização de quadras poliesportivas em Municípios do Estado do Amapá, pretende alcançar diretamente 226 escolas que possuem quadras poliesportivas apresentando estruturas deterioradas devido a ação do tempo, atendendo cerca de 123.805 alunos matriculados na rede pública de ensino, nas modalidades Educação Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).. Pretende-se resolver o problema da falta de manutenção de instalações para prática de atividades esportivas em escolas estaduais e municípios do Estado do Amapá. Sendo assim, a proposta propõe a revitalização de quadras poliesportivas escolares, compreendendo serviços de regularização de contrapiso, aplicação de manta de proteção, piso de revestimento esportivo, acessórios oficiais tais como traves, postes, estrutura metálica articulada, para prática de futsal, handebol, basquete e voleibol.. Com a revitalização de quadras poliesportivos nos Municípios do Estado do Amapá, espera-se alcançar os seguintes resultados: assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade, que facilite os processos de aprendizagem, amplie oportunidades educativas, dinamize atividades e ofereça ambiente seguro e sustentável aos alunos da rede pública de ensino; tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis; assim com a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida da população local.	Obra	Reforma	10.011.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	28/12/2023	07/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	85	28/12/2023	[-50.69952,0.02205], [-50.78755,1.74313], [-50.79177,2.04697], [-50.79788,0.96953], [-50.91277,1.51], [-50.95727,2.49772], [-51.05009,0.09611], [-51.0525,2.04619], [-51.05666,0.09666], [-51.05741,2.00716], [-51.06536,0.09802], [-51.16011,-0.04659], [-51.17222,-0.04986], [-51.17277,-0.05644], [-51.1775,-0.04861], [-
31740.16-99	NÃO	-	AP	Construção de matadouro frigorífico no município de Oiapoque-AP.	Construção de matadouro frigorífico no município de Oiapoque-AP.	Os produtores das comunidades rurais, sendo diretamente 27.482 pessoas localizadas no município de Oiapoque, no extremo norte do Estado do Amapá.. Pretende-se resolver o problema da ausência de instalação industrial no município de Oiapoque com infraestrutura destinada ao confinamento, abate, processamento, inspeção, armazenamento, monitoramento e controle sanitário da produção de origem animal; combater o abate clandestino; coibir a comercialização de produtos impróprios ou contaminados e garantir a qualidade dos produtos de origem animal produzidos no município.. Com a construção do matadouro frigorífico em Oiapoque, espera-se, aumentar a produtividade e assegurar a qualidade da produção de carne; garantir saúde pública ao consumidor; dinamizar a cadeia produtiva da pecuária no município; auferir maior lucratividade aos produtos comercializados; criar oportunidades de desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida da população rural local, reduzindo as desigualdades socioeconômicas.	Obra	Construção	5.007.985,18	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/12/2023	18/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	27/12/2023	[-51.77162,3.67677]
30122.16-59	NÃO	-	AP	Construção de Ponte Sobre o Igarapé do Lago da Pedreira	Construção de Ponte Sobre o Igarapé do Lago da Pedreira	A construção da ponte sobre o Igarapé do Lago da Pedreira, pretende alcançar diretamente usuários de veículos oriundos dos municípios de Macapá, Itaubal do Piririm e Cutias do Araguari, que utilizam a Rodovia AP-070 para prestação dos diversos modos de transporte urbano de passageiros e escoamento da produção agrícola.. Pretende-se construir nova estrutura para a ponte, em substituição da estrutura de madeira existente, compreendendo serviços complementares de terraplenagem, drenagem, pavimentação, acessibilidade, iluminação, sinalização e de proteção ambiental, para integração entre modos e serviços de transporte, melhoria nas condições e de acessibilidade e mobilidade dos produtores rurais, bem como a mitigação dos custos de transportes dos deslocamentos de pessoas e cargas dos municípios.. Espera-se alcançar os seguintes resultados: Construção de nova estrutura para a ponte; integração entre modos e serviços de transporte rural; melhor integração entre os municípios; mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nos municípios; proporcionar melhoria nas condições urbanas de acessibilidade e mobilidade da população; melhoria das condições de conforto e segurança dos usuários que utilizam a rodovia.	Obra	Construção	7.007.500,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	13/12/2023	13/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/12/2023	[-50.88792,0.29014]
30120.16-46	NÃO	-	AP	Pavimentação do Ramal do Abacate da Pedreira	Pavimentação do Ramal do Abacate da Pedreira	A construção do Ramal do Abacate da Pedreira, pretende alcançar diretamente usuários oriundos dos municípios de Macapá, Santana, Itaubal do Piririm e Cutias do Araguari, que utilizam a Rodovia AP-070 para prestação dos diversos modos de transporte rural de passageiros e da produção agrícola.. A obra pretende resolver problemas na infraestrutura viária , através da execução dos serviços de pavimentação e qualificação viária, adequação de drenagem , sinalização , objetivando melhorar tanto a capacidade de tráfego, quanto a segurança, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade segura, para transporte da produção pelos agricultores.. A obra tem como resultado minimizar as dificuldades da população, o desenvolvimento urbano , promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria qualidade de vida dos moradores.	Obra	Construção	1.001.500,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	13/12/2023	13/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/12/2023	[-50.91446,0.2686]
30119.16-76	NÃO	-	AP	Pavimentação do Ramal do Piquiá	Pavimentação do Ramal do Piquiá	A pavimentação , pretende alcançar diretamente usuários de veículos oriundos dos municípios de Amapá pela rodovia estadual 426/Ap , que utilizam prestação dos diversos modos de transporte urbano e rural de passageiros e da produção agrícola.. A obra pretende resolver problemas na infraestrutura viária , através da execução dos serviços de pavimentação e qualificação viária, adequação de drenagem , sinalização , objetivando melhorar tanto a capacidade de tráfego, quanto a segurança, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade segura, para transporte da produção pelos agricultores.. A obra tem como resultado minimizar as dificuldades da população, o desenvolvimento urbano , promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria qualidade de vida dos agricultores.	Obra	Construção	4.004.500,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	13/12/2023	13/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	15/12/2023	[-50.87316,1.86266]
29827.16-80	NÃO	-	AP	Construção de Prédio para o Banco de Leite no Município de Santana-Ap	Construção de Prédio para o Banco de Leite no Município de Santana-Ap	Crianças que a mãe não tem produção satisfatória para alimentar seus filhos , inclusive para crianças prematuras sendo o Amapá é o terceiro Estado com maior índice e no município de Santana ocorreram em 2022 pelo menos 950 partos prematuros por falta de pre-natal das mães muito jovens.. Além de alimentar o bebê, o leite materno possui anticorpos que o protegem contra diversas doenças, como diarreia, infecções respiratórias e alergias.. Além de ser importante para a saúde do bebê, a amamentação também traz benefícios para a mulher, como a redução do risco de desenvolver câncer de mama, ovário e endometrio. Durante o período de aleitamento materno, as taxas de determinados hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de doença reduzem.	Obra	Construção	1.501.500,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	11/12/2023	11/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	13/12/2023	[-51.16442,-0.04582]
28918.16-68	NÃO	-	AP	Construção de Ponte sobre o Rio Santo Antônio da Pedreira, localizado no Município de Macapá-AP.	Construção de Ponte sobre o Rio Santo Antônio da Pedreira, localizado no Município de Macapá-AP.	A construção da ponte sobre o Rio Santo Antônio da Pedreira, pretende alcançar diretamente 218.994 usuários de veículos oriundos dos municípios de Macapá, Santana, Itaubal do Piririm e Cutias do Araguari, que utilizam a Rodovia AP-070 para prestação dos diversos modos de transporte urbano de passageiros e de cargs.. Pretende-se construir nova estrutura para a ponte, em substituição da estrutura de madeira existente, compreendendo serviços complementares de terraplenagem, drenagem, pavimentação, acessibilidade, iluminação, sinalização e de proteção ambiental, para integração entre modos e serviços de transporte, melhoria nas condições e de acessibilidade e mobilidade da população, bem como a mitigação dos custos de transportes dos deslocamentos de pessoas e cargas dos municípios.. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: Construção de nova estrutura para a ponte; integração entre modos e serviços de transporte urbano; melhor integração entre os municípios; mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nos municípios; proporcionar melhoria nas condições urbanas de acessibilidade e mobilidade da população; melhoria das condições de conforto e segurança dos usuários que utilizam a ponte a a rodovia.	Obra	Construção	40.044.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	22/11/2023	22/11/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/11/2023	[-50.87694,0.33222]
28733.16-74	NÃO	-	AP	Construção da Feira do Produtor.	Construção da Feira do Produtor.	A construção da feira do produtor no Habitacional Jardim Açucena pretende alcançar diretamente 3400 famílias de pequenos produtores rurais da agricultura familiar, além de 420 famílias de microempreendedores artesãos, de 270 comunidades rurais localizadas nos 16 municípios do Estado do Amapá.. A proposta pretende resolver o problema da falta de espaços públicos apropriados para a comercialização direta de produtos regionais locais, produzidos por pequenas propriedades agrícolas familiares. A partir da construção da feira do produtor será possível realizar a promoção, exposição, divulgação e comercialização dos produtos, evitando o deslocamento do consumidor para outros bairros, fomentando o desenvolvendo da economia regional, reduzindo as desigualdades socioeconômicas locais.. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: construção de espaço público para comercialização de produtos regionais locais de pequenos produtores rurais e artesãos; estimular o desenvolvimento sustentável e integrado das zonas rurais e urbanas, estruturação e ampliação da produção agrícola e do artesanato; redução das desigualdades socioeconômicas regionais; melhoramento do IDH, da geração de emprego e renda e qualidade de vida das comunidades das zonas rurais.	Obra	Construção	2.403.367,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/09/2023	18/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.08675,0.02207]
28732.16-18	NÃO	-	AP	Construção da Feira do Produtor.	Construção da Feira do Produtor.	A construção da feira do produtor no Habitacional Miracema pretende alcançar diretamente 4800 famílias de pequenos produtores rurais da agricultura familiar, além de 650 famílias de microempreendedores artesãos, de 270 comunidades rurais localizadas nos 16 municípios do Estado do Amapá.. A proposta pretende resolver o problema da falta de espaços públicos apropriados para a comercialização direta de produtos regionais locais, produzidos por pequenas propriedades agrícolas familiares. A partir da construção da feira do produtor será possível realizar a promoção, exposição, divulgação e comercialização dos produtos, evitando o deslocamento do consumidor para outros bairros, fomentando o desenvolvendo da economia regional, reduzindo as desigualdades socioeconômicas locais.. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: construção de espaço público para comercialização de produtos regionais locais de pequenos produtores rurais e artesãos; estimular o desenvolvimento sustentável e integrado das zonas rurais e urbanas, estruturação e ampliação da produção agrícola e do artesanato; redução das desigualdades socioeconômicas regionais; melhoramento do IDH, da geração de emprego e renda e qualidade de vida das comunidades das zonas rurais.	Obra	Construção	2.403.367,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/09/2023	18/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.09902,0.05901]
28731.16-61	NÃO	-	AP	Construção da Feira do Produtor.	Construção da Feira do Produtor.	A construção da feira do produtor no Habitacional São José pretende alcançar diretamente 3800 famílias de pequenos produtores rurais da agricultura familiar, além de 550 famílias de microempreendedores artesãos, de 270 comunidades rurais localizadas nos 16 municípios do Estado do Amapá.. A proposta pretende resolver o problema da falta de espaços públicos apropriados para a comercialização direta de produtos regionais locais, produzidos por pequenas propriedades agrícolas familiares. A partir da construção da feira do produtor será possível realizar a promoção, exposição, divulgação e comercialização dos produtos, evitando o deslocamento do consumidor para outros bairros, fomentando o desenvolvendo da economia regional, reduzindo as desigualdades socioeconômicas locais.. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: construção de espaço público para comercialização de produtos regionais locais de pequenos produtores rurais e artesãos; estimular o desenvolvimento sustentável e integrado das zonas rurais e urbanas, estruturação e ampliação da produção agrícola e do artesanato; redução das desigualdades socioeconômicas regionais; melhoramento do IDH, da geração de emprego e renda e qualidade de vida das comunidades das zonas rurais.	Obra	Construção	1.452.858,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/09/2023	18/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.07663,0.01921]
28719.16-78	NÃO	-	AP	Construção da Feira do Produtor.	Construção da Feira do Produtor.	A construção da feira do produtor no Habitacional Macapaba pretende alcançar diretamente 5800 famílias de pequenos produtores rurais da agricultura familiar, além de 750 famílias de microempreendedores artesãos, de 270 comunidades rurais localizadas nos 16 municípios do Estado do Amapá.. A proposta pretende resolver o problema da falta de espaços públicos apropriados para a comercialização direta de produtos regionais locais, produzidos por pequenas propriedades agrícolas familiares. A partir da construção da feira do produtor será possível realizar a promoção, exposição, divulgação e comercialização dos produtos, evitando o deslocamento do consumidor para outros bairros, fomentando o desenvolvendo da economia regional, reduzindo as desigualdades socioeconômicas locais. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: construção de espaço público para comercialização de produtos regionais locais de pequenos produtores rurais e artesãos; estimular o desenvolvimento sustentável e integrado das zonas rurais e urbanas, estruturação e ampliação da produção agrícola e do artesanato; redução das desigualdades socioeconômicas regionais; melhoramento do IDH, da geração de emprego e renda e qualidade de vida das comunidades das zonas rurais.	Obra	Construção	3.362.221,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/09/2023	18/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.09512,0.08692]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
28299.16-15	NÃO	-	AP	Qualificação de Vias no Estado do Amapá	Qualificação de Vias no Estado do Amapá	As famílias que utilizam-se diretamente das vias para deslocar-se, porém toda população será beneficiada.. A obra pretende resolver problemas na infraestrutura viária , através da execução dos serviços de pavimentação , calçadas acessíveis, drenagem profunda e superficial , sinalização , nos bairrosresidencias dentro do perímetro urbano como Novo Horizonte, Açaí,Parque dos Buritis,já no município de Macapá objetivando melhorar tanto a capacidade de tráfego,quanto a segurança de tráfego, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade segura, acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade vida. O projeto tem como resultado minimizar as dificuldades da população, principalmente das comunidades adjacentes que dependem das vias de acesso aos equipamentos públicos e disciplinar o crescimento, o desenvolvimento urbano, promover uma melhoria significativa no sistema de transportes da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da região, através da melhoria na qualidade dos produtos, ampliação do mercado consumidor.	Obra	Construção	47.512.071,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	22/08/2023	22/08/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/11/2023	[-51.03982,0.06887], [-51.04113,0.06375], [-51.04306,0.08718], [-51.04331,0.08572], [-51.04336,0.09513], [-51.04448,0.09657], [-51.04463,0.08753], [-51.04481,0.09219], [-51.04502,0.09005], [-51.04576,0.09066], [-51.04593,0.09072], [-51.04606,0.09288], [-51.04685,0.0892].
27665.16-11	NÃO	-	AP	Reforma do Teatro das Bacabeiras, no Município de Macapá-AP	Reforma do Teatro das Bacabeiras, no Município de Macapá-AP.	A reforma do Teatro das Bacabeiras pretende alcançar diretamente cerca de 230.000 pessoas oriundas dos municípios de Macapá, Santana e Mazagão, que compõem a Região Turística Meio do Mundo, além de cerca de 16.000 turistas (brasileiros e/ou estrangeiros) que visitam todos os anos a cidade de Macapá-AP.. Readequação da infraestrutura do Teatro, através dos serviços de reforma da cobertura, revitalização de pinturas, fachadas, revestimentos, urbanização externa, modernização do sistema de climatização, assim como aquisição de mobiliário, a fim de oferecer segurança e conforto ambiental do espaço para apresentação de eventos artístico-culturais, capazes de fomentar o desenvolvimento e a expansão das atividades turísticas, assim como a melhoria da qualidade da prestação dos serviços aos turistas.. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: reforma e revitalização das instalações do Teatro das Bacabeiras; disponibilização de local dotado de segurança e conforto ambiental para apresentação de eventos artístico-culturais; desenvolvimento sustentável e expansão da atividade turística no município, bem como geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida dos profissionais do segmento do turismo.	Obra	Reforma	10.034.971,34	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	06/11/2023	06/11/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	14/11/2023	[-51.05122,0.03631]
27520.16-12	NÃO	-	AP	Construção do Centro de Convenções no Estado do Amapá.	Construção do Centro de Convenções no Estado do Amapá/AP.	O objetivo deste projeto visa fortalecer o turismo de negócios , com congressos ,feiras , para troca de conhecimento e tecnologia , assim os turistas brasileiros e estrangeiros terão a oportunidade de conhecer também as regiões turísticas do Amapá. Construção será situada nas coordenadas Lat.00.04618 e Long. -51.06831 e será espaço que promova entretenimento e lazer, para informar, educar, conscientizar o público, mobilizar, desenvolver o exercício da cidadania, valorizar fatos, comemorar datas históricas, datas cívicas, festas religiosas, tradições, assim como divulgar trabalhos e realizações, promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da cultura e das artes.. O centro de convenções é qualificado para receber congressos e feiras nacionais e internacionais; fomentar o turismo de negócios para ativar a cadeia econômica local.Focando nos pontos turísticos para construção de um destino bem-sucedido E um trabalho a muitas mãos e deve ser permanente.Atividade turística ,quando ocorre em uma localidade,utiliza toda a sua infraestrutura: transportes, rede hoteleira, restaurantes, comércio em geral,gerando emprego e renda a população local.	Obra	Construção	12.125.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	28/12/2023	27/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	13/11/2023	[-51.09428,0.05333]
27258.16-20	NÃO	-	AP	Duplicação da Ponte sobre o Igarapé da Fortaleza na Rodovia Josmar Chaves Pinto	Duplicação da ponte sobre o Igarapé da Fortaleza na rodovia Josmar Chaves Pinto	beneficiará em média 250.000 pessoas, por se encontrar na região metropolitama de Macapá e se encontrar no município que sedia o principal porto do estado do Amapá . Diminuição dos custos das produtos provenientes da zona rural, refletindo os anseios da população, além de atrair novos investimentos, mais intensamente, pela confiabilidade de fácil acesso aos municípios, criando novo impulso para o setor agrícola e pecuário e contribuindo no escoamento da produção atual, gerando empregos diretos e indiretos.. Proporcionará aos moradores e produtores rurais maior mobilidade permitindo qualidade e entregas que serão disponibilizados pelos empreendedores, geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, aumento da autoestima, melhores condições de trabalho, obtendo-se assim benefícios econômicos, sociais e ambientais.	Obra	Construção	19.173.756,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	18/09/2023	18/09/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	07/11/2023	[-51.13848,-0.04917]
25199.16-00	NÃO	-	AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Oiapoque/AP	Construção de Complexo Esportivo no Município de Oiapoque/AP	Atender toda população do Distrito entre crianças,jovens, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais sendo em média 860 pessoas.. A construção de Complexo Esportivo no Município de Oiapoque/AP irá suprir a carência de espaços esportivos de qualidade, oferecendo local adequado à realização de atividades esportivas e recreativas.. Fomentar a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população a inclusão social e a integração comunitária.	Obra	Construção	1.710.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	23/05/2023	23/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	06/09/2023	[-51.86205,1.81625]
23231.16-95	NÃO	-	AP	Construção de Campo de Futebol no Município de Macapá	Construção de Campo de Futebol no Município de Macapá	O público alvo a ser atingido com essa benfeitoria será diretamente os jovens, as crianças, os adultos, os idosos que se encontram em áreas de vulnerabilidade social e são atendidos pelo Projeto Social da PM-Ap em média 1050 pessoas contando com seu efetivo.. Disponibilizar à população, infraestruturas esportivas; Apoiar projetos que promovam o esporte educacional, recreativo e de lazer; Fomentar a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população; Contribuir para a inclusão social e a integração comunitária.. Espera-se com este piloto assegurar , a oferta de estruturas esportivas de qualidade, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física e recreativas ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã. Assim, pretendemos desenvolver as potencialidades da população local, trazendo alternativas de entretenimento saudável voltada à prática desportiva	Obra	Construção	1.610.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	23/05/2023	23/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/06/2023	[-51.05893,0.01885]
23230.16-39	NÃO	-	AP	Construção de Campo de Futebol no Município de Santana	Construção de Campo de Futebol no Município de Santana	O público-alvo a ser atingido com essa benfeitoria será diretamente os jovens, as crianças, os adultos, os idosos e as pessoas com necessidades especiais em média 1820 pessoas que se encontram em áreas de vulnerabilidade social no Município e indiretamente a população em geral.. Para que a população possa ter uma vida saudável e evitando problemas e saúde, melhorando a qualidade de vida e afastando os jovens de alternativas prejudiciais a vida em comunidade.. Criar espaços esportivos em áreas de vulnerabilidade social adequado para prática de esporte recreativo e de Lazer, contribuindo assim para reduzir a exclusão e o risco social e para melhorar a qualidade de vida, mediante garantia de acessibilidade a espaços esportivos modernos.Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa	Obra	Construção	1.710.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	23/05/2023	23/05/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/06/2023	[-51.18643,-0.04635]
7557.16-97	NÃO	-	AP	Revitalização do Campus de Pesquisas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado	Revitalização do Campus de Pesquisas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá.	Desde sua origem, o IEPA está voltado ao atendimento a necessidade da população do Estado estimada em 877.613 pessoas ,com 61,74 % crianças, 31,14% de adultos e 5,12% de idosos, tendo um IDH 0,708 e renda média de R$ 855,00. Sua farmácia comercial, colocando à disposição da população em geral e em vulnerabilidade social ,fitoterápicos de qualidade, oferecendo orientação sobre o uso adequado e seguro de plantas medicinais.. A despeito dos avanços alcançados, o Estado do Amapá ainda se apresenta como dfinhtd no âmbito da CT & I e não tem conseguido alcançar o seu potencial de desenvolvimento. Apesar de sua capacidade técnica, muito bem expressa no númeorde profissionais titulados, o IEPA tem apresentado certa dificuldade em atender aos requisitos estabelecidos por agentes financiadores, muito em função do desgaste da infraestrutura física de apoio à pesquisa.. Reestruturar os espaços mencionados no objeto.Proporcionar segurança aos funcionários da instituição, dando-lheainfraestrutura e melhores condições de trabalho.Fomentar a pesquisa do estado do Amapá.Aumentar a contribuição quanto a Ciência e Tecnologia do Estado,contribuindo para com o desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.	Obra	Construção	4.481.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	27/07/2022	27/07/2026	Cadastrada	Transferegov.br	60	22/09/2022	[-51.09421,-0.03882]
26872.16-87	NÃO	-	AP	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA E METALOGRAFIA DA POLICIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA COORDENADORIA DE OPERAÇÕES AÉREAS – COPAER/GTA/SEJUSP NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	DIRETAMENTE: Os 733.759 habitantes do Estado do Amapá (população segundo IBGE/2022), que será beneficiada pela ampliação;INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados na COPAER/GTA/SEJUSP, cujo efetivo existente corresponde a 34 integrantes.. O problema a ser resolvido consiste nas atuais e insuficientes estruturas físicas para o atendimento, planejamento de operações, de trabalho administrativo e alojamento dos integrantes em serviços. Bem como, a falta de espaço adequado para treinamento, capacitação de efetivo pertencente a COPAER/GTA/SEJUSP. – Proporcionar a COPAER/GTA/SEJUSP condições favoráveis as operações aéreas, a fim de promover mais ampla e melhor política de segurança pública a sociedade amapaense, visando à eficiência dos serviços ofertados pela segurança pública e, por conseguinte o efetivo cumprimento das atribuições que lhes são conferidas por lei.- Melhorar o ambiente de trabalho e a motivação dos profissionais através de instalações estruturantes que proporcionem o desenvolvimento das atividades fins.	Obra	Construção	696.220,18	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	22/12/2023	30/09/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/10/2023	[-51.06238,0.07748]
26607.16-61	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.	Os habitantes do Município de Tartarugalzinho, com abrangência por jurisprudência dos Municípios Amapá e Ferreira Gomes, que serão beneficiados pela construção;INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados da Polícia Científica do Amapá/PCA no Núcleo de Interior do Município de Tartarugalzinho, cujo efetivo previsto corresponde a 20 servidores e a população do estado do Amapá de 877.613 habitantes do Estado do Amapá (população segundo IBGE/2019).. As unidades policiais que carecem de investimentos em sua infraestrutura, chama a atenção o caso do Polícia Científica do Amapá/PCA do Núcleo de Interior do Município de Tartarugalzinho. Este núcleo de interior foi criado dentro da PCA com a edição que foi agraciada com uma edificação uma residência para as edificas cedida pela Secretaria de Estado de Saúde que até então se encontra instalada. uma edificação com mais de 20 anos.. - Suprir a necessidade de prédio adequado ao funcionamento da Polícia Científica do Amapá/PCA do Núcleo de Interior do Município de Tartarugalzinho.- Melhorar o ambiente de trabalho e a motivação dos profissionais através de instalações estruturantes que proporcionem o desenvolvimento das atividades laborais administrativas e operacionais, com espaços físicos adequados que possibilitem às atividades periciais, administrativas e alojamentos.	Obra	Construção	2.508.861,73	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	19/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/10/2023	[-50.91189,1.50587]
26603.16-46	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	DIRETAMENTE: Os 45.712 habitantes do Município de Laranjal do Jarí e 877.613 habitantes do Estado do Amapá (população segundo IBGE/2019), que será beneficiada pela construção;INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados da Polícia Científica do Amapá/PCA no Núcleo de Interior do Município de Laranjal do Jari, cujo efetivo previsto corresponde a 15 servidores.. as unidades policiais que carecem de investimentos em sua infraestrutura, chama a atenção o caso do Polícia Científica do Amapá/PCA do Núcleo de Interior do Município de Laranjal do Jari. Este núcleo de interior foi criado dentro da PCA com a edição que foi agraciada com uma edificação uma residência para as edificas cedida pela Secretaria de Estado de Saúde que até então se encontra instalada. uma edificação com mais de 30 anos, que não atende mais às necessidades deste núcleo.. - Suprir a necessidade de prédio adequado ao funcionamento da Polícia Científica do Amapá/PCA do Núcleo de Interior do Município de Laranjal do Jari.- Melhorar o ambiente de trabalho e a motivação dos profissionais através de instalações estruturantes que proporcionem o desenvolvimento das atividades laborais administrativas e operacionais, com espaços físicos adequados que possibilitem às atividades periciais, administrativas e alojamentos.	Obra	Construção	2.606.359,37	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	19/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/10/2023	[-52.51939,-0.8418]
26601.16-33	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	DIRETAMENTE: Os 877.613 habitantes do Estado do Amapá (população segundo IBGE/2019), que será beneficiada pela construção;INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados na sede do Município de Macapá, cujo efetivo previsto corresponde a 35, entre peritos criminais e auxiliares de laboratório.. - Insuficiência de espaço físico adequado para desempenho das atividades operacionais, administrativas, de capacitação e treinamento de pessoal, como também de logística para armazenamento de viaturas, carga e descarga.. - Suprir a necessidade de prédio adequado ao funcionamento da Instituição de Segurança Pública (LABFORENSE/PCA).- Melhorar o ambiente de trabalho e a motivação dos profissionais através de instalações estruturantes que proporcionem o desenvolvimento das atividades laborais administrativas e operacionais, com espaços físicos adequados que possibilitem o planejamento de exames; alojamentos e espaço para treinamento e aperfeiçoamento dos pentos criminais.	Obra	Construção	2.429.787,45	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	19/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/10/2023	[-51.06208,0.07732]
26599.16-71	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - GBM/CBMAP NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP.	CONSTRUÇÃO 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - GBM/CBMAP NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP.	DIRETAMENTE: Os 12.428 habitantes no município de Vitória do Jarí, no Estado do Amapá (população segundo Site Oficial de Prefeitura de Vitória do Jarí), que será beneficiada pela construção;INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados no 8º grupamento bombeiro militar - GBM/CBMAP no município de Vitória do Jarí/AP. . O problema a ser resolvido consiste nas atuais e insuficientes estruturas físicas para o atendimento, planejamento de operações, de trabalho administrativo e alojamento dos integrantes em serviços. Bem como, a falta de espaço adequado para treinamento, capacitação de efetivo pertencente ao 8º Grupamento Bombeiro Militar - GBM/CBMAP. - Proporcionar ao 8º Grupamento Bombeiro Militar - GBM/CBMAP condições favoráveis as operações aéreas, a fim de promover mais ampla e melhor política de segurança pública a sociedade amapaense, visando à eficiência dos serviços ofertados pela segurança pública e, por conseguinte o efetivo cumprimento das atribuições que lhes são conferidas por lei.	Obra	Construção	2.002.200,00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	22/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/10/2023	[-52.40467,-0.91851]
26597.16-69	NÃO	-	AP	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CFA/PMAP NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO – CFA/PMAP NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	DIRETAMENTE: Os profissionais da Polícia Militar do Amapá - PMAP, que serão formados, treinados e qualificados no Centro de Formação e Aperfeiçoamento, cujo efetivo previsto corresponde a 7.932 Policiais Militares;INDIRETAMENTE: Os 733.508 habitantes do Estado do Amapá (população segundo IBGE/2022), que será beneficiada pela reforma e ampliação.. A infraestrutura do Centro de Formação do PMAP é obsoleta para a necessidade formativa de corporação, pois além dos cursos de formação, o centro é igualmente responsável por turmas de aperfeiçoamento e habilitação de servidores os quais já integram a corporação, havendo em muitos casos, necessidade de cursos conjuntos, visto que são requisitos essenciais para obediência do cronograma de promoção.. Oferecer condições mais adequadas, possibilitando a realização de mais cursos de capacitação para seus militares, valorizando-os como profissionais que constantemente necessitam de atualização e reciclagem das técnicas policiais, impactando diretamente em um melhor serviço prestado à população, bem como em redução dos índices de criminalidade..Melhorar as condições físico estruturais para a formação de novos militares e para capacitação dos militares existentes.	Obra	Construção	2.153.567,85	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	22/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/10/2023	[-51.06138,0.01975]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
26550.16-25	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO 7º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP.	CONSTRUÇÃO DO 7º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP.	DIRETAMENTE: 1 profissionais lotados no 7º batalhão, cujo efetivo previsto corresponde a 535 (quinhentos e trinta e cinco) Policiais Militares.INDIRETAMENTE: Os 62.922 (sessenta e dois mil novecentos e vinte e dois) habitantes dos municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Amapá (população segundo IBGE/2022), que serão beneficiados com a construção. - O 7º BPM remonta a década de 80, construída inicialmente para atender uma organização básica, efetivo e população. Resultando na problemática que se apresenta, ou seja, infraestrutura obsoleta do 7º Batalhão de Polícia Militar, insuficiência de espaço físico adequado para desempenho das atividades operacionais e administrativas.. Modernizar, visando a expansão do espaço físico destinado ao 7º Batalhão de Polícia Militar, através de projetos estruturantes que contemplam a construção de recepção, salas administrativas, reserva de armamento, auditório, copa, alojamentos, banheiros, depósitos e garagem, que promovam melhorias nas adaptações prediais da instituição.	Obra	Construção	4.654.366,50	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	22/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/10/2023	[-51.41233,0.70639]
26549.16-55	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP.	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP.	DIRETAMENTE: Os 6.666 habitantes do município de Ferreira Gomes (IBGE, 2022), no estado do Amapá.INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados na Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes, cujo efetivo atual corresponde a 16 Policiais Civis.. Deficiência das instalações estruturantes do prédio da Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes por funcionar em ambiente não construído para a prestação dos serviços da Polícia Civil, pelo desgaste natural da edificação, por sua não modernização e por não oferecer condições adequadas ao atendimento da sociedade e aos servidores lotados na Unidade Policial.. - Suprir a necessidade de espaço físico acessível e adequado ao funcionamento da Unidade Policial (Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes);- Aumentar a produtividade da Unidade Policial, seja no registro das ocorrências, seja na elucidação dos crimes apurados e finalização de procedimentos; - Elevar os níveis de satisfação da sociedade com os serviços prestados pela Polícia Civil no município.	Obra	Construção	1.978.847,83	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	20/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/10/2023	[-51.18168,0.85976]
26548.16-09	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	DIRETAMENTE: Os 442.933 habitantes da capital do estado do Amapá (IBGE, 2022).INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados nas Centrais de Flagrantes de Macapá (Plantão da Delegacia de Crimes contra a Mulher, Plantão Delegacia de Investigação de Atos Infracionais e Plantão da Central de Flagrantes do CIOSP Pacoval), cujos efetivos atuais correspondem a 120 Policiais Civis.. As Centrais de Flagrantes de Macapá. Essas unidades policiais, assim como a maioria das edificações utilizadas na Instituição, foram instaladas em prédios adaptados para seu funcionamento, ou seja, em locais que não foram pensados e estruturados para o funcionamento de uma Unidade Policial, mas que, pela necessidade de atendimento à população, tiveram que se adequar à prestação do serviço policial. - Suprir a necessidade de espaço físico acessível e adequado ao funcionamento da Unidade Policial (Central de Flagrantes Unificada de Macapá); - Melhorar o atendimento à sociedade, com a centralização dos serviços e a disponibilização de espaço físico adequado e compatível com ao atendimento e serviços oferecidos pela Polícia Judiciária; - Elevar os níveis de satisfação da sociedade com os serviços prestados pela Polícia Civil no município de Macapá.	Obra	Construção	5.105.073,48	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	19/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/10/2023	[-51.08152,0.02733], [-51.08202,0.03665], [-51.08202,0.02747], [-51.08222,0.02747], [-51.08236,0.02736]
26547.16-42	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA CIOSP NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA – CIOSP NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	DIRETAMENTE: Os 35.114 habitantes do município de Laranjal do Jari (IBGE, 2022), no estado do Amapá. INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados na Delegacia de Crimes Contra a Mulher, na Delegacia da Infância e da Juventude e na 1ª Delegacia de Laranjal do Jari, cujos efetivos atuais correspondem a 41 Policiais Civis. A construção do CIOSP de Laranjal do Jari resolverá a problemática da falta de prédio próprio para funcionarem das Unidades Policiais, atenderá tanto as necessidades laborais dos servidores lotados na Unidade Policial como aos anseios da sociedade em ser atendida em um ambiente acolhedor; acessível e compatível com os serviços ofertados pela Polícia Civil. Tem a finalidade de solucionar a insuficiência de espaço físico adequado para a prestação dos serviços da Polícia Judiciária. - Centralizar os serviços e atendimentos da Polícia Civil no município de Laranjal do Jari; - Otimizar a utilização dos recursos financeiros e de pessoal da Polícia Civil; - Melhorar o atendimento à sociedade, com a disponibilização de espaço físico adequado e compatível com os serviços oferecidos pela Polícia Judiciária; - Aumentar a produtividade das Unidades Policiais, seja no registro das ocorrências, seja na elucidação dos crimes apurados e finalização de procedimentos;	Obra	Construção	4.232.776,41	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	20/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/10/2023	[-52.51572, -0.8422]
26541.16-14	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DA 10ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (FAZENDINHA) NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	CONSTRUÇÃO DA 10ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (FAZENDINHA) NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	DIRETAMENTE: Os 442.933 habitantes da capital do Estado do Amapá (IBGE, 2022), especialmente a população residente na Vila da Fazendinha, igarapé da Fortaleza, Polo Horti-Fruti Granjeiro, Mini-Polo, Conjunto Chefe Clodoaldo, Vale Verde, Invasão do Murici, Residencial Alphaville e Rodovia JK a partir do Motel El Camino e adjacências;INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados na 10ª Delegacia da Capital, cujo efetivo atual corresponde a 17 Policiais Civis. a deficiência das instalações estruturantes do prédio atual da 10ª Delegacia de Polícia da Capital por funcionar em ambiente não construído para a prestação dos serviços da Polícia Civil, pelo desgaste natural da edificação, por sua não modernização e por não oferecer condições adequadas ao atendimento da sociedade e aos servidores lotados na Unidade Policial. - Suprir a necessidade de espaço físico acessível e adequado ao funcionamento da Unidade Policial (10ª Delegacia de Polícia da Capital); -Melhorar o atendimento à sociedade, com a disponibilização de espaço físico adequado e compatível com ao atendimento e serviços oferecidos pela Polícia Judiciária;- Aumentar a produtividade da Unidade Policial, seja no registro das ocorrências, seja na elucidação dos crimes apurados e finalização de procedimentos;	Obra	Construção	2.263.700,00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	20/12/2023	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	25/10/2023	[-51.06118,0.01973]
13806.16-14	NÃO	-	AP	Construção do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Amapá (Batalhão de Operações Especiais)	CONSTRUÇÃO DO 5º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ (BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS-BOPE).	A execução do objeto da proposta visa beneficiar:DIRETAMENTE: Os 877.613 habitantes do Estado do Amapá (população segundo IBGE/2019), que será beneficiada pela construção;INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados no Batalhão de Operações Especiais (BOPE), cujo efetivo previsto corresponde a 152 Policiais Militares. A construção da nova sede do 5º BPM (BOPE) tem como intuito solucionar:- Insuficiência de espaço físico adequado para desempenho das atividades operacionais, administrativas, de capacitação e treinamento de pessoal, como também de logística para armazenamento de viaturas, carga e descarga.. Melhorar o ambiente de trabalho e a motivação dos Policiais Militares escalados de serviço na referida unidade, ao frequentar instalações que os proporcionem o desenvolvimento de suas tarefas da melhor forma, sem que tenham que se preocupar com um local insalubre, a que assim, ao traga bem-estar e o sentimento de valorização.Melhorar o atendimento à população que visualiza na Polícia Militar do Estado do Amapá a resolução de ocorrências e o aumento na sensação de segurança.	Obra	Construção	4.313.312,93	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	01/12/2022	01/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	0	02/12/2022	[-51.06118,0.01975]
13707.16-02	SIM	-	AP	Construção do bloco de salas de aula da Academia de Bombeiros Militar no Município de Macapá/Ap.	Fortalecer o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá por meio da Construção de bloco de salas de aula da Academia de Bombeiros Militar no Município de Macapá/Ap.	A execução do referido projeto visa beneficiar diretamente os 1.301 Bombeiros Militares do CBMAP, que poderão utilizar estruturas físicas modernas e adequadas a formação e capacitação, e indiretamente os 829.494 habitantes do Estado (IBGE 2018), isto é, toda a população amapaense que utiliza os serviços Bombeiros Militar. O problema a ser resolvido consiste nas atuais e insuficientes estruturas físicas para formação e capacitação dos bombeiros militares, que ocorrem em local cedido e adaptado para suprir as demandas de aprimoramento técnico profissional, cursos de formação obrigatórios e cursos nas diversas áreas de atuação do CBMAP que são essenciais à carreira militar para o atendimento à população, que são realizados pela Academia Bombeiro Militar do CBMAP. (texto completo no pré-projeto). Proporcionar ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá condições favoráveis à formação, habilitação, aprimoramento técnico-profissional, aperfeiçoamento e especialização, a fim de promover mais ampla e melhor política de capacitação de seus integrantes, visando à eficiência dos serviços ofertados pela Corporação a sociedade amapaense e, por conseguinte o efetivo cumprimento das atribuições que lhes são conferidas por lei.	Obra	Construção	1.093.526,51	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	30/12/2019	01/04/2025	Concluída	Transferegov.br	0	01/12/2022	[-51.05679,0.06225]
13425.16-00	SIM	-	AP	Construção do Bloco Administrativo da Academia de Bombeiros Militar no Município de Macapá/Ap.	Construção do Bloco Administrativo da Academia de Bombeiros Militar no Município de Macapá/Ap	A proposta ora apresentada tem como público-alvo direto os 1.254 Bombeiros Militares do CBMAP (DRH/CBMAP, março 2020). O público alvo-indireto a beneficiar-se são os 845.731 habitantes (IBGE, 2019), que constituem a população amapaense, pelo que, terão asseguradas a execução de políticas de prevenção em todo o estado do Amapá.. O problema a ser resolvido consiste nas atuais e insuficientes estruturas físicas para formação e capacitação dos bombeiros militares, que ocorrem em local cedido e adaptado para suprir as demandas de aprimoramento técnico profissional, cursos de formação obrigatórios e cursos nas diversas áreas de atuação do CBMAP que são essenciais à carreira militar para o atendimento à população, que são realizados pela Academia Bombeiro Militar do CBMAP. (texto completo no pré-projeto). Proporcionar ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá condições favoráveis à formação, habilitação, aprimoramento técnico-profissional, aperfeiçoamento e especialização, a fim de promover mais ampla e melhor política de capacitação de seus integrantes, visando à eficiência dos serviços ofertados pela Corporação a sociedade amapaense e, por conseguinte o efetivo cumprimento das atribuições que lhes são conferidas por lei.	Obra	Construção	673.035,52	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	07/12/2020	04/04/2025	Concluída	Transferegov.br	0	25/11/2022	[-51.05698,0.06219]
13424.16-43	NÃO	-	AP	Construção da Delegacia de Polícia Civil no município de Itaubal/AP.	Construção da Delegacia de Polícia Civil no município de Itaubal/AP.	A execução do referido projeto visa beneficiar diretamente 19 Policiais Civis (01 Delegado, 02 Oficiais e 16 Agentes) que serão lotados na Unidade Policial local e indiretamente os 5.503 habitantes do município de Itaubal.. - Carência de delegacia no atendimento a crimes de homicídios, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio no Município de Itaubal, no Estado do Amapá.- Ausência de um estabelecimento adequado que facilite o acesso das pessoas do Município de Itaubal aos serviços prestados pela Polícia Civil do Amapá.. - Suprir a necessidade do município em ter uma Delegacia de Polícia Civil permanente. - Dispor de um espaço físico devidamente estruturado e adequado às demandas do serviço de polícia judiciárias. - Aumentar o grau de satisfação da população local quanto aos serviços policiais oferecidos.	Obra	Construção	934.492,10	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	07/12/2020	29/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	25/11/2022	[-50.70069,0.60296]
13423.16-97	NÃO	-	AP	Construção da quadra poliesportiva no 4º Batalhão de Polícia Militar, no Município de Santana AP.	Construção da Quadra Poliesportiva no 4º Batalhão de Polícia Militar, no Município de Santana – AP	A execução do referido projeto visa beneficiar diretamente 257 policiais militares que atuam no 4º Batalhão de Polícia Militar do Amapá no Município de Santana. Assim como, indiretamente, 121.364 habitantes de Santana, seja através dos projetos sociais ou através de eventos comunitários desenvolvidos pelo batalhão.. Melhoria da Infraestrutura da PM AP. - Proporcionar melhoria da saúde física e psicológica do policial militar refletindo na eficiência nos serviços prestados à sociedade amapaense e consequentemente a diminuição de recursos públicos apartados em assistência médica. Além disso, espera-se uma expansão dos projetos comunitários, seguido de uma maior aproximação com a comunidade.	Obra	Construção	719.680,52	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	07/12/2020	30/06/2024	Concluída	Transferegov.br	0	25/11/2022	[-51.17879, -0.03941]
13421.16-84	NÃO	-	AP	Construção da Delegacia de Crimes Contra a Mulher no município de Santana.	Construção da Delegacia de Crimes Contra a Mulher no município de Santana.	A execução do referido projeto visa beneficiar diretamente as 22 profissionais da Polícia Civil que atuam no prédio cedido que passarão a atender no novo prédio e indiretamente as 50.847 habitantes femininas do município de Santana.. Carência de delegacia especializada no atendimento a crimes contra a mulher no município de Santana, no Estado do Amapá.Falta de um local apropriado para receber as mulheres vítimas de violência.Ausência de um estabelecimento adequado para os servidores desempenharem suas funções.. Melhorar o atendimento da mulher vítima e a qualidade dos serviços públicos prestados pela Polícia Civil Suprir a necessidade de um prédio adequado para a o funcionamento da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher - DCCM no município de Santana /AP;no município de Santana /AP, bem como as condições de trabalho dos servidores, com a disponibilidade de um espaço físico devidamente estruturado e adequado às demandas do serviço policial.	Obra	Construção	939.457,86	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	07/12/2020	30/06/2024	Concluída	Transferegov.br	0	25/11/2022	[-51.17846, -0.02727]
13420.16-28	NÃO	-	AP	Reforma e ampliação do 11º batalhão da Polícia Militar do Amapá	Reformar e Ampliar a estrutura física da companhia do município de Vitória do Jari, vinculada ao 11° Batalhão da Polícia Militar do Estado do Amapá.	A execução do referido projeto visa beneficiar diretamente os 20 profissionais policiais militares lotados na companhia de vitória do Jari e indiretamente os 14.364 habitantes deste município.. O atual cenário da companhia é preocupante, primeiro que a estrutura atual não atende as necessidades existentes, exemplo disso é a ausência de vagas de garagem para as 02 (duas) viaturas da companhia e a existência de somente 01 (um) alojamento com apenas 01 (um) banheiro, que acaba sendo compartilhado entre as 22 (vinte e dois) militares policiais militares masculinos e femininos. Outro ponto é a existência de rachaduras e infiltrações na estrutura do prédio.. Ao melhorar a estrutura policial militar de Vitória do Jari espera-se aumentar o estímulo dos militares no desempenho de seus papéis sociais, seja no atendimento de ocorrências ou na execução de programas sociais, influenciando em melhor qualidade dos serviços públicos de segurança prestados pela PMAP, através da companhia de Vitória do Jari.	Obra	Reforma	478.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	07/12/2020	29/12/2023	Concluída	Transferegov.br	0	25/11/2022	[-52.42385, -0.92663]
13419.16-58	NÃO	-	AP	Reforma nas Delegacias dos Municípios de Tartarugalzinho, Serra do Navio, Amapá e Calçoene.	Modernizar a Polícia Civil do Estado do Amapá por meio das reformas nas Delegacias dos Municípios de Tartarugalzinho, Serra do Navio, Amapá e Calçoene.	A execução do referido projeto visa beneficiar indiretamente um total de 41.921 habitantes (somatório do número de habitantes dos municípios de Tartarugalzinho, Serra do Navio, Amapá e Calçoene) dos 829.494 habitantes do Estado do Amapá, e diretamente os 1.209 profissionais de Segurança Pública, que são membros efetivos da Polícia Civil do Estado do Amapá.. As Delegacias do referente projeto em estão com suas estruturas físicas precárias para atendimento, requerendo reformas imediatas. Possuem condições insalubres de trabalho, coberturas comprometidas, infiltrações em paredes impossibilitando renovação de pintura, visto que são prédios da época do ex-Território Federal do Amapá. As instalações elétricas não foram devidamente adaptadas para recepção de equipamentos de informática, bem como a exigência de modernização necessária para acessibilidade. - Aumentar em 20% o número de elucidações de crimes contra a vida e contra o patrimônio registrados na unidade policial dos municípios a serem atendidos;- Suprir a necessidade de um prédio adequado para o funcionamento de uma Delegacia;- Melhorar o atendimento à comunidade, a qualidade dos serviços públicos prestados pela Polícia Civil nos municípios a serem atendidos, assim como, as condições de trabalho dos servidores da Polícia.	Obra	Construção	2.255.352,89	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	30/12/2019	29/12/2025	Em execução	Transferegov.br	0	25/11/2022	[-50.91173,1.50418], [-50.92751,2.70502], [-51.09857,2.02848], [-52.00338,0.90215]
51344.16-01	NÃO	-	AP	Camarões do Amapá	Implantação de infraestrutura produtiva e fomento àestruturação da cadeia produtiva do pescado.	Comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas que possuem histórico de atividades pesqueiras e conhecimento do manejo dos recursos naturais da região; famílias em situação de vulnerabilidade social que buscam alternativas de geração de renda e melhoria da qualidade de vida; Grupos com maior acesso a oportunidades de trabalho e renda, que podem encontrar na criação de camarão uma oportunidade de inclusão social e empoderamento econômico.. Falta de infraestrutura e equipamentos que possibilite aos aquicultores familiares o treinamento necessário ao desenvolvimento da atividade aquícola familiar em áreas periurbanas no Estado do Amapá, que participam da Rota do Pescado.. Estabelecimento da infraestrutura e disponibilização dos equipamentos necessários à produção de espécies aquícolas por aquicultores familiares periurbanos, com consequente expansão da matriz econômica da região e redução da dependência de atividades tradicionais.	Projeto	Construção	812.800,00	SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA	31/12/2024	30/09/2027	Cadastrada	Transferegov.br	120	17/01/2025	
32549.16-19	NÃO	-	AP	RURAP	Revitalização, Adaptação e Ampliação do Prédio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá.	Produtores Rurais do Estado do Amapá. Com a Revitalização, Adaptação e Ampliação do Prédio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá os produtos rurais do Estado não precisarão de deslocar a Macapá/Santana para solicitar serviços de assistência técnica e extensão rural.. Com a Revitalização, Adaptação e Ampliação do Prédio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá os produtos rurais do Estado do Amapá terão a seu dispor o Super Fácil Rural, que visa atender com respeito e igualdade os produtores rurais do Estado do Amapá que buscam serviços, no exercício de seus direitos, oferecendo qualidade, eficiência e eficácia no atendimento.	Obra	Reforma	7.650.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	29/12/2023	[-51.08295,0.07743]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
32547.16-06	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAPÁ	CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NO ESTADO DO AMAPÁ.	POPULAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. A principal vantagem da utilização de usinas solares é o fato de que elas produzem energia totalmente renovável e limpa, mas existem muitos outros benefícios, desde ajudar o planeta a se tornar mais sustentável até auxiliar na diminuição de custos com a conta de luz. Melhorar e proporcionar a qualidade de vida da população por meio do projetos de Energia solar que irá atender o município e irá reduzir tarifas elétricas.. Os inversores entregam a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos em até 380 Volts. Para a transmissão de energia nas linhas de alta tensão, é preciso uma voltagem bem mais alta que isso, portanto, utili-sem-se transformadores para elevar a tensão para 13.800 Volts, 69.000 Volts, 138.000 Volts e até acima de 230.000 Volts.	Obra	Construção	20.400.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC	31/12/2021	05/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	200	29/12/2023	[-50.89866,1.5055]
32538.16-05	NÃO	-	AP	Sistema de Abastecimento de Água	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	População do Distrito de Lourenço no Município de Calçoene/AP, com aproximadamente 6000 habitantes, cuja principal atividade econômica é a extração mineral em garimpos. Seu IDH é de 0.643 e renda de 0.636.. Através da Construção de Sistema de Abastecimento de Água, espera-se promover a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito de Lourenço, com a diminuição dos problemas de saúde, ambientais e sociais daquela região.. Com a Construção de Sistema de Abastecimento de Água, estima-se a diminuição dos problemas de saúde advindos do consumo de água imprópria, bem como a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito de Lourenço.	Obra	Construção	5.100.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC	29/12/2023	08/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	50	29/12/2023	[-51.63253,2.3088]
44048.16-50	NÃO	-	AP	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção da feira do Agricultor no bairro do Infraero II vai possibilitar que os agricultores residentes no entorno da capital possam utilizar um espaço adequado para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Além de garantir que 6 mil habitantes do bairro do infraero II e bairros adjacentes possam desfrutar de um espaço para a compra de frutas, legumes, hortaliças e pescados.. O bairro do Infraero II não dispõe de um espaço adequado, haja vista que o bairro está em constante expansão com a construção de diversos conjuntos habitacionais no entorno do bairro. Um dos anseios dos produtores locais é um espaço adequado para realizar as vendas de produtos da agricultura familiar, pois as feiras geralmente são realizadas em um espaço que não proporciona conforto e segurança, afastando assim, a clientela.. A construção da Feira no Bairro do Infraero II, no Município de Macapá, vai possibilitar ao Produtor rural, mais um recinto para aumentar sua renda, pois um dos principais fatores que prejudica a comercialização dos diversos produtos da agricultura familiar é a ausência de um espaço adequado. A feira terá espaços apropriados para a venda dos mais variados produtos, garantindo à população local um ponto adequado para encontrar diversos produtos da agricultura, do artesanato e da pesca.	Obra	Construção	1.328.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	21/10/2024	[-51.10059,0.09095]
44047.16-03	NÃO	-	AP	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção do Mercado do Peixe vai possibilitar que 450 piscicultores e pescadores residentes nas comunidades ribeirinhas de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Monte dourado possam utilizar um espaço adequado para a comercialização do pescado que hoje é comercializado na área portuária daquele município. Além de garantir de 51.162 habitantes possam desfrutar de um espaço para a compra das pescados.. O município de Laranjal do Jari não dispõe de um espaço adequado para a comercialização dos pescados, sendo um dos anseios dos pescadores e piscicultores locais, pois a comercialização geralmente são realizadas em um espaço que não proporciona conforto, segurança e higiene, afastando assim, a clientela que prefere realizar a compra do pescado em comércios com uma melhor estrutura. A construção do mercado vai possibilitar que o pescados e piscicultores local aumente sua renda, pois um dos principais fatores que prejudicam a comercialização é a ausência de um espaço adequado. O mercado terá espaços apropriados para a venda dos pescados, garantindo que a população local possa encontrar em um só espaço diversos produtos, sejam eles: da agricultura, do artesanato e da pesca.	Obra	Construção	2.004.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	21/10/2024	[-52.52023,-0.84121]
44046.16-47	NÃO	-	AP	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção da feira de Olapoque vai possibilitar que 250 agricultores residentes nas comunidades locais, que abrange também diversos Povos Indígenas, possam utilizar um espaço adequado para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Além de garantir de 29.91 habitantes consigam desfrutar de um espaço para a compra de frutas, legumes, hortaliças e pescados.. O município de Olapoque não dispõe de um espaço adequado para a comercialização de produtos agrícolas, sendo um dos anseios dos produtores locais, pois as feiras geralmente são realizadas em um espaço que não proporciona conforto e segurança, afastando assim, a clientela que prefere realizar a compra destes produtos em comércios com uma melhor estrutura.. A construção da feira em Olapoque vai possibilitar que o agricultor local aumente sua renda, pois um dos principais fatores que prejudicam a comercialização é a ausência de um espaço adequado. A feira terá espaços apropriados para a venda de diversos produtos, garantindo que a população local possa encontrar em um só espaço diversos produtos, sejam eles: da agricultura, do artesanato ou da pesca.	Obra	Construção	2.505.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	21/10/2024	[-51.83908,1.8442]
44044.16-34	NÃO	-	AP	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção da feira de Ferreira Gomes vai possibilitar que 120 agricultores residentes nas comunidades localizadas em Ferreirinha, Terra Preta, Paredão e Araguari possam utilizar um espaço adequado para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Além de garantir de 9.967 habitantes possam desfrutar de um espaço para a compra de frutas, legumes, hortaliças e pescados.. O município de Ferreira Gomes não dispõe de um espaço adequado para a comercialização de produtos agrícolas, sendo um dos anseios dos produtores locais, pois as feiras geralmente são realizadas em um espaço que não proporciona conforto e segurança, afastando assim, a clientela que prefere realizar a compra destes produtos em comércios com uma melhor estrutura.. A construção da feira vai possibilitar que o agricultor local aumente sua renda, pois um dos principais fatores que prejudicam a comercialização é a ausência de um espaço adequado. A feira terá espaços apropriados para a venda de diversos produtos, garantindo que a população local possa encontrar em um só espaço diversos produtos, sejam eles: da agricultura, do artesanato e da pesca.	Obra	Construção	501.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	21/10/2024	[-51.17643,0.84866]
44043.16-88	NÃO	-	AP	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção da feira de Porto Grande vai possibilitar que 680 agricultores residentes nas comunidades localizadas na perimetral norte e na colônia agrícola do Matapi possam utilizar um espaço adequado para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Além da garantir de 22.452 habitantes possam desfrutar de um espaço para a compra de frutas, legumes, hortaliças e pescados.. O município de Porto grande não dispõe de um espaço adequado para a comercialização de produtos agrícolas, sendo um dos anseios dos produtores locais, pois as feiras geralmente são realizadas em um espaço que não proporciona conforto e segurança, afastando assim, a clientela que prefere realizar a compra destes produtos em comércios com uma melhor estrutura.. A construção da feira vai possibilitar que o agricultor local aumente sua renda, pois um dos principais fatores que prejudicam a comercialização é a ausência de um espaço adequado. A feira terá espaços apropriados para a venda de diversos produtos, garantindo que a população local possa encontrar em um só espaço diversos produtos, sejam eles: da agricultura, do artesanato e da pesca.	Obra	Construção	2.004.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	21/10/2024	[-51.40628,0.70584]
44042.16-21	NÃO	-	AP	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção da feira de Serra do Navio vai possibilitar que 250 agricultores residentes nas comunidades do cachaço, arrependido e água branca possam utilizar um espaço adequado para a comercialização dos produtos da agricultura familiar, além de garantir que os 5.488 habitantes possam desfrutar de um espaço para a compra de frutas, legumes, hortaliças e pescados.. O município de Serra do Navio não dispõe de um espaço adequado para a comercialização de produtos agrícolas, sendo um dos anseios dos produtores locais, pois as feiras geralmente são realizadas em um espaço que não proporciona conforto e segurança, afastando assim, a clientela que prefere realizar a compra destes produtos em comércios com uma melhor estrutura.. A construção da feira vai possibilitar que o agricultor local aumente sua renda, pois um dos principais fatores que prejudicam a comercialização é a ausência de um espaço adequado. A feira terá espaços apropriados para a venda de diversos produtos, garantindo que a população local possa encontrar em um só espaço diversos produtos, sejam eles: da agricultura, do artesanato e da pesca.	Obra	Construção	751.500,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	21/10/2024	[-51.99716,0.93854]
44041.16-75	NÃO	-	AP	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção da Feira do Açaí vai possibilitar que os 350 extrativistas residentes nas comunidades ribeirinhas: beija-flor, faz do Macagão, cachoeirinha, Ilha de Santana, mutuacá e rio preto, localizadas nos municípios de Santana e Macapá, além dos 107.818 moradores de Santana possam comercializar seu açaí em um espaço adequado, além de garantir que os empreendedores que processam o fruto tenham uma possibilidade de adquirir o fruto em um local mais apropriado, com conforto e segurança.. A construção da feira vai possibilitar aos extrativistas, atravessadores e aos empreendedores que utilizam a cadeia produtiva do açaí um espaço adequado para comercialização do fruto, haja vista que hoje toda a comercialização é realizada em um porto improvisado que não possui condições de receber as embarcações e os usuários que utilizam estrutura, tendo em vista que o mesmo não possui banheiros, área administrativa e um espaço coberto, ficando os mesmos expostos ao sol e chuva.. A construção da feira vai garantir um espaço adequado para que os seus usuários possam comercializar o açaí, além de garantir aos empreendedores que procuram este espaço para adquirir o referido produto, um ambiente confortável e seguro. Garantindo assim, um acréscimo na renda e gerando empregos, tendo em vista que um espaço mais organizado vai proporcionar um acréscimo nas vendas e a possibilidade do aumento da comercialização do fruto, pois muitos produtores não utilizam o espaço atual.	Obra	Construção	2.505.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	50	21/10/2024	[-51.13892,-0.04893]
44003.16-29	NÃO	-	AP	Construção da Fábrica Escola de Processamento de Chocolate	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção da Fábrica Escola de Processamento de Chocolate vai possibilitar que 210 agricultores atendidos pelo Programa Amapá Cacau possam realizar o processamento da sua produção, além de garantir espaço adequado para os futuros agricultores que queiram ingressar no plantio do cacau. Tendo em vista que eles poderão ter acesso a treinamentos voltados para a produção de chocolate e outros derivados do cacau.. O estado do Amapá não dispõe de estrutura para a realização de treinamentos e processamento do cacau, sendo este um dos entraves para o desenvolvimento da cultura, haja vista que o Amapá vem investindo fortemente no plantio de cacau e a partir de 2025 haverá a primeira colheita, porém sem infraestrutura os produtores não poderão realizar o processamento do fruto, deixando de agregar valor na produção.. A indústria vai garantir conhecimento aos produtores, além de proporcionar um espaço adequado para o processamento do cacau, haja vista que a produção de chocolate vai garantir que o produtor agregue valor na sua produção, permitindo que ele disponha de um espaço para o processamento, com acesso a equipamentos, orientação técnica e os registros necessários para tal atividade	Obra	Construção	751.500,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	20	18/10/2024	[-51.13273,0.00371]
43437.16-40	NÃO	-	AP	"Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação Empenhado não Publicação Não Publicado"	Apoio a execução de obras e serviços de engenharia para o fomento aos setores agropecuários e de agroindústria	A construção da feira do Marabaixo vai possibilitar que 150 pequenos produtores rurais da agricultura familiar residentes nas comunidades do entorno possam comercializar seus produtos, sendo atendidos os produtores da comunidade do coração, km 09 e Porto do Céu e Curralinho, além de possibilitar que os 30 mil habitantes do bairro possam ter acesso a um local adequado para aquisição de produtos agrícolas e pescados.. A proposta pretende resolver o problema da falta de espaços públicos apropriados para a comercialização direta de produtos regionais locais, produtidos por pequenas propriedades agrícolas familiares. A partir da construção da feira será possível realizar a promoção, exposição, divulgação e comercialização dos produtos, evitando o deslocamento do consumidor para outros bairros, fomentando o desenvolvendo da economia regional, reduzindo as desigualdades socioeconômicas locais.. Com a consecução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: construção de espaço público para comercialização de produtos regionais locais de pequenos produtores rurais e artesãos; estímulos o desenvolvimento sustentável e integrado das zonas rurais e urbanas, estruturação e ampliação da produção agrícola e do pescado, redução das desigualdades socioeconômicas, gerando empregos e renda para a população residente nestas comunidades.	Obra	Construção	2.004.000,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	09/08/2024	09/08/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	23/09/2024	[-51.13273,0.00371]
33266.16-49	NÃO	-	AP	Construção da Central de Abastecimento do Amapá	Construção da Central de Abastecimento do Estado do Amapá	A Construção da Central de abastecimento vai beneficiar diretamente 32 mil produtores que atuam na zona rural do Estado e atender a população em geral que não dispõe de um espaço adequado para aquisição de produtos agrícolas, haja vista que o Estado não possui uma CEASA, fato que prejudica o abastecimento da região metropolitana.. A proposta pretende resolver o problema da falta de espaços públicos apropriados para a comercialização direta dos produtos regionais locais, produzidas por pequenas propriedades agrícolas familiares. A partir da construção da Central de Abastecimento será possível realizar a promoção, exposição, divulgação e comercialização dos produtos, evitando o deslocamento do consumidor para outros bairros, fomentando o desenvolvimento da economia regional, reduzindo as desigualdades socioeconômicas locais. O projeto vai possibilitar um aumento na oferta de produtos do campo, construção de espaço público para comercialização de produtos regionais locais de pequenos produtores rurais e geração de emprego e renda e qualidade de vida das comunidades das zonas rurais.	Obra	Construção	47.891.475,00	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	31/12/2023	30/12/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	10/01/2024	[-51.07557,0.06818]
34402.16-75	NÃO	-	AP	Pavimentação do Ramal de Interligação entre a Rodovia Federal BR 156 a Rodovia Estadual AP 070	Pavimentação do Ramal de Interligação entre a Rodovia Federal BR 156 a Rodovia Estadual AP 070	Este projeto vai beneficiar os produtores da região do Araguari, beneficiando diretamente a população dos distrito de Macapá (São Joaquim do Pacui e Santa Luzia) e dos municípios de Itaubal e Cutias do Araguari, que correspondem a 11.307 habitantes.. Este projeto vai possibilitar a melhoria da estrutura viária do ramal que liga a BR 156 a AP 070, garantindo o escoamento da produção agrícola da região dos distrito de Macapá (São Joaquim do Pacui e Santa Luzia) e dos municípios de Itaubal e Cutias do Araguari ao porto de Santana. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica, melhorando a qualidade de vida da população, gerando oportunidade de renda e fomentando o desenvolvimento da economia local, com a criação de uma nova via de escoamento da produção agrícola do leste do Amapá ao porto.	Obra	Construção	17.666.261,86	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	31/12/2019	13/08/2025	Em execução	Transferegov.br	0	09/02/2024	[-51.01889,0.21641], [-51.09582,0.23772]
34212.16-96	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem, Calçadas e Iluminação Pública no Município de Macapá-AP.	Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem, Calçadas e Iluminação Pública no Município de Macapá-AP.	Aos habitantes do município de Macapá-AP, sobretudo aos mais de 5.200 moradores residentes na Comunidade do Porto do Céu, cuja renda per capita corresponde a apenas R$ 400,00 mensais, dos quais cerca de 20% da população vivem em condições de extrema pobreza e 25% exercem atividades econômicas na informalidade, o que torna a área, uma região de extrema vulnerabilidade social e econômica, necessitando de investimentos na infraestrutura urbana do local, para melhoria d qualidade d vida das pessoas. A proposta pretende resolver problemas de infraestrutura urbana através da melhoria da mobilidade urbana por meio da ampliação da pavimentação da malha viária, da rede de drenagem de águas pluviais e iluminação pública do município de Macapá-AP, melhoria nas condições de segurança no trânsito e trafegabilidade das vias para a circulação de pessoas, veículos e cargas de produção agrícola local, além de condições adequadas de acessibilidade nas vias e calçadas na área direta de intervenção.. A proposta busca alcançar diversos resultados esperados através do fortalecimento da integração social da população local, do desenvolvimento ordenado da área de intervenção, da melhoria da infraestrutura de transportes, de mobilidade urbana, do desenvolvimento econômico municipal, com a estruturação de atividades produtivas locais, para promover o desenvolvimento urbano e regional, o que oportuniza a geração de emprego e renda e melhoria da qualidade da população local.	Obra	Construção	13.015.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	23/12/2021	27/11/2026	Em execução	Transferegov.br	0	05/02/2024	[-51.16638,0.02213], [-51.20522,0.01303]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
32741.16-24	NÃO	-	AP	Pavimentação com drenagem superficial, calçada e iluminação Pública no Distrito de Arirí	Manutenção da rede iluminação Pública em Rodovias Estaduais e Estradas vicinais	Os motoristas que trafegam pelas vias, pedestres, ciclistas, turistas e visgantes e as comunidades localizadas as margens das rodovias também são parte do público-alvo.. A falta de manutenção na rede de iluminação pública nas rodovias estaduais pode levar a uma série de problemas em comunidades urbanas e rurais. Alguns dos problemas mais comuns associados a falta de iluminação pública incluem: Segurança Pessoal, Acidentes de Trânsito, Acessibilidade e Desenvolvimento Econômico. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica. Os resultados esperados são a melhoria na acessibilidade, segurança viária, estímulo ao empreendedorismo local, crescimento econômico regional.	Obra	Construção	3.532.700,85	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	29/12/2023	29/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-51.13362,0.29797]
32727.16-28	NÃO	-	AP	Expansão da Malha Viária Urbana do Município de Macapá	Expansão da Malha Viária Urbana do Município de Macapá	Os habitantes do municipios de Macapá de 442.933 pessoas de Macapá, e os habitantes dos municipios que compõe a região metropolitana, Santana e Mazagão.. A fragilidade da malha viária do município de Macapá e com reduzidas vias de interligação vem dificultando o tráfego de veículos e pedestres, bem como o acesso da população a outras localidades e serviços públicos.. Ampliar a malha viária, eficiência da rede de transporte público coletivo, fluidez no tráfego, promover o acesso equitativo a serviços de transporte, estimular o desenvolvimento urbano sustentável e reduz custos operacionais do sistema de transporte.	Obra	Construção	25.700.853,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	29/12/2023	29/12/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	30/12/2023	[-51.1026,-0.00068], [-51.1159,0.00054], [-51.1795,-0.01960], [-51.1711,0.01437]
30739.16-30	NÃO	-	AP	Pavimentação de Estradas Vicinais	Pavimentação de Estradas Vicinais	Este projeto vai beneficiar os produtores e comunidades adjacentes a escoarem suas produções agrícolas e o transporte escolar. A população a ser atendida pelo projeto gira em torno de 2500 pessoas. . A fragilidade da malha viária de algumas localidades do município de Porto Grande vem dificultando o tráfego de veículos e pedestres, assim o desenvolvimento de projetos sustentáveis locais constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores do município de condições básicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar o escoamento da produção local, bem como o acesso da população a outras localidades e serviços públicos.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica, melhorando a qualidade de vida da população, gerando oportunidade de renda e fomentando o desenvolvimento da economia local, com a pavimentação do ramal facilitara o escoamento da produção agrícola.	Obra	Construção	13.600.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	01/08/2023	01/04/2024	Cadastrada	Transferegov.br	0	21/12/2023	[-51.43569,0.63368], [-51.44518,0.69125]
30238.16-12	NÃO	-	AP	Construção de um Porto e terminal hidroviário	Construção de um Porto e terminal hidroviário	Os produtores rurais.. Dificuldade no escoamento da produção rural e depreciação na produção.. Melhorar a infraestrutura produtiva rural, possibilitando melhor integração entre os municípios adjacentes, o que possibilitará o aumento do escoamento de produtos, mercadorias e cargas.	Obra	Construção	17.713.639,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	27/12/2023	26/12/2027	Cadastrada	Transferegov.br	0	18/12/2023	
29670.16-75	NÃO	-	AP	Modernização da Secretaria de Estado de Transportes por meio a aquisição de Drones.	Modernização da Secretaria de Estado de Transportes por meio a aquisição de Drones.	O público alvo a ser beneficiado serao os engenheiros e tecnicos da secretaria ou quais serao os beneficiarios diretos pela modernizacao e padronizacao dos equipamentos utilizados em suas atividades finalisticas. A populacao do Estado do Amapa incluir-se-á como beneficiária indiretamente. Os Metodos tradicionais de inspecao de pontes podem ser mais dispendiosos e demorados do que o uso de drones que podem realizar inspecoes detalhadas sem colocar vidas humanas em risco. Nas obras rodoviarias sem o monitoramento através de mapeamento difícilta a fiscalizacao. A proposta tem consonancia com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministerio tem por base o incremento de investimentos na aquisicao de equipamentos. Os resultados esperados sao a melhoria no serviço público e a seguranca nas obras rodoviarias.	Estudo	Construção	200.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	15/12/2023	15/12/2024	Cadastrada	Transferegov.br	0	12/12/2023	[-51.09061,0.07714]
29387.16-02	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AP-260 - 1 ETAPA	Pavimentação de Rodovias Estaduais	Este projeto vai beneficiar os habitantes, e produtores agrícolas a escoarem suas produções e o transporte escolar. A população atendida correspondera a 11.493 pessoas, censo IBGE 2021. . A fragilidade da malha viária de algumas localidades do município de Calçoene vem dificultando o tráfego de veículos e pedestres, assim o desenvolvimento de projetos sustentáveis locais constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores dos municípios de condições básicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar trafegabilidade, melhor qualidade de vida das pessoas que moram no referido distrito, escoamento da produção local.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica, melhorando a qualidade de vida da população, gerando oportunidade de renda e fomentando o desenvolvimento da economia local, com a pavimentação facilitara o escoamento da produção agrícola.	Obra	Construção	22.942.942,94	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	11/10/2023	10/10/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	07/12/2023	[-51.27686,2.46305], [-51.63636,2.30703]
28782.16-34	NÃO	-	AP	Pavimentação de Estradas Vicinais	Pavimentação de Estradas Vicinais	Este projeto vai beneficiar os produtores e comunidades adjacentes a escoarem suas produções agrícolas e o transporte escolar, cuja população correspondem 2.500 habitantes. A fragilidade da malha viária de algumas localidades do município de Mazagão vem dificultando o tráfego de veículos e pedestres, assim o desenvolvimento de projetos sustentáveis locais constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores do município de condições básicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar o escoamento da produção local, bem como o acesso da população a outras localidades e serviços públicos.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica, melhorando a qualidade de vida da população, gerando oportunidade de renda e fomentando o desenvolvimento da economia local, com a pavimentação do ramal facilitara o escoamento da produção agrícola.	Obra	Construção	7.838.169,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	18/08/2023	18/08/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	29/11/2023	[-51.24674,-0.05667], [-51.25935,-0.01225]
26667.16-45	NÃO	-	AP	Construção de ponte Mista	Construção de Pontes	Os agricultores de pequena escala que dependem da producao de cultivos como, mandioca, milho, feijao e hortaliças, serao diretamente beneficiados pelo projeto de pavimentacao, bem como os pecuaristas que criam gado bovino, gado bubalino, ovino ou caprino também são parte do público-alvo.. Com problemas estruturais constantes nas pontes de madeira localizadas em estradas vicinais do municipio de Macapá, a substituição das pontes de madeira pelas pontes mistas de Concreto e aço constitui-se numa excelente oportunidade de dotar aos produtores do municipio de condicoes basicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva a segurança, durabilidade e otimizar o escoamento da producao local, bem como o acesso da populacao a servicos públicos.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica. Os resultados esperados são a melhoria na acessibilidade, diminuirá os custos de transporte, aumento da produtividade agrícola, estímulo ao empreendedorismo local, crescimento econômico regional, redução do êxodo rural e a integracao regional.	Obra	Construção	1.558.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	11/11/2023	11/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	26/10/2023	[-51.12534,0.35678], [-51.12952,0.35466]
26657.16-88	NÃO	-	AP	Pavimentação Asfáltica	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas com Drenagem e Calçadas no Município de Oiapoque-AP.	A execução das obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas, pretende alcançar todos os 28.534 habitantes do município de Oiapoque-AP, assim como todos aqueles que usufruem dos serviços básicos urbanos e de infraestrutura da cidade.. Resolver problemas de infraestrutura viária, acessibilidade e mobilidade urbana no Município de Oiapoque-AP, através da execução de obras de pavimentação, drenagem, sinalização e calçadas em vias da cidade. Tais ações visam a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança no trânsito de veículos nas vias públicas do município, permitindo a circulação de pessoas, ciclistas, veículos e cargas, de forma ordenada e segura, além de dotar o calçamento de condições adequadas de acesso ao usuário. A proposta busca alcançar diversos resultados esperados através do fortalecimento da integração social da população local, do desenvolvimento ordenado da área de intervenção, da melhoria da infraestrutura de transportes, de mobilidade urbana, do desenvolvimento econômico municipal, com a estruturação de atividades produtivas locais, para promover o desenvolvimento urbano e regional, o que oportuniza a geração de emprego e renda e melhoria da qualidade da população local.	Obra	Construção	22.000.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	31/12/2021	05/12/2026	Em execução	Transferegov.br	0	26/10/2023	[-51.83235,1.83946]
26503.16-78	NÃO	-	AP	Pavimentação em TSD do Ramal dos Padres	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Os agricultores de pequena escala que dependem da producao de cultivos como, mandioca, milho, feijao e hortaliças, serao diretamente beneficiados pelo projeto de pavimentacao, bem como os pecuaristas que criam gado bovino, ovino ou caprino e os estudantes da escola agrícola também são parte do público-alvo.. A fragilidade da malha viaria de algumas localidades do municipio de Macapa vem dificultando o trafego de veiculos e pedestres, assim o desenvolvimento de projetos sustentáveis locais constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores do municipio de condicoes basicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar o escoamento da producao local, bem como o acesso da populacao a outras localidades e serviços públicos.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica. Os resultados esperados são a melhoria na acessibilidade, diminuirá os custos de transporte, aumento da produtividade agrícola, estímulo ao empreendedorismo local, crescimento econômico regional.	Obra	Construção	1.520.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	11/11/2023	11/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	24/10/2023	[-51.15855,-0.00048], [-51.16963,0.01325]
26343.16-80	NÃO	-	AP	Construção de ponte	Construção de ponte	Este projeto vai beneficiar 124.808 pessoas, censo IBGE 2021, entre moradores residentes na zona Urbana e rural, produtores agrícolas e pecuaristas e escoarem suas produções.. Com a execução desta obra muito contribuirá e diminuirá os custos de transporte dos produtos provenientes da zona rural, reforçando os anseios da população, além de atrair novos investimentos, mais intensamente, pela confiabilidade de fácil acesso a novos mercados, criando novo impulso para o setor agrícola e pecuário e contribuindo no escoamento da produção atual, gerando empregos diretos e indiretos.. Melhoria na infraestrutura com construção de ponte sobre o Rio Anauerapucu e seus afluentes e oferecer uma estrutura com segurança para população que transita nesse trecho, melhorando o acesso da população.	Obra	Construção	17.207.207,21	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	01/10/2023	01/10/2025	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2023	[-51.25753,-0.06734]
26342.16-24	NÃO	-	AP	Pavimentação de Rodovia Estadual	Pavimentação de Rodovia Estadual	Este projeto de duplicação por ser uma via de ligação entre as rodovias BR-210 e a rodovia AP-020 e também localizada na zona urbana vai beneficiar 442.933 pessoas, censo IBGE 2022. A obra pretende resolver problemas na infraestrutura atual da Rodovia AP 440, através da execução dos serviços de duplicação, implantação de drenagem, sinalização rodoviária e iluminação pública, objetivando melhorar tanto a qualidade de tráfego, quanto a segurança de trânsito da rodovia, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade segura, acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade de vida à população. . A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica, melhorando a qualidade de vida da população, gerando oportunidade de renda e fomentando o desenvolvimento da economia local, com a duplicação facilitara a trafegabilidade.	Obra	Construção	35.000.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	06/10/2023	06/10/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2023	[-51.12736,0.10392], [-51.13741,0.03854]
26341.16-78	NÃO	-	AP	Pavimentação da Rodovia Estadual AP-450	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	Os agricultores de pequena escala que dependem da producao de cultivos como, mandioca, milho, feijao e hortaliças , pecuaristas que criam gado bovino, bubalino, ovino ou caprino serao diretamente beneficiados pelo projeto de pavimentacao, bem como os habitantes do Distrito de Aporema e comunidades adjacentes também sao parte do público-alvo.. A falta de pavimentação da rodovia AP-450,vem dificultando o trafego de veiculos e pedestres. Assim a pavimentação constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores do município de condicoes basicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar o escoamento da producao local, bem como o acesso da populacao a outras localidades e servicos públicos.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica. Os resultados esperados são a melhoria na acessibilidade, diminuirá os custos de transporte, aumento da produtividade agrícola, estímulo ao empreendedorismo local, crescimento econômico regional, redução do êxodo rural e a integracao regional	Obra	Construção	35.485.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	01/11/2023	01/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2023	[-50.89697,1.22532], [-51.04606,1.12037]
26340.16-11	NÃO	-	AP	Pavimentação da Rodovia Estadual AP-280	Pavimentação de Rodovias Estaduais	Os agricultores de pequena escala que dependem da producao de cultivos como, mandioca, milho, feijao e hortaliças , pecuaristas que criam gado bovino, bubalino, ovino ou caprino serao diretamente beneficiados pelo projeto de pavimentacao, bem como os habitantes do Distrito de Lago Novo e comunidades adjacentes também sao parte do público-alvo.. A falta de pavimentação da rodovia AP-280,vem dificultando o trafego de veiculos e pedestres. Assim a pavimentação constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores do município de condicoes basicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar o escoamento da producao local, bem como o acesso da populacao a outras localidades e servicos públicos. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica. Os resultados esperados são a melhoria na acessibilidade, diminuirá os custos de transporte, aumento da produtividade agrícola, estímulo ao empreendedorismo local, crescimento econômico regional, redução do êxodo rural e a integracao regional	Obra	Construção	54.790.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	01/11/2023	01/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2023	[-50.68208,1.37846], [-50.92291,1.36804]
26339.16-41	NÃO	-	AP	Pavimentação da Rodovia Estadual AP-130	Pavimentação de Rodovias Estaduais	Os agricultores de pequena escala que dependem da producao de cultivos como, mandioca, milho, feijao e hortaliças e pecuaristas que criam gado bovino, bubalino, ovino ou caprino serao diretamente beneficiados pelo projeto de pavimentacao, bem como os habitantes do Assentamento Agroextrativista Anauerapucu também sao parte do público-alvo.. A falta de pavimentação da rodovia AP-130,vem dificultando o trafego de veiculos e pedestres. Assim a pavimentação constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores do município de condicoes basicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar o escoamento da producao local, bem como o acesso da populacao a outras localidades e servicos públicos.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica. Os resultados esperados são a melhoria na acessibilidade, diminuirá os custos de transporte, aumento da produtividade agrícola, estímulo ao empreendedorismo local, crescimento econômico regional, redução do êxodo rural e a integracao regional.	Obra	Construção	39.485.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	01/11/2023	01/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2023	[-51.19287,0.22355], [-51.44234,0.07292]
26337.16-39	NÃO	-	AP	Pavimentação de Rodovia Estadual	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	Os agricultores de pequena escala que dependem da producao de cultivos como, mandioca, milho, feijao e hortaliças e pecuaristas que criam gado bovino, ovino ou caprino serao diretamente beneficiados pelo projeto de pavimentacao, bem como os habitantes da sede municipal também são parte do público-alvo.. A falta de pavimentação da rodovia AP-140 que da acesso ao município de Serra do Navio vem dificultando o trafego de veiculos e pedestres. Assim a pavimentação constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores do município de condicoes basicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar o escoamento da producao local, bem como o acesso da populacao a outras localidades e servicos públicos.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica. Os resultados esperados são a melhoria na acessibilidade, diminuirá os custos de transporte, aumento da produtividade agrícola, estímulo ao empreendedorismo local, crescimento econômico regional, redução do êxodo rural e a integracao regional.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	13.770.000,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	01/11/2023	01/1/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2023	[-52.00639,0.85797], [-52.02444,0.85488]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
26336.16-82	NÃO	-	AP	Pavimentação e Restauração Rodoviária, contemplando Calçamento, Drenagem, Sinalização e Acessibilida	Pavimentação e Restauração Rodoviária, contemplando Calçamento, Drenagem, Sinalização e Acessibilidade na Rodovia AP 010, no Município de Macapá-AP.	A execução das obras de Pavimentação e Restauração da Rodovia AP 010, pretende alcançar toda população do Estado do Amapá, em especial aos 522.357 habitantes do município de Macapá, assim como os 124.808 habitantes do Município de Santana. A obra pretende resolver problemas na infraestrutura viária da Rodovia AP 010, através de execução dos serviços de pavimentação e restauração viária, adequação de drenagem e sinalização rodoviária, bem como a implantação de calçamento, ciclovias e passarelas elevadas, objetivando melhorar tanto a capacidade de tráfego, quanto a segurança do trânsito da rodovia, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade segura, acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade de vida à população. A proposta busca alcançar diversos resultados esperados, dentre os quais a melhoria de acessibilidade e mobilidade urbana da Rodovia AP 010, aumento da capacidade de tráfego e segurança no trânsito de veículos, interligação de modais de transportes, uma vez que atualmente a rodovia apresenta-se em condições de trafegabilidade bastantes adversas, gerando sérios transtornos aos seus usuários, bem como a população adjacente que ali trafegam.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	Construção	99.716.185,33	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	31/12/2021	24/12/2026	Em execução	Transferegov.br	0	19/10/2023	[-51.07829,0.0000], [-51.13903,-0.04991]
26334.16-70	NÃO	-	AP	PAVIMENTAÇÃO EM TSD DO RAMAL DA TESALÔNICA	Pavimentacao de Estradas Vicinais	Os agricultores de pequena escala que dependem da producao de cultivos como, mandioca, milho, feijao e hortaliças, serao diretamente beneficiados pelo projeto de pavimentacao, bem como os pecuaristas que criam gado bovino, gado bubalino, ovino ou caprino também são parte do público-alvo. A fragilidade da malha viaria de algumas localidades do municipio de Macapá vem dificultando o trafego de veículos e pedestres, assim o desenvolvimento de projetos sustentáveis locais constitui-se numa excelente oportunidade de dotar os produtores do município de condicoes basicas para o bom desempenho da cadeia produtiva local. A presente obra, objetiva otimizar o escoamento da produção local, bem como o acesso da população a outras localidades e servicos publicos.. A proposta tem consonância com os objetivos e diretrizes do Programa Federal visto que o Ministério tem por base o incremento de investimentos em infraestrutura básica. Os resultados esperados são a melhoria na acessibilidade, diminuirá os custos de transporte, aumento da produtividade agrícola, estímulo ao empreendedorismo local, crescimento econômico regional, redução do êxodo rural e a integracao regional	Obra	Construção	3.828.341,00	SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE	11/10/2023	10/10/2026	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/10/2023	[-51.08841,0.35471], [-51.13373,0.35242]
53157.16-40	NÃO	NÃO	AP	REFORMA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM SANTANA NO AMAPÁ	REFORMA DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM SANTANA	VISA MELHORAR AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES , DO ESPAÇO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E DE ACESSIBILIDADE	Obra	Reforma	673.785,36	SRRF02 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 2ª REGIÃO FISCAL	05/05/2025	28/11/2025	Cadastrada	CIPI	0	15/04/2025	[-51.17953810314294, 0.05434048496124 9]
5521.16-09	NÃO	-	AP	Reforma e adaptação de edificação utilizado anteriormente como posto de saúde em agro industri despoupadeira de frutas	reforma e adaptação de edificação utilizado anteriormente como posto de saúde, desativado, em predio para funcionamento de agroindustri. despoupadeira de frutas.	Desenvolver o projeto de assentamento Pedra Branca e oferecer opcoes de renda para as familias clientes da reforma agrária.	Obra	Reforma	264.290,58	SUPERINTENCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE AMAPA	01/01/2022	01/07/2022	Cadastrada	CIPI	0	30/12/2021	[-51.99664,23530074, 0.77140472167635 6]
52013.16-18	NÃO	NÃO	AP	CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIROS, DA COBERTURA DE FISCALIZAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL DE MACAPÁ	REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL DE MACAPÁ, CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIROS E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE FISCALIZAÇÃO.	A função social do estande de tiros, da cobertura de fiscalização e da reforma da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Amapá se entrelaça em um esforço conjunto para aprimorar a segurança pública e promover o bem-estar social na região. O estande de tiros, em sua essência, desempenha um papel crucial na capacitação dos agentes da PRF, garantindo que estejam aptos a utilizar suas armas de forma segura e eficaz, minimizando o risco de erros e o uso excessivo da força. O treinamento constante proporcionado por essa estrutura contribui para o aprimoramento das habilidades dos policiais, preparando-os para enfrentar as complexas e variadas situações de risco que encontram em seu trabalho, o que, por sua vez, se traduz em uma melhora significativa na segurança pública, com agentes mais bem preparados para prevenir e combater crimes, promovendo um ambiente mais seguro nas rodovias e nas áreas adjacentes, e aumentando a sensação de segurança na comunidade.Paralelamente, a cobertura de fiscalização desempenha um papel fundamental no aumento da eficiência da fiscalização, ampliando a capacidade da PRF de monitorar o fluxo de veículos e pessoas, o que facilita a identificação de atividades ilegais e contribui para o combate a crimes como tráfico de drogas, contrabando e transporte de veículos roubados. Além disso, a presença constante da fiscalização atua como um fator dissuasor, inibindo a prática de crimes nas rodovias, e a fiscalização eficiente também desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes, garantindo o cumprimento das leis de trânsito e promovendo a segurança viária.	Obra	Reforma	2.156.198,34	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ	05/08/2019	20/01/2021	Concluída	CIPI	0	18/03/2025	[-51.12652,0.107580 0000003554]
51884.16-11	NÃO	-	AP	UNIDADE OPERACIONAL DA PRF EM OIAPOQUE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DA PRF EM OIAPOQUE	A função social de uma unidade da PRF em Oiapoque é multifacetada, abrangendo segurança pública, proteção ambiental e apoio social à comunidade. A localização fronteiriça exige atenção especial ao combate ao tráfico de drogas, armas, contrabando e crimes transfronteiriços, como tráfico de pessoas e desmatamento ilegal. A PRF trabalha em conjunto com outros órgãos de segurança para garantir a segurança da comunidade. A BR-156, que corta Oiapoque, apresenta alto índice de acidentes, demandando ações de fiscalização e educação para o trânsito. A presença da PRF inibe crimes como roubos e assaltos, aumentando a sensação de segurança. A riqueza natural da região exige combate ao desmatamento, garimpo ilegal e extração de madeira, em conjunto com órgãos como IBAMA e ICMBio. A PRF também fiscaliza o transporte de cargas perigosas, prevenindo acidentes ambientais. Auxilia viajantes e motoristas em situações de emergência, promove ações sociais e educativas, e colabora com outros órgãos públicos em ações conjuntas. Em resumo, a PRF em Oiapoque desempenha papel crucial na segurança pública, proteção ambiental e apoio social, atuando em conjunto com a comunidade para garantir o bem-estar da população.	Obra	Reforma	1.203.030,06	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ	30/09/2016	13/03/2018	Concluída	CIPI	0	28/02/2025	[-51.79088,3.776650 00021889]
51708.16-50	NÃO	-	AP	UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TARTARUGALZINHO - AP	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TARTARUGALZINHO - AP.	A função social de uma Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está diretamente relacionada à segurança viária, fiscalização de trânsito e garantia da ordem pública nas rodovias federais. Essas unidades desempenham um papel essencial na promoção da segurança no trânsito, monitorando as rodovias para garantir o cumprimento das leis e prevenindo acidentes. Além disso, atuam no atendimento a ocorrências, prestando socorro a vítimas e controlando o tráfego para evitar novos incidentes. A fiscalização de veículos e condutores é outra atribuição fundamental, garantindo que motoristas e transportes cumpram as normas de segurança, combatendo infrações como excesso de velocidade, embriaguez ao volante e transporte irregular de cargas e passageiros. No combate ao crime, as unidades operacionais são estratégicas no enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e pessoas, bem como no combate ao roubo de cargas e veículos. Também exercem importante função social no apoio à população, oferecendo assistência em situações de emergência e fornecendo informações sobre as condições das estradas. Além disso, a PRF contribui para a proteção ambiental, fiscalizando o transporte de cargas perigosas e atuando contra crimes ambientais, como desmatamento ilegal e tráfico de animais silvestres. Por fim, as unidades operacionais mantêm parcerias com outros órgãos de segurança e defesa civil, colaborando em operações conjuntas para fortalecer a segurança pública e garantir a proteção da sociedade como um todo.	Obra	Construção	2.586.853,70	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ	05/08/2019	05/08/2020	Concluída	CIPI	0	14/02/2025	[-50.91766,1.520050 0000563]
7853.16-85	NÃO	-	AP	Construção da UOP de Laranjal do Jari	Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, no município de Laranjal do Jari/AP localizado no KM 37 da BR156 de acordo com as condições e exigências contidas neste instrumento, conforme especificações técnicas, Memorial Descritivo, Planilha de Custos e Formação de Preços, Projeto executivo e demais documentos anexados ao	Segurança Pública	Obra	Construção	3.834.433,27	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ	01/01/2023	31/12/2023	Cadastrada	CIPI	0	23/09/2022	[-52.52701,0.838660 000028693]
5513.16-65	NÃO	-	AP	Fiscalização da Obra de Tartarugalzinho	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia especializada em fiscalização e acompanhamento de obras que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.	Segurança Pública	Outros	Construção	240.820,43	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ	31/12/2021	31/12/2021	Cadastrada	CIPI	0	30/12/2021	[-51.04226,0.083060 0000027736]
5314.16-64	NÃO	-	AP	Fiscalização de Obra	Contratação de empresa para prestação de serviço comum de engenharia ou arquitetura, para fiscalização, acompanhamento, gerenciamento, supervisão e assessoramento da Administração Pública durante a execução da obra de construção da nova Sede da Polícia Rodoviária Federal no Amapá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., conforme condições, quantidades e	Segurança Pública	Outros	Construção	663.000,00	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ	01/01/2022	30/12/2022	Cadastrada	CIPI	0	20/12/2021	[-51.10752,0.036290 0000011851]
5156.16-13	NÃO	-	AP	Reforma e Ampliação da Sede da SPRF/AP	Contratação de empresa especializada de engenharia para Reforma com Ampliação da Sede da Polícia Rodoviária Federal no Amapá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Segurança e Ordem Pública: A presença de uma sede da PRF fortalece a capacidade de garantir a segurança nas rodovias da região.Desenvolvimento Regional: A instalação de uma nova sede pode impulsionar o desenvolvimento econômico e social da área ao criar empregos diretos e indiretos.Controle e Fiscalização: A PRF é responsável pela fiscalização do trânsito nas rodovias federais. A sede no Amapá permite uma fiscalização mais eficiente, ajudando a manter a qualidade das estradas e a segurança dos usuários, o que contribui para a redução de acidentes e melhora a fluidez do tráfego.Proximidade com a Comunidade: Ter uma sede local facilita a interação da PRF com a comunidade. Isso pode melhorar a resposta a emergências e permitir um melhor atendimento às necessidades específicas da população local.Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas: A presença de uma sede da PRF pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a segurança rodoviária e o planejamento urbano, com base em dados e necessidades locais.Portanto, a construção de uma sede da PRF no Amapá tem um impacto significativo na segurança pública, no desenvolvimento regional e na qualidade de vida da população.	Obra	Reforma	12.927.362,61	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ	28/12/2021	28/12/2024	Em execução	CIPI	0	10/12/2021	[-51.0601,0.0774900 0000021621]

Fonte: Obras.gov (2024)

Identificador Único	Possui Foto	Projeto Estruturante	UF (Localização)	Nome (Apelido)	Objeto	Função Social	Tipo (Natureza da Intervenção)	Espécie	Investimento Previsto	Executor da Obra	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação da Intervenção	Sistema	Empregos Gerados	Data de Cadastro	Localização (Coordenadas)
51246.16-36	NÃO	-	AP	Construção do novo fórum da Justiça Estadual da Comarca de Calçoene com implantação de sistema de geração distribuída de energia fotovoltaica (energia solar)	Construção do novo fórum da Justiça Estadual da Comarca de Calçoene com implantação de sistema de geração distribuída de energia fotovoltaica (energia solar).	A sociedade: População local e circunvizinha ao Município de Calçoene, Magistrados e Servidores;Beneficiários Diretos 10.612 pessoas residentes no Município de Calçoene e no Distrito de Lourenço (área de garimpo). O Fórum atual apresenta gastos elevados com manutenção, adaptação, pequenos reparos e energia elétrica;- A estrutura do fórum dispõe de meios de acessibilidade e sustentabilidade inadequadas às exigências dos padrões exigidos nas novas edificações públicas; Elevar o índice de atendimento à demanda do Tribunal com oferta de melhores condições no desenvolvimento da atividade judiciária; Redução do valor gasto com energia elétrica em 90% através de implantação do sistema de geração distribuída de energia fotovoltaica. - Proporcionar economia, eliminando custos com manutenção, reformas, adaptação e locação de imóveis.	Obra	Construção	2.575.597,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	31/12/2024	30/06/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	08/01/2025	[-50.96491,2.49243]
40921.16-78	NÃO	-	AP	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA ESTADUAL DA COMARCA DE GOMES.	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA ESTADUAL DA COMARCA DE FERREIRA GOMES	População local e circunvizinha ao Município de Ferreira Gomes, Magistrados e Servidores.Caracterização do Público-alvo: Beneficiários 6.666 pessoas residentes no Município de Ferreira Gomes.. Gastos elevados com manutenção, pequenos reparos e obras prediais; Acessibilidade e sustentabilidade inadequadas às exigências dos padrões exigidos nas novas edificações públicas. Redução dos gastos com energia elétrica.. Proporcionar economia, eliminando custos com manutenção, reformas, adaptação e locação de imóveis; Elevar o índice de atendimento à demanda do Tribunal com oferta de melhores condições no desenvolvimento da atividade judiciária aos colaboradores, tornando a Justiça mais célere na resposta ao cidadão; Redução do valor gasto com energia elétrica em 90% através de implantação do sistema de geração distribuída de energia fotovoltaica na melhoria contínua dos serviços prestados ao cidadão.	Obra	Construção	2.852.853,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	01/10/2024	01/10/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	19/07/2024	[-51.17957,0.84947]
23612.16-20	NÃO	-	AP	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	Construção da Nova Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para garantir à ampliação e continuidade da prestação dos serviços a população, de forma célere, segura, acessível e adequado as novas exigências constitutivas.	Sociedade, Magistrados e Servidores.. a)Reduzir significativamente os gastos com manutenção, pequenos reparos e obras prediais;b)Garantir e ampliar a acessibilidade e segurança a todos os demandantes dos serviços judiciários;c)Proporcionar ambiente construtivo adequado as novas e futuras demandas da prestação de serviços do judiciário.. a)Elevar o índice de atendimento à demanda do Tribunal; b)Proporcionar economia, eliminando custos com manutenção, reformas e adaptação e locação de imóveis;c)Proporcionar celeridade ao processo judicial e administrativo, garantindo agilidade e qualidade;d)Maior produtividade dos Magistrados, Serventuários e a melhoria dos indicadores de atendimento à demanda da sociedade; e)Ofertar as melhores condições no desenvolvimento da atividade judiciária.	Obra	Construção	70.060.644,03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	31/12/2021	30/09/2028	Cadastrada	Transferegov.br	0	01/06/2023	[-51.05409,0.04087]
20223.16-93	NÃO	-	AP	construção da nova sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá	Construção da Nova Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para garantir à ampliação e continuidade da prestação dos serviços a população, de forma célere, segura, acessível e adequado as novas exigências constitutivas.	A garantia constitucional do acesso à justiça está consolidada no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal do Brasil, ao determinar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, onde o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Compreende-se por acesso à Justiça o acesso aos órgãos encarregados de ministrá-la, instrumentalizados de acordo com a geografia social estadual e um sistema processual adequado à veiculação das demandas, com procedimentos compatíveis com a cultura nacional. Considerando o fomento pelo aperfeiçoamento do atendimento à população com implementações em gestões efetivas, com constantes investimentos em infraestrutura moderna e com a participação em ações de responsabilidade social, o Tribunal precisa investir em soluções de infraestrutura, bem como em apoio operacional e logístico, visando a promoção do direito e cidadania em todos os níveis e para todos os públicos, focando na entrega a população amapaense de uma justiça mais ágil, efetiva e, principalmente, acessível. A execução do Projeto impacta diretamente no índice de atendimento da demanda, mediante a disponibilização dos serviços aos jurisdicionados que, agora, com a virtualização dos processos, a Justiça amapaense pode ser acessada 24 horas por dia. Assim, o Tribunal busca a ampliação e a otimização da sua infraestrutura necessários ao alcance da excelência na jurisdição e atendimento, com foco na inovação, integração, agilidade e segurança, visando o acesso à Justiça, independente de raça, credo, condição econômica, posição política ou social.	Obra	Construção	25.419.364,58	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	31/12/2021	30/09/2026	Cadastrada	CIPI	0	21/02/2023	[-51.05409771166678, 0.040879795220843]
23744.16-82	NÃO	-	AP	Revitalização e ampliação do Campus I da universidade do estado do Amapá, em Macapá/AP.	Revitalização e ampliação do Campus I da universidade do estado do Amapá, em Macapá/AP.	Com a Revitalização e ampliação do Bloco localizado no espaço que fica a Biblioteca do Campus 1 da universidade, teremos a melhoria na qualidade das atividades realizadas por mais de 308 técnico-administrativos e docentes, bem como, atender as atividades de ensino e pesquisa para mais de 2500 alunos ativos.. O quantitativo de discentes na universidades vem crescendo, e as políticas de permanência estudantil são cada vez maisimportantes para a diminuição as dificuldades dos acadêmicos na sua formação, sendo fundamental para Universidade dotá-lado do Amapá, a expansão física do campus 1, que irá proporcionar espaços com mais qualidades paraexecução das pesquisas. Além disso essa implementação irá atender os servidores da IES, proporcionado melhor qualidade de vida.. om a Revitalização e ampliação do Bloco localizado no espaço que fica a Biblioteca do Campus 1 da universidade, irá gerar melhorias em resultados na vida acadêmica, através de espaços mais dinâmicos, como a ampliação de salas de aulas, espaços para leituras e atividades administrativas), trazendo impactos significativos para a comunidade acadêmica da UEAP.	Obra	Ampliação	14.932.447,00	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPA	03/07/2023	30/06/2024	Cadastrada	Transferegov.br	200	24/07/2023	[-51.05567,0.0388]
5522.16-76	NÃO	-	AP	REforma e ampliação de edificação para funcionamento de agroindustria	Recuperação de edificação utilizada anteriormente como posto de saúde, desativado, em agroindustria despoupadeira de frutas	gerar desenvolvimento as famílias assentadas no projeto de assentamento Pedra Branca	Projeto de Investimento em Infraestrutura	-	264.190,58		03/01/2022	01/07/2022	Cadastrada	CIPI	0	30/12/2021	[-51.967355325572 3, 0.77479392816632]
321.16-02	NÃO	-	AP	Manutenção rodoviária na malha federal sob administração do DNIT no estado do AP	Manutenção rodoviária na malha federal sob administração do DNIT no estado do AP	Preservar vidas e promover o desenvolvimento sustentável do país priorizando a segurança, as boas condições de trafegabilidade e a otimização da logística dos transportes, elevando assim o nível de serviço das vias.	Projeto de Investimento em Infraestrutura	-	52.100.000,00		01/01/2021	31/12/2021	Cadastrada	CIPI	0	08/03/2021	[-51.893404078576,1.5815266540986]

Fonte: Obras.gov (2024)